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INLEIDING

Vanuit verschillende rioolinspecties is gebleken dat er strengen zijn die in aanmerking komen voor groot onderhoud. 
De gemeente Zwolle is voornemens dit uit te laten voeren in de vorm van relinen. Hiervoor is voor komende jaren 
zelfs al een onderhoudsprogramma opgesteld. De gemeente heeft de wens om deze werkzaamheden door een 
aannemer te laten inventariseren, ontwerpen en realiseren. Het doel van deze aanbesteding is om een aannemer te 
selecteren op basis van het BPKV principe. Uitgangspunt van de inschrijving is dat kwaliteit en zelfredzaamheid 
hierin zwaarder wegen dan de afprijzing van de inschrijfstaat.

De aannemer dient zelf de jaarplannen te definiëren in de deelopdracht.

Niet-beschreven werkzaamheden die door de aannemer nodig worden geacht voor de uitvoering van de renovaties, 
dienen ter goedkeuring te worden voorgelegd aan de opdrachtgever.
De werkzaamheden dienen plaats te vinden in de periode maart t/m oktober. Na goedkeuring van de 
werkzaamheden (uitgevoerd in dat jaar), dient de facturatie uiterlijk 31 oktober plaats te vinden.
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1. ALGEMEEN
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01 OPDRACHTGEVER

Naam: De gemeente Zwolle. 
Bezoekadres: Lübeckplein 2, Zwolle
Postadres: Postbus 10007, 8000 GA Zwolle.

02 DIRECTIE

In de opdrachtbrief of 1e bouwvergadering  worden een of meer personen van de gemeente Zwolle aangewezen om 
als directie op te treden.

03 LOCATIE

Het uit te voeren werk is gelegen in de verschillende kernen van de gemeente Zwolle.

04 ALGEMENE BESCHRIJVING

ALGEMEEN 
In bepaalde sectoren van de GWW-sector is het wenselijk dat prijzen per eenheid worden overeengekomen, zonder 
dat een daarbij behorende hoeveelheid vooraf is vastgelegd, terwijl wel de opzet en inhoud van een RAW-bestek 
wordt gevolgd. Dit soort contracten wordt raamovereenkomsten genoemd. Kenmerkend voor de totstandkoming van 
zo'n raamovereenkomst is dat een grote mate van onzekerheid bestaat ten aanzien van de aard en de omvang van 
de totale prestatie, van tijd en locatie voor specifieke werkzaamheden. Bij RAW raamovereenkomsten met open 
posten kan, zonder dat vooraf met een vastgelegde hoeveelheid wordt gerekend, toch een prijs per eenheid worden 
overeengekomen.

De  fictieve hoeveelheden kenmerkt zich in deel 2.2 door een letter 'F' in de kolom achter de hoeveelheid 
resultaatsverplichting. Door die letter 'F' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid 
resultaatsverplichting na afloop van het uitvoeren van de werkzaamheden worden vastgesteld.

De aannemer geeft bij de aanbesteding prijzen per eenheid op voor werkzaamheden. De fictieve hoeveelheden in dit 
RAW-sevicebestek (deelopdracht op voor werkzaamheden afroep) zijn de te verwachten omzet omgerekend naar 
een totale contractperiode van 1 jaar (12 maanden) van geheel Zwolle. Op basis van de lijst van 'fictieve 
hoeveelheden' wordt een 'fictieve (gewogen) som', de Inschrijfsom bepaald. De 'fictieve hoeveelheden' zijn géén 
onderdeel van de overeenkomst. Na gunning heeft ook de fictieve som geen juridische betekenis meer. Met een 
RAW raamovereenkomst met open posten wordt een prijsafspraak verkregen voor de te verrichten werkzaamheden.

De opdrachtgever sluit met de aannemer een overeenkomst voor een RAW-raambestek. De werkzaamheden worden 
aan een aannemer opgedragen in deelopdrachten, waarvan de hoeveelheden voorafgaand aan de werkzaamheden 
in de deelopdracht zijn vastgesteld. Deze vorm wordt gekozen voor groot onderhoud en werkzaamheden voor het  
bouw- en woonrijp maken.

De opdracht geldt gedurende één jaar met de optie tot verlengen van 3 x één jaar. Het wel of niet lichten van de optie 
is uitsluitend voorbehouden aan de opdrachtgever en is van meerdere factoren afhankelijk. De formele opdrachten 
binnen de kaders van de UAV 2012  worden later verstrekt in deelopdrachten.

Overeenkomsten met fictieve hoeveelheden kennen evenals RAW-bestekken een systeem van gescheiden directe 
en indirecte kosten. Met zogenaamde all-in prijzen wordt de vergelijkbaarheid van prijzen en dus het inzicht in de 
markt vertroebeld. Door de onzekerheid met betrekking tot de omvang van de werkzaamheden vragen de 
staartkosten om een bijzondere regeling in een overeenkomst met open posten.
De staartkosten bestaan uit indirecte kosten ofwel vaste kosten (algemene-, uitvoeringskosten en winst & risico). Zij 
zijn afhankelijk van de omvang van het gehele werk en zijn niet toe te kennen aan een (eenheid) 
resultaatsverplichting. Bij overeenkomsten met open posten worden bedragen uit de inschrijvingsstaat omgerekend 
naar percentages. Bij het vaststellen van de deelopdracht worden deze percentages over het subtotaal genomen om 
de totaalprijs van de deelopdracht vast te stellen.

Omdat vooraf geen duidelijkheid bestaat over de frequentie en het ritme van de deelopdrachten, is een verantwoorde 
calculatie van de eenmalige kosten niet of nauwelijks mogelijk. Kosten die direct betrekking hebben op één of een bij 
elkaar behorende groep van besteksposten zijn, in tegenstelling tot een gewoon bestek, beschreven in deel 2.2 van 
het RAW-raamovereenkomst. Zij worden door de besteksschrijver vóór het subtotaal opgenomen als 
resultaatsverplichting. Hiermee wordt het mogelijk om werkzaamheden waar hoge kosten aan zijn verbonden in een 
afzonderlijke post op te nemen.  

De op de eenmalige kostenpost gespecificeerde projectkortingen worden via de eerdergenoemde betalingsregeling 
per deelopdracht procentueel naar omvang van de opdracht verrekend. Per deelopdracht wordt dus de eenmalige 
korting vastgesteld aan de hand van het percentage dat af te leiden valt uit de inschrijvingsstaat. Bij verlenging van 
de raamovereenkomst blijft het zelfde kortingspercentage van kracht

BESCHRIJVING WERK
Het werk bestaat in hoofdzaak uit:
1. Opstellen van werkplan en uitvoering volgens door aannemer beschreven werkproces;
2. Het maken en leveren van sterkteberekeningen, V&G projectplan, verkeersplannen en  

concept-bewonersbrieven;
3. Het verspreiden van bewonersbrieven;
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4. Het verzorgen van verkeersmaatregelen en omleidingsroutes;
5. Het reinigen en obstakelvrij maken van de te renoveren riolen;
6. Het plaatselijk en tijdelijk afsluiten van riolen;
7. Het leegzuigen van rioolstrengen en/of verpompen/verrijden van afvalwater;
8. Indien nodig: toegankelijk maken putten t.b.v. renovatie en nadien weer in oorspronkelijke 

staat herstellen;
9. Relining van rioolstrengen met de kousmethode;
10. Het uitnemen van proefstukken;
11. Het afwerken en het waterdicht afwerken van de kousuiteinden in putten;
12. Het openen en afwerken van de huis- en kolkaansluitingen;
13. Het uitvoeren van putrenovaties, inclusief bijkomende werkzaamheden;
14. Het uitvoeren van inspecties (verificatie-, voor- en opleveringsinspectie);
15. Zelfcontrole en vastlegging op kwaliteit volgens door aannemer beschreven proces;
16. Bijkomende, algemene werkzaamheden.

De opdrachtgever behoudt zich het recht voor om deelopdrachten buiten dit bestek om te verstrekken, indien de 
aannemers van dit bestek de betreffende deelopdracht niet, of in geval van een calamiteit, niet tijdig kan uitvoeren.

De hoeveelheden in deel 2.2. zijn ervaringscijfers over de afgelopen jaren teruggerekend naar één jaar. Dit is
dus de gemiddelde omzet van één jaar (12 maanden).

Van de aannemer wordt verwacht dat hij een vaste ploeg(en) inzet die bekend is/wordt in Zwolle en de
Zwolse werkwijze leert/ kent. 
Ervaring uit het verleden heeft geleerd dat er bijna het gehele jaar door werk is voor 1 ploeg (ca. 95% per jaar).  
De werkzaamheden zullen niet altijd door één  ploeg uitgevoerd kunnen worden.
Soms zullen meerdere ploegen ingezet moeten worden om alle werkzaamheden tijdig te kunnen uitvoeren.
Deze ploeg(en) dient zelfstandig te kunnen werken en zal worden aangestuurd door meerdere mede werkers
van de gemeente Zwolle. 

DUURZAAMHEID
In dit bestek zijn eisen gesteld aan de duurzaamheid. Er worden er eisen gesteld in deel 3 art. 01.36.01 aan het 
(hand)gereedschap wat emissieloos dient te zijn, conform het vigerende productblad basis emissies eisen van 
moederbestek.nl. 

De in 2019 aangescherpte stikstofnorm maken het voor dit werk noodzakelijk om strenge eisen  te stellen aan het in 
te zetten materieel. Deze staan in deel 3 art 01.36 Tevens dient de opdrachtnemer in het werkplan de inzet van het 
materieel op te geven, zie deel 3 art 01.13.06.

05 TIJDSBEPALING

De opdracht wordt gegeven voor de periode tot en met 31 december 2025 met een optie vanuit de Gemeente Zwolle 
tot het 3 maal verlengen van de opdracht met één jaar tot uiterlijk 31 december 2028.

Het afgeven en vaststellen van een deelopdracht geschiedt schriftelijk. Het voornemen tot het afgeven van een
deelopdracht wordt telefonisch of per e-mail gemeld, waarna de aannemer wordt geacht in staat te zijn binnen
14 werkdagen na afroep met de werkzaamheden inzake de deelopdracht te starten.
Het voltooien van werkzaamheden inzake een deelopdracht geschiedt tot genoegen van de directie binnen een
door haar in billijkheid te stellen termijn

Na het einde van de opdracht, om welke reden dan ook, blijven de bepalingen ervan onverminderd van
toepassing op de nog lopende deelopdrachten. 

Voorwaarden ontbinden en verlenging RAW-raamovereenkomst staan beschreven in artikel 01.21.04 en 01.21.09  
van deel 3 van dit bestek. 

06 ONDERHOUDSTERMIJN

De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de UAV 2012, bedraagt voor iedere deelopdracht 6 
maanden te rekenen vanaf de opleverdatum van de betreffende deelopdracht.

07 PAST PERFORMANCE

De opdrachtgever beoordeelt de opdrachtnemer tijdens de uitvoering van de opdracht op 'past performance'  
van de CROW om de samenwerking en kwaliteit te verbeteren. Het beoordelen gaat gedurende de 
uitvoeringsperiode over en weer tussen opdrachtgever en opdrachtnemer om uiteindelijk tot een goede 'past 
performance' van de opdrachtnemer te komen. Na oplevering van de opdracht beoordeelt de opdrachtgever de 
werkwijze van en samenwerking met de opdrachtnemer door het invullen van het beoordelingsformulier. Dit formulier 
komt in een database van de gemeente Zwolle.  
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08 KWALITEITSBORGING

Van de aannemer wordt een kwaliteitsplan voor het uit te voeren werk verlangd overeenkomstig het bepaalde in 
artikel 01.13.02 van de Standaard.

09 ONDERAANNEMING

Indien een gedeelte van de opdracht in onderaanneming zal worden verricht, dan dient elke onderaannemer de 
vragen  1, 2 en 3  uit de bij het bestek gevoegde EIGENVERKLARING (onderaanneming) in te vullen en te 
ondertekenen.
Deze EIGENVERKLARING moet door de aannemer aan de opdrachtgever worden overlegd.
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2. BESCHRIJVING

2.1. ALGEMENE GEGEVENS
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01 TEKENINGEN

Tot dit bestek behoren GEEN tekeningen.De opdrachtgever behoudt zich het recht voor om per deelopdracht één of 
meerdere lijst(en) met strengen en een overzichtstekening(en) aan deze overeenkomst toe te voegen. Deze lijst(en) 
en tekening(en) worden dan geacht een integraal onderdeel te zijn van de betreffende deelopdracht en van dit 
bestek.

02 PEILEN EN HOOFDAFMETINGEN

De hoogteligging en de hoofdafmetingen van het te maken werk zijn uit het bestaande werk af te leiden. 

03 BIJLAGEN

De volgende bijlagen behoren tot het bestek: 
- Veiligheids- en Gezondheidsplan ontwerpfase;
- Beslisboom bij afkeur proefstukken;
- Te registreren toestandsaspecten bij reguliere inspectie;
- Te registreren toestandsaspecten bij opleveringsinspectie. 
- Proces stappen deelopdracht

De volgende bestanden worden na gunning verstrekt aan de geselecteerde aannemer:
- Archief rib- en/of ribX-bestanden;
- Archief Beelden video-inspecties;

04 WATERSTANDEN

De waterstand is af te leiden uit de bij de deelopdrachten beschikbaar gestelde tekeningen.

05 BESTAANDE WATERHUISHOUDING

In de nabijheid van de werklocatie wordt door de directie een locatie aangewezen voor het innemen van proceswater 
voor reiniging of renovatie. Het is niet toegestaan (proces)water op oppervlaktewater te lozen.

06 KWALITEITSBORGING

Bij het opstellen van een kwaliteitsplan, zoals bedoeld in de artikelen 01.13.02 en 01.20.02 van de Standaard, 
rekening houden met de volgende stoppunten:
1.   Het nemen van de proefstukken in het bijzijn van de directie. 

Bij putrenovaties:
2. Het nemen van trekproeven (afhankelijk van de renovatiemethode);
3. Het nemen van een proefring (op maaiveldniveau) uit de putrenovatie / fabriceren van een proeftegel 
(afhankelijk van de renovatiemethode)
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2.2. NADERE BESCHRIJVING
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01 VERKLARING VAN DE HIERNA VOLGENDE STAAT

In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

02 KENMERK RESULTAATSVERPLICHTING

In de hierna volgende staat van het bestek van de RAW-raamovereenkomst is in de kolom 'Hoeveelheid 
resultaatsverplichting' alleen gebruik gemaakt van 'F', waarmee is aangegeven dat de vermelde hoeveelheid 
resultaatsverplichting een 'fictieve hoeveelheid resultaatsverplichting' is.
Het uit te voeren werk wordt door de opdrachtgever in deelopdrachten of op afroep opgedragen. Het bepaalde in 
paragraaf 01.21 van de Standaard is daarop van toepassing.
Een daadwerkelijke hoeveelheid resultaatsverplichting wordt bepaald bij het opstellen van een deelopdracht of wordt 
bepaald tijdens de uitvoering van het werk of direct daarna.

03 HOEVEELHEID TER INLICHTING

De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt. 
Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.
Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die 
door de aannemer moet worden geleverd.
Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die 
door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.
Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting betreft niet 
zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever ter beschikking 
wordt gesteld.
Door een 'H' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die 
zonder verdere bewerking, met uitzondering van schoonmaken en sorteren, kan worden hergebruikt.
Door een 'R' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die na 
bewerking kan worden hergebruik.
Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de 
desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

04 GRENZEN VAN DE SITUERING

De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de 
voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel 
binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de 
daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV 2012.
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BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID

POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- TER

NUMMER CODE 1 2 3 4 5 6 VERPLICHTING INLICHTING

1 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN

10 VOORSCHOUW

100010 100101 Opstellen van een deelopdracht. keer 1,00 F

Opstellen van scope per jaar in uitvoeringsjaren 2025, 2026, 2027
en 2028

9 Dient eenmalig in voorbereiding jaar 1 te worden opgesteld

1 Met inbegrip van het maken van de volgende tekeningen:
jaarplan

100020 257599 Uitvoeren opname nul-situatie
Betreft het uitvoeren van een opname nul-situatie t.b.v. het
opstellen van de deelopdracht (en eventuele aanvullende
werkzaamheden)
Betreft de volgende aandachtspunten:
- Bereikbaarheid;
- Verkeersafzettingen;
- Overgroeiingen;
- Vastzittende deksels;
- Onvindbare putten;
- Te vergroten putten;
- Bepalen inversieputten;
- Beschadigde putdeksels;
- Uit te schakelen gemalen;
- Dicht te zetten schuiven/afsluiters/enzovoort;
- Tijdelijk te verwijderen voorzieningen in putten;
- Onvolkomenheden;
- Enzovoorts.
In bijzijn van de directie en/of toezichthouder
Rapporteren aan de directie
Verslaglegging en foto’s/video’s te maken door de
aannemer.
Rapportage uiterlijk 14 dagen na opname indienen als
PDFbestand.
Werkzaamheden voortvloeiend uit opname verwerken in werkplan
als 100030

st 1,00 F

100030 257599 Opstellen werkplan
Betreft het gedetailleerd vastleggen/ documenteren van de
werkzaamheden. Het plan dient te voldoen aan de eisen, zoals
vermeldt in paragraaf 01 13 06 in deel 3 van dit bestek.
Voorafgaand aan de uitvoering van de werkzaamheden.
Alle kosten voortvloeiend uit het bovenstaande dient men mee te
nemen in de prijs per eenheid van deze bestekspost
Betreft 1 st. per jaar als vastgesteld in bestekspost 100010
Verslaglegging en foto’s/video’s te maken door de
aannemer en bevat een inschrijvingsstaat met daarin de
voorziene werkzaamheden n.a.v. voorschouw, verificatieinspectie,
concept verkeersmaatregelen en op aangeven van directie
wijzigingen ten gevolge van de opmerkingen van de directie.
De werkzaamheden dienen verwerkt te worden op uitvoerings-
tekeningen. Soort tekening ter keuze van de aannemer.
Rapportage na opname ter goedkeuring indienen als PDF-
bestand.
Aannemer dient rekening te houden met het 2x kosteloos
aanpassen van het werkplan.

st 1,00 F

11 CONTROLE BINNENDIAMETERS
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BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID

POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- TER

NUMMER CODE 1 2 3 4 5 6 VERPLICHTING INLICHTING

110010 258099 Vaststellen exacte binnendiameters
Betreft het vaststellen van de exacte binnendiameters van de
buizen na de eerste reinigingsronde.
Bestekshoeveelheid betreft het aantal op te meten strengen.
Vaststellen van maatafwijkingen buizen t.b.v. het bepalen van de
exacte buitenmaat van de te leveren kous.
Een overzicht van geconstateerde maatafwijkingen dient te
worden overhandigd aan de opdrachtgever.
Aanleveren als Excel-bestand, uiterlijk 14 dagen na controle.
Van binnen uit. Mantoegankelijke putten.

st 30,00 F

12 PUTTEN

121 HANDMATIGE PUTREPARATIE

121010 258212 Herstellen plaatselijke beschadiging in rioolput st 2,00 F

Betreft het bijwerken van het stroomprofiel en het banket in
de inspectieput

Betreft: het repareren van schade aan rioolputten

Gemiddeld aantal reparaties per rioolput: 1

Voor gegevens betreffende aangesloten riolen en aansluitingen
zie: conform werkplan en
uitvoeringstekeningen conform bestekspost 100030.

2 Materiaal rioolput: metselwerk/beton combinatie

1 Hoogte rioolput tot 2,5 m

1 Afmetingen putbodem, vierkant of rechthoekig: minimale
wandlengte van 0,75 m tot 1,0 m

6 Defecte bakstenen of defectmetselwerk volgens NEN-EN 13508-
2:2003+A1:2011, toestandsaspect DAD

Klasse 5 volgens ‘RIONED rapport 2019-02’

1 Reparatie d.m.v.  snelbeton st 2,00 I

Materiaal: Pagel KA20 (o.g.)
Gerekend met 75 kg/put

kg 150,00 L

121020 258212 Herstellen plaatselijke beschadiging in rioolput st 4,00 F

Betreft het bijwerken van het stroomprofiel en het banket in
de inspectieput

Betreft: het repareren van schade aan rioolputten

Gemiddeld aantal reparaties per rioolput: 1

Voor gegevens betreffende aangesloten riolen en aansluitingen
zie: conform werkplan en uitvoeringstekeningen conform
bestekspost 100030.

2 Materiaal rioolput: metselwerk/beton combinatie

2 Hoogte rioolput van 2,5 m tot 4,0 m

1 Afmetingen putbodem, vierkant of rechthoekig: minimale
wandlengte van 0,75 m tot 1,0 m

6 Defecte bakstenen of defectmetselwerk volgens NEN-EN 13508-
2:2003+A1:2011, toestandsaspect DAD

Klasse 5 volgens ‘RIONED rapport 2019-02’

1 Reparatie d.m.v.  Snelbeton st 4,00 I

Materiaal: Pagel KA20 (o.g.)
Gerekend met 75 kg/put

kg 300,00 L



CONCEPT

RAW1261

09-04-2025

Bladnr. 13 van 220Gemeente Zwolle
Besteknummer SLW231251809
Zwolle Raamovereenkomst relining 2024-2027

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID

POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- TER

NUMMER CODE 1 2 3 4 5 6 VERPLICHTING INLICHTING

121030 258212 Herstellen plaatselijke beschadiging in rioolput st 2,00 F

Betreft het bijwerken van het stroomprofiel en het banket in
de inspectieput

Betreft: het repareren van schade aan rioolputten

Gemiddeld aantal reparaties per rioolput: 1

Voor gegevens betreffende aangesloten riolen en aansluitingen
zie: conform werkplan en uitvoeringstekeningen conform
bestekspost 100030.

2 Materiaal rioolput: metselwerk/beton combinatie

3 Hoogte rioolput meer dan 4,0 m

1 Afmetingen putbodem, vierkant of rechthoekig: minimale
wandlengte van 0,75 m tot 1,0 m

6 Defecte bakstenen of defectmetselwerk volgens NEN-EN 13508-
2:2003+A1:2011, toestandsaspect DAD

Klasse 5 volgens ‘RIONED rapport 2019-02’

1 Reparatie d.m.v.  snelbeton st 2,00 L

Materiaal: Pagel KA20 (o.g.)
Gerekend met 75 kg/put

kg 150,00 L

121040 258199 Afsmeren put-buisverbinding incl. stroomprofiel.
Betreft het bijwerken van het stroomprofiel in de inspectieput.
E.e.a. volgens conform werkplan en uitvoeringstekeningen
conform bestekspost 100030.
Streng betreft een rond/ei tot hoogte 800 mm.
Stroomprofiel van beton.

st 2,00 F

Materiaal: Pagel KA20 (o.g.)
Gerekend met 15 kg/put
Uitgangspunt putgrootte: 1,0 x 1,0 m

kg 30,00 L

122 HANDMATIG WORTELS VERWIJDEREN

122010 258012 Verwijderen obstakel uit rioolput. st 2,00 F

Situering: conform werkplan en uitvoeringstekeningen
conform bestekspost 100030.

Eventuele beschadigingen aan putwand herstellen met
metselspecie.

kg 0,40 L

Betreft: het verwijderen van obstakels uit een rioolput

Toestand rioolput: conform werkplan en
uitvoeringstekeningen conform bestekspost 100030.

1 Put gereinigd en in bedrijf

2 Materiaal rioolput: metselwerk/betoncombinatie

1 Hoogte rioolput tot 2,5 m

1 Afmetingen putbodem, vierkant of rechthoekig: minimale
wandlengte van 0,75 m tot 1,0 m

1 Obstakel betreft: wortelingroei overeenkomstig NEN-EN 13508-
2:2003+A1:2011 toestandsaspect DBA, karakterisering 1, code A

1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende
verwerkingsinrichting. Acceptatiekosten zijn voor rekening
aannemer.
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122020 258012 Verwijderen obstakel uit rioolput. st 2,00 F

Situering: conform werkplan en uitvoeringstekeningen
conform bestekspost 100030.

Eventuele beschadigingen aan putwand herstellen met
metselspecie.

kg 0,40 L

Betreft: het verwijderen van obstakels uit een rioolput

Toestand rioolput: conform werkplan en
uitvoeringstekeningen conform bestekspost 100030.

1 Put gereinigd en in bedrijf

2 Materiaal rioolput: metselwerk/betoncombinatie

2 Hoogte rioolput van 2,5 m tot 4,0 m

1 Afmetingen putbodem, vierkant of rechthoekig: minimale
wandlengte van 0,75 m tot 1,0 m

1 Obstakel betreft: wortelingroei overeenkomstig NEN-EN 13508-
2:2003+A1:2011 toestandsaspect DBA, karakterisering 1, code A

1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende
verwerkingsinrichting. Acceptatiekosten zijn voor rekening
aannemer.

122030 258012 Verwijderen obstakel uit rioolput. st 2,00 F

Situering: conform werkplan en uitvoeringstekeningen
conform bestekspost 100030.

Eventuele beschadigingen aan putwand herstellen met
metselspecie.

kg 0,40 L

Betreft: het verwijderen van obstakels uit een rioolput

Toestand rioolput: conform werkplan en
uitvoeringstekeningen conform bestekspost 100030.

1 Put gereinigd en in bedrijf

2 Materiaal rioolput: metselwerk/betoncombinatie

3 Hoogte rioolput meer dan 4,0 m

1 Afmetingen putbodem, vierkant of rechthoekig: minimale
wandlengte van 0,75 m tot 1,0 m

1 Obstakel betreft: wortelingroei overeenkomstig NEN-EN 13508-
2:2003+A1:2011 toestandsaspect DBA, karakterisering 1, code A

1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende
verwerkingsinrichting. Acceptatiekosten zijn voor rekening
aannemer.

123 HANDMATIG PUIN VERWIJDEREN

123010 258012 Verwijderen obstakel uit rioolput. st 2,00 F

Situering: conform werkplan en uitvoeringstekeningen conform
bestekspost 100030.

Eventuele beschadigingen aan putwand herstellen met
metselspecie.

kg 0,40 L

Betreft: het verwijderen van obstakels uit een rioolput

Toestand rioolput: conform werkplan en uitvoeringstekeningen
conform bestekspost 100030.

1 Put gereinigd en in bedrijf

2 Materiaal rioolput: metselwerk/betoncombinatie

1 Hoogte rioolput tot 2,5 m

1 Afmetingen putbodem, vierkant of rechthoekig: minimale
wandlengte van 0,75 m tot 1,0 m

4 Obstakel betreft: puin

1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende
verwerkingsinrichting. Acceptatiekosten zijn voor rekening
aannemer.
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123020 258012 Verwijderen obstakel uit rioolput. st 2,00 F

Situering: conform werkplan en uitvoeringstekeningen conform
bestekspost 100030.

Eventuele beschadigingen aan putwand herstellen met
metselspecie.

kg 0,40 L

Betreft: het verwijderen van obstakels uit een rioolput

Toestand rioolput: conform werkplan en uitvoeringstekeningen
conform bestekspost 100030.

1 Put gereinigd en in bedrijf

2 Materiaal rioolput: metselwerk/betoncombinatie

2 Hoogte rioolput van 2,5 m tot 4,0 m

1 Afmetingen putbodem, vierkant of rechthoekig: minimale
wandlengte van 0,75 m tot 1,0 m

4 Obstakel betreft: puin

1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende
verwerkingsinrichting. Acceptatiekosten zijn voor rekening
aannemer.

123030 258012 Verwijderen obstakel uit rioolput. st 2,00 F

Situering: conform werkplan en uitvoeringstekeningen conform
bestekspost 100030.

Eventuele beschadigingen aan putwand herstellen met
metselspecie.

kg 0,40 L

Betreft: het verwijderen van obstakels uit een rioolput

Toestand rioolput: conform werkplan en uitvoeringstekeningen
conform bestekspost 100030.

1 Put gereinigd en in bedrijf

2 Materiaal rioolput: metselwerk/betoncombinatie

3 Hoogte rioolput meer dan 4,0 m

1 Afmetingen putbodem, vierkant of rechthoekig: minimale
wandlengte van 0,75 m tot 1,0 m

4 Obstakel betreft: puin

1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende
verwerkingsinrichting. Acceptatiekosten zijn voor rekening
aannemer.

124 INSTEKENDE BUIS INKORTEN

124010 258012 Verwijderen obstakel uit rioolput. st 2,00 F

Betreft het manueel of machinaal inkorten van de instekende buis
van de inlaat in de put.

Betreft: het verwijderen van obstakels uit een rioolput

Toestand rioolput: conform werkplan en uitvoeringstekeningen
conform bestekspost 100030.

1 Put gereinigd en in bedrijf

2 Materiaal rioolput: metselwerk/betoncombinatie

1 Hoogte rioolput tot 2,5 m

2 Afmetingen putbodem, vierkant of rechthoekig: minimale
wandlengte groter dan 1,0 m

4 Obstakel betreft: PVC Ø125-160mm

1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende
verwerkingsinrichting. Acceptatiekosten zijn voor rekening
aannemer.
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124020 258012 Verwijderen obstakel uit rioolput. st 2,00 F

Betreft het manueel of machinaal inkorten van de instekende buis
van de inlaat in de put.

Betreft: het verwijderen van obstakels uit een rioolput

Toestand rioolput: conform werkplan en uitvoeringstekeningen
conform bestekspost 100030.

1 Put gereinigd en in bedrijf

2 Materiaal rioolput: metselwerk/betoncombinatie

2 Hoogte rioolput van 2,5 m tot 4,0 m

2 Afmetingen putbodem, vierkant of rechthoekig: minimale
wandlengte groter dan 1,0 m

4 Obstakel betreft: PVC Ø125-160mm

1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende
verwerkingsinrichting. Acceptatiekosten zijn voor rekening
aannemer.

124030 258012 Verwijderen obstakel uit rioolput. st 2,00 F

Betreft het manueel of machinaal inkorten van de instekende buis
van de inlaat in de put.

Betreft: het verwijderen van obstakels uit een rioolput

Toestand rioolput: conform werkplan en uitvoeringstekeningen
conform bestekspost 100030.

1 Put gereinigd en in bedrijf

2 Materiaal rioolput: metselwerk/betoncombinatie

3 Hoogte rioolput meer dan 4,0 m

2 Afmetingen putbodem, vierkant of rechthoekig: minimale
wandlengte groter dan 1,0 m

4 Obstakel betreft: PVC Ø125-160mm

1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende
verwerkingsinrichting. Acceptatiekosten zijn voor rekening
aannemer.

125 TIJDELIJK VERWIJDEREN OBSTAKELS UIT PUT

125010 251199 Tijdelijk verwijderen schuif uit put
Betreft het verwijderen van een schuif uit een inspectieput
en na aanbrengen van de renovatiemethode weer
terugplaatsen van de schuif en in orginele staat herstellen.
Schuif gemonteerd in put van beton.
Locaties: conform werkplan en uitvoeringstekeningen
conform bestekspost 100030.
Eventuele aanvullende benodigde leveranties voor het
terug plaatsen worden als meerwerk verrekend.

st 2,00 F

125020 251199 Tijdelijk verwijderen overstortmuur uit put
Betreft het verwijderen van een overstortmuur uit een
inspectieput en na aanbrengen van de renovatiemethode
weer terugplaatsen van de muur en in orginele staat
herstellen.
Muur geplaatst in put van beton.
Inclusief nauwkeurig inmeten van de originele afmetingen
en hoogte van de muur.
Locaties: conform werkplan en uitvoeringstekeningen
conform bestekspost 100030.
Eventuele aanvullende benodigde leveranties voor het
terug plaatsen worden als meerwerk verrekend.

st 1,00 F
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125030 258099 Verwijderen banket en stroomprofiel
Betreft: het tijdelijk verwijderen van banket en stroomprofiel
in inspectieputten om het aanbrengen van de liner mogelijk
te maken.
Locaties: conform werkplan en uitvoeringstekeningen
conform bestekspost 100030.
Banketten van metselwerk/beton
Afmetingen put: minimaal inwendig 800x800mm.
Hoogte van de put is te herleiden uit het werkplan en
uitvoeringstekeningen conform bestekspost 100030.
Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een door de directie
goedgekeurde verwerkingsinrichting.

st 1,00 F

125040 258099 Aanbrengen banket en stroomprofiel
Betreft: aanbrengen van banket en stroomprofiel in
inspectieput, na aanbrengen liner.
Locaties: conform werkplan en uitvoeringstekeningen
conform bestekspost 100030.
Banketten van metselwerk/beton, verwijderd volgens
bestekspost 126030
Afmetingen put: minimaal inwendig 800x800mm.
Hoogte van de put is te herleiden uit het werkplan en
uitvoeringstekeningen conform bestekspost 100030.
In oorspronkelijke staat herstellen, in overleg met directie
Inclusief alle benodigde werkzaamheden en leveranties.

st 1,00 F

13 VERWIJDEREN PUTAFDEKKINGEN

131 PUTAFDEKKINGEN IN ASFALT
Betreft voorbereidende werkzaamheden bij het verwijderen van 
putranden met deksels van de inversieputten.
Locaties conform werkplan en uitvoeringstekeningen conform 
bestekspost 100030.

131010 810501 Zagen van bitumineuze verharding. m 6,00 F

Betreft: zagen van asfalt rondom te verwijderen putkop.
Gerekend met circa 6m1 per put

1 Asfaltverharding teervrij

2 3 Zaagdiepte gemiddeld 150 mm

tot ten hoogste 250 mm

131020 810302 Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt. m2 2,25 F

Betreft: opbreken van asfalt rondom te verwijderen putkop.
Gerekend met circa 2,25m2 per put

Hoedanigheid van het asfalt: gezaagd volgens bestekspost
131010

Resultaten (voor)onderzoek: niet bekend
Uitgangspunt teerhoudend

1 Totale breedte kleiner dan 1,50 m

3 Dikte gemiddeld 0,15 m

2 Op een niet gebonden funderingslaag

1 Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste 0,50 x 0,50
m

1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. voor het
thermisch verwerken van teerhoudend asfalt
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131030 800401 Verwijderen teervrije funderingslaag. m2 2,25 F

Betreft: opbreken van funderingslaag rondom te verwijderen
putkop.
Gerekend met circa 2,25m2 per put

1 Breedte tot 1,50 m

4 Gemiddelde dikte 250 mm

1 Ongebonden funderingsmateriaal

1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr(s).
131060

131040 251123 Verwijderen putrand met deksel. st 1,00 F

Betreft: verwijderen van putrand met deksel
Benodigd grondwerk dient bij de eenheidsprijs te zijn inbegrepen.

1 Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend deksel

1 Putrand ontdoen van grond- en specieresten

1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr(s).
131060

131050 252701 Aanbrengen putrand met deksel. st 2,00 F

Betreft: aanbrengen van putrand met deksel na afronding
werkzaamheden.

4 Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend deksel klasse
D400 volgens NEN-EN 124 vrijgekomen bij bestekspost 131050

st 2,00 L

2 Putrand op hoogte brengen met stelringen van beton st 6,00 L

9 Voegverbinding geprefabriceerde elementen met metselmortel
De putranden moeten zodanig op de hoogte van de bovenkant
verharding worden afgesteld, dat rekening wordt gehouden met
eventuele langs- en dwarshelling in de verharding.
De aansluiting dient volkomen vlak te worden uitgevoerd.

131060 800201 Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden
steenmengsel.

m2 2,25 F

Betreft: aanbrengen van funderingslaag rondom putkop

1 Breedte kleiner dan of gelijk aan 2,00 m, laagdikte 0,25 m

9 Ongebonden funderingslaag, vrijgekomen bij bestekspost 131030

2 Sortering 0/31,5

1 Op het zandbed

1 Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer

131070 831101 Aanbrengen straatlaag. m2 2,25 F

Betreft: aanbrengen straatlaag rondom putkop

Laagdikte gemiddeld 70 mm; ten minste 60 mm en ten hoogste
80 mm

6 Op een funderingslaag aangebracht volgens bestekspost 131060

1 Straatzand m3 0,16 L

131080 831112 Aanbrengen betonstraatstenen. m2 2,25 F

Betreft: leveren en aanbrengen betonstraatstenen rondom putkop

1 Totale breedte tot 1,50 m

7 In blokverband

1 Op straatlaag

9 Langs de putkop 1 streklaag aanbrengen

4 Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm st 102,00 L

Kleur: zwart

5 Intrillen na afstrooien en invegen met zand

132 PUTAFDEKKINGEN IN ELEMENTENVERHARDING
Betreft voorbereidende werkzaamheden bij het verwijderen van 
putranden met deksels van de inversieputten.
Locaties conform werkplan en uitvoeringstekeningen conform 
bestekspost 100030.
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1321 Putafdekkingen in elementenverharding, straatbakstenen

132110 307399 Opbreken elementenverharding, straatbakstenen
Betreft opbreken elementenverharding rondom te verwijderen
putdeksel: straatbakstenen.
Vrijgekomen materialen hergebruiken volgens
bestekspostnummer 132170 , breuk (15%) vervoeren naar een
erkende verwerkingsinrichting. Acceptatiekosten zijn voor
rekening aannemer.

m2 10,00 F

132120 800401 Verwijderen teervrije funderingslaag. m2 2,25 F

Betreft: opbreken van funderingslaag rondom te verwijderen
putkop.
Gerekend met circa 2,25m2 per put

1 Breedte tot 1,50 m

4 Gemiddelde dikte 250 mm

1 Ongebonden funderingsmateriaal

1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr(s).
132150

132130 251123 Verwijderen putrand met deksel. st 2,00 F

Betreft putrand met deksel inclusief stellagen en bijbehorend
grondwerk.

1 Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend deksel

1 Putrand ontdoen van grond- en specieresten

1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr(s).
132140

132140 252701 Aanbrengen putrand met deksel. st 2,00 F

Betreft het aanbrengen en op hoogte stellen van putafdekkingen
in de elementenverharding.
Inclusief benodigd grondwerk

4 Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend deksel klasse
D400 volgens NEN-EN 124 vrijgekomen bij bestekspost 132130

st 2,00 I

2 Putrand op hoogte brengen met stelringen van beton st 6,00 L

9 Voegverbinding geprefabriceerde elementen met metselmortel
De putranden moeten zodanig op de hoogte van de bovenkant
verharding worden afgesteld, dat rekening wordt gehouden met
eventuele langs- en dwarshelling in de verharding.
De aansluiting dient volkomen vlak te worden uitgevoerd.

132150 800201 Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden
steenmengsel.

m2 2,25 F

Betreft: aanbrengen van funderingslaag rondom putkop

1 Breedte kleiner dan of gelijk aan 2,00 m, laagdikte 0,25 m

9 Ongebonden funderingslaag, vrijgekomen bij bestekspost 132120

2 Sortering 0/31,5

1 Op het zandbed

1 Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer

132160 831101 Aanbrengen straatlaag. m2 10,00 F

Betreft het aanbrengen van een straatlaag t.b.v. de  te herstraten
elementenverharding.

Laagdikte gemiddeld 50 mm; ten minste 40 mm en ten hoogste
60 mm

1 Op het zandbed

1 Straatzand leveren op plaats van verwerking m3 0,50 L
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132170 831111 Aanbrengen straatbakstenen. m2 10,00 F

Betreft het aanbrengen van de elementenverharding rondom
putkop, vrijgekomen volgens bestekspostnummer 132110.

9 Straatbakstenen, vrijgekomen bij bestekspost 132110
Formaat: dikformaat
Tekortkomende materialen bijleveren volgens bestekspost
132180

1 Totale breedte tot 1,50 m

9 Bestaand verband herstellen

1 Op straatlaag

5 Intrillen na afstrooien en invegen met zand

132180 831602 Leveren straatbakstenen. st 105,00 F

Betreft het leveren van tekortkomend bestratingsmateriaal.
Bestratingsmateriaal, tekortkomend (breuk) volgens
bestekspostnummer 132170

9 Straatbakstenen: standaard dikformaat.
Kleur: rood
Andere formaten worden afgerekend als meerwerk

st 105,00 L

1 Leveren op plaats van verwerking

1322 Putafdekkingen in elementenverharding, betonstraatstenen

132210 307399 Opbreken elementenverharding, betonstraatstenen
Betreft opbreken elementenverharding rondom te verwijderen
putdeksel: betonstraatstenen.
Vrijgekomen materialen hergebruiken volgens
bestekspostnummer 132250, breuk (10%) vervoeren naar een
erkende verwerkingsinrichting. Acceptatiekosten zijn voor
rekening aannemer.

m2 20,00 F

132220 251123 Verwijderen putrand met deksel. st 4,00 F

Betreft putrand met deksel inclusief stellagen en bijbehorend
grondwerk.

1 Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend deksel

1 Putrand ontdoen van grond- en specieresten

1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr(s).
132230

132230 252701 Aanbrengen putrand met deksel. st 4,00 F

Betreft het aanbrengen en op hoogte stellen van putafdekkingen
in de elementenverharding.
Inclusief benodigd grondwerk

4 Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend deksel klasse
D400 volgens NEN-EN 124 vrijgekomen bij bestekspost 132220

st 4,00 I

2 Putrand op hoogte brengen met stelringen van beton st 12,00 L

9 Voegverbinding geprefabriceerde elementen met metselmortel
De putranden moeten zodanig op de hoogte van de bovenkant
verharding worden afgesteld, dat rekening wordt gehouden met
eventuele langs- en dwarshelling in de verharding.
De aansluiting dient volkomen vlak te worden uitgevoerd.

132240 831101 Aanbrengen straatlaag. m2 20,00 F

Betreft het aanbrengen van een straatlaag t.b.v. de  te herstraten
elementenverharding.

Laagdikte gemiddeld 50 mm; ten minste 40 mm en ten hoogste
60 mm

1 Op het zandbed

1 Straatzand leveren op plaats van verwerking m3 1,00 L
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132250 831112 Aanbrengen betonstraatstenen. m2 20,00 F

Betreft het aanbrengen van de elementenverharding rondom
putkop, vrijgekomen volgens bestekspostnummer 132210

1 Totale breedte tot 1,50 m

9 Bestaand verband herstellen

1 Op straatlaag

4 Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm st 900,00 L

Kleur: grijs
Vrijgekomen bij bestekspost 132210
Tekortkomende materialen bijleveren volgens bestekspost
132260

5 Intrillen na afstrooien en invegen met zand

132260 831603 Leveren betonstraatstenen. st 90,00 F

Betreft het leveren van tekortkomend bestratingsmateriaal.
Bestratingsmateriaal, tekortkomend (breuk) volgens
bestekspostnummer 132250

3 Betonstraatstenen standaard keiformaat st 90,00 L

Kleur: grijs
Andere formaten worden afgerekend als meerwerk

3 Dikte 80 mm

1 Leveren op plaats van verwerking

1323 Putafdekkingen in elementenverharding, betontegels

132310 307399 Opbreken elementenverharding, betontegels
Betreft opbreken elementenverharding rondom te verwijderen
putdeksel: betontegels 300x300mm.
Vrijgekomen materialen hergebruiken volgens
bestekspostnummer 132350, breuk (15%) vervoeren naar een
erkende verwerkingsinrichting. Acceptatiekosten zijn voor
rekening aannemer.

m2 10,00 F

132320 251123 Verwijderen putrand met deksel. st 2,00 F

Betreft putrand met deksel inclusief stellagen en bijbehorend
grondwerk.

1 Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend deksel

1 Putrand ontdoen van grond- en specieresten

1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr(s).
132330

132330 252701 Aanbrengen putrand met deksel. st 2,00 F

Betreft het aanbrengen en op hoogte stellen van putafdekkingen
in de elementenverharding.
Inclusief benodigd grondwerk

4 Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend deksel klasse
D400 volgens NEN-EN 124 vrijgekomen bij bestekspost 132320

st 2,00 I

2 Putrand op hoogte brengen met stelringen van beton st 6,00 L

9 Voegverbinding geprefabriceerde elementen met metselmortel
De putranden moeten zodanig op de hoogte van de bovenkant
verharding worden afgesteld, dat rekening wordt gehouden met
eventuele langs- en dwarshelling in de verharding.
De aansluiting dient volkomen vlak te worden uitgevoerd.

132340 831101 Aanbrengen straatlaag. m2 10,00 F

Betreft het aanbrengen van een straatlaag t.b.v. de  te herstraten
elementenverharding.

Laagdikte gemiddeld 50 mm; ten minste 40 mm en ten hoogste
60 mm

1 Op het zandbed

1 Straatzand leveren op plaats van verwerking m3 0,50 L
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132350 831113 Aanbrengen betontegels. m2 10,00 F

Betreft het aanbrengen van de elementenverharding
rondom putkop, vrijgekomen volgens bestekspostnummer
132310

1 Totale breedte tot 1,50 m

9 Bestaand verband herstellen

1 Op straatlaag

1 Betontegels 300 x 300 x 45 mm, breuklastklasse (NEN-EN
1339:2003/C1:2006)

Kleur: grijs
Vrijgekomen bij bestekspost 132310
Tekortkomende materialen bijleveren volgens bestekspost
132360

5 Intrillen na afstrooien en invegen met zand

132360 831604 Leveren betontegels. st 1,00 F

Betreft het leveren van tekortkomend bestratingsmateriaal.
Bestratingsmateriaal, tekortkomend (breuk) volgens
bestekspostnummer 132350

1 Betontegels 300 x 300 x 45 mm, breuklastklasse (NEN-EN
1339:2003/C1:2006)   .

st 1,00 L

Kleur: grijs

1 Leveren op plaats van verwerking

133 PUTAFDEKKINGEN IN GROENVAK
Betreft voorbereidende werkzaamheden bij het verwijderen van 
putranden met deksels van de inversieputten.
Locaties conform werkplan en uitvoeringstekeningen conform 
bestekspost 100030.

133010 220199 Vrijmaken rondom put
Betreft het vrijmaken rondom de te verwijderen putafdekking.
De eventuele vrijgekomen grond verwerken volgens
bestekspostnummer 133040.

m2 10,00 F

133020 251123 Verwijderen putrand met deksel. st 2,00 F

Betreft putrand met deksel inclusief stellagen.

1 Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend deksel

1 Putrand ontdoen van grond- en specieresten

1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr(s).
133030

133030 252701 Aanbrengen putrand met deksel. st 2,00 F

Betreft het aanbrengen en op hoogte stellen van putafdekkingen
in groenvak.

4 Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend deksel klasse
D400 volgens NEN-EN 124 vrijgekomen bij bestekspost 133020

st 2,00 L

2 Putrand op hoogte brengen met stelringen van beton st 6,00 L

9 Voegverbinding geprefabriceerde elementen met metselmortel
De putranden moeten  overeenkomstig met de hoogte van het
omliggende terrein worden gesteld.
De aansluiting dient volkomen vlak te worden uitgevoerd.

133040 220399 Afwerken rondom put
Betreft het verwerken van eventueel vrijgekomen grond
vrijgekomen bij het vrijmaken volgens bestekspostnummer
133010 t.b.v. nette afwerking rondom de put.

m2 10,00 F
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133050 512103 Zaaien ten behoeve van herstel grasmat. m2 10,00 F

Betreft het zaaien rondom de put.

Uitgangspunt is 5 m2 per put.

1 Zaadmengsel B3 kg 0,25 L

Hoeveelheid 2,5 kg/100 m2

1 Het zaad 10 tot 20 mm onderwerken

14 ONDERZOEK ASBESTHOUDEND VOEGENKIT
Locaties conform werkplan en uitvoeringstekeningen conform 
bestekspost 100030.

141 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN

141010 258099 Uitvoeren bureau-onderzoek asbesthoudend voegenkit
Betreft: het uitvoeren van een bureau-onderzoek t.b.v. vaststellen
risico op aanwezigheid asbest in voegenkit.
Tijdens onderzoek dienen de volgende zaken te worden bepaald:
- Aanlegjaar riolering (Locaties conform werkplan en
uitvoeringstekeningen conform bestekspost 100030)
- Clustering op basis van straat, aanlegjaar en diameter
Uitkomsten dienen als basis voor de bepaling van de locaties van
de proefsleuven voor het nadere onderzoek.

st 4,00 F

141020 100111 Melden van het mechanisch verrichten van werkzaamheden in de
ondergrond.

keer 4,00 F

Ten behoeve van locatiebepaling proefsleuven volgens
bestekspost 141030

1 Betreft het melden van het mechanisch verrichten van
werkzaamheden in de ondergrond (graafmelding) bij het Kadaster
overeenkomstig CROW-publicatie 'Schade voorkomen aan
kabels en leidingen'

1 Met inbegrip van het inventariseren van knelpunten bij de kabel-
en leidingbeheerders

141030 258099 Bepalen locaties proefsleuf voegenkit o.b.v. inspectie
Betreft: het vaststellen exacte locatie inhangend/indringend
voegenkit t.b.v. proefsleuf voor het nadere onderzoek.
Bepalen op basis van de uitgevoerde verificatie-inspectie,
uitgevoerd volgens bestekspost 322
Aantal benodigde proefsleuven voor representatief onderzoek
afstemmen met partij die de asbestinventarisatie uitvoerd.
Bij bepalen van locatie rekening houden met bovenliggende
infrastructuur en aanwezigheid kabels en leidingen.
KLIC-melding verzorgen volgens bestekspost 141020
Locaties vastleggen op veldwerktekening.

st 4,00 F

142 MONSTERNAME VAN BINNENUIT

1421 Monstername rond riool
De werkzaamheden voor de monstername van binnenuit dienen 
te worden uitgevoerd in aanwezigheid en onder begeleiding van 
een medewerker in het bezit van Persoonscertificaat Deskundig 
Inventariseerder Asbest (voorheen SC-560).
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142110 258099 Monstername asbestverdacht voegenkit uit riool Ø160 tot 300
mm
Betreft: van binnenuit nemen van monsters van asbestverdacht
voegenkit uit rond riool.
Per aangewezen/vastgestelde cluster dienen tenminste 2
representatieve monsters genomen te worden.
Voegenkit verwijderen door middel van schrapen met stilstaande
boorkop en opvangen in boorkop.
Toestand riolering: e.e.a. volgens parameterlijst
Gemiddelde putafstand: 100 m
Aantal te nemen monsters per streng: 2 stuks
Riolering gereinigd en in bedrijf
Materiaal riool: beton
Rond riool, profielafmetingen: Ø160 tot 300 mm
Aard te verwijderen obstakel: voegenkit overeenkomstig NEN-EN
13508-2, toestandsaspect BAI, karakterisering 1, code Z
Vrijgekomen materiaal opvangen en laten innemen door een
medewerker in het bezit van Persoonscertificaat Deskundig
Inventariseerder Asbest (voorheen SC-560)
De inzet van de Deskundig Inventariseerder Asbest dient bij de
eenheidsprijs te zijn inbegrepen.

st 2,00 F

142120 258099 Monstername asbestverdacht voegenkit uit riool Ø300 tot 500
mm
Betreft: van binnenuit nemen van monsters van asbestverdacht
voegenkit uit rond riool.
Per aangewezen/vastgestelde cluster dienen tenminste 2
representatieve monsters genomen te worden.
Voegenkit verwijderen door middel van schrapen met stilstaande
boorkop en opvangen in boorkop.
Toestand riolering: e.e.a. volgens parameterlijst
Gemiddelde putafstand: 100 m
Aantal te nemen monsters per streng: 2 stuks
Riolering gereinigd en in bedrijf
Materiaal riool: beton
Rond riool, profielafmetingen: Ø300 tot 500 mm
Aard te verwijderen obstakel: voegenkit overeenkomstig NEN-EN
13508-2, toestandsaspect BAI, karakterisering 1, code Z
Vrijgekomen materiaal opvangen en laten innemen door een
medewerker in het bezit van Persoonscertificaat Deskundig
Inventariseerder Asbest (voorheen SC-560)
De inzet van de Deskundig Inventariseerder Asbest dient bij de
eenheidsprijs te zijn inbegrepen.

st 2,00 F

142130 258099 Monstername asbestverdacht voegenkit uit riool Ø500 tot 700
mm
Betreft: van binnenuit nemen van monsters van asbestverdacht
voegenkit uit rond riool.
Per aangewezen/vastgestelde cluster dienen tenminste 2
representatieve monsters genomen te worden.
Voegenkit verwijderen door middel van schrapen met stilstaande
boorkop en opvangen in boorkop.
Toestand riolering: e.e.a. volgens parameterlijst
Gemiddelde putafstand: 100 m
Aantal te nemen monsters per streng: 2 stuks
Riolering gereinigd en in bedrijf
Materiaal riool: beton
Rond riool, profielafmetingen: Ø500 tot 700 mm
Aard te verwijderen obstakel: voegenkit overeenkomstig NEN-EN
13508-2, toestandsaspect BAI, karakterisering 1, code Z
Vrijgekomen materiaal opvangen en laten innemen door een
medewerker in het bezit van Persoonscertificaat Deskundig
Inventariseerder Asbest (voorheen SC-560)
De inzet van de Deskundig Inventariseerder Asbest dient bij de
eenheidsprijs te zijn inbegrepen.

st 2,00 F
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142140 258099 Monstername asbestverdacht voegenkit uit riool Ø700 tot 1000
mm
Betreft: van binnenuit nemen van monsters van asbestverdacht
voegenkit uit rond riool.
Per aangewezen/vastgestelde cluster dienen tenminste 2
representatieve monsters genomen te worden.
Voegenkit verwijderen door middel van schrapen met stilstaande
boorkop en opvangen in boorkop.
Toestand riolering: e.e.a. volgens parameterlijst
Gemiddelde putafstand: 100 m
Aantal te nemen monsters per streng: 2 stuks
Riolering gereinigd en in bedrijf
Materiaal riool: beton
Rond riool, profielafmetingen: Ø700 tot 1000 mm
Aard te verwijderen obstakel: voegenkit overeenkomstig NEN-EN
13508-2, toestandsaspect BAI, karakterisering 1, code Z
Vrijgekomen materiaal opvangen en laten innemen door een
medewerker in het bezit van Persoonscertificaat Deskundig
Inventariseerder Asbest (voorheen SC-560)
De inzet van de Deskundig Inventariseerder Asbest dient bij de
eenheidsprijs te zijn inbegrepen.

st 2,00 F

142150 258099 Monstername asbestverdacht voegenkit uit riool Ø1000 mm en
groter
Betreft: van binnenuit nemen van monsters van asbestverdacht
voegenkit uit rond riool.
Per aangewezen/vastgestelde cluster dienen tenminste 2
representatieve monsters genomen te worden.
Voegenkit verwijderen door middel van schrapen met stilstaande
boorkop en opvangen in boorkop.
Toestand riolering: e.e.a. volgens parameterlijst
Gemiddelde putafstand: 100 m
Aantal te nemen monsters per streng: 2 stuks
Riolering gereinigd en in bedrijf
Materiaal riool: beton
Rond riool, profielafmetingen: Ø1000 mm en groter
Aard te verwijderen obstakel: voegenkit overeenkomstig NEN-EN
13508-2, toestandsaspect BAI, karakterisering 1, code Z
Vrijgekomen materiaal opvangen en laten innemen door een
medewerker in het bezit van Persoonscertificaat Deskundig
Inventariseerder Asbest (voorheen SC-560)
De inzet van de Deskundig Inventariseerder Asbest dient bij de
eenheidsprijs te zijn inbegrepen.

st 2,00 F

1422 Monstername eivormig riool
De werkzaamheden voor de monstername van binnenuit dienen 
te worden uitgevoerd in aanwezigheid en onder begeleiding van 
een medewerker in het bezit van Persoonscertificaat Deskundig 
Inventariseerder Asbest (voorheen SC-560).
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142210 258099 Monstername asbestverdacht voegenkit uit riool ei tot 250/375
mm
Betreft: van binnenuit nemen van monsters van asbestverdacht
voegenkit uit eivormig riool.
Per aangewezen/vastgestelde cluster dienen tenminste 2
representatieve monsters genomen te worden.
Voegenkit verwijderen door middel van schrapen met stilstaande
boorkop en opvangen in boorkop.
Toestand riolering: e.e.a. volgens parameterlijst
Gemiddelde putafstand: 100 m
Aantal te nemen monsters per streng: 2 stuks
Riolering gereinigd en in bedrijf
Materiaal riool: beton
Eivormig riool, profielafmetingen: ei tot 250/375 mm
Aard te verwijderen obstakel: voegenkit overeenkomstig NEN-EN
13508-2, toestandsaspect BAI, karakterisering 1, code Z
Vrijgekomen materiaal opvangen en laten innemen door een
medewerker in het bezit van Persoonscertificaat Deskundig
Inventariseerder Asbest (voorheen SC-560)
De inzet van de Deskundig Inventariseerder Asbest dient bij de
eenheidsprijs te zijn inbegrepen.

st 2,00 F

142220 258099 Monstername asbestverdacht voegenkit uit riool ei van 250/375
tot 400/600 mm
Betreft: van binnenuit nemen van monsters van asbestverdacht
voegenkit uit eivormig riool.
Per aangewezen/vastgestelde cluster dienen tenminste 2
representatieve monsters genomen te worden.
Voegenkit verwijderen door middel van schrapen met stilstaande
boorkop en opvangen in boorkop.
Toestand riolering: e.e.a. volgens parameterlijst
Gemiddelde putafstand: 100 m
Aantal te nemen monsters per streng: 2 stuks
Riolering gereinigd en in bedrijf
Materiaal riool: beton
Eivormig riool, profielafmetingen: ei van 250/375 tot 400/600 mm
Aard te verwijderen obstakel: voegenkit overeenkomstig NEN-EN
13508-2, toestandsaspect BAI, karakterisering 1, code Z
Vrijgekomen materiaal opvangen en laten innemen door een
medewerker in het bezit van Persoonscertificaat Deskundig
Inventariseerder Asbest (voorheen SC-560)
De inzet van de Deskundig Inventariseerder Asbest dient bij de
eenheidsprijs te zijn inbegrepen.

st 2,00 F

142230 258099 Monstername asbestverdacht voegenkit uit riool ei van 400/600
tot 600/900 mm
Betreft: van binnenuit nemen van monsters van asbestverdacht
voegenkit uit eivormig riool.
Per aangewezen/vastgestelde cluster dienen tenminste 2
representatieve monsters genomen te worden.
Voegenkit verwijderen door middel van schrapen met stilstaande
boorkop en opvangen in boorkop.
Toestand riolering: e.e.a. volgens parameterlijst
Gemiddelde putafstand: 100 m
Aantal te nemen monsters per streng: 2 stuks
Riolering gereinigd en in bedrijf
Materiaal riool: beton
Eivormig riool, profielafmetingen: ei van 400/600 tot 600/900 mm
Aard te verwijderen obstakel: voegenkit overeenkomstig NEN-EN
13508-2, toestandsaspect BAI, karakterisering 1, code Z
Vrijgekomen materiaal opvangen en laten innemen door een
medewerker in het bezit van Persoonscertificaat Deskundig
Inventariseerder Asbest (voorheen SC-560)
De inzet van de Deskundig Inventariseerder Asbest dient bij de
eenheidsprijs te zijn inbegrepen.

st 2,00 F
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142240 258099 Monstername asbestverdacht voegenkit uit riool ei van 600/900
tot 800/1200 mm
Betreft: van binnenuit nemen van monsters van asbestverdacht
voegenkit uit eivormig riool.
Per aangewezen/vastgestelde cluster dienen tenminste 2
representatieve monsters genomen te worden.
Voegenkit verwijderen door middel van schrapen met stilstaande
boorkop en opvangen in boorkop.
Toestand riolering: e.e.a. volgens parameterlijst
Gemiddelde putafstand: 100 m
Aantal te nemen monsters per streng: 2 stuks
Riolering gereinigd en in bedrijf
Materiaal riool: beton
Eivormig riool, profielafmetingen: ei van 600/900 tot 800/1200 mm
Aard te verwijderen obstakel: voegenkit overeenkomstig NEN-EN
13508-2, toestandsaspect BAI, karakterisering 1, code Z
Vrijgekomen materiaal opvangen en laten innemen door een
medewerker in het bezit van Persoonscertificaat Deskundig
Inventariseerder Asbest (voorheen SC-560)
De inzet van de Deskundig Inventariseerder Asbest dient bij de
eenheidsprijs te zijn inbegrepen.

st 2,00 F

142250 258099 Monstername asbestverdacht voegenkit uit riool ei van 800/1200
mm en groter
Betreft: van binnenuit nemen van monsters van asbestverdacht
voegenkit uit eivormig riool.
Per aangewezen/vastgestelde cluster dienen tenminste 2
representatieve monsters genomen te worden.
Voegenkit verwijderen door middel van schrapen met stilstaande
boorkop en opvangen in boorkop.
Toestand riolering: e.e.a. volgens parameterlijst
Gemiddelde putafstand: 100 m
Aantal te nemen monsters per streng: 2 stuks
Riolering gereinigd en in bedrijf
Materiaal riool: beton
Eivormig riool, profielafmetingen: ei van 800/1200 mm en
groterAard te verwijderen obstakel: voegenkit overeenkomstig
NEN-EN 13508-2, toestandsaspect BAI, karakterisering 1, code Z
Vrijgekomen materiaal opvangen en laten innemen door een
medewerker in het bezit van Persoonscertificaat Deskundig
Inventariseerder Asbest (voorheen SC-560)
De inzet van de Deskundig Inventariseerder Asbest dient bij de
eenheidsprijs te zijn inbegrepen.

st 2,00 F

143 LABORATORIUMONDERZOEK

143010 258099 Uitvoeren laboratoriumonderzoek asbest
Betreft: het uitvoeren van een laboratoriumonderzoek conform
NEN 5896 door een geaccrediteerd milieulaboratorium ter
vaststelling van asbestvezels in voegenkit.
Inclusief bepaling risicoklasse door gecertificeerd
asbestinventarisatiebedrijf, op basis van analyseresultaten.
Monsters genomen volgens bestekspost 142110 t/m 142250
Resultaten vastleggen in rapportage als PDF-bestand.
Rapportage tenminste 2 weken voor start werkzaamheden
indienen bij de directie.

st 6,00 F
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2 WATERHUISHOUDING

21 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN

211 OPSTELLEN PLANNEN

211010 210899 Opstellen ompomp plan
Betreft: opstellen en ter goedkeuring indienen van een ompomp
plan voor alle in dit deelopdracht beschreven werkzaamheden.
Plan opstellen aan de hand van de bepalingen in paragraaf 21 en
25 in deel 3 van dit bestek. Plan minimaal 20 werkdagen voor
aanvang van de werkzaamheden ter goedkeuring indienen bij de
directie. Rekening houden met een beoordelingstermijn bij
opdrachtgever van 10 werkdagen na indienen concept plan.
Aannemer dient rekening te houden met het kosteloos aanpassen
van het ompompplan.

st 1,00 F

22 AFSLUITEN RIOLERING

220 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN

220010 210899 Opstellen afsluiterplan
Betreft: opstellen van een afsluiterplan per deelopracht voor alle
beschreven werkzaamheden. In het plan dient tenminste te zijn
opgenomen:
- Locaties en afmetingen van de te plaatsen afsluiters
- Wijze van stempeling/borging van de afsluiters
- Tijdstip van plaatsen en verwijderen
- Plaatsingsduur van de afsluiters
- Eventueel aanwezige doorvoeren
- Te nemen veiligheidsmaatregelen bij plaatsen en verwijderen
(manbetreding)
- Aanspreekpunt en verwijdermogelijkheden bij calamiteiten
Plan minimaal 20 werkdagen voor aanvang van de
werkzaamheden ter goedkeuring indienen bij de directie.
Aannemer dient rekening te houden met het 2x kosteloos
aanpassen van het afsluiterplan

0,00 F

221 PLAATSEN RIOOLAFSLUITERS

2211 Plaatsen rioolafsluiters rond riool

221110 250102 Tijdelijk afsluiten riool. st 1,00 F

Betreft: aanbrengen, instandhouden en verwijderen van ronde
rioolafsluiters t.b.v. alle in dit bestek beschreven werkzaamheden.
Volgens afsluiterplan, opgesteld volgens bestekspost 220010
Afsluiters stempelen bij manbetreding.
Toepassen van ballonafsluiters niet toegestaan bij manbetreding.

Tijdsduur afsluiting: gedurende de uitvoeringsduur van de
werkzaamheden.

3 Materiaal riool: beton, PVC, gres, GY: Ø250mm
Met materiaal van de aannemer

1 Geen voorzieningen voor doorvoer rioolwater vereist (afvoer via
bestaand stelsel)

1 In afgesloten rioolleiding geloosd vuilwater periodiek verwijderen
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221120 250102 Tijdelijk afsluiten riool. st 1,00 F

Betreft: aanbrengen, instandhouden en verwijderen van ronde
rioolafsluiters t.b.v. alle in dit bestek beschreven werkzaamheden.
Volgens afsluiterplan, opgesteld volgens bestekspost 220010
Afsluiters stempelen bij manbetreding.
Toepassen van ballonafsluiters niet toegestaan bij manbetreding.

Tijdsduur afsluiting: gedurende de uitvoeringsduur van de
werkzaamheden.

3 Materiaal riool: beton, PVC, gres, GY: Ø300 t/m Ø400mm
Met materiaal van de aannemer

1 Geen voorzieningen voor doorvoer rioolwater vereist (afvoer via
bestaand stelsel)

1 In afgesloten rioolleiding geloosd vuilwater periodiek verwijderen

221130 250102 Tijdelijk afsluiten riool. st 1,00 F

Betreft: aanbrengen, instandhouden en verwijderen van ronde
rioolafsluiters t.b.v. alle in dit bestek beschreven werkzaamheden.
Volgens afsluiterplan, opgesteld volgens bestekspost 220010
Afsluiters stempelen bij manbetreding.
Toepassen van ballonafsluiters niet toegestaan bij manbetreding.

Tijdsduur afsluiting: gedurende de uitvoeringsduur van de
werkzaamheden.

3 Materiaal riool: beton, PVC, gres, GY: Ø500 t/m Ø600mm
Met materiaal van de aannemer

1 Geen voorzieningen voor doorvoer rioolwater vereist (afvoer via
bestaand stelsel)

1 In afgesloten rioolleiding geloosd vuilwater periodiek verwijderen

221140 250102 Tijdelijk afsluiten riool. st 1,00 F

Betreft: aanbrengen, instandhouden en verwijderen van ronde
rioolafsluiters t.b.v. alle in dit bestek beschreven werkzaamheden.
Volgens afsluiterplan, opgesteld volgens bestekspost 220010
Afsluiters stempelen bij manbetreding.
Toepassen van ballonafsluiters niet toegestaan bij manbetreding.

Tijdsduur afsluiting: gedurende de uitvoeringsduur van de
werkzaamheden.

3 Materiaal riool: beton, PVC, gres, GY: Ø700
Met materiaal van de aannemer

1 Geen voorzieningen voor doorvoer rioolwater vereist (afvoer via
bestaand stelsel)

2212 Plaatsen rioolafsluiters ei-vormig riool

221210 250102 Tijdelijk afsluiten riool. st 1,00 F

Betreft: aanbrengen, instandhouden en verwijderen van ei-
vormige rioolafsluiters t.b.v. alle in dit bestek beschreven
werkzaamheden.
Volgens afsluiterplan, opgesteld volgens bestekspost 220010
Afsluiters stempelen bij manbetreding.
Toepassen van ballonafsluiters niet toegestaan bij manbetreding.

Tijdsduur afsluiting: gedurende de uitvoeringsduur van de
werkzaamheden.

1 Materiaal riool: beton, profielafmetingen: ei 250/375 t/m
300/450mm
Met materiaal van de aannemer

1 Geen voorzieningen voor doorvoer rioolwater vereist (afvoer via
bestaand stelsel)

1 In afgesloten rioolleiding geloosd vuilwater periodiek verwijderen
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221220 250102 Tijdelijk afsluiten riool. st 1,00 F

Betreft: aanbrengen, instandhouden en verwijderen van ei-
vormige rioolafsluiters t.b.v. alle in dit bestek beschreven
werkzaamheden.
Volgens afsluiterplan, opgesteld volgens bestekspost 220010
Afsluiters stempelen bij manbetreding.
Toepassen van ballonafsluiters niet toegestaan bij manbetreding.

Tijdsduur afsluiting: gedurende de uitvoeringsduur van de
werkzaamheden.

1 Materiaal riool: beton, profielafmetingen: ei 500/750mm t/m
500/750mm
Met materiaal van de aannemer

1 Geen voorzieningen voor doorvoer rioolwater vereist (afvoer via
bestaand stelsel)

1 In afgesloten rioolleiding geloosd vuilwater periodiek verwijderen

23 VERPOMPEN AFVALWATER

231 POMPINSTALLATIE 50-100M3/U

231010 257599 Uitvoeren opname nul-situatie
Betreft het uitvoeren van een opname nul-situatie
voorafgaand aan de uitvoering van de werkzaamheden.
In bijzijn van de directie en/of toezichthouder
Verslaglegging en foto’s/video’s te maken door de
aannemer.
Rapportage uiterlijk 14 dagen na opname indienen als PDF
bestand.

st 1,00 F

231020 219999 Realiseren zuiglocatie
Betreft: het maken en herstellen van tijdelijke zuiglocatie
t.b.v. ompompen van afvalwater uit het riool voor alle in dit bestek
beschreven werkzaamheden.
Situering conform werkplan en uitvoeringstekeningen
conform bestekspost 100030 rekening houden met de volgende
werkzaamheden:
- Ontgraven en aanvullen rondom put.
- Verwijderen en terugplaatsen putrand met deksel.
- Verwijderen en terugplaatsen afdekplaat en/of kegelstuk.
- Voorzieningen rondom zuigbuis/-slang treffen tegen
stankoverlast, inspoeling, vervuiling, etc.
- Voorzieningen treffen ter voorkoming van overstroming op
maaiveld.
- Locatie afzetten met bouwhekken
- In oorspronkelijke staat herstellen terrein rondom put.
Met materiaal van de aannemer.
Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het
bevoegd gezag erkende inrichting. Acceptatiekosten zijn
voor rekening aannemer

st 1,00 F
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231030 210899 Realiseren lozingspunt
Betreft: het maken en herstellen van tijdelijke lozingslocatie
t.b.v. ompompen van afvalwater uit het riool voor alle in dit bestek
beschreven werkzaamheden.
Situering conform werkplan en uitvoeringstekeningen
conform bestekspost 100030 rekening houden met de volgende
werkzaamheden:
- Ontgraven en aanvullen rondom put.
- Verwijderen en terugplaatsen putrand met deksel.
- Verwijderen en terugplaatsen afdekplaat en/of kegelstuk.
- Voorzieningen rondom lozingsbuis/-slang treffen tegen
stankoverlast, inspoeling, vervuiling, etc.
- Voorzieningen treffen ter voorkoming van overstroming op
maaiveld.
- Locatie afzetten met bouwhekken
- In oorspronkelijke staat herstellen terrein rondom put.
Met materiaal van de aannemer.
Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het
bevoegd gezag erkende inrichting. Acceptatiekosten zijn
voor rekening aannemer

st 1,00 F

231040 240699 Treffen van voorzieningen tegen het inkalven
Betreft: het treffen van voorzieningen tegen het inkalven van
zuiglocatie en lozingspunt
Situering conform werkplan en uitvoeringstekeningen
conform bestekspost 100030
Wijze van uitvoering ter keuze van de aannemer
Wijze van aanbrengen en verwijderen ter keuze van de
aannemer
Met materiaal van de aannemer.
Aannemer dient rekening te houden met een gat van 1,50 m
diep per locatie.

st 1,00 F

231050 250199 Aanbrengen en installeren pompinstallatie, 50-100m3/u
T.b.v. bypass bij renovatie riolering.
Pomp met zuig- en persleiding; te pompen uit inspectieput in
andere inspectieput, ten behoeve van de uit te voeren
werkzaamheden volgens hoofdstuk 3 en 4 van dit bestek.
Aannemer dient rekening te houden met een maximaal debiet
van 50-100m3/u.
Situering conform werkplan en uitvoeringstekeningen
conform bestekspost 100030
Werkzaamheden:
- Aanbrengen elektrische pompinstallatie
- Aanbrengen benodigd leidingwerk
- Aanbrengen overkluizingen, 3 stuks
- Aanbrengen afvoerleiding, ca. 100m1
Backup pompen, aan te brengen volgens bestekspost 231060
Pomp voorzien van automatische niveauregeling
Alarmering aan te brengen volgens bestekspost 231070
Reserve-energievoorziening van voldoende capaciteit om de
energiebehoefte ten behoeve van de bemaling te allen tijde te
dekken is vereist
Automatische overname van de energievoorziening door de
reserve-installatie is vereist
Indien pomp niet ter plaatse gerepareerd kan worden, dient
binnen 4u na eerste storingsmelding een vervangende pomp te
worden ingezet.
Extra voorzieningen worden geacht in de eenheidsprijs voor
aanbrengen en installeren pompinstallatie te zijn meegenomen.
Een en ander in overleg en ter goedkeuring directie.
Energievoorziening incl. aansluitkosten zijn voor rekening van de
aannemer.

st 1,00 F
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231060 210199 Aanbrengen en installeren reservepomp
Betreft: reservepomp met zuig- en persleiding fungerend als back
-up bij uitval van pomp geinstalleerd volgens bestekspost 231040
Pomp voorzien van automatische niveauregeling
Reserve-energievoorziening van voldoende capaciteit om de
energiebehoefte ten behoeve van de bemaling te allen tijde te
dekken is vereist
Automatische overname van de energievoorziening door de
reserve-installatie is vereist
Capaciteit minimaal 50% van benodigde capaciteit.
Een en ander in overleg en ter goedkeuring directie.
Energievoorziening incl. aansluitkosten zijn voor rekening van de
aannemer.

st 1,00 F

231070 210899 Aanbrengen alarmeringsinstallatie ten behoeve van een
bemalingsinstallatie.
Betreft: alarmeringsinstallatie ten behoeve van open bemaling,
aangebracht volgens bestekspost 231050 en 231060

st 1,00 F

231080 210801 Aanbrengen debietmeetpunt. st 1,00 F

Betreft: aanbrengen, instandhouden en verwijderen van een
digitale debietmeter.
Meter dient realtime uitleesbaar te zijn
Inclusief aanleveren van eindrapportage in PDF- en
Excelformaat.
Locatie: Situering conform werkplan en uitvoeringstekeningen
conform bestekspost 100030

2 Meting van het debiet met totaaltelling van de afgevoerde
hoeveelheid water

1 Toegestane meetfout ten hoogste 10%

231090 219999 Instandhouden pompinstallatie, 50-100m3/u
Betreft: het instandhouden van pompinstallatie aangebracht
volgens bestekspostnummer 231020 t/m 231080
Gedurende gehele uitvoeringsperiode

st 1,00 F

231100 219999 Verwijderen pompinstallatie, 50-100m3/u
Betreft: het verwijderen van pompinstallatie aangebracht
volgens bestekspostnummer 231020 t/m 231080
Inclusief het herstellen in oorspronkelijke staat van de
locaties van pompinstallaties, lozingspunt en trace van de
afvoerleidingen.

st 1,00 F

231110 257599 Uitvoeren opname eind-situatie
Betreft het uitvoeren van een opname eind-situatie na de
uitvoering van de werkzaamheden.
In bijzijn van de directie en/of toezichthouder
Verslaglegging en foto’s/video’s te maken door de
aannemer.
Rapportage uiterlijk 14 dagen na opname indienen als PDF
bestand.

st 1,00 F

232 POMPINSTALLATIE 100-200M3/U

232010 257599 Uitvoeren opname nul-situatie
Betreft het uitvoeren van een opname nul-situatie
voorafgaand aan de uitvoering van de werkzaamheden.
In bijzijn van de directie en/of toezichthouder
Verslaglegging en foto’s/video’s te maken door de
aannemer.
Rapportage uiterlijk 14 dagen na opname indienen als PDF
bestand.

st 1,00 F
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232020 219999 Realiseren zuiglocatie
Betreft: het maken en herstellen van tijdelijke zuiglocatie
t.b.v. ompompen van afvalwater uit het riool voor alle in dit bestek
beschreven werkzaamheden.
Situering conform werkplan en uitvoeringstekeningen
conform bestekspost 100030
Werkzaamheden (tenminste en ter inschatting door de aannemer)
:
- Ontgraven en aanvullen rondom put.
- Verwijderen en terugplaatsen putrand met deksel.
- Verwijderen en terugplaatsen afdekplaat en/of kegelstuk.
- Voorzieningen rondom zuigbuis/-slang treffen tegen
stankoverlast, inspoeling, vervuiling, etc.
- Voorzieningen treffen ter voorkoming van overstroming op
maaiveld.
- Locatie afzetten met bouwhekken
- In oorspronkelijke staat herstellen terrein rondom put.
Met materiaal van de aannemer.
Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het
bevoegd gezag erkende inrichting. Acceptatiekosten zijn
voor rekening aannemer

st 1,00 F

232030 210899 Realiseren lozingspunt
Betreft: het maken en herstellen van tijdelijke lozingslocatie
t.b.v. ompompen van afvalwater uit het riool voor alle in dit bestek
beschreven werkzaamheden.
Situering conform werkplan en uitvoeringstekeningen
conform bestekspost 100030
Werkzaamheden (tenminste en ter inschatting door de aannemer)
:
- Ontgraven en aanvullen rondom put.
- Verwijderen en terugplaatsen putrand met deksel.
- Verwijderen en terugplaatsen afdekplaat en/of kegelstuk.
- Voorzieningen rondom lozingsbuis/-slang treffen tegen
stankoverlast, inspoeling, vervuiling, etc.
- Voorzieningen treffen ter voorkoming van overstroming op
maaiveld.
- Locatie afzetten met bouwhekken
- In oorspronkelijke staat herstellen terrein rondom put.
Met materiaal van de aannemer.
Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het
bevoegd gezag erkende inrichting. Acceptatiekosten zijn
voor rekening aannemer

st 1,00 F

232040 240699 Treffen van voorzieningen tegen het inkalven
Betreft: het treffen van voorzieningen tegen het inkalven van
zuiglocatie en lozingspunt
Situering conform werkplan en uitvoeringstekeningen
conform bestekspost 100030
Wijze van uitvoering ter keuze van de aannemer
Wijze van aanbrengen en verwijderen ter keuze van de
aannemer
Met materiaal van de aannemer.
Aannemer dient rekening te houden met een gat van 1,50 m
diep per locatie.

0,00 F
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232050 250199 Aanbrengen en installeren pompinstallatie, 100-200m3/u
T.b.v. bypass bij renovatie riolering.
Pomp met zuig- en persleiding; te pompen uit inspectieput in
andere inspectieput, ten behoeve van de uit te voeren
werkzaamheden volgens hoofdstuk 3 en 4 van dit bestek.
Aannemer dient rekening te houden met een maximaal debiet
van 100-200m3/u.
Situering conform werkplan en uitvoeringstekeningen
conform bestekspost 100030
Werkzaamheden:
- Aanbrengen elektrische pompinstallatie
- Aanbrengen benodigd leidingwerk
- Aanbrengen overkluizingen, 4 stuks
- Aanbrengen afvoerleiding, ca. 150m1
Backup pompen, aan te brengen volgens bestekspost 232060
Pomp voorzien van automatische niveauregeling
Alarmering aan te brengen volgens bestekspost 232070
Reserve-energievoorziening van voldoende capaciteit om de
energiebehoefte ten behoeve van de bemaling te allen tijde te
dekken is vereist
Automatische overname van de energievoorziening door de
reserve-installatie is vereist
Indien pomp niet ter plaatse gerepareerd kan worden, dient
binnen 4u na eerste storingsmelding een vervangende pomp te
worden ingezet.
Extra voorzieningen worden geacht in de eenheidsprijs voor
aanbrengen en installeren pompinstallatie te zijn meegenomen.
Een en ander in overleg en ter goedkeuring directie.
Energievoorziening incl. aansluitkosten zijn voor rekening van de
aannemer.

st 1,00 F

232060 210199 Aanbrengen en installeren reservepomp
Betreft: reservepomp met zuig- en persleiding fungerend als back
-up bij uitval van pomp geinstalleerd volgens bestekspost 232040
Pomp voorzien van automatische niveauregeling
Reserve-energievoorziening van voldoende capaciteit om de
energiebehoefte ten behoeve van de bemaling te allen tijde te
dekken is vereist
Automatische overname van de energievoorziening door de
reserve-installatie is vereist
Capaciteit minimaal 50% van benodigde capaciteit.
Een en ander in overleg en ter goedkeuring directie.
Energievoorziening incl. aansluitkosten zijn voor rekening van de
aannemer.

st 1,00 F

232070 210899 Aanbrengen alarmeringsinstallatie ten behoeve van een
bemalingsinstallatie.
Betreft: alarmeringsinstallatie ten behoeve van open bemaling,
aangebracht volgens bestekspost 232050 en 232060

st 1,00 F

232080 210801 Aanbrengen debietmeetpunt. st 1,00 F

Betreft: aanbrengen, instandhouden en verwijderen van een
digitale debietmeter.
Meter dient realtime uitleesbaar te zijn
Inclusief aanleveren van eindrapportage in PDF- en
Excelformaat.
Locatie: Situering conform werkplan en uitvoeringstekeningen
conform bestekspost 100030

2 Meting van het debiet met totaaltelling van de afgevoerde
hoeveelheid water

1 Toegestane meetfout ten hoogste 10%

232090 219999 Instandhouden pompinstallatie, 100-200m3/u
Betreft: het instandhouden van pompinstallatie aangebracht
volgens bestekspostnummer 232020 t/m 232080
Gedurende gehele uitvoeringsperiode

st 1,00 F
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232100 219999 Verwijderen pompinstallatie, 100-200m3/u
Betreft: het verwijderen van pompinstallatie aangebracht
volgens bestekspostnummer 232020 t/m 232080
Inclusief het herstellen in oorspronkelijke staat van de
locaties van pompinstallaties, lozingspunt en trace van de
afvoerleidingen.

st 1,00 F

232110 257599 Uitvoeren opname eind-situatie
Betreft het uitvoeren van een opname eind-situatie na de
uitvoering van de werkzaamheden.
In bijzijn van de directie en/of toezichthouder
Verslaglegging en foto’s/video’s te maken door de
aannemer.
Rapportage uiterlijk 14 dagen na opname indienen als PDF
bestand.

st 1,00 F

233 POMPINSTALLATIE 200-500M3/U

233010 257599 Uitvoeren opname nul-situatie
Betreft het uitvoeren van een opname nul-situatie
voorafgaand aan de uitvoering van de werkzaamheden.
In bijzijn van de directie en/of toezichthouder
Verslaglegging en foto’s/video’s te maken door de
aannemer.
Rapportage uiterlijk 14 dagen na opname indienen als PDF
bestand.

st 1,00 F

233020 219999 Realiseren zuiglocatie
Betreft: het maken en herstellen van tijdelijke zuiglocatie
t.b.v. ompompen van afvalwater uit het riool voor alle in dit bestek
beschreven werkzaamheden.
Situering conform werkplan en uitvoeringstekeningen
conform bestekspost 100030
Werkzaamheden (tenminste en ter inschatting door de aannemer)
:
- Ontgraven en aanvullen rondom put.
- Verwijderen en terugplaatsen putrand met deksel.
- Verwijderen en terugplaatsen afdekplaat en/of kegelstuk.
- Voorzieningen rondom zuigbuis/-slang treffen tegen
stankoverlast, inspoeling, vervuiling, etc.
- Voorzieningen treffen ter voorkoming van overstroming op
maaiveld.
- Locatie afzetten met bouwhekken
- In oorspronkelijke staat herstellen terrein rondom put.
Met materiaal van de aannemer.
Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het
bevoegd gezag erkende inrichting. Acceptatiekosten zijn
voor rekening aannemer

st 1,00 F
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233030 210899 Realiseren lozingspunt
Betreft: het maken en herstellen van tijdelijke lozingslocatie
t.b.v. ompompen van afvalwater uit het riool voor alle in dit bestek
beschreven werkzaamheden.
Situering conform werkplan en uitvoeringstekeningen
conform bestekspost 100030
Werkzaamheden (tenminste en ter inschatting door de aannemer)
:
- Ontgraven en aanvullen rondom put.
- Verwijderen en terugplaatsen putrand met deksel.
- Verwijderen en terugplaatsen afdekplaat en/of kegelstuk.
- Voorzieningen rondom lozingsbuis/-slang treffen tegen
stankoverlast, inspoeling, vervuiling, etc.
- Voorzieningen treffen ter voorkoming van overstroming op
maaiveld.
- Locatie afzetten met bouwhekken
- In oorspronkelijke staat herstellen terrein rondom put.
Met materiaal van de aannemer.
Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het
bevoegd gezag erkende inrichting. Acceptatiekosten zijn
voor rekening aannemer

st 1,00 F

233040 240699 Treffen van voorzieningen tegen het inkalven
Betreft: het treffen van voorzieningen tegen het inkalven van
zuiglocatie en lozingspunt
Situering conform werkplan en uitvoeringstekeningen
conform bestekspost 100030
Wijze van uitvoering ter keuze van de aannemer
Wijze van aanbrengen en verwijderen ter keuze van de
aannemer
Met materiaal van de aannemer.
Aannemer dient rekening te houden met een gat van 1,50 m
diep per locatie.

0,00 F

233050 250199 Aanbrengen en installeren pompinstallatie, 200-500m3/u
T.b.v. bypass bij renovatie riolering.
Pomp met zuig- en persleiding; te pompen uit inspectieput in
andere inspectieput, ten behoeve van de uit te voeren
werkzaamheden volgens hoofdstuk 3 en 4 van dit bestek.
Aannemer dient rekening te houden met een maximaal debiet
van 200-500m3/u.
Situering conform werkplan en uitvoeringstekeningen
conform bestekspost 100030
Werkzaamheden:
- Aanbrengen elektrische pompinstallatie
- Aanbrengen benodigd leidingwerk
- Aanbrengen overkluizingen, 6 stuks
- Aanbrengen afvoerleiding, ca. 250m1
Backup pompen, aan te brengen volgens bestekspost 233060
Pomp voorzien van automatische niveauregeling
Alarmering aan te brengen volgens bestekspost 233070
Reserve-energievoorziening van voldoende capaciteit om de
energiebehoefte ten behoeve van de bemaling te allen tijde te
dekken is vereist
Automatische overname van de energievoorziening door de
reserve-installatie is vereist
Indien pomp niet ter plaatse gerepareerd kan worden, dient
binnen 4u na eerste storingsmelding een vervangende pomp te
worden ingezet.
Extra voorzieningen worden geacht in de eenheidsprijs voor
aanbrengen en installeren pompinstallatie te zijn meegenomen.
Een en ander in overleg en ter goedkeuring directie.
Energievoorziening incl. aansluitkosten zijn voor rekening van de
aannemer.

st 1,00 F
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233060 210199 Aanbrengen en installeren reservepomp
Betreft: reservepomp met zuig- en persleiding fungerend als back
-up bij uitval van pomp geinstalleerd volgens bestekspost 233040
Pomp voorzien van automatische niveauregeling
Reserve-energievoorziening van voldoende capaciteit om de
energiebehoefte ten behoeve van de bemaling te allen tijde te
dekken is vereist
Automatische overname van de energievoorziening door de
reserve-installatie is vereist
Capaciteit minimaal 50% van benodigde capaciteit.
Een en ander in overleg en ter goedkeuring directie.
Energievoorziening incl. aansluitkosten zijn voor rekening van de
aannemer.

st 1,00 F

233070 210899 Aanbrengen alarmeringsinstallatie ten behoeve van een
bemalingsinstallatie.
Betreft: alarmeringsinstallatie ten behoeve van open bemaling,
aangebracht volgens bestekspost 233050 en 233060

st 1,00 F

233080 210801 Aanbrengen debietmeetpunt. st 1,00 F

Betreft: aanbrengen, instandhouden en verwijderen van een
digitale debietmeter.
Meter dient realtime uitleesbaar te zijn
Inclusief aanleveren van eindrapportage in PDF- en
Excelformaat.
Locatie: Situering conform werkplan en uitvoeringstekeningen
conform bestekspost 100030

2 Meting van het debiet met totaaltelling van de afgevoerde
hoeveelheid water

1 Toegestane meetfout ten hoogste 10%

233090 219999 Instandhouden pompinstallatie, 200-500m3/u
Betreft: het instandhouden van pompinstallatie aangebracht
volgens bestekspostnummer 233020 t/m 233080
Gedurende gehele uitvoeringsperiode

st 1,00 F

233100 219999 Verwijderen pompinstallatie, 200-500m3/u
Betreft: het verwijderen van pompinstallatie aangebracht
volgens bestekspostnummer 233020 t/m 233080
Inclusief het herstellen in oorspronkelijke staat van de
locaties van pompinstallaties, lozingspunt en trace van de
afvoerleidingen.

st 1,00 F

233110 257599 Uitvoeren opname eind-situatie
Betreft het uitvoeren van een opname eind-situatie na de
uitvoering van de werkzaamheden.
In bijzijn van de directie en/of toezichthouder
Verslaglegging en foto’s/video’s te maken door de
aannemer.
Rapportage uiterlijk 14 dagen na opname indienen als PDF
bestand.

st 1,00 F
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3 RELINING
Locaties conform werkplan en uitvoeringstekeningen conform 
bestekspost 100030.

32 RIOOLREINIGING T.B.V. VERIFICATIE-INSPECTIE

321 RIOOLREINIGING T.B.V. VERIFICATIE-INSPECTIE

3210 Reiniging rond riool - t.b.v. verificatie-inspectie

321010 257501 Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m 50,00 F

Betreft: reiningen van riool t.b.v. verificatie-inspectie
Situering conform werkplan en uitvoeringstekeningen
conform bestekspost 100030.

Grootste putafstand: 100 m

1 Aard te reinigen oppervlak: beton

1 Profielafmeting(en): Ø 250 mm

2 Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD conform NEN
-EN 13508-2:2003+A1:2011 van 10% tot 25%

6 Verontreinigingsgraad tot 25% van de inwendige hoogte van de
leiding

1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer
321310

321020 257501 Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m 50,00 F

Betreft: reiningen van riool t.b.v. verificatie-inspectie
Situering conform werkplan en uitvoeringstekeningen
conform bestekspost 100030

Grootste putafstand: 100 m

1 Aard te reinigen oppervlak: beton

2 Profielafmeting(en):  Ø 300-400 mm

1 Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD conform NEN
-EN 13508-2:2003+A1:2011 tot 10%

6 Verontreinigingsgraad  tot 25% van de inwendige hoogte van de
leiding

1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer
321310

321030 257501 Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m 50,00 F

Betreft: reiningen van riool t.b.v. verificatie-inspectie
Situering conform werkplan en uitvoeringstekeningen
conform bestekspost 100030

Grootste putafstand: 100 m

1 Aard te reinigen oppervlak: beton

3 Profielafmeting(en): Ø 500-600 mm

1 Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD conform NEN
-EN 13508-2:2003+A1:2011 tot 10%

6 Verontreinigingsgraad  tot 25% van de inwendige hoogte van de
leiding

1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer
321310
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321040 257501 Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m 50,00 F

Betreft: reiningen van riool t.b.v. verificatie-inspectie
Situering conform werkplan en uitvoeringstekeningen
conform bestekspost 100030

Grootste putafstand: 100 m

1 Aard te reinigen oppervlak: beton

4 Profielafmeting(en): Ø 700-900 mm

1 Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD conform NEN
-EN 13508-2:2003+A1:2011 tot 10%

6 Verontreinigingsgraad  tot 25% van de inwendige hoogte van de
leiding

1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer
321310

3211 Reiniging eivormig riool - t.b.v. verificatie-inspectie

321110 257502 Riool reinigen onder hoge druk (eivormig profiel). m 75,00 F

Betreft: reiningen van riool t.b.v. verificatie-inspectie
Situering conform werkplan en uitvoeringstekeningen
conform bestekspost 100030.

Grootste putafstand: 100. m

1 Aard te reinigen oppervlak: beton

2 Profielafmeting(en): ei 250/375-300/450 mm

2 Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD conform NEN
-EN 13508-2:2003+A1:2011 van 10% tot 25%

6 Verontreinigingsgraad  tot 25% van de inwendige hoogte van de
leiding

1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer
321310

321120 257502 Riool reinigen onder hoge druk (eivormig profiel). m 75,00 F

Betreft: reiningen van riool t.b.v. verificatie-inspectie
Situering conform werkplan en uitvoeringstekeningen
conform bestekspost 100030.

Grootste putafstand: 100 m

1 Aard te reinigen oppervlak: beton

3 Profielafmeting(en): ei 400/600-500/750 mm

2 Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD conform NEN
-EN 13508-2:2003+A1:2011 van 10% tot 25%

6 Verontreinigingsgraad  tot 25% van de inwendige hoogte van de
leiding

1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer
321310

3212 Reinigen rioolputten

321210 257511 Rioolput reinigen. st 15,00 F

Situering alle putten in het te relinen riool.

Aard te reinigen oppervlak: beton en/of metselwerk

2 Afmetingen putdeksel: 520x520 of Ø520 mm

2 Reinigen putwanden en putbodem

1 Puthoogte: tot 2,5 m

2 Inwendig oppervlak putbodem: van 1,0 tot 2,0 m2

1 Hoeveelheid vuil per put: tot 0,5 m3

1 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr.
321310
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321220 257511 Rioolput reinigen. st 10,00 F

Situering alle putten in het te relinen riool.

Aard te reinigen oppervlak: beton en/of metselwerk

2 Afmetingen putdeksel: 520x520 of Ø520 mm

2 Reinigen putwanden en putbodem

2 Puthoogte: van 2,5 tot 4,0 m

2 Inwendig oppervlak putbodem: van 1,0 tot 2,0 m2

1 Hoeveelheid vuil per put: tot 0,5 m3

1 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr.
321310

321230 257511 Rioolput reinigen. st 5,00 F

Situering alle putten in het te relinen riool.

Aard te reinigen oppervlak: beton en/of metselwerk

2 Afmetingen putdeksel: 520x520 of Ø520 mm

2 Reinigen putwanden en putbodem

3 Puthoogte meer dan 4 m

2 Inwendig oppervlak putbodem: van 1,0 tot 2,0 m2

1 Hoeveelheid vuil per put: tot 0,5 m3

1 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr.
321310

3213 Vervoeren rioolslib - uit verificatie-inspectie

321310 257531 Rioolslib vervoeren. ton 10,00 F

Betreft het vervoeren van rioolslib vrijgekomen volgens
bestekspostnr. 321010 t/m 321230

1 Vervoeren naar: een door het bevoegd gezag vergunde
verwerkingsinrichting. Acceptatiekosten zijn voor rekening van de
aannemer en dienen bij de prijs te zijn inbegrepen.

322 VERIFICATIE-INSPECTIE
3D panoramo techniek is niet toegestaan.
E.e.a. conform bijlage "Te registreren toestandsaspecten bij 
reguliere inspectie".

3220 Verificatie-inspectie rond riool

322010 257103 Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool. m 50,00 F

Betreft: uitvoeren verificatie-inspectie voorafgaand aan
verwijderen obstakels.
Situering: te renoveren leiding, conform werkplan en
uitvoeringstekeningen conform bestekspost 100030.

Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand bediende
camera waarbij de beelden bovengronds worden gevolgd op een
monitor en worden vastgelegd. in kleur met tellerstanden in
tijdsaanduiding hh:mm:ss
Camera met opnamemogelijkheid haaks op de buiswand.
Tijdens de opname de afstanden van toestandsaspecten
vanuit het hart van de put inmeten.

Grootste putafstand: 100 m
Minimaal 14 dagen voorafgaand aan inbrengen liner.

4 Reguliere inspectie, riolering gereinigd en buiten bedrijf met
uitzondering van aansluitingen op riool

1 Materiaal riool: beton

1 Rond riool, profielafmetingen: Ø 250 mm

2 Tijdens inspectie schademeting(en) uitvoeren

2 Opnamen aanleveren in MPG4-formaat.

9 Complete digitale rapportage inclusief RIBx-bestanden met
viewer koppelbare beeldbestanden uploaden naar Cloud
omgeving opdrachtgever.
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322020 257103 Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool. m 50,00 F

Betreft: uitvoeren verificatie-inspectie voorafgaand aan
verwijderen obstakels.
Situering: te renoveren leiding, conform werkplan en
uitvoeringstekeningen conform bestekspost 100030.

Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand bediende
camera waarbij de beelden bovengronds worden gevolgd op een
monitor en worden vastgelegd. in kleur met tellerstanden in
tijdsaanduiding hh:mm:ss
Camera met opnamemogelijkheid haaks op de buiswand.
Tijdens de opname de afstanden van toestandsaspecten
vanuit het hart van de put inmeten.

Grootste putafstand: 100 m minimaal 14 dagen voorafgaand aan
inbrengen liner.

4 Reguliere inspectie, riolering gereinigd en buiten bedrijf met
uitzondering van aansluitingen op riool

1 Materiaal riool: beton

1 Rond riool, profielafmetingen: Ø300-400 mm

2 Tijdens inspectie schademeting(en) uitvoeren

2 Opnamen aanleveren in MPG4-formaat.

9 Complete digitale rapportage inclusief RIBx-bestanden met
viewer koppelbare beeldbestanden uploaden naar Cloud
omgeving opdrachtgever.

322030 257103 Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool. m 50,00 F

Betreft: uitvoeren verificatie-inspectie voorafgaand aan
verwijderen obstakels.
Situering: te renoveren leiding, conform werkplan en
uitvoeringstekeningen conform bestekspost 100030.

Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand bediende
camera waarbij de beelden bovengronds worden gevolgd op een
monitor en worden vastgelegd. in kleur met tellerstanden in
tijdsaanduiding hh:mm:ss
Camera met opnamemogelijkheid haaks op de buiswand.
Tijdens de opname de afstanden van toestandsaspecten
vanuit het hart van de put inmeten.

Grootste putafstand: 100 m minimaal 14 dagen voorafgaand aan
inbrengen liner.

4 Reguliere inspectie, riolering gereinigd en buiten bedrijf met
uitzondering van aansluitingen op riool

1 Materiaal riool: beton

1 Rond riool, profielafmetingen: Ø500-600 mm

2 Tijdens inspectie schademeting(en) uitvoeren

2 Opnamen aanleveren in MPG4-formaat.

9 Complete digitale rapportage inclusief RIBx-bestanden met
viewer koppelbare beeldbestanden uploaden naar Cloud
omgeving opdrachtgever.
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322040 257103 Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool. m 50,00 F

Betreft: uitvoeren verificatie-inspectie voorafgaand aan
verwijderen obstakels.
Situering: te renoveren leiding, conform werkplan en
uitvoeringstekeningen conform bestekspost 100030.

Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand bediende
camera waarbij de beelden bovengronds worden gevolgd op een
monitor en worden vastgelegd. in kleur met tellerstanden in
tijdsaanduiding hh:mm:ss
Camera met opnamemogelijkheid haaks op de buiswand.
Tijdens de opname de afstanden van toestandsaspecten
vanuit het hart van de put inmeten.

Grootste putafstand: 100 m minimaal 14 dagen voorafgaand aan
inbrengen liner.

4 Reguliere inspectie, riolering gereinigd en buiten bedrijf met
uitzondering van aansluitingen op riool

1 Materiaal riool: beton

1 Rond riool, profielafmetingen: Ø700-900 mm

2 Tijdens inspectie schademeting(en) uitvoeren

2 Opnamen aanleveren in MPG4-formaat.

9 Complete digitale rapportage inclusief RIBx-bestanden met
viewer koppelbare beeldbestanden uploaden naar Cloud
omgeving opdrachtgever.

3221 Verificatie-inspectie eivormig riool

322110 257103 Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool. m 75,00 F

Betreft: uitvoeren verificatie-inspectie voorafgaand aan
verwijderen obstakels.
Situering: te renoveren leiding, conform werkplan en
uitvoeringstekeningen conform bestekspost 100030.

Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand bediende
camera waarbij de beelden bovengronds worden gevolgd op een
monitor en worden vastgelegd. in kleur met tellerstanden in
tijdsaanduiding hh:mm:ss
Camera met opnamemogelijkheid haaks op de buiswand.
Tijdens de opname de afstanden van toestandsaspecten
vanuit het hart van de put inmeten.

Grootste putafstand: 100 m Minimaal 14 dagen voorafgaand aan
inbrengen liner.

4 Reguliere inspectie, riolering gereinigd en buiten bedrijf met
uitzondering van aansluitingen op riool

1 Materiaal riool: beton

2 Eivormig riool, profielafmetingen: ei 250/375-300/450 mm

2 Tijdens inspectie schademeting(en) uitvoeren

2 Opnamen aanleveren in MPG4-formaat.

9 Complete digitale rapportage inclusief RIBx-bestanden met
viewer koppelbare beeldbestanden uploaden naar Cloud
omgeving opdrachtgever.
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322120 257103 Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool. m 75,00 F

Betreft: uitvoeren verificatie-inspectie voorafgaand aan
verwijderen obstakels.
Situering: te renoveren leiding, conform werkplan en
uitvoeringstekeningen conform bestekspost 100030.

Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand bediende
camera waarbij de beelden bovengronds worden gevolgd op een
monitor en worden vastgelegd. in kleur met tellerstanden in
tijdsaanduiding hh:mm:ss
Camera met opnamemogelijkheid haaks op de buiswand.
Tijdens de opname de afstanden van toestandsaspecten
vanuit het hart van de put inmeten.

Grootste putafstand: 100 m Minimaal 14 dagen voorafgaand aan
inbrengen liner.

4 Reguliere inspectie, riolering gereinigd en buiten bedrijf met
uitzondering van aansluitingen op riool

1 Materiaal riool: beton

2 Eivormig riool, profielafmetingen: ei 400/600-500/750 mm

2 Tijdens inspectie schademeting(en) uitvoeren

2 Opnamen aanleveren in MPG4-formaat.

9 Complete digitale rapportage inclusief RIBx-bestanden met
viewer koppelbare beeldbestanden uploaden naar Cloud
omgeving opdrachtgever.

33 VERWIJDEREN BELEMMERINGEN

331 VERWIJDEREN WORTELINGROEI UIT RIOOL

3311 Verwijderen wortelingroei uit riool, plaatselijk, klasse 2 en 3

331110 258001 Verwijderen obstakel uit riool. st 2,00 F

Betreft: het verwijderen van wortelingroei uit het riool
voorafgaande aan de reliningswerkzaamheden
Situering: conform werkplan en uitvoeringstekeningen conform
bestekspost 100030.

Toestand riolering: conform werkplan en uitvoeringstekeningen
conform bestekspost 100030

Gemiddelde putafstand: 100 m

Gemiddeld aantal obstakels tussen twee opeenvolgende
rioolputten: 3 st

1 Riolering gereinigd en in bedrijf

1 Materiaal riool: beton

1 Rond riool, profielafmetingen: Ø250 mm

1 Aard te verwijderen obstakel: wortelingroei overeenkomstig NEN-
EN 13508-2, toestandsaspect BBA

Klasse volgens ‘RIONED rapport 2019-02’: klasse 2 en 3

1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd
gezag erkende inrichting. Acceptatiekosten zijn voor rekening
aannemer
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Bladnr. 44 van 220Gemeente Zwolle
Besteknummer SLW231251809
Zwolle Raamovereenkomst relining 2024-2027

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID

POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- TER

NUMMER CODE 1 2 3 4 5 6 VERPLICHTING INLICHTING

331120 258001 Verwijderen obstakel uit riool. st 2,00 F

Betreft: het verwijderen van wortelingroei uit het riool
voorafgaande aan de reliningswerkzaamheden
Situering: conform werkplan en uitvoeringstekeningen conform
bestekspost 100030.

Toestand riolering: conform werkplan en uitvoeringstekeningen
conform bestekspost 100030

Gemiddelde putafstand: 100 m

Gemiddeld aantal obstakels tussen twee opeenvolgende
rioolputten: 3 st

1 Riolering gereinigd en in bedrijf

1 Materiaal riool: beton

1 Rond riool, profielafmetingen: Ø300-400 mm

1 Aard te verwijderen obstakel: wortelingroei overeenkomstig NEN-
EN 13508-2, toestandsaspect BBA

Klasse volgens ‘RIONED rapport 2019-02’: klasse 2 en 3

1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd
gezag erkende inrichting. Acceptatiekosten zijn voor rekening
aannemer

331130 258001 Verwijderen obstakel uit riool. st 2,00 F

Betreft: het verwijderen van wortelingroei uit het riool
voorafgaande aan de reliningswerkzaamheden
Situering: conform werkplan en uitvoeringstekeningen conform
bestekspost 100030.

Toestand riolering: conform werkplan en uitvoeringstekeningen
conform bestekspost 100030

Gemiddelde putafstand: 100 m

Gemiddeld aantal obstakels tussen twee opeenvolgende
rioolputten: 3 st

1 Riolering gereinigd en in bedrijf

1 Materiaal riool: beton

1 Rond riool, profielafmetingen: Ø500-600 mm

1 Aard te verwijderen obstakel: wortelingroei overeenkomstig NEN-
EN 13508-2, toestandsaspect BBA

Klasse volgens ‘RIONED rapport 2019-02’: klasse 2 en 3

1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd
gezag erkende inrichting. Acceptatiekosten zijn voor rekening
aannemer

331140 258001 Verwijderen obstakel uit riool. st 2,00 F

Betreft: het verwijderen van wortelingroei uit het riool
voorafgaande aan de reliningswerkzaamheden
Situering: conform werkplan en uitvoeringstekeningen conform
bestekspost 100030.

Toestand riolering: conform werkplan en uitvoeringstekeningen
conform bestekspost 100030

Gemiddelde putafstand: 100 m

Gemiddeld aantal obstakels tussen twee opeenvolgende
rioolputten: 3 st

1 Riolering gereinigd en in bedrijf

1 Materiaal riool: beton

1 Rond riool, profielafmetingen: Ø700-900 mm

1 Aard te verwijderen obstakel: wortelingroei overeenkomstig NEN-
EN 13508-2, toestandsaspect BBA

Klasse volgens ‘RIONED rapport 2019-02’: klasse 2 en 3

1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd
gezag erkende inrichting. Acceptatiekosten zijn voor rekening
aannemer
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Bladnr. 45 van 220Gemeente Zwolle
Besteknummer SLW231251809
Zwolle Raamovereenkomst relining 2024-2027

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID

POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- TER

NUMMER CODE 1 2 3 4 5 6 VERPLICHTING INLICHTING

331150 258001 Verwijderen obstakel uit riool. st 2,00 F

Betreft: het verwijderen van wortelingroei uit het riool
voorafgaande aan de reliningswerkzaamheden
Situering: conform werkplan en uitvoeringstekeningen conform
bestekspost 100030.

Toestand riolering: conform werkplan en uitvoeringstekeningen
conform bestekspost 100030

Gemiddelde putafstand: 100 m

Gemiddeld aantal obstakels tussen twee opeenvolgende
rioolputten: 3 st

1 Riolering gereinigd en in bedrijf

1 Materiaal riool: beton

2 Eivormig riool, profielafmetingen: ei 250/375-300/450 mm

1 Aard te verwijderen obstakel: wortelingroei overeenkomstig NEN-
EN 13508-2, toestandsaspect BBA

Klasse volgens ‘RIONED rapport 2019-02’: klasse 2 en 3

1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd
gezag erkende inrichting. Acceptatiekosten zijn voor rekening
aannemer

331160 258001 Verwijderen obstakel uit riool. st 2,00 F

Betreft: het verwijderen van wortelingroei uit het riool
voorafgaande aan de reliningswerkzaamheden
Situering: conform werkplan en uitvoeringstekeningen conform
bestekspost 100030.

Toestand riolering: conform werkplan en uitvoeringstekeningen
conform bestekspost 100030

Gemiddelde putafstand: 100 m

Gemiddeld aantal obstakels tussen twee opeenvolgende
rioolputten: 3 st

1 Riolering gereinigd en in bedrijf

1 Materiaal riool: beton

2 Eivormig riool, profielafmetingen: 400/600-500/750 mm

1 Aard te verwijderen obstakel: wortelingroei overeenkomstig NEN-
EN 13508-2, toestandsaspect BBA

Klasse volgens ‘RIONED rapport 2019-02’: klasse 2 en 3

1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd
gezag erkende inrichting. Acceptatiekosten zijn voor rekening
aannemer

3312 Verwijderen wortelingroei uit riool, plaatselijk, klasse 4

331210 258001 Verwijderen obstakel uit riool. st 2,00 F

Betreft: het verwijderen van wortelingroei uit het riool
voorafgaande aan de reliningswerkzaamheden
Situering: conform werkplan en uitvoeringstekeningen conform
bestekspost 100030.

Toestand riolering: conform werkplan en uitvoeringstekeningen
conform bestekspost 100030

Gemiddelde putafstand: 100 m

Gemiddeld aantal obstakels tussen twee opeenvolgende
rioolputten: 2 st

1 Riolering gereinigd en in bedrijf

1 Materiaal riool: beton

1 Rond riool, profielafmetingen: Ø250 mm

1 Aard te verwijderen obstakel: wortelingroei overeenkomstig NEN-
EN 13508-2, toestandsaspect BBA

Klasse volgens ‘RIONED rapport 2019-02’: klasse 4

1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd
gezag erkende inrichting. Acceptatiekosten zijn voor rekening
aannemer
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Bladnr. 46 van 220Gemeente Zwolle
Besteknummer SLW231251809
Zwolle Raamovereenkomst relining 2024-2027

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID

POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- TER

NUMMER CODE 1 2 3 4 5 6 VERPLICHTING INLICHTING

331220 258001 Verwijderen obstakel uit riool. st 2,00 F

Betreft: het verwijderen van wortelingroei uit het riool
voorafgaande aan de reliningswerkzaamheden
Situering: conform werkplan en uitvoeringstekeningen conform
bestekspost 100030.

Toestand riolering: conform werkplan en uitvoeringstekeningen
conform bestekspost 100030

Gemiddelde putafstand: 100 m

Gemiddeld aantal obstakels tussen twee opeenvolgende
rioolputten: 2 st

1 Riolering gereinigd en in bedrijf

1 Materiaal riool: beton

1 Rond riool, profielafmetingen: Ø300-400 mm

1 Aard te verwijderen obstakel: wortelingroei overeenkomstig NEN-
EN 13508-2, toestandsaspect BBA

Klasse volgens ‘RIONED rapport 2019-02’: klasse 4

1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd
gezag erkende inrichting. Acceptatiekosten zijn voor rekening
aannemer

331230 258001 Verwijderen obstakel uit riool. st 2,00 F

Betreft: het verwijderen van wortelingroei uit het riool
voorafgaande aan de reliningswerkzaamheden
Situering: conform werkplan en uitvoeringstekeningen conform
bestekspost 100030.

Toestand riolering: conform werkplan en uitvoeringstekeningen
conform bestekspost 100030

Gemiddelde putafstand: 100 m

Gemiddeld aantal obstakels tussen twee opeenvolgende
rioolputten: 2 st

1 Riolering gereinigd en in bedrijf

1 Materiaal riool: beton

1 Rond riool, profielafmetingen: Ø500-600 mm

1 Aard te verwijderen obstakel: wortelingroei overeenkomstig NEN-
EN 13508-2, toestandsaspect BBA

Klasse volgens ‘RIONED rapport 2019-02’: klasse 4

1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd
gezag erkende inrichting. Acceptatiekosten zijn voor rekening
aannemer

331240 258001 Verwijderen obstakel uit riool. st 2,00 F

Betreft: het verwijderen van wortelingroei uit het riool
voorafgaande aan de reliningswerkzaamheden
Situering: conform werkplan en uitvoeringstekeningen conform
bestekspost 100030.

Toestand riolering: conform werkplan en uitvoeringstekeningen
conform bestekspost 100030

Gemiddelde putafstand: 100 m

Gemiddeld aantal obstakels tussen twee opeenvolgende
rioolputten: 2 st

1 Riolering gereinigd en in bedrijf

1 Materiaal riool: beton

1 Rond riool, profielafmetingen: Ø700-900 mm

1 Aard te verwijderen obstakel: wortelingroei overeenkomstig NEN-
EN 13508-2, toestandsaspect BBA

Klasse volgens ‘RIONED rapport 2019-02’: klasse 4

1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd
gezag erkende inrichting. Acceptatiekosten zijn voor rekening
aannemer
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Bladnr. 47 van 220Gemeente Zwolle
Besteknummer SLW231251809
Zwolle Raamovereenkomst relining 2024-2027

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID

POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- TER

NUMMER CODE 1 2 3 4 5 6 VERPLICHTING INLICHTING

331250 258001 Verwijderen obstakel uit riool. st 2,00 F

Betreft: het verwijderen van wortelingroei uit het riool
voorafgaande aan de reliningswerkzaamheden
Situering: conform werkplan en uitvoeringstekeningen conform
bestekspost 100030.

Toestand riolering: conform werkplan en uitvoeringstekeningen
conform bestekspost 100030

Gemiddelde putafstand: 100 m

Gemiddeld aantal obstakels tussen twee opeenvolgende
rioolputten: 2 st

1 Riolering gereinigd en in bedrijf

1 Materiaal riool: beton

2 Eivormig riool, profielafmetingen: ei 250/375-300/450 mm

1 Aard te verwijderen obstakel: wortelingroei overeenkomstig NEN-
EN 13508-2, toestandsaspect BBA

Klasse volgens ‘RIONED rapport 2019-02’: klasse 4

1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd
gezag erkende inrichting. Acceptatiekosten zijn voor rekening
aannemer

331260 258001 Verwijderen obstakel uit riool. st 2,00 F

Betreft: het verwijderen van wortelingroei uit het riool
voorafgaande aan de reliningswerkzaamheden
Situering: conform werkplan en uitvoeringstekeningen conform
bestekspost 100030.

Toestand riolering: conform werkplan en uitvoeringstekeningen
conform bestekspost 100030

Gemiddelde putafstand: 100 m

Gemiddeld aantal obstakels tussen twee opeenvolgende
rioolputten: 2 st

1 Riolering gereinigd en in bedrijf

1 Materiaal riool: beton

2 Eivormig riool, profielafmetingen: ei 400/600-500/750 mm

1 Aard te verwijderen obstakel: wortelingroei overeenkomstig NEN-
EN 13508-2, toestandsaspect BBA

Klasse volgens ‘RIONED rapport 2019-02’: klasse 4

1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd
gezag erkende inrichting. Acceptatiekosten zijn voor rekening
aannemer

3313 Verwijderen wortelingroei uit riool, plaatselijk, klasse 5

331310 258001 Verwijderen obstakel uit riool. st 2,00 F

Betreft: het verwijderen van wortelingroei uit het riool
voorafgaande aan de reliningswerkzaamheden
Situering: conform werkplan en uitvoeringstekeningen conform
bestekspost 100030.

Toestand riolering: conform werkplan en uitvoeringstekeningen
conform bestekspost 100030

Gemiddelde putafstand: 100 m

Gemiddeld aantal obstakels tussen twee opeenvolgende
rioolputten: 2 st

1 Riolering gereinigd en in bedrijf

1 Materiaal riool: beton

1 Rond riool, profielafmetingen: Ø250 mm

1 Aard te verwijderen obstakel: wortelingroei overeenkomstig NEN-
EN 13508-2, toestandsaspect BBA

Klasse volgens ‘RIONED rapport 2019-02’: klasse 5

1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd
gezag erkende inrichting. Acceptatiekosten zijn voor rekening
aannemer
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Bladnr. 48 van 220Gemeente Zwolle
Besteknummer SLW231251809
Zwolle Raamovereenkomst relining 2024-2027

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID

POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- TER

NUMMER CODE 1 2 3 4 5 6 VERPLICHTING INLICHTING

331320 258001 Verwijderen obstakel uit riool. st 2,00 F

Betreft: het verwijderen van wortelingroei uit het riool
voorafgaande aan de reliningswerkzaamheden
Situering: conform werkplan en uitvoeringstekeningen conform
bestekspost 100030.

Toestand riolering: conform werkplan en uitvoeringstekeningen
conform bestekspost 100030

Gemiddelde putafstand: 100 m

Gemiddeld aantal obstakels tussen twee opeenvolgende
rioolputten: 2 st

1 Riolering gereinigd en in bedrijf

1 Materiaal riool: beton

1 Rond riool, profielafmetingen: Ø300-400 mm

1 Aard te verwijderen obstakel: wortelingroei overeenkomstig NEN-
EN 13508-2, toestandsaspect BBA

Klasse volgens ‘RIONED rapport 2019-02’: klasse 5

1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd
gezag erkende inrichting. Acceptatiekosten zijn voor rekening
aannemer

331330 258001 Verwijderen obstakel uit riool. st 2,00 F

Betreft: het verwijderen van wortelingroei uit het riool
voorafgaande aan de reliningswerkzaamheden
Situering: conform werkplan en uitvoeringstekeningen conform
bestekspost 100030.

Toestand riolering: conform werkplan en uitvoeringstekeningen
conform bestekspost 100030

Gemiddelde putafstand: 100 m

Gemiddeld aantal obstakels tussen twee opeenvolgende
rioolputten: 2 st

1 Riolering gereinigd en in bedrijf

1 Materiaal riool: beton

1 Rond riool, profielafmetingen: Ø500-600 mm

1 Aard te verwijderen obstakel: wortelingroei overeenkomstig NEN-
EN 13508-2, toestandsaspect BBA

Klasse volgens ‘RIONED rapport 2019-02’: klasse 5

1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd
gezag erkende inrichting. Acceptatiekosten zijn voor rekening
aannemer

331340 258001 Verwijderen obstakel uit riool. st 2,00 F

Betreft: het verwijderen van wortelingroei uit het riool
voorafgaande aan de reliningswerkzaamheden
Situering: conform werkplan en uitvoeringstekeningen conform
bestekspost 100030.

Toestand riolering: conform werkplan en uitvoeringstekeningen
conform bestekspost 100030

Gemiddelde putafstand: 100 m

Gemiddeld aantal obstakels tussen twee opeenvolgende
rioolputten: 2 st

1 Riolering gereinigd en in bedrijf

1 Materiaal riool: beton

1 Rond riool, profielafmetingen: Ø700-900 mm

1 Aard te verwijderen obstakel: wortelingroei overeenkomstig NEN-
EN 13508-2, toestandsaspect BBA

Klasse volgens ‘RIONED rapport 2019-02’: klasse 5

1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd
gezag erkende inrichting. Acceptatiekosten zijn voor rekening
aannemer
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Bladnr. 49 van 220Gemeente Zwolle
Besteknummer SLW231251809
Zwolle Raamovereenkomst relining 2024-2027

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID

POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- TER

NUMMER CODE 1 2 3 4 5 6 VERPLICHTING INLICHTING

331350 258001 Verwijderen obstakel uit riool. st 2,00 F

Betreft: het verwijderen van wortelingroei uit het riool
voorafgaande aan de reliningswerkzaamheden
Situering: conform werkplan en uitvoeringstekeningen conform
bestekspost 100030.

Toestand riolering: conform werkplan en uitvoeringstekeningen
conform bestekspost 100030

Gemiddelde putafstand: 100 m

Gemiddeld aantal obstakels tussen twee opeenvolgende
rioolputten: 2 st

1 Riolering gereinigd en in bedrijf

1 Materiaal riool: beton

2 Eivormig riool, profielafmetingen: ei 250/375-300/450 mm

1 Aard te verwijderen obstakel: wortelingroei overeenkomstig NEN-
EN 13508-2, toestandsaspect BBA

Klasse volgens ‘RIONED rapport 2019-02’: klasse 5

1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd
gezag erkende inrichting. Acceptatiekosten zijn voor rekening
aannemer

331360 258001 Verwijderen obstakel uit riool. st 2,00 F

Betreft: het verwijderen van wortelingroei uit het riool
voorafgaande aan de reliningswerkzaamheden
Situering: conform werkplan en uitvoeringstekeningen conform
bestekspost 100030.

Toestand riolering: conform werkplan en uitvoeringstekeningen
conform bestekspost 100030

Gemiddelde putafstand: 100 m

Gemiddeld aantal obstakels tussen twee opeenvolgende
rioolputten: 2 st

1 Riolering gereinigd en in bedrijf

1 Materiaal riool: beton

2 Eivormig riool, profielafmetingen: ei 400/600-500/750 mm

1 Aard te verwijderen obstakel: wortelingroei overeenkomstig NEN-
EN 13508-2, toestandsaspect BBA

Klasse volgens ‘RIONED rapport 2019-02’: klasse 5

1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd
gezag erkende inrichting. Acceptatiekosten zijn voor rekening
aannemer

3314 Verw. wortelingroei uit riool, over langere lengte, klasse 2 en 3

331410 258002 Verwijderen obstakel over grotere lengte uit riool. m 2,00 F

Betreft: het verwijderen van wortelingroei uit het riool
voorafgaande aan de reliningswerkzaamheden
Situering: conform werkplan en uitvoeringstekeningen
conform bestekspost 100030.

Toestand riolering: conform werkplan en
uitvoeringstekeningen conform bestekspost 100030

Gemiddelde putafstand: 100 m

Gemiddeld aantal m obstakels tussen twee opeenvolgende
rioolputten: 25 m

1 Riolering gereinigd en in bedrijf

1 Materiaal riool: beton

1 Rond riool, profielafmetingen: Ø250 mm

1 Aard te verwijderen obstakel: wortelingroei overeenkomstig NEN-
EN 13508-2:2003+A1:2011, toestandsaspect BBA

Klasse volgens ‘RIONED rapport 2019-02’: Klasse 2 en 3

1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het
bevoegd gezag erkende inrichting. Acceptatiekosten zijn
voor rekening aannemer
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Bladnr. 50 van 220Gemeente Zwolle
Besteknummer SLW231251809
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BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID

POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- TER

NUMMER CODE 1 2 3 4 5 6 VERPLICHTING INLICHTING

331420 258002 Verwijderen obstakel over grotere lengte uit riool. m 2,00 F

Betreft: het verwijderen van wortelingroei uit het riool
voorafgaande aan de reliningswerkzaamheden
Situering: conform werkplan en uitvoeringstekeningen
conform bestekspost 100030.

Toestand riolering: conform werkplan en
uitvoeringstekeningen conform bestekspost 100030

Gemiddelde putafstand: 100 m

Gemiddeld aantal m obstakels tussen twee opeenvolgende
rioolputten: 25 m

1 Riolering gereinigd en in bedrijf

1 Materiaal riool: beton

1 Rond riool, profielafmetingen: Ø300-400 mm

1 Aard te verwijderen obstakel: wortelingroei overeenkomstig NEN-
EN 13508-2:2003+A1:2011, toestandsaspect BBA

Klasse volgens ‘RIONED rapport 2019-02’: Klasse 2 en 3

1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het
bevoegd gezag erkende inrichting. Acceptatiekosten zijn
voor rekening aannemer

331430 258002 Verwijderen obstakel over grotere lengte uit riool. m 2,00 F

Betreft: het verwijderen van wortelingroei uit het riool
voorafgaande aan de reliningswerkzaamheden
Situering: conform werkplan en uitvoeringstekeningen
conform bestekspost 100030.

Toestand riolering: conform werkplan en
uitvoeringstekeningen conform bestekspost 100030

Gemiddelde putafstand: 100 m

Gemiddeld aantal m obstakels tussen twee opeenvolgende
rioolputten: 25 m

1 Riolering gereinigd en in bedrijf

1 Materiaal riool: beton

1 Rond riool, profielafmetingen: Ø500-600 mm

1 Aard te verwijderen obstakel: wortelingroei overeenkomstig NEN-
EN 13508-2:2003+A1:2011, toestandsaspect BBA

Klasse volgens ‘RIONED rapport 2019-02’: Klasse 2 en 3

1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het
bevoegd gezag erkende inrichting. Acceptatiekosten zijn
voor rekening aannemer

331440 258002 Verwijderen obstakel over grotere lengte uit riool. m 2,00 F

Betreft: het verwijderen van wortelingroei uit het riool
voorafgaande aan de reliningswerkzaamheden
Situering: conform werkplan en uitvoeringstekeningen
conform bestekspost 100030.

Toestand riolering: conform werkplan en
uitvoeringstekeningen conform bestekspost 100030

Gemiddelde putafstand: 100 m

Gemiddeld aantal m obstakels tussen twee opeenvolgende
rioolputten: 25 m

1 Riolering gereinigd en in bedrijf

1 Materiaal riool: beton

1 Rond riool, profielafmetingen: Ø700-900 mm

1 Aard te verwijderen obstakel: wortelingroei overeenkomstig NEN-
EN 13508-2:2003+A1:2011, toestandsaspect BBA

Klasse volgens ‘RIONED rapport 2019-02’: Klasse 2 en 3

1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het
bevoegd gezag erkende inrichting. Acceptatiekosten zijn
voor rekening aannemer
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Zwolle Raamovereenkomst relining 2024-2027

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID

POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- TER

NUMMER CODE 1 2 3 4 5 6 VERPLICHTING INLICHTING

331450 258002 Verwijderen obstakel over grotere lengte uit riool. m 2,00 F

Betreft: het verwijderen van wortelingroei uit het riool
voorafgaande aan de reliningswerkzaamheden
Situering: conform werkplan en uitvoeringstekeningen
conform bestekspost 100030.

Toestand riolering: conform werkplan en
uitvoeringstekeningen conform bestekspost 100030

Gemiddelde putafstand: 100 m

Gemiddeld aantal m obstakels tussen twee opeenvolgende
rioolputten: 25 m

1 Riolering gereinigd en in bedrijf

1 Materiaal riool: beton

2 Eivormig riool, profielafmetingen: ei 250/375-300/450
mm

1 Aard te verwijderen obstakel: wortelingroei overeenkomstig NEN-
EN 13508-2:2003+A1:2011, toestandsaspect BBA

Klasse volgens ‘RIONED rapport 2019-02’: Klasse 2 en 3

1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het
bevoegd gezag erkende inrichting. Acceptatiekosten zijn
voor rekening aannemer

331460 258002 Verwijderen obstakel over grotere lengte uit riool. m 2,00 F

Betreft: het verwijderen van wortelingroei uit het riool
voorafgaande aan de reliningswerkzaamheden
Situering: conform werkplan en uitvoeringstekeningen
conform bestekspost 100030.

Toestand riolering: conform werkplan en
uitvoeringstekeningen conform bestekspost 100030

Gemiddelde putafstand: 100 m

Gemiddeld aantal m obstakels tussen twee opeenvolgende
rioolputten: 25 m

1 Riolering gereinigd en in bedrijf

1 Materiaal riool: beton

2 Eivormig riool, profielafmetingen: ei 400/600-500/750
mm

1 Aard te verwijderen obstakel: wortelingroei overeenkomstig NEN-
EN 13508-2:2003+A1:2011, toestandsaspect BBA

Klasse volgens ‘RIONED rapport 2019-02’: Klasse 2 en 3

1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het
bevoegd gezag erkende inrichting. Acceptatiekosten zijn
voor rekening aannemer

3315 Verw. wortelingroei uit riool, over langere lengte, klasse 4

331510 258002 Verwijderen obstakel over grotere lengte uit riool. m 2,00 F

Betreft: het verwijderen van wortelingroei uit het riool
voorafgaande aan de reliningswerkzaamheden
Situering: conform werkplan en uitvoeringstekeningen
conform bestekspost 100030.

Toestand riolering: conform werkplan en
uitvoeringstekeningen conform bestekspost 100030

Gemiddelde putafstand: 100 m

Gemiddeld aantal m obstakels tussen twee opeenvolgende
rioolputten: 25 m

1 Riolering gereinigd en in bedrijf

1 Materiaal riool: beton

1 Rond riool, profielafmetingen: Ø250 mm

1 Aard te verwijderen obstakel: wortelingroei overeenkomstig NEN-
EN 13508-2:2003+A1:2011, toestandsaspect BBA

Klasse volgens ‘RIONED rapport 2019-02’: Klasse 4

1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het
bevoegd gezag erkende inrichting. Acceptatiekosten zijn
voor rekening aannemer
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Besteknummer SLW231251809
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BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID

POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- TER

NUMMER CODE 1 2 3 4 5 6 VERPLICHTING INLICHTING

331520 258002 Verwijderen obstakel over grotere lengte uit riool. m 2,00 F

Betreft: het verwijderen van wortelingroei uit het riool
voorafgaande aan de reliningswerkzaamheden
Situering: conform werkplan en uitvoeringstekeningen
conform bestekspost 100030.

Toestand riolering: conform werkplan en
uitvoeringstekeningen conform bestekspost 100030

Gemiddelde putafstand: 100 m

Gemiddeld aantal m obstakels tussen twee opeenvolgende
rioolputten: 25 m

1 Riolering gereinigd en in bedrijf

1 Materiaal riool: beton

1 Rond riool, profielafmetingen: Ø300-400 mm

1 Aard te verwijderen obstakel: wortelingroei overeenkomstig NEN-
EN 13508-2:2003+A1:2011, toestandsaspect BBA

Klasse volgens ‘RIONED rapport 2019-02’: Klasse 4

1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het
bevoegd gezag erkende inrichting. Acceptatiekosten zijn
voor rekening aannemer

331530 258002 Verwijderen obstakel over grotere lengte uit riool. m 2,00 F

Betreft: het verwijderen van wortelingroei uit het riool
voorafgaande aan de reliningswerkzaamheden
Situering: conform werkplan en uitvoeringstekeningen
conform bestekspost 100030.

Toestand riolering: conform werkplan en
uitvoeringstekeningen conform bestekspost 100030

Gemiddelde putafstand: 100 m

Gemiddeld aantal m obstakels tussen twee opeenvolgende
rioolputten: 25 m

1 Riolering gereinigd en in bedrijf

1 Materiaal riool: beton

1 Rond riool, profielafmetingen: Ø500-600 mm

1 Aard te verwijderen obstakel: wortelingroei overeenkomstig NEN-
EN 13508-2:2003+A1:2011, toestandsaspect BBA

Klasse volgens ‘RIONED rapport 2019-02’: Klasse 4

1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het
bevoegd gezag erkende inrichting. Acceptatiekosten zijn
voor rekening aannemer

331540 258002 Verwijderen obstakel over grotere lengte uit riool. m 2,00 F

Betreft: het verwijderen van wortelingroei uit het riool
voorafgaande aan de reliningswerkzaamheden
Situering: conform werkplan en uitvoeringstekeningen
conform bestekspost 100030.

Toestand riolering: conform werkplan en
uitvoeringstekeningen conform bestekspost 100030

Gemiddelde putafstand: 100 m

Gemiddeld aantal m obstakels tussen twee opeenvolgende
rioolputten: 25 m

1 Riolering gereinigd en in bedrijf

1 Materiaal riool: beton

1 Rond riool, profielafmetingen: Ø700-900 mm

1 Aard te verwijderen obstakel: wortelingroei overeenkomstig NEN-
EN 13508-2:2003+A1:2011, toestandsaspect BBA

Klasse volgens ‘RIONED rapport 2019-02’: Klasse 4

1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het
bevoegd gezag erkende inrichting. Acceptatiekosten zijn
voor rekening aannemer
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BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID

POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- TER

NUMMER CODE 1 2 3 4 5 6 VERPLICHTING INLICHTING

331550 258002 Verwijderen obstakel over grotere lengte uit riool. m 2,00 F

Betreft: het verwijderen van wortelingroei uit het riool
voorafgaande aan de reliningswerkzaamheden
Situering: conform werkplan en uitvoeringstekeningen
conform bestekspost 100030.

Toestand riolering: conform werkplan en
uitvoeringstekeningen conform bestekspost 100030

Gemiddelde putafstand: 100 m

Gemiddeld aantal m obstakels tussen twee opeenvolgende
rioolputten: 25 m

1 Riolering gereinigd en in bedrijf

1 Materiaal riool: beton

2 Eivormig riool, profielafmetingen: ei 250/375-300/450
mm

1 Aard te verwijderen obstakel: wortelingroei overeenkomstig NEN-
EN 13508-2:2003+A1:2011, toestandsaspect BBA

Klasse volgens ‘RIONED rapport 2019-02’: Klasse 4

1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het
bevoegd gezag erkende inrichting. Acceptatiekosten zijn
voor rekening aannemer

331560 258002 Verwijderen obstakel over grotere lengte uit riool. m 2,00 F

Betreft: het verwijderen van wortelingroei uit het riool
voorafgaande aan de reliningswerkzaamheden
Situering: conform werkplan en uitvoeringstekeningen
conform bestekspost 100030.

Toestand riolering: conform werkplan en
uitvoeringstekeningen conform bestekspost 100030

Gemiddelde putafstand: 100 m

Gemiddeld aantal m obstakels tussen twee opeenvolgende
rioolputten: 25 m

1 Riolering gereinigd en in bedrijf

1 Materiaal riool: beton

2 Eivormig riool, profielafmetingen: ei 400/600-500/750
mm

1 Aard te verwijderen obstakel: wortelingroei overeenkomstig NEN-
EN 13508-2:2003+A1:2011, toestandsaspect BBA

Klasse volgens ‘RIONED rapport 2019-02’: Klasse 4

1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het
bevoegd gezag erkende inrichting. Acceptatiekosten zijn
voor rekening aannemer

3316 Verw. wortelingroei uit riool, over langere lengte, klasse 5

331610 258002 Verwijderen obstakel over grotere lengte uit riool. m 2,00 F

Betreft: het verwijderen van wortelingroei uit het riool
voorafgaande aan de reliningswerkzaamheden
Situering: conform werkplan en uitvoeringstekeningen
conform bestekspost 100030.

Toestand riolering: conform werkplan en
uitvoeringstekeningen conform bestekspost 100030

Gemiddelde putafstand: 100 m

Gemiddeld aantal m obstakels tussen twee opeenvolgende
rioolputten: 25 m

1 Riolering gereinigd en in bedrijf

1 Materiaal riool: beton

1 Rond riool, profielafmetingen: Ø250 mm

1 Aard te verwijderen obstakel: wortelingroei overeenkomstig NEN-
EN 13508-2:2003+A1:2011, toestandsaspect BBA

Klasse volgens ‘RIONED rapport 2019-02’: Klasse 5

1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het
bevoegd gezag erkende inrichting. Acceptatiekosten zijn
voor rekening aannemer
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BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID

POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- TER

NUMMER CODE 1 2 3 4 5 6 VERPLICHTING INLICHTING

331620 258002 Verwijderen obstakel over grotere lengte uit riool. m 2,00 F

Betreft: het verwijderen van wortelingroei uit het riool
voorafgaande aan de reliningswerkzaamheden
Situering: conform werkplan en uitvoeringstekeningen
conform bestekspost 100030.

Toestand riolering: conform werkplan en
uitvoeringstekeningen conform bestekspost 100030

Gemiddelde putafstand: 100 m

Gemiddeld aantal m obstakels tussen twee opeenvolgende
rioolputten: 25 m

1 Riolering gereinigd en in bedrijf

1 Materiaal riool: beton

1 Rond riool, profielafmetingen: Ø300-400 mm

1 Aard te verwijderen obstakel: wortelingroei overeenkomstig NEN-
EN 13508-2:2003+A1:2011, toestandsaspect BBA

Klasse volgens ‘RIONED rapport 2019-02’: Klasse 5

1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het
bevoegd gezag erkende inrichting. Acceptatiekosten zijn
voor rekening aannemer

331630 258002 Verwijderen obstakel over grotere lengte uit riool. m 2,00 F

Betreft: het verwijderen van wortelingroei uit het riool
voorafgaande aan de reliningswerkzaamheden
Situering: conform werkplan en uitvoeringstekeningen
conform bestekspost 100030.

Toestand riolering: conform werkplan en
uitvoeringstekeningen conform bestekspost 100030

Gemiddelde putafstand: 100 m

Gemiddeld aantal m obstakels tussen twee opeenvolgende
rioolputten: 25 m

1 Riolering gereinigd en in bedrijf

1 Materiaal riool: beton

1 Rond riool, profielafmetingen: Ø500-600 mm

1 Aard te verwijderen obstakel: wortelingroei overeenkomstig NEN-
EN 13508-2:2003+A1:2011, toestandsaspect BBA

Klasse volgens ‘RIONED rapport 2019-02’: Klasse 5

1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het
bevoegd gezag erkende inrichting. Acceptatiekosten zijn
voor rekening aannemer

331640 258002 Verwijderen obstakel over grotere lengte uit riool. m 2,00 F

Betreft: het verwijderen van wortelingroei uit het riool
voorafgaande aan de reliningswerkzaamheden
Situering: conform werkplan en uitvoeringstekeningen
conform bestekspost 100030.

Toestand riolering: conform werkplan en
uitvoeringstekeningen conform bestekspost 100030

Gemiddelde putafstand: 100 m

Gemiddeld aantal m obstakels tussen twee opeenvolgende
rioolputten: 25 m

1 Riolering gereinigd en in bedrijf

1 Materiaal riool: beton

1 Rond riool, profielafmetingen: Ø700-900 mm

1 Aard te verwijderen obstakel: wortelingroei overeenkomstig NEN-
EN 13508-2:2003+A1:2011, toestandsaspect BBA

Klasse volgens ‘RIONED rapport 2019-02’: Klasse 5

1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het
bevoegd gezag erkende inrichting. Acceptatiekosten zijn
voor rekening aannemer
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BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID

POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- TER

NUMMER CODE 1 2 3 4 5 6 VERPLICHTING INLICHTING

331650 258002 Verwijderen obstakel over grotere lengte uit riool. m 2,00 F

Betreft: het verwijderen van wortelingroei uit het riool
voorafgaande aan de reliningswerkzaamheden
Situering: conform werkplan en uitvoeringstekeningen
conform bestekspost 100030.

Toestand riolering: conform werkplan en
uitvoeringstekeningen conform bestekspost 100030

Gemiddelde putafstand: 100 m

Gemiddeld aantal m obstakels tussen twee opeenvolgende
rioolputten: 25 m

1 Riolering gereinigd en in bedrijf

1 Materiaal riool: beton

2 Eivormig riool, profielafmetingen: ei 250/375-300/450 mm

1 Aard te verwijderen obstakel: wortelingroei overeenkomstig NEN-
EN 13508-2:2003+A1:2011, toestandsaspect BBA

Klasse volgens ‘RIONED rapport 2019-02’: Klasse 5

1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het
bevoegd gezag erkende inrichting. Acceptatiekosten zijn
voor rekening aannemer

331660 258002 Verwijderen obstakel over grotere lengte uit riool. m 2,00 F

Betreft: het verwijderen van wortelingroei uit het riool
voorafgaande aan de reliningswerkzaamheden
Situering: conform werkplan en uitvoeringstekeningen
conform bestekspost 100030.

Toestand riolering: conform werkplan en
uitvoeringstekeningen conform bestekspost 100030

Gemiddelde putafstand: 100 m

Gemiddeld aantal m obstakels tussen twee opeenvolgende
rioolputten: 25 m

1 Riolering gereinigd en in bedrijf

1 Materiaal riool: beton

2 Eivormig riool, profielafmetingen: ei 400/600-500/750 mm

1 Aard te verwijderen obstakel: wortelingroei overeenkomstig NEN-
EN 13508-2:2003+A1:2011, toestandsaspect BBA

Klasse volgens ‘RIONED rapport 2019-02’: Klasse 5

1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het
bevoegd gezag erkende inrichting. Acceptatiekosten zijn
voor rekening aannemer

332 VERWIJDEREN INHANGENDE RUBBERRINGEN

3321 Verwijderen rubberring klasse 2 en 3

332110 258001 Verwijderen obstakel uit riool. st 2,00 F

Betreft: het verwijderen van inhangende rubberring klasse 2 en 3
uit het riool voorafgaande aan de reliningswerkzaamheden.
Situering: conform werkplan en uitvoeringstekeningen conform
bestekspost 100030. Volledig machinaal verwijderen middels
robotcutter of waterjet, ter keuze van de aannemer.

Toestand riolering: conform werkplan en
uitvoeringstekeningen conform bestekspost 100030

Gemiddelde putafstand: 100 m

Gemiddeld aantal obstakels tussen twee opeenvolgende
rioolputten: 2 st

1 Riolering gereinigd en in bedrijf

1 Materiaal riool: beton

1 Rond riool, profielafmetingen: Ø250 mm

3 Aard te verwijderen obstakel: rubberring overeenkomstig NEN-EN
13508-2, toestandsaspect BAI, karakterisering 1, code A

1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd
gezag erkende inrichting. Acceptatiekosten zijn voor rekening
aannemer
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332120 258001 Verwijderen obstakel uit riool. st 2,00 F

Betreft: het verwijderen van inhangende rubberring klasse 2 en 3
uit het riool voorafgaande aan de reliningswerkzaamheden.
Situering: conform werkplan en uitvoeringstekeningen conform
bestekspost 100030. Volledig machinaal verwijderen middels
robotcutter of waterjet, ter keuze van de aannemer.

Toestand riolering: conform werkplan en
uitvoeringstekeningen conform bestekspost 100030

Gemiddelde putafstand: 100 m

Gemiddeld aantal obstakels tussen twee opeenvolgende
rioolputten: 2 st

1 Riolering gereinigd en in bedrijf

1 Materiaal riool: beton

1 Rond riool, profielafmetingen: Ø300-400 mm

3 Aard te verwijderen obstakel: rubberring overeenkomstig NEN-EN
13508-2, toestandsaspect BAI, karakterisering 1, code A

1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd
gezag erkende inrichting. Acceptatiekosten zijn voor rekening
aannemer

332130 258001 Verwijderen obstakel uit riool. st 2,00 F

Betreft: het verwijderen van inhangende rubberring klasse 2 en 3
uit het riool voorafgaande aan de reliningswerkzaamheden.
Situering: conform werkplan en uitvoeringstekeningen conform
bestekspost 100030. Volledig machinaal verwijderen middels
robotcutter of waterjet, ter keuze van de aannemer.

Toestand riolering: conform werkplan en
uitvoeringstekeningen conform bestekspost 100030

Gemiddelde putafstand: 100 m

Gemiddeld aantal obstakels tussen twee opeenvolgende
rioolputten: 2 st

1 Riolering gereinigd en in bedrijf

1 Materiaal riool: beton

1 Rond riool, profielafmetingen: Ø500-600 mm

3 Aard te verwijderen obstakel: rubberring overeenkomstig NEN-EN
13508-2, toestandsaspect BAI, karakterisering 1, code A

1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd
gezag erkende inrichting. Acceptatiekosten zijn voor rekening
aannemer

332140 258001 Verwijderen obstakel uit riool. st 2,00 F

Betreft: het verwijderen van inhangende rubberring klasse 2 en 3
uit het riool voorafgaande aan de reliningswerkzaamheden.
Situering: conform werkplan en uitvoeringstekeningen conform
bestekspost 100030. Volledig machinaal verwijderen middels
robotcutter of waterjet, ter keuze van de aannemer.

Toestand riolering: conform werkplan en
uitvoeringstekeningen conform bestekspost 100030

Gemiddelde putafstand: 100 m

Gemiddeld aantal obstakels tussen twee opeenvolgende
rioolputten: 2 st

1 Riolering gereinigd en in bedrijf

1 Materiaal riool: beton

1 Rond riool, profielafmetingen: Ø700-900 mm

3 Aard te verwijderen obstakel: rubberring overeenkomstig NEN-EN
13508-2, toestandsaspect BAI, karakterisering 1, code A

1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd
gezag erkende inrichting. Acceptatiekosten zijn voor rekening
aannemer
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332150 258001 Verwijderen obstakel uit riool. st 2,00 F

Betreft: het verwijderen van inhangende rubberring klasse 2 en 3
uit het riool voorafgaande aan de reliningswerkzaamheden.
Situering: conform werkplan en uitvoeringstekeningen conform
bestekspost 100030. Volledig machinaal verwijderen middels
robotcutter of waterjet, ter keuze van de aannemer.

Toestand riolering: conform werkplan en
uitvoeringstekeningen conform bestekspost 100030

Gemiddelde putafstand: 100 m

Gemiddeld aantal obstakels tussen twee opeenvolgende
rioolputten: 2 st

1 Riolering gereinigd en in bedrijf

1 Materiaal riool: beton

2 Eivormig riool, profielafmetingen: ei 250/375-300/450 mm

3 Aard te verwijderen obstakel: rubberring overeenkomstig NEN-EN
13508-2, toestandsaspect BAI, karakterisering 1, code A

1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd
gezag erkende inrichting. Acceptatiekosten zijn voor rekening
aannemer

332160 258001 Verwijderen obstakel uit riool. st 2,00 F

Betreft: het verwijderen van inhangende rubberring klasse 2 en 3
uit het riool voorafgaande aan de reliningswerkzaamheden.
Situering: conform werkplan en uitvoeringstekeningen conform
bestekspost 100030. Volledig machinaal verwijderen middels
robotcutter of waterjet, ter keuze van de aannemer.

Toestand riolering: conform werkplan en
uitvoeringstekeningen conform bestekspost 100030

Gemiddelde putafstand: 100 m

Gemiddeld aantal obstakels tussen twee opeenvolgende
rioolputten: 2 st

1 Riolering gereinigd en in bedrijf

1 Materiaal riool: beton

2 Eivormig riool, profielafmetingen: ei 400/600-500/750 mm

3 Aard te verwijderen obstakel: rubberring overeenkomstig NEN-EN
13508-2, toestandsaspect BAI, karakterisering 1, code A

1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd
gezag erkende inrichting. Acceptatiekosten zijn voor rekening
aannemer

3322 Verwijderen rubberring klasse 4

332210 258001 Verwijderen obstakel uit riool. st 2,00 F

Betreft: het verwijderen van inhangende rubberring klasse 4 uit
het riool voorafgaande aan de reliningswerkzaamheden.
Situering: conform werkplan en uitvoeringstekeningen conform
bestekspost 100030. Volledig machinaal verwijderen middels
robotcutter of waterjet, ter keuze van de aannemer.

Toestand riolering: conform werkplan en
uitvoeringstekeningen conform bestekspost 100030

Gemiddelde putafstand: 100 m

Gemiddeld aantal obstakels tussen twee opeenvolgende
rioolputten: 2 st

1 Riolering gereinigd en in bedrijf

1 Materiaal riool: beton

1 Rond riool, profielafmetingen: Ø250 mm

3 Aard te verwijderen obstakel: rubberring overeenkomstig NEN-EN
13508-2, toestandsaspect BAI, karakterisering 1, code A

1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd
gezag erkende inrichting. Acceptatiekosten zijn voor rekening
aannemer



CONCEPT

RAW1261

09-04-2025

Bladnr. 58 van 220Gemeente Zwolle
Besteknummer SLW231251809
Zwolle Raamovereenkomst relining 2024-2027

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID

POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- TER

NUMMER CODE 1 2 3 4 5 6 VERPLICHTING INLICHTING

332220 258001 Verwijderen obstakel uit riool. st 2,00 F

Betreft: het verwijderen van inhangende rubberring klasse 4 uit
het riool voorafgaande aan de reliningswerkzaamheden.
Situering: conform werkplan en uitvoeringstekeningen conform
bestekspost 100030. Volledig machinaal verwijderen middels
robotcutter of waterjet, ter keuze van de aannemer.

Toestand riolering: conform werkplan en
uitvoeringstekeningen conform bestekspost 100030

Gemiddelde putafstand: 100 m

Gemiddeld aantal obstakels tussen twee opeenvolgende
rioolputten: 2 st

1 Riolering gereinigd en in bedrijf

1 Materiaal riool: beton

1 Rond riool, profielafmetingen: Ø300-400 mm

3 Aard te verwijderen obstakel: rubberring overeenkomstig NEN-EN
13508-2, toestandsaspect BAI, karakterisering 1, code A

1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd
gezag erkende inrichting. Acceptatiekosten zijn voor rekening
aannemer

332230 258001 Verwijderen obstakel uit riool. st 2,00 F

Betreft: het verwijderen van inhangende rubberring klasse 4 uit
het riool voorafgaande aan de reliningswerkzaamheden.
Situering: conform werkplan en uitvoeringstekeningen conform
bestekspost 100030. Volledig machinaal verwijderen middels
robotcutter of waterjet, ter keuze van de aannemer.

Toestand riolering: conform werkplan en
uitvoeringstekeningen conform bestekspost 100030

Gemiddelde putafstand: 100 m

Gemiddeld aantal obstakels tussen twee opeenvolgende
rioolputten: 2 st

1 Riolering gereinigd en in bedrijf

1 Materiaal riool: beton

1 Rond riool, profielafmetingen: Ø500-600 mm

3 Aard te verwijderen obstakel: rubberring overeenkomstig NEN-EN
13508-2, toestandsaspect BAI, karakterisering 1, code A

1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd
gezag erkende inrichting. Acceptatiekosten zijn voor rekening
aannemer

332240 258001 Verwijderen obstakel uit riool. st 2,00 F

Betreft: het verwijderen van inhangende rubberring klasse 4 uit
het riool voorafgaande aan de reliningswerkzaamheden.
Situering: conform werkplan en uitvoeringstekeningen conform
bestekspost 100030. Volledig machinaal verwijderen middels
robotcutter of waterjet, ter keuze van de aannemer.

Toestand riolering: conform werkplan en
uitvoeringstekeningen conform bestekspost 100030

Gemiddelde putafstand: 100 m

Gemiddeld aantal obstakels tussen twee opeenvolgende
rioolputten: 2 st

1 Riolering gereinigd en in bedrijf

1 Materiaal riool: beton

1 Rond riool, profielafmetingen: Ø700-900 mm

3 Aard te verwijderen obstakel: rubberring overeenkomstig NEN-EN
13508-2, toestandsaspect BAI, karakterisering 1, code A

1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd
gezag erkende inrichting. Acceptatiekosten zijn voor rekening
aannemer



CONCEPT

RAW1261

09-04-2025

Bladnr. 59 van 220Gemeente Zwolle
Besteknummer SLW231251809
Zwolle Raamovereenkomst relining 2024-2027

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID

POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- TER

NUMMER CODE 1 2 3 4 5 6 VERPLICHTING INLICHTING

332250 258001 Verwijderen obstakel uit riool. st 2,00 F

Betreft: het verwijderen van inhangende rubberring klasse 4 uit
het riool voorafgaande aan de reliningswerkzaamheden.
Situering: conform werkplan en uitvoeringstekeningen conform
bestekspost 100030. Volledig machinaal verwijderen middels
robotcutter of waterjet, ter keuze van de aannemer.

Toestand riolering: conform werkplan en
uitvoeringstekeningen conform bestekspost 100030

Gemiddelde putafstand: 100 m

Gemiddeld aantal obstakels tussen twee opeenvolgende
rioolputten: 2 st

1 Riolering gereinigd en in bedrijf

1 Materiaal riool: beton

2 Eivormig riool, profielafmetingen: ei 250/375-300/450 mm

3 Aard te verwijderen obstakel: rubberring overeenkomstig NEN-EN
13508-2, toestandsaspect BAI, karakterisering 1, code A

1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd
gezag erkende inrichting. Acceptatiekosten zijn voor rekening
aannemer

332260 258001 Verwijderen obstakel uit riool. st 2,00 F

Betreft: het verwijderen van inhangende rubberring klasse 4 uit
het riool voorafgaande aan de reliningswerkzaamheden.
Situering: conform werkplan en uitvoeringstekeningen conform
bestekspost 100030. Volledig machinaal verwijderen middels
robotcutter of waterjet, ter keuze van de aannemer.

Toestand riolering: conform werkplan en
uitvoeringstekeningen conform bestekspost 100030

Gemiddelde putafstand: 100 m

Gemiddeld aantal obstakels tussen twee opeenvolgende
rioolputten: 2 st

1 Riolering gereinigd en in bedrijf

1 Materiaal riool: beton

2 Eivormig riool, profielafmetingen: ei 400/600-500/750 mm

3 Aard te verwijderen obstakel: rubberring overeenkomstig NEN-EN
13508-2, toestandsaspect BAI, karakterisering 1, code A

1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd
gezag erkende inrichting. Acceptatiekosten zijn voor rekening
aannemer

3323 Verwijderen rubberring klasse 5

332310 258001 Verwijderen obstakel uit riool. st 2,00 F

Betreft: het verwijderen van inhangende rubberring klasse 5 uit
het riool voorafgaande aan de reliningswerkzaamheden.
Situering: conform werkplan en uitvoeringstekeningen conform
bestekspost 100030. Volledig machinaal verwijderen middels
robotcutter of waterjet, ter keuze van de aannemer.

Toestand riolering: conform werkplan en
uitvoeringstekeningen conform bestekspost 100030

Gemiddelde putafstand: 100 m

Gemiddeld aantal obstakels tussen twee opeenvolgende
rioolputten: 2 st

1 Riolering gereinigd en in bedrijf

1 Materiaal riool: beton

1 Rond riool, profielafmetingen: Ø250 mm

3 Aard te verwijderen obstakel: rubberring overeenkomstig NEN-EN
13508-2, toestandsaspect BAI, karakterisering 1, code A

1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd
gezag erkende inrichting. Acceptatiekosten zijn voor rekening
aannemer



CONCEPT

RAW1261

09-04-2025

Bladnr. 60 van 220Gemeente Zwolle
Besteknummer SLW231251809
Zwolle Raamovereenkomst relining 2024-2027

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID

POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- TER

NUMMER CODE 1 2 3 4 5 6 VERPLICHTING INLICHTING

332320 258001 Verwijderen obstakel uit riool. st 2,00 F

Betreft: het verwijderen van inhangende rubberring klasse 5 uit
het riool voorafgaande aan de reliningswerkzaamheden.
Situering: conform werkplan en uitvoeringstekeningen conform
bestekspost 100030. Volledig machinaal verwijderen middels
robotcutter of waterjet, ter keuze van de aannemer.

Toestand riolering: conform werkplan en
uitvoeringstekeningen conform bestekspost 100030

Gemiddelde putafstand: 100 m

Gemiddeld aantal obstakels tussen twee opeenvolgende
rioolputten: 2 st

1 Riolering gereinigd en in bedrijf

1 Materiaal riool: beton

1 Rond riool, profielafmetingen: Ø300-400 mm

3 Aard te verwijderen obstakel: rubberring overeenkomstig NEN-EN
13508-2, toestandsaspect BAI, karakterisering 1, code A

1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd
gezag erkende inrichting. Acceptatiekosten zijn voor rekening
aannemer

332330 258001 Verwijderen obstakel uit riool. st 2,00 F

Betreft: het verwijderen van inhangende rubberring klasse 5 uit
het riool voorafgaande aan de reliningswerkzaamheden.
Situering: conform werkplan en uitvoeringstekeningen conform
bestekspost 100030. Volledig machinaal verwijderen middels
robotcutter of waterjet, ter keuze van de aannemer.

Toestand riolering: conform werkplan en
uitvoeringstekeningen conform bestekspost 100030

Gemiddelde putafstand: 100 m

Gemiddeld aantal obstakels tussen twee opeenvolgende
rioolputten: 2 st

1 Riolering gereinigd en in bedrijf

1 Materiaal riool: beton

1 Rond riool, profielafmetingen: Ø500-600 mm

3 Aard te verwijderen obstakel: rubberring overeenkomstig NEN-EN
13508-2, toestandsaspect BAI, karakterisering 1, code A

1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd
gezag erkende inrichting. Acceptatiekosten zijn voor rekening
aannemer

332340 258001 Verwijderen obstakel uit riool. st 2,00 F

Betreft: het verwijderen van inhangende rubberring klasse 5 uit
het riool voorafgaande aan de reliningswerkzaamheden.
Situering: conform werkplan en uitvoeringstekeningen conform
bestekspost 100030. Volledig machinaal verwijderen middels
robotcutter of waterjet, ter keuze van de aannemer.

Toestand riolering: conform werkplan en
uitvoeringstekeningen conform bestekspost 100030

Gemiddelde putafstand: 100 m

Gemiddeld aantal obstakels tussen twee opeenvolgende
rioolputten: 2 st

1 Riolering gereinigd en in bedrijf

1 Materiaal riool: beton

1 Rond riool, profielafmetingen: Ø700-900 mm

3 Aard te verwijderen obstakel: rubberring overeenkomstig NEN-EN
13508-2, toestandsaspect BAI, karakterisering 1, code A

1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd
gezag erkende inrichting. Acceptatiekosten zijn voor rekening
aannemer



CONCEPT

RAW1261

09-04-2025

Bladnr. 61 van 220Gemeente Zwolle
Besteknummer SLW231251809
Zwolle Raamovereenkomst relining 2024-2027

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID

POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- TER

NUMMER CODE 1 2 3 4 5 6 VERPLICHTING INLICHTING

332350 258001 Verwijderen obstakel uit riool. st 2,00 F

Betreft: het verwijderen van inhangende rubberring klasse 5 uit
het riool voorafgaande aan de reliningswerkzaamheden.
Situering: conform werkplan en uitvoeringstekeningen conform
bestekspost 100030. Volledig machinaal verwijderen middels
robotcutter of waterjet, ter keuze van de aannemer.

Toestand riolering: conform werkplan en
uitvoeringstekeningen conform bestekspost 100030

Gemiddelde putafstand: 100 m

Gemiddeld aantal obstakels tussen twee opeenvolgende
rioolputten: 2 st

1 Riolering gereinigd en in bedrijf

1 Materiaal riool: beton

2 Eivormig riool, profielafmetingen: ei 250/375-300/450 mm

3 Aard te verwijderen obstakel: rubberring overeenkomstig NEN-EN
13508-2, toestandsaspect BAI, karakterisering 1, code A

1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd
gezag erkende inrichting. Acceptatiekosten zijn voor rekening
aannemer

332360 258001 Verwijderen obstakel uit riool. st 2,00 F

Betreft: het verwijderen van inhangende rubberring klasse 5 uit
het riool voorafgaande aan de reliningswerkzaamheden.
Situering: conform werkplan en uitvoeringstekeningen conform
bestekspost 100030. Volledig machinaal verwijderen middels
robotcutter of waterjet, ter keuze van de aannemer.

Toestand riolering: conform werkplan en
uitvoeringstekeningen conform bestekspost 100030

Gemiddelde putafstand: 100 m

Gemiddeld aantal obstakels tussen twee opeenvolgende
rioolputten: 2 st

1 Riolering gereinigd en in bedrijf

1 Materiaal riool: beton

2 Eivormig riool, profielafmetingen: ei 400/600-500/750 mm

3 Aard te verwijderen obstakel: rubberring overeenkomstig NEN-EN
13508-2, toestandsaspect BAI, karakterisering 1, code A

1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd
gezag erkende inrichting. Acceptatiekosten zijn voor rekening
aannemer

333 VERWIJDEREN INHANGEND VOEGENKIT (NIET-
ASBESTHOUDEND) 

3331 Verwijderen inhangend voegenkit (asbestvrij) klasse 2 en 3



CONCEPT

RAW1261

09-04-2025

Bladnr. 62 van 220Gemeente Zwolle
Besteknummer SLW231251809
Zwolle Raamovereenkomst relining 2024-2027

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID

POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- TER

NUMMER CODE 1 2 3 4 5 6 VERPLICHTING INLICHTING

333110 258001 Verwijderen obstakel uit riool. st 2,00 F

Betreft: het verwijderen van voegenkit klasse 2 en 3 uit het riool
voorafgaande aan de reliningswerkzaamheden.
Situering: Situering: conform werkplan en uitvoeringstekeningen
conform bestekspost 100030.
Kit is niet asbesthoudend
Volledig machinaal verwijderen middels robotcutter of waterjet, ter
keuze van de aannemer.

Toestand riolering: conform werkplan en uitvoeringstekeningen
conform bestekspost 100030

Gemiddelde putafstand: 100 m

Gemiddeld aantal obstakels tussen twee opeenvolgende
rioolputten: 2 st

1 Riolering gereinigd en in bedrijf

1 Materiaal riool: beton

1 Rond riool, profielafmetingen: Ø250 mm

4 Aard te verwijderen obstakel: voegenkit overeenkomstig NEN-EN
13508-2, toestandsaspect BAI, karakterisering 1, code Z

1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd
gezag erkende inrichting. Acceptatiekosten zijn voor rekening
aannemer

333120 258001 Verwijderen obstakel uit riool. st 2,00 F

Betreft: het verwijderen van voegenkit klasse 2 en 3 uit het riool
voorafgaande aan de reliningswerkzaamheden.
Situering: Situering: conform werkplan en uitvoeringstekeningen
conform bestekspost 100030.
Kit is niet asbesthoudend
Volledig machinaal verwijderen middels robotcutter of waterjet, ter
keuze van de aannemer.

Toestand riolering: conform werkplan en uitvoeringstekeningen
conform bestekspost 100030

Gemiddelde putafstand: 100 m

Gemiddeld aantal obstakels tussen twee opeenvolgende
rioolputten: 2 st

1 Riolering gereinigd en in bedrijf

1 Materiaal riool: beton

1 Rond riool, profielafmetingen: Ø300-400 mm

4 Aard te verwijderen obstakel: voegenkit overeenkomstig NEN-EN
13508-2, toestandsaspect BAI, karakterisering 1, code Z

1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd
gezag erkende inrichting. Acceptatiekosten zijn voor rekening
aannemer
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09-04-2025

Bladnr. 63 van 220Gemeente Zwolle
Besteknummer SLW231251809
Zwolle Raamovereenkomst relining 2024-2027

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID

POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- TER

NUMMER CODE 1 2 3 4 5 6 VERPLICHTING INLICHTING

333130 258001 Verwijderen obstakel uit riool. st 2,00 F

Betreft: het verwijderen van voegenkit klasse 2 en 3 uit het riool
voorafgaande aan de reliningswerkzaamheden.
Situering: Situering: conform werkplan en uitvoeringstekeningen
conform bestekspost 100030.
Kit is niet asbesthoudend
Volledig machinaal verwijderen middels robotcutter of waterjet, ter
keuze van de aannemer.

Toestand riolering: conform werkplan en uitvoeringstekeningen
conform bestekspost 100030

Gemiddelde putafstand: 100 m

Gemiddeld aantal obstakels tussen twee opeenvolgende
rioolputten: 2 st

1 Riolering gereinigd en in bedrijf

1 Materiaal riool: beton

1 Rond riool, profielafmetingen: Ø500-600 mm

4 Aard te verwijderen obstakel: voegenkit overeenkomstig NEN-EN
13508-2, toestandsaspect BAI, karakterisering 1, code Z

1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd
gezag erkende inrichting. Acceptatiekosten zijn voor rekening
aannemer

333140 258001 Verwijderen obstakel uit riool. st 2,00 F

Betreft: het verwijderen van voegenkit klasse 2 en 3 uit het riool
voorafgaande aan de reliningswerkzaamheden.
Situering: Situering: conform werkplan en uitvoeringstekeningen
conform bestekspost 100030.
Kit is niet asbesthoudend
Volledig machinaal verwijderen middels robotcutter of waterjet, ter
keuze van de aannemer.

Toestand riolering: conform werkplan en uitvoeringstekeningen
conform bestekspost 100030

Gemiddelde putafstand: 100 m

Gemiddeld aantal obstakels tussen twee opeenvolgende
rioolputten: 2 st

1 Riolering gereinigd en in bedrijf

1 Materiaal riool: beton

1 Rond riool, profielafmetingen: Ø700-900 mm

4 Aard te verwijderen obstakel: voegenkit overeenkomstig NEN-EN
13508-2, toestandsaspect BAI, karakterisering 1, code Z

1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd
gezag erkende inrichting. Acceptatiekosten zijn voor rekening
aannemer

333150 258001 Verwijderen obstakel uit riool. st 2,00 F

Betreft: het verwijderen van voegenkit klasse 2 en 3 uit het riool
voorafgaande aan de reliningswerkzaamheden.
Situering: Situering: conform werkplan en uitvoeringstekeningen
conform bestekspost 100030.
Kit is niet asbesthoudend
Volledig machinaal verwijderen middels robotcutter of waterjet, ter
keuze van de aannemer.

Toestand riolering: e.e.a. volgens parameterlijst

Gemiddelde putafstand: 100 m

Gemiddeld aantal obstakels tussen twee opeenvolgende
rioolputten: 2 st

1 Riolering gereinigd en in bedrijf

1 Materiaal riool: beton

2 Eivormig riool, profielafmetingen: ei 250/375-300/450 mm

4 Aard te verwijderen obstakel: voegenkit overeenkomstig NEN-EN
13508-2, toestandsaspect BAI, karakterisering 1, code Z

1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd
gezag erkende inrichting. Acceptatiekosten zijn voor rekening
aannemer



CONCEPT

RAW1261

09-04-2025

Bladnr. 64 van 220Gemeente Zwolle
Besteknummer SLW231251809
Zwolle Raamovereenkomst relining 2024-2027

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID

POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- TER

NUMMER CODE 1 2 3 4 5 6 VERPLICHTING INLICHTING

333160 258001 Verwijderen obstakel uit riool. st 2,00 F

Betreft: het verwijderen van voegenkit klasse 2 en 3 uit het riool
voorafgaande aan de reliningswerkzaamheden.
Situering: Situering: conform werkplan en uitvoeringstekeningen
conform bestekspost 100030.
Kit is niet asbesthoudend
Volledig machinaal verwijderen middels robotcutter of waterjet, ter
keuze van de aannemer.

Toestand riolering: e.e.a. volgens parameterlijst

Gemiddelde putafstand: 100 m

Gemiddeld aantal obstakels tussen twee opeenvolgende
rioolputten: 2 st

1 Riolering gereinigd en in bedrijf

1 Materiaal riool: beton

2 Eivormig riool, profielafmetingen: ei 400/600-500/750 mm

4 Aard te verwijderen obstakel: voegenkit overeenkomstig NEN-EN
13508-2, toestandsaspect BAI, karakterisering 1, code Z

1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd
gezag erkende inrichting. Acceptatiekosten zijn voor rekening
aannemer

3332 Verwijderen inhangend voegenkit (asbestvrij) klasse 4

333210 258001 Verwijderen obstakel uit riool. st 2,00 F

Betreft: het verwijderen van voegenkit klasse 4 uit het riool
voorafgaande aan de reliningswerkzaamheden.
Situering: Situering: conform werkplan en uitvoeringstekeningen
conform bestekspost 100030.
Kit is niet asbesthoudend
Volledig machinaal verwijderen middels robotcutter of waterjet, ter
keuze van de aannemer.

Toestand riolering: conform werkplan en uitvoeringstekeningen
conform bestekspost 100030

Gemiddelde putafstand: 100 m

Gemiddeld aantal obstakels tussen twee opeenvolgende
rioolputten: 2 st

1 Riolering gereinigd en in bedrijf

1 Materiaal riool: beton

1 Rond riool, profielafmetingen: Ø250 mm

4 Aard te verwijderen obstakel: voegenkit overeenkomstig NEN-EN
13508-2, toestandsaspect BAI, karakterisering 1, code Z

1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd
gezag erkende inrichting. Acceptatiekosten zijn voor rekening
aannemer



CONCEPT
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09-04-2025

Bladnr. 65 van 220Gemeente Zwolle
Besteknummer SLW231251809
Zwolle Raamovereenkomst relining 2024-2027

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID

POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- TER

NUMMER CODE 1 2 3 4 5 6 VERPLICHTING INLICHTING

333220 258001 Verwijderen obstakel uit riool. st 2,00 F

Betreft: het verwijderen van voegenkit klasse 4 uit het riool
voorafgaande aan de reliningswerkzaamheden.
Situering: Situering: conform werkplan en uitvoeringstekeningen
conform bestekspost 100030.
Kit is niet asbesthoudend
Volledig machinaal verwijderen middels robotcutter of waterjet, ter
keuze van de aannemer.

Toestand riolering: conform werkplan en uitvoeringstekeningen
conform bestekspost 100030

Gemiddelde putafstand: 100 m

Gemiddeld aantal obstakels tussen twee opeenvolgende
rioolputten: 2 st

1 Riolering gereinigd en in bedrijf

1 Materiaal riool: beton

1 Rond riool, profielafmetingen: Ø300-400 mm

4 Aard te verwijderen obstakel: voegenkit overeenkomstig NEN-EN
13508-2, toestandsaspect BAI, karakterisering 1, code Z

1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd
gezag erkende inrichting. Acceptatiekosten zijn voor rekening
aannemer

333230 258001 Verwijderen obstakel uit riool. st 2,00 F

Betreft: het verwijderen van voegenkit klasse 4 uit het riool
voorafgaande aan de reliningswerkzaamheden.
Situering: Situering: conform werkplan en uitvoeringstekeningen
conform bestekspost 100030.
Kit is niet asbesthoudend
Volledig machinaal verwijderen middels robotcutter of waterjet, ter
keuze van de aannemer.

Toestand riolering: conform werkplan en uitvoeringstekeningen
conform bestekspost 100030

Gemiddelde putafstand: 100 m

Gemiddeld aantal obstakels tussen twee opeenvolgende
rioolputten: 2 st

1 Riolering gereinigd en in bedrijf

1 Materiaal riool: beton

1 Rond riool, profielafmetingen: Ø500-600 mm

4 Aard te verwijderen obstakel: voegenkit overeenkomstig NEN-EN
13508-2, toestandsaspect BAI, karakterisering 1, code Z

1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd
gezag erkende inrichting. Acceptatiekosten zijn voor rekening
aannemer



CONCEPT

RAW1261

09-04-2025

Bladnr. 66 van 220Gemeente Zwolle
Besteknummer SLW231251809
Zwolle Raamovereenkomst relining 2024-2027

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID

POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- TER

NUMMER CODE 1 2 3 4 5 6 VERPLICHTING INLICHTING

333240 258001 Verwijderen obstakel uit riool. st 2,00 F

Betreft: het verwijderen van voegenkit klasse 4 uit het riool
voorafgaande aan de reliningswerkzaamheden.
Situering: Situering: conform werkplan en uitvoeringstekeningen
conform bestekspost 100030.
Kit is niet asbesthoudend
Volledig machinaal verwijderen middels robotcutter of waterjet, ter
keuze van de aannemer.

Toestand riolering: conform werkplan en uitvoeringstekeningen
conform bestekspost 100030

Gemiddelde putafstand: 100 m

Gemiddeld aantal obstakels tussen twee opeenvolgende
rioolputten: 2 st

1 Riolering gereinigd en in bedrijf

1 Materiaal riool: beton

1 Rond riool, profielafmetingen: Ø700-900 mm

4 Aard te verwijderen obstakel: voegenkit overeenkomstig NEN-EN
13508-2, toestandsaspect BAI, karakterisering 1, code Z

1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd
gezag erkende inrichting. Acceptatiekosten zijn voor rekening
aannemer

333250 258001 Verwijderen obstakel uit riool. st 2,00 F

Betreft: het verwijderen van voegenkit klasse 4 uit het riool
voorafgaande aan de reliningswerkzaamheden.
Situering: Situering: conform werkplan en uitvoeringstekeningen
conform bestekspost 100030.
Kit is niet asbesthoudend
Volledig machinaal verwijderen middels robotcutter of waterjet, ter
keuze van de aannemer.

Toestand riolering: e.e.a. volgens parameterlijst

Gemiddelde putafstand: 100 m

Gemiddeld aantal obstakels tussen twee opeenvolgende
rioolputten: 2 st

1 Riolering gereinigd en in bedrijf

1 Materiaal riool: beton

2 Eivormig riool, profielafmetingen: ei 250/375-300/450 mm

4 Aard te verwijderen obstakel: voegenkit overeenkomstig NEN-EN
13508-2, toestandsaspect BAI, karakterisering 1, code Z

1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd
gezag erkende inrichting. Acceptatiekosten zijn voor rekening
aannemer

333260 258001 Verwijderen obstakel uit riool. st 2,00 F

Betreft: het verwijderen van voegenkit klasse 4 uit het riool
voorafgaande aan de reliningswerkzaamheden.
Situering: Situering: conform werkplan en uitvoeringstekeningen
conform bestekspost 100030.
Kit is niet asbesthoudend
Volledig machinaal verwijderen middels robotcutter of waterjet, ter
keuze van de aannemer.

Toestand riolering: e.e.a. volgens parameterlijst

Gemiddelde putafstand: 100 m

Gemiddeld aantal obstakels tussen twee opeenvolgende
rioolputten: 2 st

1 Riolering gereinigd en in bedrijf

1 Materiaal riool: beton

2 Eivormig riool, profielafmetingen: ei 400/600 t/m 500/750 mm

4 Aard te verwijderen obstakel: voegenkit overeenkomstig NEN-EN
13508-2, toestandsaspect BAI, karakterisering 1, code Z

1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd
gezag erkende inrichting. Acceptatiekosten zijn voor rekening
aannemer



CONCEPT

RAW1261

09-04-2025

Bladnr. 67 van 220Gemeente Zwolle
Besteknummer SLW231251809
Zwolle Raamovereenkomst relining 2024-2027

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID

POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- TER

NUMMER CODE 1 2 3 4 5 6 VERPLICHTING INLICHTING

3334 Verwijderen inhangend voegenkit (asbestvrij) klasse 5

333410 258001 Verwijderen obstakel uit riool. st 2,00 F

Betreft: het verwijderen van voegenkit klasse 5 uit het riool
voorafgaande aan de reliningswerkzaamheden.
Situering: Situering: conform werkplan en uitvoeringstekeningen
conform bestekspost 100030.
Kit is niet asbesthoudend
Volledig machinaal verwijderen middels robotcutter of waterjet, ter
keuze van de aannemer.

Toestand riolering: conform werkplan en uitvoeringstekeningen
conform bestekspost 100030

Gemiddelde putafstand: 100 m

Gemiddeld aantal obstakels tussen twee opeenvolgende
rioolputten: 2 st

1 Riolering gereinigd en in bedrijf

1 Materiaal riool: beton

1 Rond riool, profielafmetingen: Ø250 mm

4 Aard te verwijderen obstakel: voegenkit overeenkomstig NEN-EN
13508-2, toestandsaspect BAI, karakterisering 1, code Z

1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd
gezag erkende inrichting. Acceptatiekosten zijn voor rekening
aannemer

333420 258001 Verwijderen obstakel uit riool. st 2,00 F

Betreft: het verwijderen van voegenkit klasse 5 uit het riool
voorafgaande aan de reliningswerkzaamheden.
Situering: Situering: conform werkplan en uitvoeringstekeningen
conform bestekspost 100030.
Kit is niet asbesthoudend
Volledig machinaal verwijderen middels robotcutter of waterjet, ter
keuze van de aannemer.

Toestand riolering: conform werkplan en uitvoeringstekeningen
conform bestekspost 100030

Gemiddelde putafstand: 100 m

Gemiddeld aantal obstakels tussen twee opeenvolgende
rioolputten: 2 st

1 Riolering gereinigd en in bedrijf

1 Materiaal riool: beton

1 Rond riool, profielafmetingen: Ø300-400 mm

4 Aard te verwijderen obstakel: voegenkit overeenkomstig NEN-EN
13508-2, toestandsaspect BAI, karakterisering 1, code Z

1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd
gezag erkende inrichting. Acceptatiekosten zijn voor rekening
aannemer



CONCEPT

RAW1261

09-04-2025

Bladnr. 68 van 220Gemeente Zwolle
Besteknummer SLW231251809
Zwolle Raamovereenkomst relining 2024-2027

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID

POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- TER

NUMMER CODE 1 2 3 4 5 6 VERPLICHTING INLICHTING

333430 258001 Verwijderen obstakel uit riool. st 2,00 F

Betreft: het verwijderen van voegenkit klasse 5 uit het riool
voorafgaande aan de reliningswerkzaamheden.
Situering: Situering: conform werkplan en uitvoeringstekeningen
conform bestekspost 100030.
Kit is niet asbesthoudend
Volledig machinaal verwijderen middels robotcutter of waterjet, ter
keuze van de aannemer.

Toestand riolering: conform werkplan en uitvoeringstekeningen
conform bestekspost 100030

Gemiddelde putafstand: 100 m

Gemiddeld aantal obstakels tussen twee opeenvolgende
rioolputten: 2 st

1 Riolering gereinigd en in bedrijf

1 Materiaal riool: beton

1 Rond riool, profielafmetingen: Ø500-600 mm

4 Aard te verwijderen obstakel: voegenkit overeenkomstig NEN-EN
13508-2, toestandsaspect BAI, karakterisering 1, code Z

1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd
gezag erkende inrichting. Acceptatiekosten zijn voor rekening
aannemer

333440 258001 Verwijderen obstakel uit riool. st 2,00 F

Betreft: het verwijderen van voegenkit klasse 5 uit het riool
voorafgaande aan de reliningswerkzaamheden.
Situering: Situering: conform werkplan en uitvoeringstekeningen
conform bestekspost 100030.
Kit is niet asbesthoudend
Volledig machinaal verwijderen middels robotcutter of waterjet, ter
keuze van de aannemer.

Toestand riolering: conform werkplan en uitvoeringstekeningen
conform bestekspost 100030

Gemiddelde putafstand: 100 m

Gemiddeld aantal obstakels tussen twee opeenvolgende
rioolputten: 2 st

1 Riolering gereinigd en in bedrijf

1 Materiaal riool: beton

1 Rond riool, profielafmetingen: Ø700-900 mm

4 Aard te verwijderen obstakel: voegenkit overeenkomstig NEN-EN
13508-2, toestandsaspect BAI, karakterisering 1, code Z

1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd
gezag erkende inrichting. Acceptatiekosten zijn voor rekening
aannemer



CONCEPT

RAW1261

09-04-2025

Bladnr. 69 van 220Gemeente Zwolle
Besteknummer SLW231251809
Zwolle Raamovereenkomst relining 2024-2027

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID

POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- TER

NUMMER CODE 1 2 3 4 5 6 VERPLICHTING INLICHTING

333450 258001 Verwijderen obstakel uit riool. st 2,00 F

Betreft: het verwijderen van voegenkit klasse 5 uit het riool
voorafgaande aan de reliningswerkzaamheden.
Situering: Situering: conform werkplan en uitvoeringstekeningen
conform bestekspost 100030.
Kit is niet asbesthoudend
Volledig machinaal verwijderen middels robotcutter of waterjet, ter
keuze van de aannemer.

Toestand riolering: conform werkplan en uitvoeringstekeningen
conform bestekspost 100030

Gemiddelde putafstand: 100 m

Gemiddeld aantal obstakels tussen twee opeenvolgende
rioolputten: 2 st

1 Riolering gereinigd en in bedrijf

1 Materiaal riool: beton

2 Eivormig riool, profielafmetingen: ei 250/375-300/450 mm

4 Aard te verwijderen obstakel: voegenkit overeenkomstig NEN-EN
13508-2, toestandsaspect BAI, karakterisering 1, code Z

1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd
gezag erkende inrichting. Acceptatiekosten zijn voor rekening
aannemer

333460 258001 Verwijderen obstakel uit riool. st 2,00 F

Betreft: het verwijderen van voegenkit klasse 5 uit het riool
voorafgaande aan de reliningswerkzaamheden.
Situering: Situering: conform werkplan en uitvoeringstekeningen
conform bestekspost 100030.
Kit is niet asbesthoudend
Volledig machinaal verwijderen middels robotcutter of waterjet, ter
keuze van de aannemer.

Toestand riolering: conform werkplan en uitvoeringstekeningen
conform bestekspost 100030

Gemiddelde putafstand: 100 m

Gemiddeld aantal obstakels tussen twee opeenvolgende
rioolputten: 2 st

1 Riolering gereinigd en in bedrijf

1 Materiaal riool: beton

2 Eivormig riool, profielafmetingen: ei 400/600-500/750 mm

4 Aard te verwijderen obstakel: voegenkit overeenkomstig NEN-EN
13508-2, toestandsaspect BAI, karakterisering 1, code Z

1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd
gezag erkende inrichting. Acceptatiekosten zijn voor rekening
aannemer

334 VERWIJDEREN INSTEKENDE INLAAT, PVC

3341 Verwijderen instekende inlaat, PVC 11-01u, loodrecht klasse 2 en 
3



CONCEPT

RAW1261

09-04-2025

Bladnr. 70 van 220Gemeente Zwolle
Besteknummer SLW231251809
Zwolle Raamovereenkomst relining 2024-2027

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID

POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- TER

NUMMER CODE 1 2 3 4 5 6 VERPLICHTING INLICHTING

334110 258003 Van binnenuit verwijderen instekende deel van inlaat uit riool. st 2,00 F

Betreft: het verwijderen van instekende PVC-inlaat uit het riool
voorafgaande aan de reliningswerkzaamheden.
Situering: conform werkplan en uitvoeringstekeningen
conform bestekspost 100030.
Volledig machinaal verwijderen middels robotcutter of waterjet, ter
keuze van de aannemer.

Betreft: instekende inlaat overeenkomstig NEN-EN 13508-2:2003
+A1:2011, toestandsaspect BAG

Klasse conform ‘RIONED rapport 2019-02’ klasse 2 en 3

Toestand riolering: conform werkplan en
uitvoeringstekeningen conform bestekspost 100030

Gemiddelde putafstand: 100 m

Gemiddeld aantal tussen twee opeenvolgende rioolputten: 2 st

1 Riolering gereinigd en in bedrijf

1 Materiaal riool: beton

1 Rond riool, profielafmetingen: Ø250 mm

1 Materiaal inlaat: kunststof, PVC Ø125/160 mm

1 Klokstand inlaat: 11-01 uur, inlaat loodrecht op de buiswand

1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd
gezag erkende inrichting. Acceptatiekosten zijn voor rekening
aannemer

334120 258003 Van binnenuit verwijderen instekende deel van inlaat uit riool. st 2,00 F

Betreft: het verwijderen van instekende PVC-inlaat uit het riool
voorafgaande aan de reliningswerkzaamheden.
Situering: conform werkplan en uitvoeringstekeningen
conform bestekspost 100030.
Volledig machinaal verwijderen middels robotcutter of waterjet, ter
keuze van de aannemer.

Betreft: instekende inlaat overeenkomstig NEN-EN 13508-2:2003
+A1:2011, toestandsaspect BAG

Klasse conform ‘RIONED rapport 2019-02’ klasse 2 en 3

Toestand riolering: conform werkplan en
uitvoeringstekeningen conform bestekspost 100030

Gemiddelde putafstand: 100 m

Gemiddeld aantal tussen twee opeenvolgende rioolputten: 2 st

1 Riolering gereinigd en in bedrijf

1 Materiaal riool: beton

1 Rond riool, profielafmetingen: Ø300-400 mm

1 Materiaal inlaat: kunststof, PVC Ø125/160 mm

1 Klokstand inlaat: 11-01 uur, inlaat loodrecht op de buiswand

1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd
gezag erkende inrichting. Acceptatiekosten zijn voor rekening
aannemer



CONCEPT

RAW1261

09-04-2025

Bladnr. 71 van 220Gemeente Zwolle
Besteknummer SLW231251809
Zwolle Raamovereenkomst relining 2024-2027

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID

POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- TER

NUMMER CODE 1 2 3 4 5 6 VERPLICHTING INLICHTING

334130 258003 Van binnenuit verwijderen instekende deel van inlaat uit riool. st 2,00 F

Betreft: het verwijderen van instekende PVC-inlaat uit het riool
voorafgaande aan de reliningswerkzaamheden.
Situering: conform werkplan en uitvoeringstekeningen
conform bestekspost 100030.
Volledig machinaal verwijderen middels robotcutter of waterjet, ter
keuze van de aannemer.

Betreft: instekende inlaat overeenkomstig NEN-EN 13508-2:2003
+A1:2011, toestandsaspect BAG

Klasse conform ‘RIONED rapport 2019-02’ klasse 2 en 3

Toestand riolering: conform werkplan en
uitvoeringstekeningen conform bestekspost 100030

Gemiddelde putafstand: 100 m

Gemiddeld aantal tussen twee opeenvolgende rioolputten: 2 st

1 Riolering gereinigd en in bedrijf

1 Materiaal riool: beton

1 Rond riool, profielafmetingen: Ø500-600 mm

1 Materiaal inlaat: kunststof, PVC Ø125/160 mm

1 Klokstand inlaat: 11-01 uur, inlaat loodrecht op de buiswand

1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd
gezag erkende inrichting. Acceptatiekosten zijn voor rekening
aannemer

334140 258003 Van binnenuit verwijderen instekende deel van inlaat uit riool. st 2,00 F

Betreft: het verwijderen van instekende PVC-inlaat uit het riool
voorafgaande aan de reliningswerkzaamheden.
Situering: conform werkplan en uitvoeringstekeningen
conform bestekspost 100030.
Volledig machinaal verwijderen middels robotcutter of waterjet, ter
keuze van de aannemer.

Betreft: instekende inlaat overeenkomstig NEN-EN 13508-2:2003
+A1:2011, toestandsaspect BAG

Klasse conform ‘RIONED rapport 2019-02’ klasse 2 en 3

Toestand riolering: conform werkplan en
uitvoeringstekeningen conform bestekspost 100030

Gemiddelde putafstand: 100 m

Gemiddeld aantal tussen twee opeenvolgende rioolputten: 2 st

1 Riolering gereinigd en in bedrijf

1 Materiaal riool: beton

1 Rond riool, profielafmetingen: Ø700-900 mm

1 Materiaal inlaat: kunststof, PVC Ø125/160 mm

1 Klokstand inlaat: 11-01 uur, inlaat loodrecht op de buiswand

1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd
gezag erkende inrichting. Acceptatiekosten zijn voor rekening
aannemer



CONCEPT

RAW1261

09-04-2025

Bladnr. 72 van 220Gemeente Zwolle
Besteknummer SLW231251809
Zwolle Raamovereenkomst relining 2024-2027

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID

POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- TER

NUMMER CODE 1 2 3 4 5 6 VERPLICHTING INLICHTING

334150 258003 Van binnenuit verwijderen instekende deel van inlaat uit riool. st 2,00 F

Betreft: het verwijderen van instekende PVC-inlaat uit het riool
voorafgaande aan de reliningswerkzaamheden.
Situering: conform werkplan en uitvoeringstekeningen
conform bestekspost 100030.
Volledig machinaal verwijderen middels robotcutter of waterjet, ter
keuze van de aannemer.

Betreft: instekende inlaat overeenkomstig NEN-EN 13508-2:2003
+A1:2011, toestandsaspect BAG

Klasse conform ‘RIONED rapport 2019-02’ klasse 2 en 3

Toestand riolering: conform werkplan en
uitvoeringstekeningen conform bestekspost 100030

Gemiddelde putafstand: 100 m

Gemiddeld aantal tussen twee opeenvolgende rioolputten: 2 st

1 Riolering gereinigd en in bedrijf

1 Materiaal riool: beton

2 Eivormig riool, profielafmetingen: ei 250/375-300/450 mm

1 Materiaal inlaat: kunststof, PVC Ø125/160 mm

1 Klokstand inlaat: 11-01 uur, inlaat loodrecht op de buiswand

1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd
gezag erkende inrichting. Acceptatiekosten zijn voor rekening
aannemer

334160 258003 Van binnenuit verwijderen instekende deel van inlaat uit riool. st 2,00 F

Betreft: het verwijderen van instekende PVC-inlaat uit het riool
voorafgaande aan de reliningswerkzaamheden.
Situering: conform werkplan en uitvoeringstekeningen
conform bestekspost 100030.
Volledig machinaal verwijderen middels robotcutter of waterjet, ter
keuze van de aannemer.

Betreft: instekende inlaat overeenkomstig NEN-EN 13508-2:2003
+A1:2011, toestandsaspect BAG

Klasse conform ‘RIONED rapport 2019-02’ klasse 2 en 3

Toestand riolering: conform werkplan en
uitvoeringstekeningen conform bestekspost 100030

Gemiddelde putafstand: 100 m

Gemiddeld aantal tussen twee opeenvolgende rioolputten: 2 st

1 Riolering gereinigd en in bedrijf

1 Materiaal riool: beton

2 Eivormig riool, profielafmetingen: ei 400/600-500/750 mm

1 Materiaal inlaat: kunststof, PVC Ø125/160 mm

1 Klokstand inlaat: 11-01 uur, inlaat loodrecht op de buiswand

1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd
gezag erkende inrichting. Acceptatiekosten zijn voor rekening
aannemer

3342 Verwijderen instekende inlaat, PVC 11-01u, schuin klasse 2 en 3



CONCEPT

RAW1261

09-04-2025

Bladnr. 73 van 220Gemeente Zwolle
Besteknummer SLW231251809
Zwolle Raamovereenkomst relining 2024-2027

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID

POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- TER

NUMMER CODE 1 2 3 4 5 6 VERPLICHTING INLICHTING

334210 258003 Van binnenuit verwijderen instekende deel van inlaat uit riool. st 2,00 F

Betreft: het verwijderen van instekende PVC-inlaat uit het riool
voorafgaande aan de reliningswerkzaamheden.
Situering: conform werkplan en uitvoeringstekeningen
conform bestekspost 100030.
Volledig machinaal verwijderen middels robotcutter of waterjet, ter
keuze van de aannemer.

Betreft: instekende inlaat overeenkomstig NEN-EN 13508-2:2003
+A1:2011, toestandsaspect BAG

Klasse conform ‘RIONED rapport 2019-02’ klasse 2 en 3

Toestand riolering: conform werkplan en
uitvoeringstekeningen conform bestekspost 100030

Gemiddelde putafstand: 100 m

Gemiddeld aantal tussen twee opeenvolgende rioolputten: 2 st

1 Riolering gereinigd en in bedrijf

1 Materiaal riool: beton

1 Rond riool, profielafmetingen: Ø250 mm

1 Materiaal inlaat: kunststof, PVC Ø125/160 mm

2 Klokstand inlaat: 11-01 uur, inlaat schuin op de buiswand

1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd
gezag erkende inrichting. Acceptatiekosten zijn voor rekening
aannemer

334220 258003 Van binnenuit verwijderen instekende deel van inlaat uit riool. st 2,00 F

Betreft: het verwijderen van instekende PVC-inlaat uit het riool
voorafgaande aan de reliningswerkzaamheden.
Situering: conform werkplan en uitvoeringstekeningen
conform bestekspost 100030.
Volledig machinaal verwijderen middels robotcutter of waterjet, ter
keuze van de aannemer.

Betreft: instekende inlaat overeenkomstig NEN-EN 13508-2:2003
+A1:2011, toestandsaspect BAG

Klasse conform ‘RIONED rapport 2019-02’ klasse 2 en 3

Toestand riolering: conform werkplan en
uitvoeringstekeningen conform bestekspost 100030

Gemiddelde putafstand: 100 m

Gemiddeld aantal tussen twee opeenvolgende rioolputten: 2 st

1 Riolering gereinigd en in bedrijf

1 Materiaal riool: beton

1 Rond riool, profielafmetingen: Ø300-400 mm

1 Materiaal inlaat: kunststof, PVC Ø125/160 mm

2 Klokstand inlaat: 11-01 uur, inlaat schuin op de buiswand

1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd
gezag erkende inrichting. Acceptatiekosten zijn voor rekening
aannemer



CONCEPT

RAW1261

09-04-2025

Bladnr. 74 van 220Gemeente Zwolle
Besteknummer SLW231251809
Zwolle Raamovereenkomst relining 2024-2027

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID

POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- TER

NUMMER CODE 1 2 3 4 5 6 VERPLICHTING INLICHTING

334230 258003 Van binnenuit verwijderen instekende deel van inlaat uit riool. st 2,00 F

Betreft: het verwijderen van instekende PVC-inlaat uit het riool
voorafgaande aan de reliningswerkzaamheden.
Situering: conform werkplan en uitvoeringstekeningen
conform bestekspost 100030.
Volledig machinaal verwijderen middels robotcutter of waterjet, ter
keuze van de aannemer.

Betreft: instekende inlaat overeenkomstig NEN-EN 13508-2:2003
+A1:2011, toestandsaspect BAG

Klasse conform ‘RIONED rapport 2019-02’ klasse 2 en 3

Toestand riolering: conform werkplan en
uitvoeringstekeningen conform bestekspost 100030

Gemiddelde putafstand: 100 m

Gemiddeld aantal tussen twee opeenvolgende rioolputten: 2 st

1 Riolering gereinigd en in bedrijf

1 Materiaal riool: beton

1 Rond riool, profielafmetingen: Ø500-600 mm

1 Materiaal inlaat: kunststof, PVC Ø125/160 mm

2 Klokstand inlaat: 11-01 uur, inlaat schuin op de buiswand

1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd
gezag erkende inrichting. Acceptatiekosten zijn voor rekening
aannemer

334240 258003 Van binnenuit verwijderen instekende deel van inlaat uit riool. st 2,00 F

Betreft: het verwijderen van instekende PVC-inlaat uit het riool
voorafgaande aan de reliningswerkzaamheden.
Situering: conform werkplan en uitvoeringstekeningen
conform bestekspost 100030.
Volledig machinaal verwijderen middels robotcutter of waterjet, ter
keuze van de aannemer.

Betreft: instekende inlaat overeenkomstig NEN-EN 13508-2:2003
+A1:2011, toestandsaspect BAG

Klasse conform ‘RIONED rapport 2019-02’ klasse 2 en 3

Toestand riolering: conform werkplan en
uitvoeringstekeningen conform bestekspost 100030

Gemiddelde putafstand: 100 m

Gemiddeld aantal tussen twee opeenvolgende rioolputten: 2 st

1 Riolering gereinigd en in bedrijf

1 Materiaal riool: beton

1 Rond riool, profielafmetingen: Ø700-900 mm

1 Materiaal inlaat: kunststof, PVC Ø125/160 mm

2 Klokstand inlaat: 11-01 uur, inlaat schuin op de buiswand

1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd
gezag erkende inrichting. Acceptatiekosten zijn voor rekening
aannemer



CONCEPT

RAW1261

09-04-2025

Bladnr. 75 van 220Gemeente Zwolle
Besteknummer SLW231251809
Zwolle Raamovereenkomst relining 2024-2027

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID

POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- TER

NUMMER CODE 1 2 3 4 5 6 VERPLICHTING INLICHTING

334250 258003 Van binnenuit verwijderen instekende deel van inlaat uit riool. st 2,00 F

Betreft: het verwijderen van instekende PVC-inlaat uit het riool
voorafgaande aan de reliningswerkzaamheden.
Situering: conform werkplan en uitvoeringstekeningen
conform bestekspost 100030.
Volledig machinaal verwijderen middels robotcutter of waterjet, ter
keuze van de aannemer.

Betreft: instekende inlaat overeenkomstig NEN-EN 13508-2:2003
+A1:2011, toestandsaspect BAG

Klasse conform ‘RIONED rapport 2019-02’ klasse 2 en 3

Toestand riolering: onform werkplan en
uitvoeringstekeningen conform bestekspost 100030

Gemiddelde putafstand: 100 m

Gemiddeld aantal tussen twee opeenvolgende rioolputten: 2 st

1 Riolering gereinigd en in bedrijf

1 Materiaal riool: beton

2 Eivormig riool, profielafmetingen: ei 250/375-300/450 mm

1 Materiaal inlaat: kunststof, PVC Ø125/160 mm

2 Klokstand inlaat: 11-01 uur, inlaat schuin op de buiswand

1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd
gezag erkende inrichting. Acceptatiekosten zijn voor rekening
aannemer

334260 258003 Van binnenuit verwijderen instekende deel van inlaat uit riool. st 2,00 F

Betreft: het verwijderen van instekende PVC-inlaat uit het riool
voorafgaande aan de reliningswerkzaamheden.
Situering: conform werkplan en uitvoeringstekeningen
conform bestekspost 100030.
Volledig machinaal verwijderen middels robotcutter of waterjet, ter
keuze van de aannemer.

Betreft: instekende inlaat overeenkomstig NEN-EN 13508-2:2003
+A1:2011, toestandsaspect BAG

Klasse conform ‘RIONED rapport 2019-02’ klasse 2 en 3

Toestand riolering: conform werkplan en
uitvoeringstekeningen conform bestekspost 100030

Gemiddelde putafstand: 100 m

Gemiddeld aantal tussen twee opeenvolgende rioolputten: 2 st

1 Riolering gereinigd en in bedrijf

1 Materiaal riool: beton

2 Eivormig riool, profielafmetingen: ei 400/600-500/750 mm

1 Materiaal inlaat: kunststof, PVC Ø125/160 mm

2 Klokstand inlaat: 11-01 uur, inlaat schuin op de buiswand

1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd
gezag erkende inrichting. Acceptatiekosten zijn voor rekening
aannemer

3343 Verwijderen instekende inlaat, PVC 01-11u, loodrecht klasse 2 en 
3



CONCEPT

RAW1261

09-04-2025

Bladnr. 76 van 220Gemeente Zwolle
Besteknummer SLW231251809
Zwolle Raamovereenkomst relining 2024-2027

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID

POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- TER

NUMMER CODE 1 2 3 4 5 6 VERPLICHTING INLICHTING

334310 258003 Van binnenuit verwijderen instekende deel van inlaat uit riool. st 2,00 F

Betreft: het verwijderen van instekende PVC-inlaat uit het riool
voorafgaande aan de reliningswerkzaamheden.
Situering: conform werkplan en uitvoeringstekeningen
conform bestekspost 100030.
Volledig machinaal verwijderen middels robotcutter of waterjet, ter
keuze van de aannemer.

Betreft: instekende inlaat overeenkomstig NEN-EN 13508-2:2003
+A1:2011, toestandsaspect BAG

Klasse conform ‘RIONED rapport 2019-02’ klasse 2 en 3

Toestand riolering: conform werkplan en
uitvoeringstekeningen conform bestekspost 100030

Gemiddelde putafstand: 100 m

Gemiddeld aantal tussen twee opeenvolgende rioolputten: 2 st

1 Riolering gereinigd en in bedrijf

1 Materiaal riool: beton

1 Rond riool, profielafmetingen: Ø250 mm

1 Materiaal inlaat: kunststof, PVC Ø125/160 mm

3 Klokstand inlaat: 01-11 uur, inlaat loodrecht op de buiswand

1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd
gezag erkende inrichting. Acceptatiekosten zijn voor rekening
aannemer

334320 258003 Van binnenuit verwijderen instekende deel van inlaat uit riool. st 2,00 F

Betreft: het verwijderen van instekende PVC-inlaat uit het riool
voorafgaande aan de reliningswerkzaamheden.
Situering: conform werkplan en uitvoeringstekeningen
conform bestekspost 100030.
Volledig machinaal verwijderen middels robotcutter of waterjet, ter
keuze van de aannemer.

Betreft: instekende inlaat overeenkomstig NEN-EN 13508-2:2003
+A1:2011, toestandsaspect BAG

Klasse conform ‘RIONED rapport 2019-02’ klasse 2 en 3

Toestand riolering: conform werkplan en
uitvoeringstekeningen conform bestekspost 100030

Gemiddelde putafstand: 100 m

Gemiddeld aantal tussen twee opeenvolgende rioolputten: 2 st

1 Riolering gereinigd en in bedrijf

1 Materiaal riool: beton

1 Rond riool, profielafmetingen: Ø300-400 mm

1 Materiaal inlaat: kunststof, PVC Ø125/160 mm

3 Klokstand inlaat: 01-11 uur, inlaat loodrecht op de buiswand

1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd
gezag erkende inrichting. Acceptatiekosten zijn voor rekening
aannemer



CONCEPT

RAW1261

09-04-2025

Bladnr. 77 van 220Gemeente Zwolle
Besteknummer SLW231251809
Zwolle Raamovereenkomst relining 2024-2027

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID

POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- TER

NUMMER CODE 1 2 3 4 5 6 VERPLICHTING INLICHTING

334330 258003 Van binnenuit verwijderen instekende deel van inlaat uit riool. st 2,00 F

Betreft: het verwijderen van instekende PVC-inlaat uit het riool
voorafgaande aan de reliningswerkzaamheden.
Situering: conform werkplan en uitvoeringstekeningen
conform bestekspost 100030.
Volledig machinaal verwijderen middels robotcutter of waterjet, ter
keuze van de aannemer.

Betreft: instekende inlaat overeenkomstig NEN-EN 13508-2:2003
+A1:2011, toestandsaspect BAG

Klasse conform ‘RIONED rapport 2019-02’ klasse 2 en 3

Toestand riolering: conform werkplan en
uitvoeringstekeningen conform bestekspost 100030

Gemiddelde putafstand: 100 m

Gemiddeld aantal tussen twee opeenvolgende rioolputten: 2 st

1 Riolering gereinigd en in bedrijf

1 Materiaal riool: beton

1 Rond riool, profielafmetingen: Ø500-600 mm

1 Materiaal inlaat: kunststof, PVC Ø125/160 mm

3 Klokstand inlaat: 01-11 uur, inlaat loodrecht op de buiswand

1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd
gezag erkende inrichting. Acceptatiekosten zijn voor rekening
aannemer

334340 258003 Van binnenuit verwijderen instekende deel van inlaat uit riool. st 2,00 F

Betreft: het verwijderen van instekende PVC-inlaat uit het riool
voorafgaande aan de reliningswerkzaamheden.
Situering: conform werkplan en uitvoeringstekeningen
conform bestekspost 100030.
Volledig machinaal verwijderen middels robotcutter of waterjet, ter
keuze van de aannemer.

Betreft: instekende inlaat overeenkomstig NEN-EN 13508-2:2003
+A1:2011, toestandsaspect BAG

Klasse conform ‘RIONED rapport 2019-02’ klasse 2 en 3

Toestand riolering: conform werkplan en
uitvoeringstekeningen conform bestekspost 100030

Gemiddelde putafstand: 100 m

Gemiddeld aantal tussen twee opeenvolgende rioolputten: 2 st

1 Riolering gereinigd en in bedrijf

1 Materiaal riool: beton

1 Rond riool, profielafmetingen: Ø700-900 mm

1 Materiaal inlaat: kunststof, PVC  Ø125/160 mm

3 Klokstand inlaat: 01-11 uur, inlaat loodrecht op de buiswand

1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd
gezag erkende inrichting. Acceptatiekosten zijn voor rekening
aannemer



CONCEPT

RAW1261

09-04-2025

Bladnr. 78 van 220Gemeente Zwolle
Besteknummer SLW231251809
Zwolle Raamovereenkomst relining 2024-2027

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID

POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- TER

NUMMER CODE 1 2 3 4 5 6 VERPLICHTING INLICHTING

334350 258003 Van binnenuit verwijderen instekende deel van inlaat uit riool. st 2,00 F

Betreft: het verwijderen van instekende PVC-inlaat uit het riool
voorafgaande aan de reliningswerkzaamheden.
Situering: conform werkplan en uitvoeringstekeningen
conform bestekspost 100030.
Volledig machinaal verwijderen middels robotcutter of waterjet, ter
keuze van de aannemer.

Betreft: instekende inlaat overeenkomstig NEN-EN 13508-2:2003
+A1:2011, toestandsaspect BAG

Klasse conform ‘RIONED rapport 2019-02’ klasse 2 en 3

Toestand riolering: conform werkplan en
uitvoeringstekeningen conform bestekspost 100030

Gemiddelde putafstand: 100 m

Gemiddeld aantal tussen twee opeenvolgende rioolputten: 2 st

1 Riolering gereinigd en in bedrijf

1 Materiaal riool: beton

2 Eivormig riool, profielafmetingen: ei 250/375-300/450 mm

1 Materiaal inlaat: kunststof, PVC Ø125/160mm

3 Klokstand inlaat: 01-11 uur, inlaat loodrecht op de buiswand

1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd
gezag erkende inrichting. Acceptatiekosten zijn voor rekening
aannemer

334360 258003 Van binnenuit verwijderen instekende deel van inlaat uit riool. st 2,00 F

Betreft: het verwijderen van instekende PVC-inlaat uit het riool
voorafgaande aan de reliningswerkzaamheden.
Situering: conform werkplan en uitvoeringstekeningen
conform bestekspost 100030.
Volledig machinaal verwijderen middels robotcutter of waterjet, ter
keuze van de aannemer.

Betreft: instekende inlaat overeenkomstig NEN-EN 13508-2:2003
+A1:2011, toestandsaspect BAG

Klasse conform ‘RIONED rapport 2019-02’ klasse 2 en 3

Toestand riolering: conform werkplan en
uitvoeringstekeningen conform bestekspost 100030

Gemiddelde putafstand: 100 m

Gemiddeld aantal tussen twee opeenvolgende rioolputten: 2 st

1 Riolering gereinigd en in bedrijf

1 Materiaal riool: beton

2 Eivormig riool, profielafmetingen: ei 400/600-500/750 mm

1 Materiaal inlaat: kunststof, PVC Ø125/160 mm

3 Klokstand inlaat: 01-11 uur, inlaat loodrecht op de buiswand

1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd
gezag erkende inrichting. Acceptatiekosten zijn voor rekening
aannemer

3344 Verwijderen instekende inlaat, PVC 01-11u, schuin klasse 2 en 3



CONCEPT

RAW1261

09-04-2025

Bladnr. 79 van 220Gemeente Zwolle
Besteknummer SLW231251809
Zwolle Raamovereenkomst relining 2024-2027

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID

POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- TER

NUMMER CODE 1 2 3 4 5 6 VERPLICHTING INLICHTING

334410 258003 Van binnenuit verwijderen instekende deel van inlaat uit riool. st 2,00 F

Betreft: het verwijderen van instekende PVC-inlaat uit het riool
voorafgaande aan de reliningswerkzaamheden.
Situering: conform werkplan en uitvoeringstekeningen
conform bestekspost 100030.
Volledig machinaal verwijderen middels robotcutter of waterjet, ter
keuze van de aannemer.

Betreft: instekende inlaat overeenkomstig NEN-EN 13508-2:2003
+A1:2011, toestandsaspect BAG

Klasse conform ‘RIONED rapport 2019-02’ klasse 2 en 3

Toestand riolering: conform werkplan en
uitvoeringstekeningen conform bestekspost 100030

Gemiddelde putafstand: 100 m

Gemiddeld aantal tussen twee opeenvolgende rioolputten: 2 st

1 Riolering gereinigd en in bedrijf

1 Materiaal riool: beton

1 Rond riool, profielafmetingen: Ø250 mm

1 Materiaal inlaat: kunststof, PVC Ø125/160 mm

4 Klokstand inlaat: 01-11 uur, inlaat schuin op de buiswand

1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd
gezag erkende inrichting. Acceptatiekosten zijn voor rekening
aannemer

334420 258003 Van binnenuit verwijderen instekende deel van inlaat uit riool. st 2,00 F

Betreft: het verwijderen van instekende PVC-inlaat uit het riool
voorafgaande aan de reliningswerkzaamheden.
Situering: conform werkplan en uitvoeringstekeningen
conform bestekspost 100030.
Volledig machinaal verwijderen middels robotcutter of waterjet, ter
keuze van de aannemer.

Betreft: instekende inlaat overeenkomstig NEN-EN 13508-2:2003
+A1:2011, toestandsaspect BAG

Klasse conform ‘RIONED rapport 2019-02’ klasse 2 en 3

Toestand riolering: conform werkplan en
uitvoeringstekeningen conform bestekspost 100030

Gemiddelde putafstand: 100 m

Gemiddeld aantal tussen twee opeenvolgende rioolputten: 2 st

1 Riolering gereinigd en in bedrijf

1 Materiaal riool: beton

1 Rond riool, profielafmetingen: Ø300-400 mm

1 Materiaal inlaat: kunststof, PVC Ø125/160 mm

4 Klokstand inlaat: 01-11 uur, inlaat schuin op de buiswand

1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd
gezag erkende inrichting. Acceptatiekosten zijn voor rekening
aannemer



CONCEPT

RAW1261

09-04-2025

Bladnr. 80 van 220Gemeente Zwolle
Besteknummer SLW231251809
Zwolle Raamovereenkomst relining 2024-2027

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID

POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- TER

NUMMER CODE 1 2 3 4 5 6 VERPLICHTING INLICHTING

334430 258003 Van binnenuit verwijderen instekende deel van inlaat uit riool. st 2,00 F

Betreft: het verwijderen van instekende PVC-inlaat uit het riool
voorafgaande aan de reliningswerkzaamheden.
Situering: conform werkplan en uitvoeringstekeningen
conform bestekspost 100030.
Volledig machinaal verwijderen middels robotcutter of waterjet, ter
keuze van de aannemer.

Betreft: instekende inlaat overeenkomstig NEN-EN 13508-2:2003
+A1:2011, toestandsaspect BAG

Klasse conform ‘RIONED rapport 2019-02’ klasse 2 en 3

Toestand riolering: conform werkplan en
uitvoeringstekeningen conform bestekspost 100030

Gemiddelde putafstand: 100 m

Gemiddeld aantal tussen twee opeenvolgende rioolputten: 2 st

1 Riolering gereinigd en in bedrijf

1 Materiaal riool: beton

1 Rond riool, profielafmetingen: Ø500-600 mm

1 Materiaal inlaat: kunststof, PVC Ø125/160 mm

4 Klokstand inlaat: 01-11 uur, inlaat schuin op de buiswand

1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd
gezag erkende inrichting. Acceptatiekosten zijn voor rekening
aannemer

334440 258003 Van binnenuit verwijderen instekende deel van inlaat uit riool. st 2,00 F

Betreft: het verwijderen van instekende PVC-inlaat uit het riool
voorafgaande aan de reliningswerkzaamheden.
Situering: conform werkplan en uitvoeringstekeningen
conform bestekspost 100030.
Volledig machinaal verwijderen middels robotcutter of waterjet, ter
keuze van de aannemer.

Betreft: instekende inlaat overeenkomstig NEN-EN 13508-2:2003
+A1:2011, toestandsaspect BAG

Klasse conform ‘RIONED rapport 2019-02’ klasse 2 en 3

Toestand riolering: conform werkplan en
uitvoeringstekeningen conform bestekspost 100030

Gemiddelde putafstand: 100 m

Gemiddeld aantal tussen twee opeenvolgende rioolputten: 2 st

1 Riolering gereinigd en in bedrijf

1 Materiaal riool: beton

1 Rond riool, profielafmetingen: Ø700-900 mm

1 Materiaal inlaat: kunststof, PVC Ø125/160 mm

4 Klokstand inlaat: 01-11 uur, inlaat schuin op de buiswand

1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd
gezag erkende inrichting. Acceptatiekosten zijn voor rekening
aannemer



CONCEPT

RAW1261

09-04-2025

Bladnr. 81 van 220Gemeente Zwolle
Besteknummer SLW231251809
Zwolle Raamovereenkomst relining 2024-2027

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID

POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- TER

NUMMER CODE 1 2 3 4 5 6 VERPLICHTING INLICHTING

334450 258003 Van binnenuit verwijderen instekende deel van inlaat uit riool. st 2,00 F

Betreft: het verwijderen van instekende PVC-inlaat uit het riool
voorafgaande aan de reliningswerkzaamheden.
Situering: conform werkplan en uitvoeringstekeningen
conform bestekspost 100030.
Volledig machinaal verwijderen middels robotcutter of waterjet, ter
keuze van de aannemer.

Betreft: instekende inlaat overeenkomstig NEN-EN 13508-2:2003
+A1:2011, toestandsaspect BAG

Klasse conform ‘RIONED rapport 2019-02’ klasse 2 en 3

Toestand riolering: conform werkplan en
uitvoeringstekeningen conform bestekspost 100030

Gemiddelde putafstand: 100 m

Gemiddeld aantal tussen twee opeenvolgende rioolputten: 2 st

1 Riolering gereinigd en in bedrijf

1 Materiaal riool: beton

2 Eivormig riool, profielafmetingen: ei 250/375-300/450 mm

1 Materiaal inlaat: kunststof, PVC Ø125/160 mm

4 Klokstand inlaat: 01-11 uur, inlaat schuin op de buiswand

1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd
gezag erkende inrichting. Acceptatiekosten zijn voor rekening
aannemer

334460 258003 Van binnenuit verwijderen instekende deel van inlaat uit riool. st 2,00 F

Betreft: het verwijderen van instekende PVC-inlaat uit het riool
voorafgaande aan de reliningswerkzaamheden.
Situering: conform werkplan en uitvoeringstekeningen
conform bestekspost 100030.
Volledig machinaal verwijderen middels robotcutter of waterjet, ter
keuze van de aannemer.

Betreft: instekende inlaat overeenkomstig NEN-EN 13508-2:2003
+A1:2011, toestandsaspect BAG

Klasse conform ‘RIONED rapport 2019-02’ klasse 2 en 3

Toestand riolering: conform werkplan en
uitvoeringstekeningen conform bestekspost 100030

Gemiddelde putafstand: 100 m

Gemiddeld aantal tussen twee opeenvolgende rioolputten: 2 st

1 Riolering gereinigd en in bedrijf

1 Materiaal riool: beton

2 Eivormig riool, profielafmetingen: 400/600-500/750 mm

1 Materiaal inlaat: kunststof, PVC Ø125/160 mm

4 Klokstand inlaat: 01-11 uur, inlaat schuin op de buiswand

1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd
gezag erkende inrichting. Acceptatiekosten zijn voor rekening
aannemer

3345 Verwijderen instekende inlaat, PVC 11-01u, loodrecht klasse 5



CONCEPT

RAW1261

09-04-2025

Bladnr. 82 van 220Gemeente Zwolle
Besteknummer SLW231251809
Zwolle Raamovereenkomst relining 2024-2027

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID

POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- TER

NUMMER CODE 1 2 3 4 5 6 VERPLICHTING INLICHTING

334510 258003 Van binnenuit verwijderen instekende deel van inlaat uit riool. st 2,00 F

Betreft: het verwijderen van instekende PVC-inlaat uit het riool
voorafgaande aan de reliningswerkzaamheden.
Situering: conform werkplan en uitvoeringstekeningen
conform bestekspost 100030.
Volledig machinaal verwijderen middels robotcutter of waterjet, ter
keuze van de aannemer.

Betreft: instekende inlaat overeenkomstig NEN-EN 13508-2:2003
+A1:2011, toestandsaspect BAG

Klasse conform ‘RIONED rapport 2019-02’ klasse 5

Toestand riolering: conform werkplan en
uitvoeringstekeningen conform bestekspost 100030

Gemiddelde putafstand: 100 m

Gemiddeld aantal tussen twee opeenvolgende rioolputten: 2 st

1 Riolering gereinigd en in bedrijf

1 Materiaal riool: beton

1 Rond riool, profielafmetingen: Ø250 mm

1 Materiaal inlaat: kunststof, PVC Ø125/160 mm

1 Klokstand inlaat: 11-01 uur, inlaat loodrecht op de buiswand

1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd
gezag erkende inrichting. Acceptatiekosten zijn voor rekening
aannemer

334520 258003 Van binnenuit verwijderen instekende deel van inlaat uit riool. st 2,00 F

Betreft: het verwijderen van instekende PVC-inlaat uit het riool
voorafgaande aan de reliningswerkzaamheden.
Situering: conform werkplan en uitvoeringstekeningen
conform bestekspost 100030.
Volledig machinaal verwijderen middels robotcutter of waterjet, ter
keuze van de aannemer.

Betreft: instekende inlaat overeenkomstig NEN-EN 13508-2:2003
+A1:2011, toestandsaspect BAG

Klasse conform ‘RIONED rapport 2019-02’ klasse 5

Toestand riolering: conform werkplan en
uitvoeringstekeningen conform bestekspost 100030

Gemiddelde putafstand: 100 m

Gemiddeld aantal tussen twee opeenvolgende rioolputten: 2 st

1 Riolering gereinigd en in bedrijf

1 Materiaal riool: beton

1 Rond riool, profielafmetingen: Ø300-400 mm

1 Materiaal inlaat: kunststof, PVC Ø125/160 mm

1 Klokstand inlaat: 11-01 uur, inlaat loodrecht op de buiswand

1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd
gezag erkende inrichting. Acceptatiekosten zijn voor rekening
aannemer



CONCEPT

RAW1261

09-04-2025

Bladnr. 83 van 220Gemeente Zwolle
Besteknummer SLW231251809
Zwolle Raamovereenkomst relining 2024-2027

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID

POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- TER

NUMMER CODE 1 2 3 4 5 6 VERPLICHTING INLICHTING

334530 258003 Van binnenuit verwijderen instekende deel van inlaat uit riool. st 2,00 F

Betreft: het verwijderen van instekende PVC-inlaat uit het riool
voorafgaande aan de reliningswerkzaamheden.
Situering: conform werkplan en uitvoeringstekeningen
conform bestekspost 100030.
Volledig machinaal verwijderen middels robotcutter of waterjet, ter
keuze van de aannemer.

Betreft: instekende inlaat overeenkomstig NEN-EN 13508-2:2003
+A1:2011, toestandsaspect BAG

Klasse conform ‘RIONED rapport 2019-02’ klasse 5

Toestand riolering: conform werkplan en
uitvoeringstekeningen conform bestekspost 100030

Gemiddelde putafstand: 100 m

Gemiddeld aantal tussen twee opeenvolgende rioolputten: 2 st

1 Riolering gereinigd en in bedrijf

1 Materiaal riool: beton

1 Rond riool, profielafmetingen: Ø500-600 mm

1 Materiaal inlaat: kunststof, PVC Ø125/160 mm

1 Klokstand inlaat: 11-01 uur, inlaat loodrecht op de buiswand

1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd
gezag erkende inrichting. Acceptatiekosten zijn voor rekening
aannemer

334540 258003 Van binnenuit verwijderen instekende deel van inlaat uit riool. st 2,00 F

Betreft: het verwijderen van instekende PVC-inlaat uit het riool
voorafgaande aan de reliningswerkzaamheden.
Situering: conform werkplan en uitvoeringstekeningen
conform bestekspost 100030.
Volledig machinaal verwijderen middels robotcutter of waterjet, ter
keuze van de aannemer.

Betreft: instekende inlaat overeenkomstig NEN-EN 13508-2:2003
+A1:2011, toestandsaspect BAG

Klasse conform ‘RIONED rapport 2019-02’ klasse 5

Toestand riolering: conform werkplan en
uitvoeringstekeningen conform bestekspost 100030

Gemiddelde putafstand: 100 m

Gemiddeld aantal tussen twee opeenvolgende rioolputten: 2 st

1 Riolering gereinigd en in bedrijf

1 Materiaal riool: beton

1 Rond riool, profielafmetingen: Ø700-900 mm

1 Materiaal inlaat: kunststof, PVC Ø125/160 mm

1 Klokstand inlaat: 11-01 uur, inlaat loodrecht op de buiswand

1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd
gezag erkende inrichting. Acceptatiekosten zijn voor rekening
aannemer



CONCEPT

RAW1261

09-04-2025

Bladnr. 84 van 220Gemeente Zwolle
Besteknummer SLW231251809
Zwolle Raamovereenkomst relining 2024-2027

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID

POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- TER

NUMMER CODE 1 2 3 4 5 6 VERPLICHTING INLICHTING

334550 258003 Van binnenuit verwijderen instekende deel van inlaat uit riool. st 2,00 F

Betreft: het verwijderen van instekende PVC-inlaat uit het riool
voorafgaande aan de reliningswerkzaamheden.
Situering: conform werkplan en uitvoeringstekeningen
conform bestekspost 100030.
Volledig machinaal verwijderen middels robotcutter of waterjet, ter
keuze van de aannemer.

Betreft: instekende inlaat overeenkomstig NEN-EN 13508-2:2003
+A1:2011, toestandsaspect BAG

Klasse conform ‘RIONED rapport 2019-02’ klasse 5

Toestand riolering: conform werkplan en
uitvoeringstekeningen conform bestekspost 100030

Gemiddelde putafstand: 100 m

Gemiddeld aantal tussen twee opeenvolgende rioolputten: 2 st

1 Riolering gereinigd en in bedrijf

1 Materiaal riool: beton

2 Eivormig riool, profielafmetingen: ei 250/375-300/450 mm

1 Materiaal inlaat: kunststof, PVC Ø125/160 mm

1 Klokstand inlaat: 11-01 uur, inlaat loodrecht op de buiswand

1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd
gezag erkende inrichting. Acceptatiekosten zijn voor rekening
aannemer

334560 258003 Van binnenuit verwijderen instekende deel van inlaat uit riool. st 2,00 F

Betreft: het verwijderen van instekende PVC-inlaat uit het riool
voorafgaande aan de reliningswerkzaamheden.
Situering: conform werkplan en uitvoeringstekeningen
conform bestekspost 100030.
Volledig machinaal verwijderen middels robotcutter of waterjet, ter
keuze van de aannemer.

Betreft: instekende inlaat overeenkomstig NEN-EN 13508-2:2003
+A1:2011, toestandsaspect BAG

Klasse conform ‘RIONED rapport 2019-02’ klasse 5

Toestand riolering: conform werkplan en
uitvoeringstekeningen conform bestekspost 100030

Gemiddelde putafstand: 100 m

Gemiddeld aantal tussen twee opeenvolgende rioolputten: 2 st

1 Riolering gereinigd en in bedrijf

1 Materiaal riool: beton

2 Eivormig riool, profielafmetingen: ei 400/600-500/750 mm

1 Materiaal inlaat: kunststof, PVC Ø125/160 mm

1 Klokstand inlaat: 11-01 uur, inlaat loodrecht op de buiswand

1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd
gezag erkende inrichting. Acceptatiekosten zijn voor rekening
aannemer

3346 Verwijderen instekende inlaat, PVC 11-01u, schuin klasse 5



CONCEPT

RAW1261

09-04-2025

Bladnr. 85 van 220Gemeente Zwolle
Besteknummer SLW231251809
Zwolle Raamovereenkomst relining 2024-2027

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID

POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- TER

NUMMER CODE 1 2 3 4 5 6 VERPLICHTING INLICHTING

334610 258003 Van binnenuit verwijderen instekende deel van inlaat uit riool. st 2,00 F

Betreft: het verwijderen van instekende PVC-inlaat uit het riool
voorafgaande aan de reliningswerkzaamheden.
Situering: conform werkplan en uitvoeringstekeningen
conform bestekspost 100030.
Volledig machinaal verwijderen middels robotcutter of waterjet, ter
keuze van de aannemer.

Betreft: instekende inlaat overeenkomstig NEN-EN 13508-2:2003
+A1:2011, toestandsaspect BAG

Klasse conform ‘RIONED rapport 2019-02’ klasse 5

Toestand riolering: conform werkplan en
uitvoeringstekeningen conform bestekspost 100030

Gemiddelde putafstand: 100 m

Gemiddeld aantal tussen twee opeenvolgende rioolputten: 2 st

1 Riolering gereinigd en in bedrijf

1 Materiaal riool: beton

1 Rond riool, profielafmetingen: Ø250 mm

1 Materiaal inlaat: kunststof, PVC Ø125/160 mm

2 Klokstand inlaat: 11-01 uur, inlaat schuin op de buiswand

1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd
gezag erkende inrichting. Acceptatiekosten zijn voor rekening
aannemer

334620 258003 Van binnenuit verwijderen instekende deel van inlaat uit riool. st 2,00 F

Betreft: het verwijderen van instekende PVC-inlaat uit het riool
voorafgaande aan de reliningswerkzaamheden.
Situering: conform werkplan en uitvoeringstekeningen
conform bestekspost 100030.
Volledig machinaal verwijderen middels robotcutter of waterjet, ter
keuze van de aannemer.

Betreft: instekende inlaat overeenkomstig NEN-EN 13508-2:2003
+A1:2011, toestandsaspect BAG

Klasse conform ‘RIONED rapport 2019-02’ klasse 5

Toestand riolering: conform werkplan en
uitvoeringstekeningen conform bestekspost 100030

Gemiddelde putafstand: 100 m

Gemiddeld aantal tussen twee opeenvolgende rioolputten: 2 st

1 Riolering gereinigd en in bedrijf

1 Materiaal riool: beton

1 Rond riool, profielafmetingen: Ø300-400 mm

1 Materiaal inlaat: kunststof, PVC Ø125/160 mm

2 Klokstand inlaat: 11-01 uur, inlaat schuin op de buiswand

1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd
gezag erkende inrichting. Acceptatiekosten zijn voor rekening
aannemer



CONCEPT

RAW1261

09-04-2025

Bladnr. 86 van 220Gemeente Zwolle
Besteknummer SLW231251809
Zwolle Raamovereenkomst relining 2024-2027

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID

POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- TER

NUMMER CODE 1 2 3 4 5 6 VERPLICHTING INLICHTING

334630 258003 Van binnenuit verwijderen instekende deel van inlaat uit riool. st 2,00 F

Betreft: het verwijderen van instekende PVC-inlaat uit het riool
voorafgaande aan de reliningswerkzaamheden.
Situering: conform werkplan en uitvoeringstekeningen
conform bestekspost 100030.
Volledig machinaal verwijderen middels robotcutter of waterjet, ter
keuze van de aannemer.

Betreft: instekende inlaat overeenkomstig NEN-EN 13508-2:2003
+A1:2011, toestandsaspect BAG

Klasse conform ‘RIONED rapport 2019-02’ klasse 5

Toestand riolering: conform werkplan en
uitvoeringstekeningen conform bestekspost 100030

Gemiddelde putafstand: 100 m

Gemiddeld aantal tussen twee opeenvolgende rioolputten: 2 st

1 Riolering gereinigd en in bedrijf

1 Materiaal riool: beton

1 Rond riool, profielafmetingen: Ø500-600 mm

1 Materiaal inlaat: kunststof, PVC Ø125/160 mm

2 Klokstand inlaat: 11-01 uur, inlaat schuin op de buiswand

1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd
gezag erkende inrichting. Acceptatiekosten zijn voor rekening
aannemer

334640 258003 Van binnenuit verwijderen instekende deel van inlaat uit riool. st 2,00 F

Betreft: het verwijderen van instekende PVC-inlaat uit het riool
voorafgaande aan de reliningswerkzaamheden.
Situering: conform werkplan en uitvoeringstekeningen
conform bestekspost 100030.
Volledig machinaal verwijderen middels robotcutter of waterjet, ter
keuze van de aannemer.

Betreft: instekende inlaat overeenkomstig NEN-EN 13508-2:2003
+A1:2011, toestandsaspect BAG

Klasse conform ‘RIONED rapport 2019-02’ klasse 5

Toestand riolering: conform werkplan en
uitvoeringstekeningen conform bestekspost 100030

Gemiddelde putafstand: 100 m

Gemiddeld aantal tussen twee opeenvolgende rioolputten: 2 st

1 Riolering gereinigd en in bedrijf

1 Materiaal riool: beton

1 Rond riool, profielafmetingen: Ø700-900 mm

1 Materiaal inlaat: kunststof, PVC Ø125/160 mm

2 Klokstand inlaat: 11-01 uur, inlaat schuin op de buiswand

1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd
gezag erkende inrichting. Acceptatiekosten zijn voor rekening
aannemer



CONCEPT

RAW1261

09-04-2025

Bladnr. 87 van 220Gemeente Zwolle
Besteknummer SLW231251809
Zwolle Raamovereenkomst relining 2024-2027

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID

POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- TER

NUMMER CODE 1 2 3 4 5 6 VERPLICHTING INLICHTING

334650 258003 Van binnenuit verwijderen instekende deel van inlaat uit riool. st 2,00 F

Betreft: het verwijderen van instekende PVC-inlaat uit het riool
voorafgaande aan de reliningswerkzaamheden.
Situering: conform werkplan en uitvoeringstekeningen
conform bestekspost 100030.
Volledig machinaal verwijderen middels robotcutter of waterjet, ter
keuze van de aannemer.

Betreft: instekende inlaat overeenkomstig NEN-EN 13508-2:2003
+A1:2011, toestandsaspect BAG

Klasse conform ‘RIONED rapport 2019-02’ klasse 5

Toestand riolering: onform werkplan en
uitvoeringstekeningen conform bestekspost 100030

Gemiddelde putafstand: 100 m

Gemiddeld aantal tussen twee opeenvolgende rioolputten: 2 st

1 Riolering gereinigd en in bedrijf

1 Materiaal riool: beton

2 Eivormig riool, profielafmetingen: ei 250/375-300/450 mm

1 Materiaal inlaat: kunststof, PVC Ø125/160 mm

2 Klokstand inlaat: 11-01 uur, inlaat schuin op de buiswand

1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd
gezag erkende inrichting. Acceptatiekosten zijn voor rekening
aannemer

334660 258003 Van binnenuit verwijderen instekende deel van inlaat uit riool. st 2,00 F

Betreft: het verwijderen van instekende PVC-inlaat uit het riool
voorafgaande aan de reliningswerkzaamheden.
Situering: conform werkplan en uitvoeringstekeningen
conform bestekspost 100030.
Volledig machinaal verwijderen middels robotcutter of waterjet, ter
keuze van de aannemer.

Betreft: instekende inlaat overeenkomstig NEN-EN 13508-2:2003
+A1:2011, toestandsaspect BAG

Klasse conform ‘RIONED rapport 2019-02’ klasse 5

Toestand riolering: conform werkplan en
uitvoeringstekeningen conform bestekspost 100030

Gemiddelde putafstand: 100 m

Gemiddeld aantal tussen twee opeenvolgende rioolputten: 2 st

1 Riolering gereinigd en in bedrijf

1 Materiaal riool: beton

2 Eivormig riool, profielafmetingen: ei 400/600-500/750 mm

1 Materiaal inlaat: kunststof, PVC Ø125/160 mm

2 Klokstand inlaat: 11-01 uur, inlaat schuin op de buiswand

1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd
gezag erkende inrichting. Acceptatiekosten zijn voor rekening
aannemer

3347 Verwijderen instekende inlaat, PVC 01-11u, loodrecht klasse 5



CONCEPT

RAW1261

09-04-2025

Bladnr. 88 van 220Gemeente Zwolle
Besteknummer SLW231251809
Zwolle Raamovereenkomst relining 2024-2027

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID

POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- TER

NUMMER CODE 1 2 3 4 5 6 VERPLICHTING INLICHTING

334710 258003 Van binnenuit verwijderen instekende deel van inlaat uit riool. st 2,00 F

Betreft: het verwijderen van instekende PVC-inlaat uit het riool
voorafgaande aan de reliningswerkzaamheden.
Situering: conform werkplan en uitvoeringstekeningen
conform bestekspost 100030.
Volledig machinaal verwijderen middels robotcutter of waterjet, ter
keuze van de aannemer.

Betreft: instekende inlaat overeenkomstig NEN-EN 13508-2:2003
+A1:2011, toestandsaspect BAG

Klasse conform ‘RIONED rapport 2019-02’ klasse 5

Toestand riolering: conform werkplan en
uitvoeringstekeningen conform bestekspost 100030

Gemiddelde putafstand: 100 m

Gemiddeld aantal tussen twee opeenvolgende rioolputten: 2 st

1 Riolering gereinigd en in bedrijf

1 Materiaal riool: beton

1 Rond riool, profielafmetingen: Ø250 mm

1 Materiaal inlaat: kunststof, PVC Ø125/160 mm

3 Klokstand inlaat: 01-11 uur, inlaat loodrecht op de buiswand

1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd
gezag erkende inrichting. Acceptatiekosten zijn voor rekening
aannemer

334720 258003 Van binnenuit verwijderen instekende deel van inlaat uit riool. st 2,00 F

Betreft: het verwijderen van instekende PVC-inlaat uit het riool
voorafgaande aan de reliningswerkzaamheden.
Situering: conform werkplan en uitvoeringstekeningen
conform bestekspost 100030.
Volledig machinaal verwijderen middels robotcutter of waterjet, ter
keuze van de aannemer.

Betreft: instekende inlaat overeenkomstig NEN-EN 13508-2:2003
+A1:2011, toestandsaspect BAG

Klasse conform ‘RIONED rapport 2019-02’ klasse 5

Toestand riolering: conform werkplan en
uitvoeringstekeningen conform bestekspost 100030

Gemiddelde putafstand: 100 m

Gemiddeld aantal tussen twee opeenvolgende rioolputten: 2 st

1 Riolering gereinigd en in bedrijf

1 Materiaal riool: beton

1 Rond riool, profielafmetingen: Ø300-400 mm

1 Materiaal inlaat: kunststof, PVC Ø125/160 mm

3 Klokstand inlaat: 01-11 uur, inlaat loodrecht op de buiswand

1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd
gezag erkende inrichting. Acceptatiekosten zijn voor rekening
aannemer



CONCEPT

RAW1261

09-04-2025

Bladnr. 89 van 220Gemeente Zwolle
Besteknummer SLW231251809
Zwolle Raamovereenkomst relining 2024-2027

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID

POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- TER

NUMMER CODE 1 2 3 4 5 6 VERPLICHTING INLICHTING

334730 258003 Van binnenuit verwijderen instekende deel van inlaat uit riool. st 2,00 F

Betreft: het verwijderen van instekende PVC-inlaat uit het riool
voorafgaande aan de reliningswerkzaamheden.
Situering: conform werkplan en uitvoeringstekeningen
conform bestekspost 100030.
Volledig machinaal verwijderen middels robotcutter of waterjet, ter
keuze van de aannemer.

Betreft: instekende inlaat overeenkomstig NEN-EN 13508-2:2003
+A1:2011, toestandsaspect BAG

Klasse conform ‘RIONED rapport 2019-02’ klasse 5

Toestand riolering: conform werkplan en
uitvoeringstekeningen conform bestekspost 100030

Gemiddelde putafstand: 100 m

Gemiddeld aantal tussen twee opeenvolgende rioolputten: 2 st

1 Riolering gereinigd en in bedrijf

1 Materiaal riool: beton

1 Rond riool, profielafmetingen: Ø500-600 mm

1 Materiaal inlaat: kunststof, PVC Ø125/160 mm

3 Klokstand inlaat: 01-11 uur, inlaat loodrecht op de buiswand

1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd
gezag erkende inrichting. Acceptatiekosten zijn voor rekening
aannemer

334740 258003 Van binnenuit verwijderen instekende deel van inlaat uit riool. st 2,00 F

Betreft: het verwijderen van instekende PVC-inlaat uit het riool
voorafgaande aan de reliningswerkzaamheden.
Situering: conform werkplan en uitvoeringstekeningen
conform bestekspost 100030.
Volledig machinaal verwijderen middels robotcutter of waterjet, ter
keuze van de aannemer.

Betreft: instekende inlaat overeenkomstig NEN-EN 13508-2:2003
+A1:2011, toestandsaspect BAG

Klasse conform ‘RIONED rapport 2019-02’ klasse 5

Toestand riolering: conform werkplan en
uitvoeringstekeningen conform bestekspost 100030

Gemiddelde putafstand: 100 m

Gemiddeld aantal tussen twee opeenvolgende rioolputten: 2 st

1 Riolering gereinigd en in bedrijf

1 Materiaal riool: beton

1 Rond riool, profielafmetingen: Ø700-900 mm

1 Materiaal inlaat: kunststof, PVC Ø125/160 mm

3 Klokstand inlaat: 01-11 uur, inlaat loodrecht op de buiswand

1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd
gezag erkende inrichting. Acceptatiekosten zijn voor rekening
aannemer



CONCEPT

RAW1261

09-04-2025

Bladnr. 90 van 220Gemeente Zwolle
Besteknummer SLW231251809
Zwolle Raamovereenkomst relining 2024-2027

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID

POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- TER

NUMMER CODE 1 2 3 4 5 6 VERPLICHTING INLICHTING

334750 258003 Van binnenuit verwijderen instekende deel van inlaat uit riool. st 2,00 F

Betreft: het verwijderen van instekende PVC-inlaat uit het riool
voorafgaande aan de reliningswerkzaamheden.
Situering: conform werkplan en uitvoeringstekeningen
conform bestekspost 100030.
Volledig machinaal verwijderen middels robotcutter of waterjet, ter
keuze van de aannemer.

Betreft: instekende inlaat overeenkomstig NEN-EN 13508-2:2003
+A1:2011, toestandsaspect BAG

Klasse conform ‘RIONED rapport 2019-02’ klasse 5

Toestand riolering: conform werkplan en
uitvoeringstekeningen conform bestekspost 100030

Gemiddelde putafstand: 100 m

Gemiddeld aantal tussen twee opeenvolgende rioolputten: 2 st

1 Riolering gereinigd en in bedrijf

1 Materiaal riool: beton

2 Eivormig riool, profielafmetingen: ei 250/375-300/450 mm

1 Materiaal inlaat: kunststof, PVC Ø125/160 mm

3 Klokstand inlaat: 01-11 uur, inlaat loodrecht op de buiswand

1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd
gezag erkende inrichting. Acceptatiekosten zijn voor rekening
aannemer

334760 258003 Van binnenuit verwijderen instekende deel van inlaat uit riool. st 2,00 F

Betreft: het verwijderen van instekende PVC-inlaat uit het riool
voorafgaande aan de reliningswerkzaamheden.
Situering: conform werkplan en uitvoeringstekeningen
conform bestekspost 100030.
Volledig machinaal verwijderen middels robotcutter of waterjet, ter
keuze van de aannemer.

Betreft: instekende inlaat overeenkomstig NEN-EN 13508-2:2003
+A1:2011, toestandsaspect BAG

Klasse conform ‘RIONED rapport 2019-02’ klasse 5

Toestand riolering: conform werkplan en
uitvoeringstekeningen conform bestekspost 100030

Gemiddelde putafstand: 100 m

Gemiddeld aantal tussen twee opeenvolgende rioolputten: 2 st

1 Riolering gereinigd en in bedrijf

1 Materiaal riool: beton

2 Eivormig riool, profielafmetingen: ei 400/600-500/750 mm

1 Materiaal inlaat: kunststof, PVC Ø125/160 mm

3 Klokstand inlaat: 01-11 uur, inlaat loodrecht op de buiswand

1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd
gezag erkende inrichting. Acceptatiekosten zijn voor rekening
aannemer

3348 Verwijderen instekende inlaat, PVC 01-11u, schuin klasse 5
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POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- TER

NUMMER CODE 1 2 3 4 5 6 VERPLICHTING INLICHTING

334810 258003 Van binnenuit verwijderen instekende deel van inlaat uit riool. st 2,00 F

Betreft: het verwijderen van instekende PVC-inlaat uit het riool
voorafgaande aan de reliningswerkzaamheden.
Situering: conform werkplan en uitvoeringstekeningen
conform bestekspost 100030.
Volledig machinaal verwijderen middels robotcutter of waterjet, ter
keuze van de aannemer.

Betreft: instekende inlaat overeenkomstig NEN-EN 13508-2:2003
+A1:2011, toestandsaspect BAG

Klasse conform ‘RIONED rapport 2019-02’ klasse 5

Toestand riolering: conform werkplan en
uitvoeringstekeningen conform bestekspost 100030

Gemiddelde putafstand: 100 m

Gemiddeld aantal tussen twee opeenvolgende rioolputten: 2 st

1 Riolering gereinigd en in bedrijf

1 Materiaal riool: beton

1 Rond riool, profielafmetingen: Ø250 mm

1 Materiaal inlaat: kunststof, PVC Ø125/160 mm

4 Klokstand inlaat: 01-11 uur, inlaat schuin op de buiswand

1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd
gezag erkende inrichting. Acceptatiekosten zijn voor rekening
aannemer

334820 258003 Van binnenuit verwijderen instekende deel van inlaat uit riool. st 2,00 F

Betreft: het verwijderen van instekende PVC-inlaat uit het riool
voorafgaande aan de reliningswerkzaamheden.
Situering: conform werkplan en uitvoeringstekeningen
conform bestekspost 100030.
Volledig machinaal verwijderen middels robotcutter of waterjet, ter
keuze van de aannemer.

Betreft: instekende inlaat overeenkomstig NEN-EN 13508-2:2003
+A1:2011, toestandsaspect BAG

Klasse conform ‘RIONED rapport 2019-02’ klasse 5

Toestand riolering: conform werkplan en
uitvoeringstekeningen conform bestekspost 100030

Gemiddelde putafstand: 100 m

Gemiddeld aantal tussen twee opeenvolgende rioolputten: 2 st

1 Riolering gereinigd en in bedrijf

1 Materiaal riool: beton

1 Rond riool, profielafmetingen: Ø300-400 mm

1 Materiaal inlaat: kunststof, PVC Ø125/160 mm

4 Klokstand inlaat: 01-11 uur, inlaat schuin op de buiswand

1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd
gezag erkende inrichting. Acceptatiekosten zijn voor rekening
aannemer
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Besteknummer SLW231251809
Zwolle Raamovereenkomst relining 2024-2027

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID

POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- TER

NUMMER CODE 1 2 3 4 5 6 VERPLICHTING INLICHTING

334830 258003 Van binnenuit verwijderen instekende deel van inlaat uit riool. st 2,00 F

Betreft: het verwijderen van instekende PVC-inlaat uit het riool
voorafgaande aan de reliningswerkzaamheden.
Situering: conform werkplan en uitvoeringstekeningen
conform bestekspost 100030.
Volledig machinaal verwijderen middels robotcutter of waterjet, ter
keuze van de aannemer.

Betreft: instekende inlaat overeenkomstig NEN-EN 13508-2:2003
+A1:2011, toestandsaspect BAG

Klasse conform ‘RIONED rapport 2019-02’ klasse 5

Toestand riolering: conform werkplan en
uitvoeringstekeningen conform bestekspost 100030

Gemiddelde putafstand: 100 m

Gemiddeld aantal tussen twee opeenvolgende rioolputten: 2 st

1 Riolering gereinigd en in bedrijf

1 Materiaal riool: beton

1 Rond riool, profielafmetingen: Ø500-600 mm

1 Materiaal inlaat: kunststof, PVC Ø125/160 mm

4 Klokstand inlaat: 01-11 uur, inlaat schuin op de buiswand

1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd
gezag erkende inrichting. Acceptatiekosten zijn voor rekening
aannemer

334840 258003 Van binnenuit verwijderen instekende deel van inlaat uit riool. st 2,00 F

Betreft: het verwijderen van instekende PVC-inlaat uit het riool
voorafgaande aan de reliningswerkzaamheden.
Situering: conform werkplan en uitvoeringstekeningen
conform bestekspost 100030.
Volledig machinaal verwijderen middels robotcutter of waterjet, ter
keuze van de aannemer.

Betreft: instekende inlaat overeenkomstig NEN-EN 13508-2:2003
+A1:2011, toestandsaspect BAG

Klasse conform ‘RIONED rapport 2019-02’ klasse 5

Toestand riolering: conform werkplan en
uitvoeringstekeningen conform bestekspost 100030

Gemiddelde putafstand: 100 m

Gemiddeld aantal tussen twee opeenvolgende rioolputten: 2 st

1 Riolering gereinigd en in bedrijf

1 Materiaal riool: beton

1 Rond riool, profielafmetingen: Ø700-900 mm

1 Materiaal inlaat: kunststof, PVC Ø125/160 mm

4 Klokstand inlaat: 01-11 uur, inlaat schuin op de buiswand

1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd
gezag erkende inrichting. Acceptatiekosten zijn voor rekening
aannemer
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NUMMER CODE 1 2 3 4 5 6 VERPLICHTING INLICHTING

334850 258003 Van binnenuit verwijderen instekende deel van inlaat uit riool. st 2,00 F

Betreft: het verwijderen van instekende PVC-inlaat uit het riool
voorafgaande aan de reliningswerkzaamheden.
Situering: conform werkplan en uitvoeringstekeningen
conform bestekspost 100030.
Volledig machinaal verwijderen middels robotcutter of waterjet, ter
keuze van de aannemer.

Betreft: instekende inlaat overeenkomstig NEN-EN 13508-2:2003
+A1:2011, toestandsaspect BAG

Klasse conform ‘RIONED rapport 2019-02’ klasse 5

Toestand riolering: conform werkplan en
uitvoeringstekeningen conform bestekspost 100030

Gemiddelde putafstand: 100 m

Gemiddeld aantal tussen twee opeenvolgende rioolputten: 2 st

1 Riolering gereinigd en in bedrijf

1 Materiaal riool: beton

2 Eivormig riool, profielafmetingen: ei 250/375-300/450 mm

1 Materiaal inlaat: kunststof, PVC Ø125/160 mm

4 Klokstand inlaat: 01-11 uur, inlaat schuin op de buiswand

1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd
gezag erkende inrichting. Acceptatiekosten zijn voor rekening
aannemer

334860 258003 Van binnenuit verwijderen instekende deel van inlaat uit riool. st 2,00 F

Betreft: het verwijderen van instekende PVC-inlaat uit het riool
voorafgaande aan de reliningswerkzaamheden.
Situering: conform werkplan en uitvoeringstekeningen
conform bestekspost 100030.
Volledig machinaal verwijderen middels robotcutter of waterjet, ter
keuze van de aannemer.

Betreft: instekende inlaat overeenkomstig NEN-EN 13508-2:2003
+A1:2011, toestandsaspect BAG

Klasse conform ‘RIONED rapport 2019-02’ klasse 5

Toestand riolering: conform werkplan en
uitvoeringstekeningen conform bestekspost 100030

Gemiddelde putafstand: 100 m

Gemiddeld aantal tussen twee opeenvolgende rioolputten: 2 st

1 Riolering gereinigd en in bedrijf

1 Materiaal riool: beton

2 Eivormig riool, profielafmetingen: 400/600-500/750 mm

1 Materiaal inlaat: kunststof, PVC Ø125/160 mm

4 Klokstand inlaat: 01-11 uur, inlaat schuin op de buiswand

1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd
gezag erkende inrichting. Acceptatiekosten zijn voor rekening
aannemer

335 VERWIJDEREN INSTEKENDE INLAAT, GRES/BETON

3351 Verwijderen instekende inlaat, gres/beton 11-01u, loodrecht 
klasse 2 en 3
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BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID

POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- TER

NUMMER CODE 1 2 3 4 5 6 VERPLICHTING INLICHTING

335110 258003 Van binnenuit verwijderen instekende deel van inlaat uit riool. st 2,00 F

Betreft: het verwijderen van instekende gres/beton-inlaat uit het
riool voorafgaande aan de reliningswerkzaamheden.
Situering: conform werkplan en uitvoeringstekeningen
conform bestekspost 100030.
Volledig machinaal verwijderen middels robotcutter of waterjet, ter
keuze van de aannemer.

Betreft: instekende inlaat overeenkomstig NEN-EN 13508-2:2003
+A1:2011, toestandsaspect BAG

Klasse conform ‘RIONED rapport 2019-02’ klasse 2 en 3

Toestand riolering: conform werkplan en
uitvoeringstekeningen conform bestekspost 100030

Gemiddelde putafstand: 100 m

Gemiddeld aantal tussen twee opeenvolgende rioolputten: 2 st

1 Riolering gereinigd en in bedrijf

1 Materiaal riool: beton

1 Rond riool, profielafmetingen: Ø250 mm

2 Materiaal inlaat: gres of beton

1 Klokstand inlaat: 11-01 uur, inlaat loodrecht op de buiswand

1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd
gezag erkende inrichting. Acceptatiekosten zijn voor rekening
aannemer

335120 258003 Van binnenuit verwijderen instekende deel van inlaat uit riool. st 2,00 F

Betreft: het verwijderen van instekende gres/beton-inlaat uit het
riool voorafgaande aan de reliningswerkzaamheden.
Situering: conform werkplan en uitvoeringstekeningen
conform bestekspost 100030.
Volledig machinaal verwijderen middels robotcutter of waterjet, ter
keuze van de aannemer.

Betreft: instekende inlaat overeenkomstig NEN-EN 13508-2:2003
+A1:2011, toestandsaspect BAG

Klasse conform ‘RIONED rapport 2019-02’ klasse 2 en 3

Toestand riolering: conform werkplan en
uitvoeringstekeningen conform bestekspost 100030

Gemiddelde putafstand: 100 m

Gemiddeld aantal tussen twee opeenvolgende rioolputten: 2 st

1 Riolering gereinigd en in bedrijf

2 Materiaal riool: gres

1 Rond riool, profielafmetingen: Ø300-400 mm

2 Materiaal inlaat: gres of beton

1 Klokstand inlaat: 11-01 uur, inlaat loodrecht op de buiswand

1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd
gezag erkende inrichting. Acceptatiekosten zijn voor rekening
aannemer
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BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID

POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- TER

NUMMER CODE 1 2 3 4 5 6 VERPLICHTING INLICHTING

335130 258003 Van binnenuit verwijderen instekende deel van inlaat uit riool. st 2,00 F

Betreft: het verwijderen van instekende gres/beton-inlaat uit het
riool voorafgaande aan de reliningswerkzaamheden.
Situering: conform werkplan en uitvoeringstekeningen
conform bestekspost 100030.
Volledig machinaal verwijderen middels robotcutter of waterjet, ter
keuze van de aannemer.

Betreft: instekende inlaat overeenkomstig NEN-EN 13508-2:2003
+A1:2011, toestandsaspect BAG

Klasse conform ‘RIONED rapport 2019-02’ klasse 2 en 3

Toestand riolering: conform werkplan en
uitvoeringstekeningen conform bestekspost 100030

Gemiddelde putafstand: 100 m

Gemiddeld aantal tussen twee opeenvolgende rioolputten: 2 st

1 Riolering gereinigd en in bedrijf

2 Materiaal riool: gres

1 Rond riool, profielafmetingen: Ø500-600 mm

2 Materiaal inlaat: gres of beton

1 Klokstand inlaat: 11-01 uur, inlaat loodrecht op de buiswand

1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd
gezag erkende inrichting. Acceptatiekosten zijn voor rekening
aannemer

335140 258003 Van binnenuit verwijderen instekende deel van inlaat uit riool. st 2,00 F

Betreft: het verwijderen van instekende gres/beton-inlaat uit het
riool voorafgaande aan de reliningswerkzaamheden.
Situering: conform werkplan en uitvoeringstekeningen
conform bestekspost 100030.
Volledig machinaal verwijderen middels robotcutter of waterjet, ter
keuze van de aannemer.

Betreft: instekende inlaat overeenkomstig NEN-EN 13508-2:2003
+A1:2011, toestandsaspect BAG

Klasse conform ‘RIONED rapport 2019-02’ klasse 2 en 3

Toestand riolering: conform werkplan en
uitvoeringstekeningen conform bestekspost 100030

Gemiddelde putafstand: 100 m

Gemiddeld aantal tussen twee opeenvolgende rioolputten: 2 st

1 Riolering gereinigd en in bedrijf

2 Materiaal riool: gres

1 Rond riool, profielafmetingen: Ø700-900 mm

2 Materiaal inlaat: gres of beton

1 Klokstand inlaat: 11-01 uur, inlaat loodrecht op de buiswand

1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd
gezag erkende inrichting. Acceptatiekosten zijn voor rekening
aannemer
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Besteknummer SLW231251809
Zwolle Raamovereenkomst relining 2024-2027

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID

POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- TER

NUMMER CODE 1 2 3 4 5 6 VERPLICHTING INLICHTING

335150 258003 Van binnenuit verwijderen instekende deel van inlaat uit riool. st 2,00 F

Betreft: het verwijderen van instekende gres/beton-inlaat uit het
riool voorafgaande aan de reliningswerkzaamheden.
Situering: conform werkplan en uitvoeringstekeningen
conform bestekspost 100030.
Volledig machinaal verwijderen middels robotcutter of waterjet, ter
keuze van de aannemer.

Betreft: instekende inlaat overeenkomstig NEN-EN 13508-2:2003
+A1:2011, toestandsaspect BAG

Klasse conform ‘RIONED rapport 2019-02’ klasse 2 en 3

Toestand riolering: conform werkplan en
uitvoeringstekeningen conform bestekspost 100030

Gemiddelde putafstand: 100 m

Gemiddeld aantal tussen twee opeenvolgende rioolputten: 2 st

1 Riolering gereinigd en in bedrijf

2 Materiaal riool: gres

2 Eivormig riool, profielafmetingen: ei 250/375-300/450 mm

2 Materiaal inlaat: gres of beton

1 Klokstand inlaat: 11-01 uur, inlaat loodrecht op de buiswand

1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd
gezag erkende inrichting. Acceptatiekosten zijn voor rekening
aannemer

335160 258003 Van binnenuit verwijderen instekende deel van inlaat uit riool. st 2,00 F

Betreft: het verwijderen van instekende gres/beton-inlaat uit het
riool voorafgaande aan de reliningswerkzaamheden.
Situering: conform werkplan en uitvoeringstekeningen
conform bestekspost 100030.
Volledig machinaal verwijderen middels robotcutter of waterjet, ter
keuze van de aannemer.

Betreft: instekende inlaat overeenkomstig NEN-EN 13508-2:2003
+A1:2011, toestandsaspect BAG

Klasse conform ‘RIONED rapport 2019-02’ klasse 2 en 3

Toestand riolering: conform werkplan en
uitvoeringstekeningen conform bestekspost 100030

Gemiddelde putafstand: 100 m

Gemiddeld aantal tussen twee opeenvolgende rioolputten: 2 st

1 Riolering gereinigd en in bedrijf

1 Materiaal riool: beton

2 Eivormig riool, profielafmetingen: ei 400/600-500/750 mm

2 Materiaal inlaat: gres of beton

1 Klokstand inlaat: 11-01 uur, inlaat loodrecht op de buiswand

1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd
gezag erkende inrichting. Acceptatiekosten zijn voor rekening
aannemer

3352 Verwijderen instekende inlaat, gres/beton 11-01u, schuin klasse 2 
en 3
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Besteknummer SLW231251809
Zwolle Raamovereenkomst relining 2024-2027

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID

POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- TER

NUMMER CODE 1 2 3 4 5 6 VERPLICHTING INLICHTING

335210 258003 Van binnenuit verwijderen instekende deel van inlaat uit riool. st 2,00 F

Betreft: het verwijderen van instekende gres/beton-inlaat uit het
riool voorafgaande aan de reliningswerkzaamheden.
Situering: conform werkplan en uitvoeringstekeningen
conform bestekspost 100030.
Volledig machinaal verwijderen middels robotcutter of waterjet, ter
keuze van de aannemer.

Betreft: instekende inlaat overeenkomstig NEN-EN 13508-2:2003
+A1:2011, toestandsaspect BAG

Klasse conform ‘RIONED rapport 2019-02’ klasse 2 en 3

Toestand riolering: conform werkplan en
uitvoeringstekeningen conform bestekspost 100030

Gemiddelde putafstand: 100 m

Gemiddeld aantal tussen twee opeenvolgende rioolputten: 2 st

1 Riolering gereinigd en in bedrijf

1 Materiaal riool: beton

1 Rond riool, profielafmetingen: Ø250 mm

2 Materiaal inlaat: gres of beton

2 Klokstand inlaat: 11-01 uur, inlaat schuin op de buiswand

1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd
gezag erkende inrichting. Acceptatiekosten zijn voor rekening
aannemer

335220 258003 Van binnenuit verwijderen instekende deel van inlaat uit riool. st 2,00 F

Betreft: het verwijderen van instekende gres/beton-inlaat uit het
riool voorafgaande aan de reliningswerkzaamheden.
Situering: conform werkplan en uitvoeringstekeningen
conform bestekspost 100030.
Volledig machinaal verwijderen middels robotcutter of waterjet, ter
keuze van de aannemer.

Betreft: instekende inlaat overeenkomstig NEN-EN 13508-2:2003
+A1:2011, toestandsaspect BAG

Klasse conform ‘RIONED rapport 2019-02’ klasse 2 en 3

Toestand riolering: conform werkplan en
uitvoeringstekeningen conform bestekspost 100030

Gemiddelde putafstand: 100 m

Gemiddeld aantal tussen twee opeenvolgende rioolputten: 2 st

1 Riolering gereinigd en in bedrijf

1 Materiaal riool: beton

1 Rond riool, profielafmetingen: Ø300-400 mm

2 Materiaal inlaat: gres of beton

2 Klokstand inlaat: 11-01 uur, inlaat schuin op de buiswand

1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd
gezag erkende inrichting. Acceptatiekosten zijn voor rekening
aannemer
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Zwolle Raamovereenkomst relining 2024-2027
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NUMMER CODE 1 2 3 4 5 6 VERPLICHTING INLICHTING

335230 258003 Van binnenuit verwijderen instekende deel van inlaat uit riool. st 2,00 F

Betreft: het verwijderen van instekende gres/beton-inlaat uit het
riool voorafgaande aan de reliningswerkzaamheden.
Situering: conform werkplan en uitvoeringstekeningen
conform bestekspost 100030.
Volledig machinaal verwijderen middels robotcutter of waterjet, ter
keuze van de aannemer.

Betreft: instekende inlaat overeenkomstig NEN-EN 13508-2:2003
+A1:2011, toestandsaspect BAG

Klasse conform ‘RIONED rapport 2019-02’ klasse 2 en 3

Toestand riolering: conform werkplan en
uitvoeringstekeningen conform bestekspost 100030

Gemiddelde putafstand: 100 m

Gemiddeld aantal tussen twee opeenvolgende rioolputten: 2 st

1 Riolering gereinigd en in bedrijf

1 Materiaal riool: beton

1 Rond riool, profielafmetingen: Ø500-600 mm

2 Materiaal inlaat: gres of beton

2 Klokstand inlaat: 11-01 uur, inlaat schuin op de buiswand

1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd
gezag erkende inrichting. Acceptatiekosten zijn voor rekening
aannemer

335240 258003 Van binnenuit verwijderen instekende deel van inlaat uit riool. st 2,00 F

Betreft: het verwijderen van instekende gres/beton-inlaat uit het
riool voorafgaande aan de reliningswerkzaamheden.
Situering: conform werkplan en uitvoeringstekeningen
conform bestekspost 100030.
Volledig machinaal verwijderen middels robotcutter of waterjet, ter
keuze van de aannemer.

Betreft: instekende inlaat overeenkomstig NEN-EN 13508-2:2003
+A1:2011, toestandsaspect BAG

Klasse conform ‘RIONED rapport 2019-02’ klasse 2 en 3

Toestand riolering: conform werkplan en
uitvoeringstekeningen conform bestekspost 100030

Gemiddelde putafstand: 100 m

Gemiddeld aantal tussen twee opeenvolgende rioolputten: 2 st

1 Riolering gereinigd en in bedrijf

1 Materiaal riool: beton

1 Rond riool, profielafmetingen: Ø700-900 mm

2 Materiaal inlaat: gres of beton

2 Klokstand inlaat: 11-01 uur, inlaat schuin op de buiswand

1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd
gezag erkende inrichting. Acceptatiekosten zijn voor rekening
aannemer



CONCEPT

RAW1261

09-04-2025

Bladnr. 99 van 220Gemeente Zwolle
Besteknummer SLW231251809
Zwolle Raamovereenkomst relining 2024-2027

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID

POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- TER

NUMMER CODE 1 2 3 4 5 6 VERPLICHTING INLICHTING

335250 258003 Van binnenuit verwijderen instekende deel van inlaat uit riool. st 2,00 F

Betreft: het verwijderen van instekende gres/beton-inlaat uit het
riool voorafgaande aan de reliningswerkzaamheden.
Situering: conform werkplan en uitvoeringstekeningen
conform bestekspost 100030.
Volledig machinaal verwijderen middels robotcutter of waterjet, ter
keuze van de aannemer.

Betreft: instekende inlaat overeenkomstig NEN-EN 13508-2:2003
+A1:2011, toestandsaspect BAG

Klasse conform ‘RIONED rapport 2019-02’ klasse 2 en 3

Toestand riolering: onform werkplan en
uitvoeringstekeningen conform bestekspost 100030

Gemiddelde putafstand: 100 m

Gemiddeld aantal tussen twee opeenvolgende rioolputten: 2 st

1 Riolering gereinigd en in bedrijf

1 Materiaal riool: beton

2 Eivormig riool, profielafmetingen: ei 250/375-300/450 mm

2 Materiaal inlaat: gres of beton

2 Klokstand inlaat: 11-01 uur, inlaat schuin op de buiswand

1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd
gezag erkende inrichting. Acceptatiekosten zijn voor rekening
aannemer

335260 258003 Van binnenuit verwijderen instekende deel van inlaat uit riool. st 2,00 F

Betreft: het verwijderen van instekende gres/beton-inlaat uit het
riool voorafgaande aan de reliningswerkzaamheden.
Situering: conform werkplan en uitvoeringstekeningen
conform bestekspost 100030.
Volledig machinaal verwijderen middels robotcutter of waterjet, ter
keuze van de aannemer.

Betreft: instekende inlaat overeenkomstig NEN-EN 13508-2:2003
+A1:2011, toestandsaspect BAG

Klasse conform ‘RIONED rapport 2019-02’ klasse 2 en 3

Toestand riolering: conform werkplan en
uitvoeringstekeningen conform bestekspost 100030

Gemiddelde putafstand: 100 m

Gemiddeld aantal tussen twee opeenvolgende rioolputten: 2 st

1 Riolering gereinigd en in bedrijf

1 Materiaal riool: beton

2 Eivormig riool, profielafmetingen: ei 400/600-500/750 mm

2 Materiaal inlaat: gres of beton

2 Klokstand inlaat: 11-01 uur, inlaat schuin op de buiswand

1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd
gezag erkende inrichting. Acceptatiekosten zijn voor rekening
aannemer

3353 Verwijderen instekende inlaat, gres/beton 01-11u, loodrecht 
klasse 2 en 3



CONCEPT

RAW1261

09-04-2025

Bladnr. 100 van 220Gemeente Zwolle
Besteknummer SLW231251809
Zwolle Raamovereenkomst relining 2024-2027

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID

POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- TER

NUMMER CODE 1 2 3 4 5 6 VERPLICHTING INLICHTING

335310 258003 Van binnenuit verwijderen instekende deel van inlaat uit riool. st 2,00 F

Betreft: het verwijderen van instekende gres/beton-inlaat uit het
riool voorafgaande aan de reliningswerkzaamheden.
Situering: conform werkplan en uitvoeringstekeningen
conform bestekspost 100030.
Volledig machinaal verwijderen middels robotcutter of waterjet, ter
keuze van de aannemer.

Betreft: instekende inlaat overeenkomstig NEN-EN 13508-2:2003
+A1:2011, toestandsaspect BAG

Klasse conform ‘RIONED rapport 2019-02’ klasse 2 en 3

Toestand riolering: conform werkplan en
uitvoeringstekeningen conform bestekspost 100030

Gemiddelde putafstand: 100 m

Gemiddeld aantal tussen twee opeenvolgende rioolputten: 2 st

1 Riolering gereinigd en in bedrijf

1 Materiaal riool: beton

1 Rond riool, profielafmetingen: Ø250 mm

2 Materiaal inlaat: gres of beton

3 Klokstand inlaat: 01-11 uur, inlaat loodrecht op de buiswand

1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd
gezag erkende inrichting. Acceptatiekosten zijn voor rekening
aannemer

335320 258003 Van binnenuit verwijderen instekende deel van inlaat uit riool. st 2,00 F

Betreft: het verwijderen van instekende gres/beton-inlaat uit het
riool voorafgaande aan de reliningswerkzaamheden.
Situering: conform werkplan en uitvoeringstekeningen
conform bestekspost 100030.
Volledig machinaal verwijderen middels robotcutter of waterjet, ter
keuze van de aannemer.

Betreft: instekende inlaat overeenkomstig NEN-EN 13508-2:2003
+A1:2011, toestandsaspect BAG

Klasse conform ‘RIONED rapport 2019-02’ klasse 2 en 3

Toestand riolering: conform werkplan en
uitvoeringstekeningen conform bestekspost 100030

Gemiddelde putafstand: 100 m

Gemiddeld aantal tussen twee opeenvolgende rioolputten: 2 st

1 Riolering gereinigd en in bedrijf

1 Materiaal riool: beton

1 Rond riool, profielafmetingen: Ø300-400 mm

2 Materiaal inlaat: gres of beton

3 Klokstand inlaat: 01-11 uur, inlaat loodrecht op de buiswand

1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd
gezag erkende inrichting. Acceptatiekosten zijn voor rekening
aannemer



CONCEPT

RAW1261

09-04-2025

Bladnr. 101 van 220Gemeente Zwolle
Besteknummer SLW231251809
Zwolle Raamovereenkomst relining 2024-2027

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID

POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- TER

NUMMER CODE 1 2 3 4 5 6 VERPLICHTING INLICHTING

335330 258003 Van binnenuit verwijderen instekende deel van inlaat uit riool. st 2,00 F

Betreft: het verwijderen van instekende gres/beton-inlaat uit het
riool voorafgaande aan de reliningswerkzaamheden.
Situering: conform werkplan en uitvoeringstekeningen
conform bestekspost 100030.
Volledig machinaal verwijderen middels robotcutter of waterjet, ter
keuze van de aannemer.

Betreft: instekende inlaat overeenkomstig NEN-EN 13508-2:2003
+A1:2011, toestandsaspect BAG

Klasse conform ‘RIONED rapport 2019-02’ klasse 2 en 3

Toestand riolering: conform werkplan en
uitvoeringstekeningen conform bestekspost 100030

Gemiddelde putafstand: 100 m

Gemiddeld aantal tussen twee opeenvolgende rioolputten: 2 st

1 Riolering gereinigd en in bedrijf

1 Materiaal riool: beton

1 Rond riool, profielafmetingen: Ø500-600 mm

2 Materiaal inlaat: gres of beton

3 Klokstand inlaat: 01-11 uur, inlaat loodrecht op de buiswand

1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd
gezag erkende inrichting. Acceptatiekosten zijn voor rekening
aannemer

335340 258003 Van binnenuit verwijderen instekende deel van inlaat uit riool. st 2,00 F

Betreft: het verwijderen van instekende gres/beton-inlaat uit het
riool voorafgaande aan de reliningswerkzaamheden.
Situering: conform werkplan en uitvoeringstekeningen
conform bestekspost 100030.
Volledig machinaal verwijderen middels robotcutter of waterjet, ter
keuze van de aannemer.

Betreft: instekende inlaat overeenkomstig NEN-EN 13508-2:2003
+A1:2011, toestandsaspect BAG

Klasse conform ‘RIONED rapport 2019-02’ klasse 2 en 3

Toestand riolering: conform werkplan en
uitvoeringstekeningen conform bestekspost 100030

Gemiddelde putafstand: 100 m

Gemiddeld aantal tussen twee opeenvolgende rioolputten: 2 st

1 Riolering gereinigd en in bedrijf

1 Materiaal riool: beton

1 Rond riool, profielafmetingen: Ø700-900 mm

2 Materiaal inlaat: gres of beton

3 Klokstand inlaat: 01-11 uur, inlaat loodrecht op de buiswand

1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd
gezag erkende inrichting. Acceptatiekosten zijn voor rekening
aannemer



CONCEPT

RAW1261

09-04-2025

Bladnr. 102 van 220Gemeente Zwolle
Besteknummer SLW231251809
Zwolle Raamovereenkomst relining 2024-2027

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID

POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- TER

NUMMER CODE 1 2 3 4 5 6 VERPLICHTING INLICHTING

335350 258003 Van binnenuit verwijderen instekende deel van inlaat uit riool. st 2,00 F

Betreft: het verwijderen van instekende gres/beton-inlaat uit het
riool voorafgaande aan de reliningswerkzaamheden.
Situering: conform werkplan en uitvoeringstekeningen
conform bestekspost 100030.
Volledig machinaal verwijderen middels robotcutter of waterjet, ter
keuze van de aannemer.

Betreft: instekende inlaat overeenkomstig NEN-EN 13508-2:2003
+A1:2011, toestandsaspect BAG

Klasse conform ‘RIONED rapport 2019-02’ klasse 2 en 3

Toestand riolering: conform werkplan en
uitvoeringstekeningen conform bestekspost 100030

Gemiddelde putafstand: 100 m

Gemiddeld aantal tussen twee opeenvolgende rioolputten: 2 st

1 Riolering gereinigd en in bedrijf

1 Materiaal riool: beton

2 Eivormig riool, profielafmetingen: ei 250/375-300/450 mm

2 Materiaal inlaat: gres of beton

3 Klokstand inlaat: 01-11 uur, inlaat loodrecht op de buiswand

1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd
gezag erkende inrichting. Acceptatiekosten zijn voor rekening
aannemer

335360 258003 Van binnenuit verwijderen instekende deel van inlaat uit riool. st 2,00 F

Betreft: het verwijderen van instekende gres/beton-inlaat uit het
riool voorafgaande aan de reliningswerkzaamheden.
Situering: conform werkplan en uitvoeringstekeningen
conform bestekspost 100030.
Volledig machinaal verwijderen middels robotcutter of waterjet, ter
keuze van de aannemer.

Betreft: instekende inlaat overeenkomstig NEN-EN 13508-2:2003
+A1:2011, toestandsaspect BAG

Klasse conform ‘RIONED rapport 2019-02’ klasse 2 en 3

Toestand riolering: conform werkplan en
uitvoeringstekeningen conform bestekspost 100030

Gemiddelde putafstand: 100 m

Gemiddeld aantal tussen twee opeenvolgende rioolputten: 2 st

1 Riolering gereinigd en in bedrijf

1 Materiaal riool: beton

2 Eivormig riool, profielafmetingen: ei 400/600-500/750 mm

2 Materiaal inlaat: gres of beton

3 Klokstand inlaat: 01-11 uur, inlaat loodrecht op de buiswand

1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd
gezag erkende inrichting. Acceptatiekosten zijn voor rekening
aannemer

3354 Verwijderen instekende inlaat, gres/beton 01-11u, schuin klasse 2 
en 3



CONCEPT

RAW1261

09-04-2025

Bladnr. 103 van 220Gemeente Zwolle
Besteknummer SLW231251809
Zwolle Raamovereenkomst relining 2024-2027

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID

POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- TER

NUMMER CODE 1 2 3 4 5 6 VERPLICHTING INLICHTING

335410 258003 Van binnenuit verwijderen instekende deel van inlaat uit riool. st 2,00 F

Betreft: het verwijderen van instekende gres/beton-inlaat uit het
riool voorafgaande aan de reliningswerkzaamheden.
Situering: conform werkplan en uitvoeringstekeningen
conform bestekspost 100030.
Volledig machinaal verwijderen middels robotcutter of waterjet, ter
keuze van de aannemer.

Betreft: instekende inlaat overeenkomstig NEN-EN 13508-2:2003
+A1:2011, toestandsaspect BAG

Klasse conform ‘RIONED rapport 2019-02’ klasse 2 en 3

Toestand riolering: conform werkplan en
uitvoeringstekeningen conform bestekspost 100030

Gemiddelde putafstand: 100 m

Gemiddeld aantal tussen twee opeenvolgende rioolputten: 2 st

1 Riolering gereinigd en in bedrijf

1 Materiaal riool: beton

1 Rond riool, profielafmetingen: Ø250 mm

2 Materiaal inlaat: gres of beton

4 Klokstand inlaat: 01-11 uur, inlaat schuin op de buiswand

1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd
gezag erkende inrichting. Acceptatiekosten zijn voor rekening
aannemer

335420 258003 Van binnenuit verwijderen instekende deel van inlaat uit riool. st 2,00 F

Betreft: het verwijderen van instekende gres/beton-inlaat uit het
riool voorafgaande aan de reliningswerkzaamheden.
Situering: conform werkplan en uitvoeringstekeningen
conform bestekspost 100030.
Volledig machinaal verwijderen middels robotcutter of waterjet, ter
keuze van de aannemer.

Betreft: instekende inlaat overeenkomstig NEN-EN 13508-2:2003
+A1:2011, toestandsaspect BAG

Klasse conform ‘RIONED rapport 2019-02’ klasse 2 en 3

Toestand riolering: conform werkplan en
uitvoeringstekeningen conform bestekspost 100030

Gemiddelde putafstand: 100 m

Gemiddeld aantal tussen twee opeenvolgende rioolputten: 2 st

1 Riolering gereinigd en in bedrijf

1 Materiaal riool: beton

1 Rond riool, profielafmetingen: Ø300-400 mm

2 Materiaal inlaat: gres of beton

4 Klokstand inlaat: 01-11 uur, inlaat schuin op de buiswand

1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd
gezag erkende inrichting. Acceptatiekosten zijn voor rekening
aannemer



CONCEPT

RAW1261

09-04-2025

Bladnr. 104 van 220Gemeente Zwolle
Besteknummer SLW231251809
Zwolle Raamovereenkomst relining 2024-2027

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID

POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- TER

NUMMER CODE 1 2 3 4 5 6 VERPLICHTING INLICHTING

335430 258003 Van binnenuit verwijderen instekende deel van inlaat uit riool. st 2,00 F

Betreft: het verwijderen van instekende gres/beton-inlaat uit het
riool voorafgaande aan de reliningswerkzaamheden.
Situering: conform werkplan en uitvoeringstekeningen
conform bestekspost 100030.
Volledig machinaal verwijderen middels robotcutter of waterjet, ter
keuze van de aannemer.

Betreft: instekende inlaat overeenkomstig NEN-EN 13508-2:2003
+A1:2011, toestandsaspect BAG

Klasse conform ‘RIONED rapport 2019-02’ klasse 2 en 3

Toestand riolering: conform werkplan en
uitvoeringstekeningen conform bestekspost 100030

Gemiddelde putafstand: 100 m

Gemiddeld aantal tussen twee opeenvolgende rioolputten: 2 st

1 Riolering gereinigd en in bedrijf

1 Materiaal riool: beton

1 Rond riool, profielafmetingen: Ø500-600 mm

2 Materiaal inlaat: gres of beton

4 Klokstand inlaat: 01-11 uur, inlaat schuin op de buiswand

1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd
gezag erkende inrichting. Acceptatiekosten zijn voor rekening
aannemer

335440 258003 Van binnenuit verwijderen instekende deel van inlaat uit riool. st 2,00 F

Betreft: het verwijderen van instekende gres/beton-inlaat uit het
riool voorafgaande aan de reliningswerkzaamheden.
Situering: conform werkplan en uitvoeringstekeningen
conform bestekspost 100030.
Volledig machinaal verwijderen middels robotcutter of waterjet, ter
keuze van de aannemer.

Betreft: instekende inlaat overeenkomstig NEN-EN 13508-2:2003
+A1:2011, toestandsaspect BAG

Klasse conform ‘RIONED rapport 2019-02’ klasse 2 en 3

Toestand riolering: conform werkplan en
uitvoeringstekeningen conform bestekspost 100030

Gemiddelde putafstand: 100 m

Gemiddeld aantal tussen twee opeenvolgende rioolputten: 2 st

1 Riolering gereinigd en in bedrijf

1 Materiaal riool: beton

1 Rond riool, profielafmetingen: Ø700-900 mm

2 Materiaal inlaat: gres of beton

4 Klokstand inlaat: 01-11 uur, inlaat schuin op de buiswand

1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd
gezag erkende inrichting. Acceptatiekosten zijn voor rekening
aannemer



CONCEPT

RAW1261

09-04-2025

Bladnr. 105 van 220Gemeente Zwolle
Besteknummer SLW231251809
Zwolle Raamovereenkomst relining 2024-2027

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID

POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- TER

NUMMER CODE 1 2 3 4 5 6 VERPLICHTING INLICHTING

335450 258003 Van binnenuit verwijderen instekende deel van inlaat uit riool. st 2,00 F

Betreft: het verwijderen van instekende gres/beton-inlaat uit het
riool voorafgaande aan de reliningswerkzaamheden.
Situering: conform werkplan en uitvoeringstekeningen
conform bestekspost 100030.
Volledig machinaal verwijderen middels robotcutter of waterjet, ter
keuze van de aannemer.

Betreft: instekende inlaat overeenkomstig NEN-EN 13508-2:2003
+A1:2011, toestandsaspect BAG

Klasse conform ‘RIONED rapport 2019-02’ klasse 2 en 3

Toestand riolering: conform werkplan en
uitvoeringstekeningen conform bestekspost 100030

Gemiddelde putafstand: 100 m

Gemiddeld aantal tussen twee opeenvolgende rioolputten: 2 st

1 Riolering gereinigd en in bedrijf

1 Materiaal riool: beton

2 Eivormig riool, profielafmetingen: ei 250/375-300/450 mm

2 Materiaal inlaat: gres of beton

4 Klokstand inlaat: 01-11 uur, inlaat schuin op de buiswand

1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd
gezag erkende inrichting. Acceptatiekosten zijn voor rekening
aannemer

335460 258003 Van binnenuit verwijderen instekende deel van inlaat uit riool. st 2,00 F

Betreft: het verwijderen van instekende gres/beton-inlaat uit het
riool voorafgaande aan de reliningswerkzaamheden.
Situering: conform werkplan en uitvoeringstekeningen
conform bestekspost 100030.
Volledig machinaal verwijderen middels robotcutter of waterjet, ter
keuze van de aannemer.

Betreft: instekende inlaat overeenkomstig NEN-EN 13508-2:2003
+A1:2011, toestandsaspect BAG

Klasse conform ‘RIONED rapport 2019-02’ klasse 2 en 3

Toestand riolering: conform werkplan en
uitvoeringstekeningen conform bestekspost 100030

Gemiddelde putafstand: 100 m

Gemiddeld aantal tussen twee opeenvolgende rioolputten: 2 st

1 Riolering gereinigd en in bedrijf

1 Materiaal riool: beton

2 Eivormig riool, profielafmetingen: 400/600-500/750 mm

2 Materiaal inlaat: gres of beton

4 Klokstand inlaat: 01-11 uur, inlaat schuin op de buiswand

1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd
gezag erkende inrichting. Acceptatiekosten zijn voor rekening
aannemer

3355 Verwijderen instekende inlaat, gres/beton 11-01u, loodrecht 
klasse 5



CONCEPT

RAW1261

09-04-2025

Bladnr. 106 van 220Gemeente Zwolle
Besteknummer SLW231251809
Zwolle Raamovereenkomst relining 2024-2027

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID

POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- TER

NUMMER CODE 1 2 3 4 5 6 VERPLICHTING INLICHTING

335510 258003 Van binnenuit verwijderen instekende deel van inlaat uit riool. st 2,00 F

Betreft: het verwijderen van instekende gres/beton-inlaat uit het
riool voorafgaande aan de reliningswerkzaamheden.
Situering: conform werkplan en uitvoeringstekeningen
conform bestekspost 100030.
Volledig machinaal verwijderen middels robotcutter of waterjet, ter
keuze van de aannemer.

Betreft: instekende inlaat overeenkomstig NEN-EN 13508-2:2003
+A1:2011, toestandsaspect BAG

Klasse conform ‘RIONED rapport 2019-02’ klasse 5

Toestand riolering: conform werkplan en
uitvoeringstekeningen conform bestekspost 100030

Gemiddelde putafstand: 100 m

Gemiddeld aantal tussen twee opeenvolgende rioolputten: 2 st

1 Riolering gereinigd en in bedrijf

1 Materiaal riool: beton

1 Rond riool, profielafmetingen: Ø250 mm

2 Materiaal inlaat: gres of beton

1 Klokstand inlaat: 11-01 uur, inlaat loodrecht op de buiswand

1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd
gezag erkende inrichting. Acceptatiekosten zijn voor rekening
aannemer

335520 258003 Van binnenuit verwijderen instekende deel van inlaat uit riool. st 2,00 F

Betreft: het verwijderen van instekende gres/beton-inlaat uit het
riool voorafgaande aan de reliningswerkzaamheden.
Situering: conform werkplan en uitvoeringstekeningen
conform bestekspost 100030.
Volledig machinaal verwijderen middels robotcutter of waterjet, ter
keuze van de aannemer.

Betreft: instekende inlaat overeenkomstig NEN-EN 13508-2:2003
+A1:2011, toestandsaspect BAG

Klasse conform ‘RIONED rapport 2019-02’ klasse 5

Toestand riolering: conform werkplan en
uitvoeringstekeningen conform bestekspost 100030

Gemiddelde putafstand: 100 m

Gemiddeld aantal tussen twee opeenvolgende rioolputten: 2 st

1 Riolering gereinigd en in bedrijf

2 Materiaal riool: gres

1 Rond riool, profielafmetingen: Ø300-400 mm

2 Materiaal inlaat: gres of beton

1 Klokstand inlaat: 11-01 uur, inlaat loodrecht op de buiswand

1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd
gezag erkende inrichting. Acceptatiekosten zijn voor rekening
aannemer



CONCEPT

RAW1261

09-04-2025

Bladnr. 107 van 220Gemeente Zwolle
Besteknummer SLW231251809
Zwolle Raamovereenkomst relining 2024-2027

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID

POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- TER

NUMMER CODE 1 2 3 4 5 6 VERPLICHTING INLICHTING

335530 258003 Van binnenuit verwijderen instekende deel van inlaat uit riool. st 2,00 F

Betreft: het verwijderen van instekende gres/beton-inlaat uit het
riool voorafgaande aan de reliningswerkzaamheden.
Situering: conform werkplan en uitvoeringstekeningen
conform bestekspost 100030.
Volledig machinaal verwijderen middels robotcutter of waterjet, ter
keuze van de aannemer.

Betreft: instekende inlaat overeenkomstig NEN-EN 13508-2:2003
+A1:2011, toestandsaspect BAG

Klasse conform ‘RIONED rapport 2019-02’ klasse 5

Toestand riolering: conform werkplan en
uitvoeringstekeningen conform bestekspost 100030

Gemiddelde putafstand: 100 m

Gemiddeld aantal tussen twee opeenvolgende rioolputten: 2 st

1 Riolering gereinigd en in bedrijf

2 Materiaal riool: gres

1 Rond riool, profielafmetingen: Ø500-600 mm

2 Materiaal inlaat: gres of beton

1 Klokstand inlaat: 11-01 uur, inlaat loodrecht op de buiswand

1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd
gezag erkende inrichting. Acceptatiekosten zijn voor rekening
aannemer

335540 258003 Van binnenuit verwijderen instekende deel van inlaat uit riool. st 2,00 F

Betreft: het verwijderen van instekende gres/beton-inlaat uit het
riool voorafgaande aan de reliningswerkzaamheden.
Situering: conform werkplan en uitvoeringstekeningen
conform bestekspost 100030.
Volledig machinaal verwijderen middels robotcutter of waterjet, ter
keuze van de aannemer.

Betreft: instekende inlaat overeenkomstig NEN-EN 13508-2:2003
+A1:2011, toestandsaspect BAG

Klasse conform ‘RIONED rapport 2019-02’ klasse 5

Toestand riolering: conform werkplan en
uitvoeringstekeningen conform bestekspost 100030

Gemiddelde putafstand: 100 m

Gemiddeld aantal tussen twee opeenvolgende rioolputten: 2 st

1 Riolering gereinigd en in bedrijf

2 Materiaal riool: gres

1 Rond riool, profielafmetingen: Ø700-900 mm

2 Materiaal inlaat: gres of beton

1 Klokstand inlaat: 11-01 uur, inlaat loodrecht op de buiswand

1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd
gezag erkende inrichting. Acceptatiekosten zijn voor rekening
aannemer



CONCEPT

RAW1261

09-04-2025

Bladnr. 108 van 220Gemeente Zwolle
Besteknummer SLW231251809
Zwolle Raamovereenkomst relining 2024-2027

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID

POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- TER

NUMMER CODE 1 2 3 4 5 6 VERPLICHTING INLICHTING

335550 258003 Van binnenuit verwijderen instekende deel van inlaat uit riool. st 2,00 F

Betreft: het verwijderen van instekende gres/beton-inlaat uit het
riool voorafgaande aan de reliningswerkzaamheden.
Situering: conform werkplan en uitvoeringstekeningen
conform bestekspost 100030.
Volledig machinaal verwijderen middels robotcutter of waterjet, ter
keuze van de aannemer.

Betreft: instekende inlaat overeenkomstig NEN-EN 13508-2:2003
+A1:2011, toestandsaspect BAG

Klasse conform ‘RIONED rapport 2019-02’ klasse 5

Toestand riolering: conform werkplan en
uitvoeringstekeningen conform bestekspost 100030

Gemiddelde putafstand: 100 m

Gemiddeld aantal tussen twee opeenvolgende rioolputten: 2 st

1 Riolering gereinigd en in bedrijf

2 Materiaal riool: gres

2 Eivormig riool, profielafmetingen: ei 250/375-300/450 mm

2 Materiaal inlaat: gres of beton

1 Klokstand inlaat: 11-01 uur, inlaat loodrecht op de buiswand

1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd
gezag erkende inrichting. Acceptatiekosten zijn voor rekening
aannemer

335560 258003 Van binnenuit verwijderen instekende deel van inlaat uit riool. st 2,00 F

Betreft: het verwijderen van instekende gres/beton-inlaat uit het
riool voorafgaande aan de reliningswerkzaamheden.
Situering: conform werkplan en uitvoeringstekeningen
conform bestekspost 100030.
Volledig machinaal verwijderen middels robotcutter of waterjet, ter
keuze van de aannemer.

Betreft: instekende inlaat overeenkomstig NEN-EN 13508-2:2003
+A1:2011, toestandsaspect BAG

Klasse conform ‘RIONED rapport 2019-02’ klasse 5

Toestand riolering: conform werkplan en
uitvoeringstekeningen conform bestekspost 100030

Gemiddelde putafstand: 100 m

Gemiddeld aantal tussen twee opeenvolgende rioolputten: 2 st

1 Riolering gereinigd en in bedrijf

1 Materiaal riool: beton

2 Eivormig riool, profielafmetingen: ei 400/600-500/750 mm

2 Materiaal inlaat: gres of beton

1 Klokstand inlaat: 11-01 uur, inlaat loodrecht op de buiswand

1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd
gezag erkende inrichting. Acceptatiekosten zijn voor rekening
aannemer

3356 Verwijderen instekende inlaat, gres/beton 11-01u, schuin klasse 5



CONCEPT

RAW1261

09-04-2025

Bladnr. 109 van 220Gemeente Zwolle
Besteknummer SLW231251809
Zwolle Raamovereenkomst relining 2024-2027

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID

POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- TER

NUMMER CODE 1 2 3 4 5 6 VERPLICHTING INLICHTING

335610 258003 Van binnenuit verwijderen instekende deel van inlaat uit riool. st 2,00 F

Betreft: het verwijderen van instekende gres/beton-inlaat uit het
riool voorafgaande aan de reliningswerkzaamheden.
Situering: conform werkplan en uitvoeringstekeningen
conform bestekspost 100030.
Volledig machinaal verwijderen middels robotcutter of waterjet, ter
keuze van de aannemer.

Betreft: instekende inlaat overeenkomstig NEN-EN 13508-2:2003
+A1:2011, toestandsaspect BAG

Klasse conform ‘RIONED rapport 2019-02’ klasse 5

Toestand riolering: conform werkplan en
uitvoeringstekeningen conform bestekspost 100030

Gemiddelde putafstand: 100 m

Gemiddeld aantal tussen twee opeenvolgende rioolputten: 2 st

1 Riolering gereinigd en in bedrijf

1 Materiaal riool: beton

1 Rond riool, profielafmetingen: Ø250 mm

2 Materiaal inlaat: gres of beton

2 Klokstand inlaat: 11-01 uur, inlaat schuin op de buiswand

1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd
gezag erkende inrichting. Acceptatiekosten zijn voor rekening
aannemer

335620 258003 Van binnenuit verwijderen instekende deel van inlaat uit riool. st 2,00 F

Betreft: het verwijderen van instekende gres/beton-inlaat uit het
riool voorafgaande aan de reliningswerkzaamheden.
Situering: conform werkplan en uitvoeringstekeningen
conform bestekspost 100030.
Volledig machinaal verwijderen middels robotcutter of waterjet, ter
keuze van de aannemer.

Betreft: instekende inlaat overeenkomstig NEN-EN 13508-2:2003
+A1:2011, toestandsaspect BAG

Klasse conform ‘RIONED rapport 2019-02’ klasse 5

Toestand riolering: conform werkplan en
uitvoeringstekeningen conform bestekspost 100030

Gemiddelde putafstand: 100 m

Gemiddeld aantal tussen twee opeenvolgende rioolputten: 2 st

1 Riolering gereinigd en in bedrijf

1 Materiaal riool: beton

1 Rond riool, profielafmetingen: Ø300-400 mm

2 Materiaal inlaat: gres of beton

2 Klokstand inlaat: 11-01 uur, inlaat schuin op de buiswand

1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd
gezag erkende inrichting. Acceptatiekosten zijn voor rekening
aannemer



CONCEPT

RAW1261

09-04-2025

Bladnr. 110 van 220Gemeente Zwolle
Besteknummer SLW231251809
Zwolle Raamovereenkomst relining 2024-2027

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID

POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- TER

NUMMER CODE 1 2 3 4 5 6 VERPLICHTING INLICHTING

335630 258003 Van binnenuit verwijderen instekende deel van inlaat uit riool. st 2,00 F

Betreft: het verwijderen van instekende gres/beton-inlaat uit het
riool voorafgaande aan de reliningswerkzaamheden.
Situering: conform werkplan en uitvoeringstekeningen
conform bestekspost 100030.
Volledig machinaal verwijderen middels robotcutter of waterjet, ter
keuze van de aannemer.

Betreft: instekende inlaat overeenkomstig NEN-EN 13508-2:2003
+A1:2011, toestandsaspect BAG

Klasse conform ‘RIONED rapport 2019-02’ klasse 5

Toestand riolering: conform werkplan en
uitvoeringstekeningen conform bestekspost 100030

Gemiddelde putafstand: 100 m

Gemiddeld aantal tussen twee opeenvolgende rioolputten: 2 st

1 Riolering gereinigd en in bedrijf

1 Materiaal riool: beton

1 Rond riool, profielafmetingen: Ø500-600 mm

2 Materiaal inlaat: gres of beton

2 Klokstand inlaat: 11-01 uur, inlaat schuin op de buiswand

1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd
gezag erkende inrichting. Acceptatiekosten zijn voor rekening
aannemer

335640 258003 Van binnenuit verwijderen instekende deel van inlaat uit riool. st 2,00 F

Betreft: het verwijderen van instekende gres/beton-inlaat uit het
riool voorafgaande aan de reliningswerkzaamheden.
Situering: conform werkplan en uitvoeringstekeningen
conform bestekspost 100030.
Volledig machinaal verwijderen middels robotcutter of waterjet, ter
keuze van de aannemer.

Betreft: instekende inlaat overeenkomstig NEN-EN 13508-2:2003
+A1:2011, toestandsaspect BAG

Klasse conform ‘RIONED rapport 2019-02’ klasse 5

Toestand riolering: conform werkplan en
uitvoeringstekeningen conform bestekspost 100030

Gemiddelde putafstand: 100 m

Gemiddeld aantal tussen twee opeenvolgende rioolputten: 2 st

1 Riolering gereinigd en in bedrijf

1 Materiaal riool: beton

1 Rond riool, profielafmetingen: Ø700-900 mm

2 Materiaal inlaat: gres of beton

2 Klokstand inlaat: 11-01 uur, inlaat schuin op de buiswand

1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd
gezag erkende inrichting. Acceptatiekosten zijn voor rekening
aannemer



CONCEPT

RAW1261

09-04-2025

Bladnr. 111 van 220Gemeente Zwolle
Besteknummer SLW231251809
Zwolle Raamovereenkomst relining 2024-2027

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID

POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- TER

NUMMER CODE 1 2 3 4 5 6 VERPLICHTING INLICHTING

335650 258003 Van binnenuit verwijderen instekende deel van inlaat uit riool. st 2,00 F

Betreft: het verwijderen van instekende gres/beton-inlaat uit het
riool voorafgaande aan de reliningswerkzaamheden.
Situering: conform werkplan en uitvoeringstekeningen
conform bestekspost 100030.
Volledig machinaal verwijderen middels robotcutter of waterjet, ter
keuze van de aannemer.

Betreft: instekende inlaat overeenkomstig NEN-EN 13508-2:2003
+A1:2011, toestandsaspect BAG

Klasse conform ‘RIONED rapport 2019-02’ klasse 5

Toestand riolering: onform werkplan en
uitvoeringstekeningen conform bestekspost 100030

Gemiddelde putafstand: 100 m

Gemiddeld aantal tussen twee opeenvolgende rioolputten: 2 st

1 Riolering gereinigd en in bedrijf

1 Materiaal riool: beton

2 Eivormig riool, profielafmetingen: ei 250/375-300/450 mm

2 Materiaal inlaat: gres of beton

2 Klokstand inlaat: 11-01 uur, inlaat schuin op de buiswand

1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd
gezag erkende inrichting. Acceptatiekosten zijn voor rekening
aannemer

335660 258003 Van binnenuit verwijderen instekende deel van inlaat uit riool. st 2,00 F

Betreft: het verwijderen van instekende gres/beton-inlaat uit het
riool voorafgaande aan de reliningswerkzaamheden.
Situering: conform werkplan en uitvoeringstekeningen
conform bestekspost 100030.
Volledig machinaal verwijderen middels robotcutter of waterjet, ter
keuze van de aannemer.

Betreft: instekende inlaat overeenkomstig NEN-EN 13508-2:2003
+A1:2011, toestandsaspect BAG

Klasse conform ‘RIONED rapport 2019-02’ klasse 5

Toestand riolering: conform werkplan en
uitvoeringstekeningen conform bestekspost 100030

Gemiddelde putafstand: 100 m

Gemiddeld aantal tussen twee opeenvolgende rioolputten: 2 st

1 Riolering gereinigd en in bedrijf

1 Materiaal riool: beton

2 Eivormig riool, profielafmetingen: ei 400/600-500/750 mm

2 Materiaal inlaat: gres of beton

2 Klokstand inlaat: 11-01 uur, inlaat schuin op de buiswand

1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd
gezag erkende inrichting. Acceptatiekosten zijn voor rekening
aannemer

3357 Verwijderen instekende inlaat, gres/beton 01-11u, loodrecht 
klasse 5



CONCEPT

RAW1261

09-04-2025

Bladnr. 112 van 220Gemeente Zwolle
Besteknummer SLW231251809
Zwolle Raamovereenkomst relining 2024-2027

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID

POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- TER

NUMMER CODE 1 2 3 4 5 6 VERPLICHTING INLICHTING

335710 258003 Van binnenuit verwijderen instekende deel van inlaat uit riool. st 2,00 F

Betreft: het verwijderen van instekende gres/beton-inlaat uit het
riool voorafgaande aan de reliningswerkzaamheden.
Situering: conform werkplan en uitvoeringstekeningen
conform bestekspost 100030.
Volledig machinaal verwijderen middels robotcutter of waterjet, ter
keuze van de aannemer.

Betreft: instekende inlaat overeenkomstig NEN-EN 13508-2:2003
+A1:2011, toestandsaspect BAG

Klasse conform ‘RIONED rapport 2019-02’ klasse 5

Toestand riolering: conform werkplan en
uitvoeringstekeningen conform bestekspost 100030

Gemiddelde putafstand: 100 m

Gemiddeld aantal tussen twee opeenvolgende rioolputten: 2 st

1 Riolering gereinigd en in bedrijf

1 Materiaal riool: beton

1 Rond riool, profielafmetingen: Ø250 mm

2 Materiaal inlaat: gres of beton

3 Klokstand inlaat: 01-11 uur, inlaat loodrecht op de buiswand

1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd
gezag erkende inrichting. Acceptatiekosten zijn voor rekening
aannemer

335720 258003 Van binnenuit verwijderen instekende deel van inlaat uit riool. st 2,00 F

Betreft: het verwijderen van instekende gres/beton-inlaat uit het
riool voorafgaande aan de reliningswerkzaamheden.
Situering: conform werkplan en uitvoeringstekeningen
conform bestekspost 100030.
Volledig machinaal verwijderen middels robotcutter of waterjet, ter
keuze van de aannemer.

Betreft: instekende inlaat overeenkomstig NEN-EN 13508-2:2003
+A1:2011, toestandsaspect BAG

Klasse conform ‘RIONED rapport 2019-02’ klasse 5

Toestand riolering: conform werkplan en
uitvoeringstekeningen conform bestekspost 100030

Gemiddelde putafstand: 100 m

Gemiddeld aantal tussen twee opeenvolgende rioolputten: 2 st

1 Riolering gereinigd en in bedrijf

1 Materiaal riool: beton

1 Rond riool, profielafmetingen: Ø300-400 mm

2 Materiaal inlaat: gres of beton

3 Klokstand inlaat: 01-11 uur, inlaat loodrecht op de buiswand

1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd
gezag erkende inrichting. Acceptatiekosten zijn voor rekening
aannemer



CONCEPT

RAW1261

09-04-2025

Bladnr. 113 van 220Gemeente Zwolle
Besteknummer SLW231251809
Zwolle Raamovereenkomst relining 2024-2027

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID

POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- TER

NUMMER CODE 1 2 3 4 5 6 VERPLICHTING INLICHTING

335730 258003 Van binnenuit verwijderen instekende deel van inlaat uit riool. st 2,00 F

Betreft: het verwijderen van instekende gres/beton-inlaat uit het
riool voorafgaande aan de reliningswerkzaamheden.
Situering: conform werkplan en uitvoeringstekeningen
conform bestekspost 100030.
Volledig machinaal verwijderen middels robotcutter of waterjet, ter
keuze van de aannemer.

Betreft: instekende inlaat overeenkomstig NEN-EN 13508-2:2003
+A1:2011, toestandsaspect BAG

Klasse conform ‘RIONED rapport 2019-02’ klasse 5

Toestand riolering: conform werkplan en
uitvoeringstekeningen conform bestekspost 100030

Gemiddelde putafstand: 100 m

Gemiddeld aantal tussen twee opeenvolgende rioolputten: 2 st

1 Riolering gereinigd en in bedrijf

1 Materiaal riool: beton

1 Rond riool, profielafmetingen: Ø500-600 mm

2 Materiaal inlaat: gres of beton

3 Klokstand inlaat: 01-11 uur, inlaat loodrecht op de buiswand

1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd
gezag erkende inrichting. Acceptatiekosten zijn voor rekening
aannemer

335740 258003 Van binnenuit verwijderen instekende deel van inlaat uit riool. st 2,00 F

Betreft: het verwijderen van instekende gres/beton-inlaat uit het
riool voorafgaande aan de reliningswerkzaamheden.
Situering: conform werkplan en uitvoeringstekeningen
conform bestekspost 100030.
Volledig machinaal verwijderen middels robotcutter of waterjet, ter
keuze van de aannemer.

Betreft: instekende inlaat overeenkomstig NEN-EN 13508-2:2003
+A1:2011, toestandsaspect BAG

Klasse conform ‘RIONED rapport 2019-02’ klasse 5

Toestand riolering: conform werkplan en
uitvoeringstekeningen conform bestekspost 100030

Gemiddelde putafstand: 100 m

Gemiddeld aantal tussen twee opeenvolgende rioolputten: 2 st

1 Riolering gereinigd en in bedrijf

1 Materiaal riool: beton

1 Rond riool, profielafmetingen: Ø700-900 mm

2 Materiaal inlaat: gres of beton

3 Klokstand inlaat: 01-11 uur, inlaat loodrecht op de buiswand

1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd
gezag erkende inrichting. Acceptatiekosten zijn voor rekening
aannemer



CONCEPT

RAW1261

09-04-2025

Bladnr. 114 van 220Gemeente Zwolle
Besteknummer SLW231251809
Zwolle Raamovereenkomst relining 2024-2027

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID

POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- TER

NUMMER CODE 1 2 3 4 5 6 VERPLICHTING INLICHTING

335750 258003 Van binnenuit verwijderen instekende deel van inlaat uit riool. st 2,00 F

Betreft: het verwijderen van instekende gres/beton-inlaat uit het
riool voorafgaande aan de reliningswerkzaamheden.
Situering: conform werkplan en uitvoeringstekeningen
conform bestekspost 100030.
Volledig machinaal verwijderen middels robotcutter of waterjet, ter
keuze van de aannemer.

Betreft: instekende inlaat overeenkomstig NEN-EN 13508-2:2003
+A1:2011, toestandsaspect BAG

Klasse conform ‘RIONED rapport 2019-02’ klasse 5

Toestand riolering: conform werkplan en
uitvoeringstekeningen conform bestekspost 100030

Gemiddelde putafstand: 100 m

Gemiddeld aantal tussen twee opeenvolgende rioolputten: 2 st

1 Riolering gereinigd en in bedrijf

1 Materiaal riool: beton

2 Eivormig riool, profielafmetingen: ei 250/375-300/450 mm

2 Materiaal inlaat: gres of beton

3 Klokstand inlaat: 01-11 uur, inlaat loodrecht op de buiswand

1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd
gezag erkende inrichting. Acceptatiekosten zijn voor rekening
aannemer

335760 258003 Van binnenuit verwijderen instekende deel van inlaat uit riool. st 2,00 F

Betreft: het verwijderen van instekende gres/beton-inlaat uit het
riool voorafgaande aan de reliningswerkzaamheden.
Situering: conform werkplan en uitvoeringstekeningen
conform bestekspost 100030.
Volledig machinaal verwijderen middels robotcutter of waterjet, ter
keuze van de aannemer.

Betreft: instekende inlaat overeenkomstig NEN-EN 13508-2:2003
+A1:2011, toestandsaspect BAG

Klasse conform ‘RIONED rapport 2019-02’ klasse 5

Toestand riolering: conform werkplan en
uitvoeringstekeningen conform bestekspost 100030

Gemiddelde putafstand: 100 m

Gemiddeld aantal tussen twee opeenvolgende rioolputten: 2 st

1 Riolering gereinigd en in bedrijf

1 Materiaal riool: beton

2 Eivormig riool, profielafmetingen: ei 400/600-500/750
mm

2 Materiaal inlaat: gres of beton

3 Klokstand inlaat: 01-11 uur, inlaat loodrecht op de buiswand

1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd
gezag erkende inrichting. Acceptatiekosten zijn voor rekening
aannemer

3358 Verwijderen instekende inlaat, gres/beton 01-11u, schuin klasse 5



CONCEPT

RAW1261

09-04-2025

Bladnr. 115 van 220Gemeente Zwolle
Besteknummer SLW231251809
Zwolle Raamovereenkomst relining 2024-2027

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID

POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- TER

NUMMER CODE 1 2 3 4 5 6 VERPLICHTING INLICHTING

335810 258003 Van binnenuit verwijderen instekende deel van inlaat uit riool. st 2,00 F

Betreft: het verwijderen van instekende gres/beton-inlaat uit het
riool voorafgaande aan de reliningswerkzaamheden.
Situering: conform werkplan en uitvoeringstekeningen
conform bestekspost 100030.
Volledig machinaal verwijderen middels robotcutter of waterjet, ter
keuze van de aannemer.

Betreft: instekende inlaat overeenkomstig NEN-EN 13508-2:2003
+A1:2011, toestandsaspect BAG

Klasse conform ‘RIONED rapport 2019-02’ klasse 5

Toestand riolering: conform werkplan en
uitvoeringstekeningen conform bestekspost 100030

Gemiddelde putafstand: 100 m

Gemiddeld aantal tussen twee opeenvolgende rioolputten: 2 st

1 Riolering gereinigd en in bedrijf

1 Materiaal riool: beton

1 Rond riool, profielafmetingen: Ø250 mm

2 Materiaal inlaat: gres of beton

4 Klokstand inlaat: 01-11 uur, inlaat schuin op de buiswand

1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd
gezag erkende inrichting. Acceptatiekosten zijn voor rekening
aannemer

335820 258003 Van binnenuit verwijderen instekende deel van inlaat uit riool. st 2,00 F

Betreft: het verwijderen van instekende gres/beton-inlaat uit het
riool voorafgaande aan de reliningswerkzaamheden.
Situering: conform werkplan en uitvoeringstekeningen
conform bestekspost 100030.
Volledig machinaal verwijderen middels robotcutter of waterjet, ter
keuze van de aannemer.

Betreft: instekende inlaat overeenkomstig NEN-EN 13508-2:2003
+A1:2011, toestandsaspect BAG

Klasse conform ‘RIONED rapport 2019-02’ klasse 5

Toestand riolering: conform werkplan en
uitvoeringstekeningen conform bestekspost 100030

Gemiddelde putafstand: 100 m

Gemiddeld aantal tussen twee opeenvolgende rioolputten: 2 st

1 Riolering gereinigd en in bedrijf

1 Materiaal riool: beton

1 Rond riool, profielafmetingen: Ø300-400 mm

2 Materiaal inlaat: gres of beton

4 Klokstand inlaat: 01-11 uur, inlaat schuin op de buiswand

1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd
gezag erkende inrichting. Acceptatiekosten zijn voor rekening
aannemer



CONCEPT

RAW1261

09-04-2025

Bladnr. 116 van 220Gemeente Zwolle
Besteknummer SLW231251809
Zwolle Raamovereenkomst relining 2024-2027

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID

POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- TER

NUMMER CODE 1 2 3 4 5 6 VERPLICHTING INLICHTING

335830 258003 Van binnenuit verwijderen instekende deel van inlaat uit riool. st 2,00 F

Betreft: het verwijderen van instekende gres/beton-inlaat uit het
riool voorafgaande aan de reliningswerkzaamheden.
Situering: conform werkplan en uitvoeringstekeningen
conform bestekspost 100030.
Volledig machinaal verwijderen middels robotcutter of waterjet, ter
keuze van de aannemer.

Betreft: instekende inlaat overeenkomstig NEN-EN 13508-2:2003
+A1:2011, toestandsaspect BAG

Klasse conform ‘RIONED rapport 2019-02’ klasse 5

Toestand riolering: conform werkplan en
uitvoeringstekeningen conform bestekspost 100030

Gemiddelde putafstand: 100 m

Gemiddeld aantal tussen twee opeenvolgende rioolputten: 2 st

1 Riolering gereinigd en in bedrijf

1 Materiaal riool: beton

1 Rond riool, profielafmetingen: Ø500-600 mm

2 Materiaal inlaat: gres of beton

4 Klokstand inlaat: 01-11 uur, inlaat schuin op de buiswand

1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd
gezag erkende inrichting. Acceptatiekosten zijn voor rekening
aannemer

335840 258003 Van binnenuit verwijderen instekende deel van inlaat uit riool. st 2,00 F

Betreft: het verwijderen van instekende gres/beton-inlaat uit het
riool voorafgaande aan de reliningswerkzaamheden.
Situering: conform werkplan en uitvoeringstekeningen
conform bestekspost 100030.
Volledig machinaal verwijderen middels robotcutter of waterjet, ter
keuze van de aannemer.

Betreft: instekende inlaat overeenkomstig NEN-EN 13508-2:2003
+A1:2011, toestandsaspect BAG

Klasse conform ‘RIONED rapport 2019-02’ klasse 5

Toestand riolering: conform werkplan en
uitvoeringstekeningen conform bestekspost 100030

Gemiddelde putafstand: 100 m

Gemiddeld aantal tussen twee opeenvolgende rioolputten: 2 st

1 Riolering gereinigd en in bedrijf

1 Materiaal riool: beton

1 Rond riool, profielafmetingen: Ø700-900 mm

2 Materiaal inlaat: gres of beton

4 Klokstand inlaat: 01-11 uur, inlaat schuin op de buiswand

1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd
gezag erkende inrichting. Acceptatiekosten zijn voor rekening
aannemer



CONCEPT
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09-04-2025

Bladnr. 117 van 220Gemeente Zwolle
Besteknummer SLW231251809
Zwolle Raamovereenkomst relining 2024-2027

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID

POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- TER

NUMMER CODE 1 2 3 4 5 6 VERPLICHTING INLICHTING

335850 258003 Van binnenuit verwijderen instekende deel van inlaat uit riool. st 2,00 F

Betreft: het verwijderen van instekende gres/beton-inlaat uit het
riool voorafgaande aan de reliningswerkzaamheden.
Situering: conform werkplan en uitvoeringstekeningen
conform bestekspost 100030.
Volledig machinaal verwijderen middels robotcutter of waterjet, ter
keuze van de aannemer.

Betreft: instekende inlaat overeenkomstig NEN-EN 13508-2:2003
+A1:2011, toestandsaspect BAG

Klasse conform ‘RIONED rapport 2019-02’ klasse 5

Toestand riolering: conform werkplan en
uitvoeringstekeningen conform bestekspost 100030

Gemiddelde putafstand: 100 m

Gemiddeld aantal tussen twee opeenvolgende rioolputten: 2 st

1 Riolering gereinigd en in bedrijf

1 Materiaal riool: beton

2 Eivormig riool, profielafmetingen: ei 250/375-300/450 mm

2 Materiaal inlaat: gres of beton

4 Klokstand inlaat: 01-11 uur, inlaat schuin op de buiswand

1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd
gezag erkende inrichting. Acceptatiekosten zijn voor rekening
aannemer

335860 258003 Van binnenuit verwijderen instekende deel van inlaat uit riool. st 2,00 F

Betreft: het verwijderen van instekende gres/beton-inlaat uit het
riool voorafgaande aan de reliningswerkzaamheden.
Situering: conform werkplan en uitvoeringstekeningen
conform bestekspost 100030.
Volledig machinaal verwijderen middels robotcutter of waterjet, ter
keuze van de aannemer.

Betreft: instekende inlaat overeenkomstig NEN-EN 13508-2:2003
+A1:2011, toestandsaspect BAG

Klasse conform ‘RIONED rapport 2019-02’ klasse 5

Toestand riolering: conform werkplan en
uitvoeringstekeningen conform bestekspost 100030

Gemiddelde putafstand: 100 m

Gemiddeld aantal tussen twee opeenvolgende rioolputten: 2 st

1 Riolering gereinigd en in bedrijf

1 Materiaal riool: beton

2 Eivormig riool, profielafmetingen: 400/600-500/750 mm

2 Materiaal inlaat: gres of beton

4 Klokstand inlaat: 01-11 uur, inlaat schuin op de buiswand

1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd
gezag erkende inrichting. Acceptatiekosten zijn voor rekening
aannemer

336 VERWIJDEREN AANGEHECHTE AFZETTINGEN - OER

3361 Verwijderen oer uit riool - klasse 2 en 3



CONCEPT

RAW1261

09-04-2025

Bladnr. 118 van 220Gemeente Zwolle
Besteknummer SLW231251809
Zwolle Raamovereenkomst relining 2024-2027

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID

POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- TER

NUMMER CODE 1 2 3 4 5 6 VERPLICHTING INLICHTING

336110 258006 Verwijderen oer uit riool. st 2,00 F

Betreft: het verwijderen van oerafzetting uit het riool
voorafgaande aan de reliningswerkzaamheden.
Situering: conform werkplan en uitvoeringstekeningen
conform bestekspost 100030.
Volledig machinaal verwijderen middels robotcutter of waterjet, ter
keuze van de aannemer.

Betreft: verontreiniging met oer overeenkomstig NEN-EN 13508-2
toestandsaspect BBD die niet met rioolreiniging onder hoge druk
is te verwijderen

Toestand riolering: conform werkplan en
uitvoeringstekeningen conform bestekspost 100030

Gemiddelde putafstand: 100 m

Gemiddeld aantal st te verwijderen oer tussen twee
opeenvolgende rioolputten: 2 st

1 Riolering gereinigd en in bedrijf

1 Materiaal riool: beton

1 Rond riool, profielafmetingen: Ø250 mm

1 Oer, overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandsaspect BBD,
karakterisering 1, code C

Klasse volgens ‘RIONED rapport 2019-02’: klasse 2 en 3

1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd
gezag erkende inrichting. Acceptatiekosten zijn voor rekening
aannemer

336120 258006 Verwijderen oer uit riool. st 2,00 F

Betreft: het verwijderen van oerafzetting uit het riool
voorafgaande aan de reliningswerkzaamheden.
Situering: conform werkplan en uitvoeringstekeningen
conform bestekspost 100030.
Volledig machinaal verwijderen middels robotcutter of waterjet, ter
keuze van de aannemer.

Betreft: verontreiniging met oer overeenkomstig NEN-EN 13508-2
toestandsaspect BBD die niet met rioolreiniging onder hoge druk
is te verwijderen

Toestand riolering: conform werkplan en
uitvoeringstekeningen conform bestekspost 100030

Gemiddelde putafstand: 100 m

Gemiddeld aantal st te verwijderen oer tussen twee
opeenvolgende rioolputten: 2 st

1 Riolering gereinigd en in bedrijf

1 Materiaal riool: beton

1 Rond riool, profielafmetingen: Ø300-400 mm

1 Oer, overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandsaspect BBD,
karakterisering 1, code C

Klasse volgens ‘RIONED rapport 2019-02’: klasse 2 en 3

1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd
gezag erkende inrichting. Acceptatiekosten zijn voor rekening
aannemer



CONCEPT

RAW1261

09-04-2025

Bladnr. 119 van 220Gemeente Zwolle
Besteknummer SLW231251809
Zwolle Raamovereenkomst relining 2024-2027

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID

POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- TER

NUMMER CODE 1 2 3 4 5 6 VERPLICHTING INLICHTING

336130 258006 Verwijderen oer uit riool. st 2,00 F

Betreft: het verwijderen van oerafzetting uit het riool
voorafgaande aan de reliningswerkzaamheden.
Situering: conform werkplan en uitvoeringstekeningen
conform bestekspost 100030.
Volledig machinaal verwijderen middels robotcutter of waterjet, ter
keuze van de aannemer.

Betreft: verontreiniging met oer overeenkomstig NEN-EN 13508-2
toestandsaspect BBD die niet met rioolreiniging onder hoge druk
is te verwijderen

Toestand riolering: conform werkplan en
uitvoeringstekeningen conform bestekspost 100030

Gemiddelde putafstand: 100 m

Gemiddeld aantal st te verwijderen oer tussen twee
opeenvolgende rioolputten: 2 st

1 Riolering gereinigd en in bedrijf

1 Materiaal riool: beton

1 Rond riool, profielafmetingen: Ø500-600 mm

1 Oer, overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandsaspect BBD,
karakterisering 1, code C

Klasse volgens ‘RIONED rapport 2019-02’: klasse 2 en 3

1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd
gezag erkende inrichting. Acceptatiekosten zijn voor rekening
aannemer

336140 258006 Verwijderen oer uit riool. st 2,00 F

Betreft: het verwijderen van oerafzetting uit het riool
voorafgaande aan de reliningswerkzaamheden.
Situering: conform werkplan en uitvoeringstekeningen
conform bestekspost 100030.
Volledig machinaal verwijderen middels robotcutter of waterjet, ter
keuze van de aannemer.

Betreft: verontreiniging met oer overeenkomstig NEN-EN 13508-2
toestandsaspect BBD die niet met rioolreiniging onder hoge druk
is te verwijderen

Toestand riolering: conform werkplan en
uitvoeringstekeningen conform bestekspost 100030

Gemiddelde putafstand: 100 m

Gemiddeld aantal st te verwijderen oer tussen twee
opeenvolgende rioolputten: 2 st

1 Riolering gereinigd en in bedrijf

1 Materiaal riool: beton

1 Rond riool, profielafmetingen: Ø700-900 mm

1 Oer, overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandsaspect BBD,
karakterisering 1, code C

Klasse volgens ‘RIONED rapport 2019-02’: klasse 2 en 3

1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd
gezag erkende inrichting. Acceptatiekosten zijn voor rekening
aannemer



CONCEPT

RAW1261

09-04-2025

Bladnr. 120 van 220Gemeente Zwolle
Besteknummer SLW231251809
Zwolle Raamovereenkomst relining 2024-2027

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID

POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- TER

NUMMER CODE 1 2 3 4 5 6 VERPLICHTING INLICHTING

336150 258006 Verwijderen oer uit riool. st 2,00 F

Betreft: het verwijderen van oerafzetting uit het riool
voorafgaande aan de reliningswerkzaamheden.
Situering: conform werkplan en uitvoeringstekeningen
conform bestekspost 100030.
Volledig machinaal verwijderen middels robotcutter of waterjet, ter
keuze van de aannemer.

Betreft: verontreiniging met oer overeenkomstig NEN-EN 13508-2
toestandsaspect BBD die niet met rioolreiniging onder hoge druk
is te verwijderen

Toestand riolering: conform werkplan en
uitvoeringstekeningen conform bestekspost 100030

Gemiddelde putafstand: 100 m

Gemiddeld aantal st te verwijderen oer tussen twee
opeenvolgende rioolputten: 2 st

1 Riolering gereinigd en in bedrijf

1 Materiaal riool: beton

2 Eivormig riool, profielafmetingen: ei 250/375-300/450 mm

1 Oer, overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandsaspect BBD,
karakterisering 1, code C

Klasse volgens ‘RIONED rapport 2019-02’: klasse 2 en 3

1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd
gezag erkende inrichting. Acceptatiekosten zijn voor rekening
aannemer

336160 258006 Verwijderen oer uit riool. st 2,00 F

Betreft: het verwijderen van oerafzetting uit het riool
voorafgaande aan de reliningswerkzaamheden.
Situering: conform werkplan en uitvoeringstekeningen
conform bestekspost 100030.
Volledig machinaal verwijderen middels robotcutter of waterjet, ter
keuze van de aannemer.

Betreft: verontreiniging met oer overeenkomstig NEN-EN 13508-2
toestandsaspect BBD die niet met rioolreiniging onder hoge druk
is te verwijderen

Toestand riolering: conform werkplan en
uitvoeringstekeningen conform bestekspost 100030

Gemiddelde putafstand: 100 m

Gemiddeld aantal st te verwijderen oer tussen twee
opeenvolgende rioolputten: 2 st

1 Riolering gereinigd en in bedrijf

1 Materiaal riool: beton

2 Eivormig riool, profielafmetingen: ei 400/600-500/750 mm

1 Oer, overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandsaspect BBD,
karakterisering 1, code C

Klasse volgens ‘RIONED rapport 2019-02’: klasse 2 en 3

1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd
gezag erkende inrichting. Acceptatiekosten zijn voor rekening
aannemer

3362 Verwijderen oer uit riool - klasse 4



CONCEPT

RAW1261

09-04-2025

Bladnr. 121 van 220Gemeente Zwolle
Besteknummer SLW231251809
Zwolle Raamovereenkomst relining 2024-2027

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID

POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- TER

NUMMER CODE 1 2 3 4 5 6 VERPLICHTING INLICHTING

336210 258006 Verwijderen oer uit riool. st 2,00 F

Betreft: het verwijderen van oerafzetting uit het riool
voorafgaande aan de reliningswerkzaamheden.
Situering: conform werkplan en uitvoeringstekeningen
conform bestekspost 100030.
Volledig machinaal verwijderen middels robotcutter of waterjet, ter
keuze van de aannemer.

Betreft: verontreiniging met oer overeenkomstig NEN-EN 13508-2
toestandsaspect BBD die niet met rioolreiniging onder hoge druk
is te verwijderen

Toestand riolering: conform werkplan en
uitvoeringstekeningen conform bestekspost 100030

Gemiddelde putafstand: 100 m

Gemiddeld aantal st te verwijderen oer tussen twee
opeenvolgende rioolputten: 2 st

1 Riolering gereinigd en in bedrijf

1 Materiaal riool: beton

1 Rond riool, profielafmetingen: Ø250 mm

1 Oer, overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandsaspect BBD,
karakterisering 1, code C

Klasse volgens ‘RIONED rapport 2019-02’: klasse 4

1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd
gezag erkende inrichting. Acceptatiekosten zijn voor rekening
aannemer

336220 258006 Verwijderen oer uit riool. st 2,00 F

Betreft: het verwijderen van oerafzetting uit het riool
voorafgaande aan de reliningswerkzaamheden.
Situering: conform werkplan en uitvoeringstekeningen
conform bestekspost 100030.
Volledig machinaal verwijderen middels robotcutter of waterjet, ter
keuze van de aannemer.

Betreft: verontreiniging met oer overeenkomstig NEN-EN 13508-2
toestandsaspect BBD die niet met rioolreiniging onder hoge druk
is te verwijderen

Toestand riolering: conform werkplan en
uitvoeringstekeningen conform bestekspost 100030

Gemiddelde putafstand: 100 m

Gemiddeld aantal st te verwijderen oer tussen twee
opeenvolgende rioolputten: 2 st

1 Riolering gereinigd en in bedrijf

1 Materiaal riool: beton

1 Rond riool, profielafmetingen: Ø300-400 mm

1 Oer, overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandsaspect BBD,
karakterisering 1, code C

Klasse volgens ‘RIONED rapport 2019-02’: klasse 4

1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd
gezag erkende inrichting. Acceptatiekosten zijn voor rekening
aannemer



CONCEPT

RAW1261

09-04-2025

Bladnr. 122 van 220Gemeente Zwolle
Besteknummer SLW231251809
Zwolle Raamovereenkomst relining 2024-2027

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID

POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- TER

NUMMER CODE 1 2 3 4 5 6 VERPLICHTING INLICHTING

336230 258006 Verwijderen oer uit riool. st 2,00 F

Betreft: het verwijderen van oerafzetting uit het riool
voorafgaande aan de reliningswerkzaamheden.
Situering: conform werkplan en uitvoeringstekeningen
conform bestekspost 100030.
Volledig machinaal verwijderen middels robotcutter of waterjet, ter
keuze van de aannemer.

Betreft: verontreiniging met oer overeenkomstig NEN-EN 13508-2
toestandsaspect BBD die niet met rioolreiniging onder hoge druk
is te verwijderen

Toestand riolering: conform werkplan en
uitvoeringstekeningen conform bestekspost 100030

Gemiddelde putafstand: 100 m

Gemiddeld aantal st te verwijderen oer tussen twee
opeenvolgende rioolputten: 2 st

1 Riolering gereinigd en in bedrijf

1 Materiaal riool: beton

1 Rond riool, profielafmetingen: Ø500-600 mm

1 Oer, overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandsaspect BBD,
karakterisering 1, code C

Klasse volgens ‘RIONED rapport 2019-02’: klasse 4

1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd
gezag erkende inrichting. Acceptatiekosten zijn voor rekening
aannemer

336240 258006 Verwijderen oer uit riool. st 2,00 F

Betreft: het verwijderen van oerafzetting uit het riool
voorafgaande aan de reliningswerkzaamheden.
Situering: conform werkplan en uitvoeringstekeningen
conform bestekspost 100030.
Volledig machinaal verwijderen middels robotcutter of waterjet, ter
keuze van de aannemer.

Betreft: verontreiniging met oer overeenkomstig NEN-EN 13508-2
toestandsaspect BBD die niet met rioolreiniging onder hoge druk
is te verwijderen

Toestand riolering: conform werkplan en
uitvoeringstekeningen conform bestekspost 100030

Gemiddelde putafstand: 100 m

Gemiddeld aantal st te verwijderen oer tussen twee
opeenvolgende rioolputten: 2 st

1 Riolering gereinigd en in bedrijf

1 Materiaal riool: beton

1 Rond riool, profielafmetingen: Ø700-900 mm

1 Oer, overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandsaspect BBD,
karakterisering 1, code C

Klasse volgens ‘RIONED rapport 2019-02’: klasse 4

1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd
gezag erkende inrichting. Acceptatiekosten zijn voor rekening
aannemer



CONCEPT

RAW1261

09-04-2025

Bladnr. 123 van 220Gemeente Zwolle
Besteknummer SLW231251809
Zwolle Raamovereenkomst relining 2024-2027

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID

POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- TER

NUMMER CODE 1 2 3 4 5 6 VERPLICHTING INLICHTING

336250 258006 Verwijderen oer uit riool. st 2,00 F

Betreft: het verwijderen van oerafzetting uit het riool
voorafgaande aan de reliningswerkzaamheden.
Situering: conform werkplan en uitvoeringstekeningen
conform bestekspost 100030.
Volledig machinaal verwijderen middels robotcutter of waterjet, ter
keuze van de aannemer.

Betreft: verontreiniging met oer overeenkomstig NEN-EN 13508-2
toestandsaspect BBD die niet met rioolreiniging onder hoge druk
is te verwijderen

Toestand riolering: conform werkplan en
uitvoeringstekeningen conform bestekspost 100030

Gemiddelde putafstand: 100 m

Gemiddeld aantal st te verwijderen oer tussen twee
opeenvolgende rioolputten: 2 st

1 Riolering gereinigd en in bedrijf

1 Materiaal riool: beton

2 Eivormig riool, profielafmetingen: ei 250/375-300/450 mm

1 Oer, overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandsaspect BBD,
karakterisering 1, code C

Klasse volgens ‘RIONED rapport 2019-02’: klasse 4

1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd
gezag erkende inrichting. Acceptatiekosten zijn voor rekening
aannemer

336260 258006 Verwijderen oer uit riool. st 2,00 F

Betreft: het verwijderen van oerafzetting uit het riool
voorafgaande aan de reliningswerkzaamheden.
Situering: conform werkplan en uitvoeringstekeningen
conform bestekspost 100030.
Volledig machinaal verwijderen middels robotcutter of waterjet, ter
keuze van de aannemer.

Betreft: verontreiniging met oer overeenkomstig NEN-EN 13508-2
toestandsaspect BBD die niet met rioolreiniging onder hoge druk
is te verwijderen

Toestand riolering: conform werkplan en
uitvoeringstekeningen conform bestekspost 100030

Gemiddelde putafstand: 100 m

Gemiddeld aantal st te verwijderen oer tussen twee
opeenvolgende rioolputten: 2 st

1 Riolering gereinigd en in bedrijf

1 Materiaal riool: beton

2 Eivormig riool, profielafmetingen: ei 400/600-500/750 mm

1 Oer, overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandsaspect BBD,
karakterisering 1, code C

Klasse volgens ‘RIONED rapport 2019-02’: klasse 4

1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd
gezag erkende inrichting. Acceptatiekosten zijn voor rekening
aannemer

3363 Verwijderen oer uit riool - klasse 5
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336310 258006 Verwijderen oer uit riool. st 2,00 F

Betreft: het verwijderen van oerafzetting uit het riool
voorafgaande aan de reliningswerkzaamheden.
Situering: conform werkplan en uitvoeringstekeningen
conform bestekspost 100030.
Volledig machinaal verwijderen middels robotcutter of waterjet, ter
keuze van de aannemer.

Betreft: verontreiniging met oer overeenkomstig NEN-EN 13508-2
toestandsaspect BBD die niet met rioolreiniging onder hoge druk
is te verwijderen

Toestand riolering: conform werkplan en
uitvoeringstekeningen conform bestekspost 100030

Gemiddelde putafstand: 100 m

Gemiddeld aantal st te verwijderen oer tussen twee
opeenvolgende rioolputten: 2 st

1 Riolering gereinigd en in bedrijf

1 Materiaal riool: beton

1 Rond riool, profielafmetingen: Ø250 mm

1 Oer, overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandsaspect BBD,
karakterisering 1, code C

Klasse volgens ‘RIONED rapport 2019-02’: klasse 5

1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd
gezag erkende inrichting. Acceptatiekosten zijn voor rekening
aannemer

336320 258006 Verwijderen oer uit riool. st 2,00 F

Betreft: het verwijderen van oerafzetting uit het riool
voorafgaande aan de reliningswerkzaamheden.
Situering: conform werkplan en uitvoeringstekeningen
conform bestekspost 100030.
Volledig machinaal verwijderen middels robotcutter of waterjet, ter
keuze van de aannemer.

Betreft: verontreiniging met oer overeenkomstig NEN-EN 13508-2
toestandsaspect BBD die niet met rioolreiniging onder hoge druk
is te verwijderen

Toestand riolering: conform werkplan en
uitvoeringstekeningen conform bestekspost 100030

Gemiddelde putafstand: 100 m

Gemiddeld aantal st te verwijderen oer tussen twee
opeenvolgende rioolputten: 2 st

1 Riolering gereinigd en in bedrijf

1 Materiaal riool: beton

1 Rond riool, profielafmetingen: Ø300-400 mm

1 Oer, overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandsaspect BBD,
karakterisering 1, code C

Klasse volgens ‘RIONED rapport 2019-02’: klasse 5

1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd
gezag erkende inrichting. Acceptatiekosten zijn voor rekening
aannemer
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NUMMER CODE 1 2 3 4 5 6 VERPLICHTING INLICHTING

336330 258006 Verwijderen oer uit riool. st 2,00 F

Betreft: het verwijderen van oerafzetting uit het riool
voorafgaande aan de reliningswerkzaamheden.
Situering: conform werkplan en uitvoeringstekeningen
conform bestekspost 100030.
Volledig machinaal verwijderen middels robotcutter of waterjet, ter
keuze van de aannemer.

Betreft: verontreiniging met oer overeenkomstig NEN-EN 13508-2
toestandsaspect BBD die niet met rioolreiniging onder hoge druk
is te verwijderen

Toestand riolering: conform werkplan en
uitvoeringstekeningen conform bestekspost 100030

Gemiddelde putafstand: 100 m

Gemiddeld aantal st te verwijderen oer tussen twee
opeenvolgende rioolputten: 2 st

1 Riolering gereinigd en in bedrijf

1 Materiaal riool: beton

1 Rond riool, profielafmetingen: Ø500-600 mm

1 Oer, overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandsaspect BBD,
karakterisering 1, code C

Klasse volgens ‘RIONED rapport 2019-02’: klasse 5

1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd
gezag erkende inrichting. Acceptatiekosten zijn voor rekening
aannemer

336340 258006 Verwijderen oer uit riool. st 2,00 F

Betreft: het verwijderen van oerafzetting uit het riool
voorafgaande aan de reliningswerkzaamheden.
Situering: conform werkplan en uitvoeringstekeningen
conform bestekspost 100030.
Volledig machinaal verwijderen middels robotcutter of waterjet, ter
keuze van de aannemer.

Betreft: verontreiniging met oer overeenkomstig NEN-EN 13508-2
toestandsaspect BBD die niet met rioolreiniging onder hoge druk
is te verwijderen

Toestand riolering: conform werkplan en
uitvoeringstekeningen conform bestekspost 100030

Gemiddelde putafstand: 100 m

Gemiddeld aantal st te verwijderen oer tussen twee
opeenvolgende rioolputten: 2 st

1 Riolering gereinigd en in bedrijf

1 Materiaal riool: beton

1 Rond riool, profielafmetingen: Ø700-900 mm

1 Oer, overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandsaspect BBD,
karakterisering 1, code C

Klasse volgens ‘RIONED rapport 2019-02’: klasse 5

1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd
gezag erkende inrichting. Acceptatiekosten zijn voor rekening
aannemer
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NUMMER CODE 1 2 3 4 5 6 VERPLICHTING INLICHTING

336350 258006 Verwijderen oer uit riool. st 2,00 F

Betreft: het verwijderen van oerafzetting uit het riool
voorafgaande aan de reliningswerkzaamheden.
Situering: conform werkplan en uitvoeringstekeningen
conform bestekspost 100030.
Volledig machinaal verwijderen middels robotcutter of waterjet, ter
keuze van de aannemer.

Betreft: verontreiniging met oer overeenkomstig NEN-EN 13508-2
toestandsaspect BBD die niet met rioolreiniging onder hoge druk
is te verwijderen

Toestand riolering: conform werkplan en
uitvoeringstekeningen conform bestekspost 100030

Gemiddelde putafstand: 100 m

Gemiddeld aantal st te verwijderen oer tussen twee
opeenvolgende rioolputten: 2 st

1 Riolering gereinigd en in bedrijf

1 Materiaal riool: beton

2 Eivormig riool, profielafmetingen: ei 250/375-300/450 mm

1 Oer, overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandsaspect BBD,
karakterisering 1, code C

Klasse volgens ‘RIONED rapport 2019-02’: klasse 5

1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd
gezag erkende inrichting. Acceptatiekosten zijn voor rekening
aannemer

336360 258006 Verwijderen oer uit riool. st 2,00 F

Betreft: het verwijderen van oerafzetting uit het riool
voorafgaande aan de reliningswerkzaamheden.
Situering: conform werkplan en uitvoeringstekeningen
conform bestekspost 100030.
Volledig machinaal verwijderen middels robotcutter of waterjet, ter
keuze van de aannemer.

Betreft: verontreiniging met oer overeenkomstig NEN-EN 13508-2
toestandsaspect BBD die niet met rioolreiniging onder hoge druk
is te verwijderen

Toestand riolering: conform werkplan en
uitvoeringstekeningen conform bestekspost 100030

Gemiddelde putafstand: 100 m

Gemiddeld aantal st te verwijderen oer tussen twee
opeenvolgende rioolputten: 2 st

1 Riolering gereinigd en in bedrijf

1 Materiaal riool: beton

2 Eivormig riool, profielafmetingen: ei 400/600-500/750 mm

1 Oer, overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandsaspect BBD,
karakterisering 1, code C

Klasse volgens ‘RIONED rapport 2019-02’: klasse 5

1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd
gezag erkende inrichting. Acceptatiekosten zijn voor rekening
aannemer

337 VERWIJDEREN AANGEHECHTE AFZETTINGEN -  VET

3371 Verwijderen aangehechte afzetting uit riool - klasse 1 t/m 3
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BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
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NUMMER CODE 1 2 3 4 5 6 VERPLICHTING INLICHTING

337110 258005 Verwijderen aangehechte afzetting uit riool. m 2,00 F

Betreft: het verwijderen van vetafzetting uit het riool
voorafgaande aan de reliningswerkzaamheden.
Situering: conform werkplan en uitvoeringstekeningen
conform bestekspost 100030.
Volledig machinaal verwijderen middels robotcutter of waterjet, ter
keuze van de aannemer.

Betreft: aangehechte afzettingen overeenkomstig NEN-EN 13508
-2:2003+A1:2011, toestandsaspect BBB die niet met rioolreiniging
onder hoge druk zijn te verwijderen

Toestand riolering: conform werkplan en
uitvoeringstekeningen conform bestekspost 100030

Gemiddelde putafstand: 100 m

Gemiddeld aantal m aangehechte afzetting tussen twee
opeenvolgende rioolputten: 2 m

1 Riolering gereinigd en in bedrijf

1 Materiaal riool: beton

1 Rond riool, profielafmetingen: Ø250 mm

1 Aangehechte afzetting van vet, overeenkomstig NEN-EN 13508-
2, toestandsaspect BBB, karakterisering 1, code B Klasse
volgens ‘RIONED rapport 2019-02’: klasse 1 t/m 3

1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd
gezag erkende inrichting. Acceptatiekosten zijn voor rekening
aannemer

337120 258005 Verwijderen aangehechte afzetting uit riool. m 2,00 F

Betreft: het verwijderen van vetafzetting uit het riool
voorafgaande aan de reliningswerkzaamheden.
Situering: conform werkplan en uitvoeringstekeningen
conform bestekspost 100030.
Volledig machinaal verwijderen middels robotcutter of waterjet, ter
keuze van de aannemer.

Betreft: aangehechte afzettingen overeenkomstig NEN-EN 13508
-2:2003+A1:2011, toestandsaspect BBB die niet met rioolreiniging
onder hoge druk zijn te verwijderen

Toestand riolering: conform werkplan en
uitvoeringstekeningen conform bestekspost 100030

Gemiddelde putafstand: 100 m

Gemiddeld aantal m aangehechte afzetting tussen twee
opeenvolgende rioolputten: 2 m

1 Riolering gereinigd en in bedrijf

1 Materiaal riool: beton

1 Rond riool, profielafmetingen: Ø300-400 mm

1 Aangehechte afzetting van vet, overeenkomstig NEN-EN 13508-
2, toestandsaspect BBB, karakterisering 1, code B Klasse
volgens ‘RIONED rapport 2019-02’: klasse 1 t/m 3

1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd
gezag erkende inrichting. Acceptatiekosten zijn voor rekening
aannemer
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337130 258005 Verwijderen aangehechte afzetting uit riool. m 2,00 F

Betreft: het verwijderen van vetafzetting uit het riool
voorafgaande aan de reliningswerkzaamheden.
Situering: conform werkplan en uitvoeringstekeningen
conform bestekspost 100030.
Volledig machinaal verwijderen middels robotcutter of waterjet, ter
keuze van de aannemer.

Betreft: aangehechte afzettingen overeenkomstig NEN-EN 13508
-2:2003+A1:2011, toestandsaspect BBB die niet met rioolreiniging
onder hoge druk zijn te verwijderen

Toestand riolering: conform werkplan en
uitvoeringstekeningen conform bestekspost 100030

Gemiddelde putafstand: 100 m

Gemiddeld aantal m aangehechte afzetting tussen twee
opeenvolgende rioolputten: 2 m

1 Riolering gereinigd en in bedrijf

1 Materiaal riool: beton

1 Rond riool, profielafmetingen: Ø500-600 mm

1 Aangehechte afzetting van vet, overeenkomstig NEN-EN 13508-
2, toestandsaspect BBB, karakterisering 1, code B Klasse
volgens ‘RIONED rapport 2019-02’: klasse 1 t/m 3

1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd
gezag erkende inrichting. Acceptatiekosten zijn voor rekening
aannemer

337140 258005 Verwijderen aangehechte afzetting uit riool. m 2,00 F

Betreft: het verwijderen van vetafzetting uit het riool
voorafgaande aan de reliningswerkzaamheden.
Situering: conform werkplan en uitvoeringstekeningen
conform bestekspost 100030.
Volledig machinaal verwijderen middels robotcutter of waterjet, ter
keuze van de aannemer.

Betreft: aangehechte afzettingen overeenkomstig NEN-EN 13508
-2:2003+A1:2011, toestandsaspect BBB die niet met rioolreiniging
onder hoge druk zijn te verwijderen

Toestand riolering: conform werkplan en
uitvoeringstekeningen conform bestekspost 100030

Gemiddelde putafstand: 100 m

Gemiddeld aantal m aangehechte afzetting tussen twee
opeenvolgende rioolputten: 2 m

1 Riolering gereinigd en in bedrijf

1 Materiaal riool: beton

1 Rond riool, profielafmetingen: Ø700-900 mm

1 Aangehechte afzetting van vet, overeenkomstig NEN-EN 13508-
2, toestandsaspect BBB, karakterisering 1, code B Klasse
volgens ‘RIONED rapport 2019-02’: klasse 1 t/m 3

1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd
gezag erkende inrichting. Acceptatiekosten zijn voor rekening
aannemer



CONCEPT

RAW1261

09-04-2025

Bladnr. 129 van 220Gemeente Zwolle
Besteknummer SLW231251809
Zwolle Raamovereenkomst relining 2024-2027

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID

POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- TER
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337150 258005 Verwijderen aangehechte afzetting uit riool. m 2,00 F

Betreft: het verwijderen van vetafzetting uit het riool
voorafgaande aan de reliningswerkzaamheden.
Situering: conform werkplan en uitvoeringstekeningen
conform bestekspost 100030.
Volledig machinaal verwijderen middels robotcutter of waterjet, ter
keuze van de aannemer.

Betreft: aangehechte afzettingen overeenkomstig NEN-EN 13508
-2:2003+A1:2011, toestandsaspect BBB die niet met rioolreiniging
onder hoge druk zijn te verwijderen

Toestand riolering: conform werkplan en
uitvoeringstekeningen conform bestekspost 100030

Gemiddelde putafstand: 100 m

Gemiddeld aantal m aangehechte afzetting tussen twee
opeenvolgende rioolputten: 2 m

1 Riolering gereinigd en in bedrijf

1 Materiaal riool: beton

2 Eivormig riool, profielafmetingen: ei 250/375-300/450 mm

1 Aangehechte afzetting van vet, overeenkomstig NEN-EN 13508-
2, toestandsaspect BBB, karakterisering 1, code B Klasse
volgens ‘RIONED rapport 2019-02’: klasse 1 t/m 3

1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd
gezag erkende inrichting. Acceptatiekosten zijn voor rekening
aannemer

337160 258005 Verwijderen aangehechte afzetting uit riool. m 2,00 F

Betreft: het verwijderen van vetafzetting uit het riool
voorafgaande aan de reliningswerkzaamheden.
Situering: conform werkplan en uitvoeringstekeningen
conform bestekspost 100030.
Volledig machinaal verwijderen middels robotcutter of waterjet, ter
keuze van de aannemer.

Betreft: aangehechte afzettingen overeenkomstig NEN-EN 13508
-2:2003+A1:2011, toestandsaspect BBB die niet met rioolreiniging
onder hoge druk zijn te verwijderen

Toestand riolering: conform werkplan en
uitvoeringstekeningen conform bestekspost 100030

Gemiddelde putafstand: 100 m

Gemiddeld aantal m aangehechte afzetting tussen twee
opeenvolgende rioolputten: 2 m

1 Riolering gereinigd en in bedrijf

1 Materiaal riool: beton

2 Eivormig riool, profielafmetingen: ei 400/600-500/750 mm

1 Aangehechte afzetting van vet, overeenkomstig NEN-EN 13508-
2, toestandsaspect BBB, karakterisering 1, code B Klasse
volgens ‘RIONED rapport 2019-02’: klasse 1 t/m 3

1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd
gezag erkende inrichting. Acceptatiekosten zijn voor rekening
aannemer

3372 Verwijderen aangehechte afzetting uit riool - klasse 4
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337210 258005 Verwijderen aangehechte afzetting uit riool. m 2,00 F

Betreft: het verwijderen van vetafzetting uit het riool
voorafgaande aan de reliningswerkzaamheden.
Situering: conform werkplan en uitvoeringstekeningen
conform bestekspost 100030.
Volledig machinaal verwijderen middels robotcutter of waterjet, ter
keuze van de aannemer.

Betreft: aangehechte afzettingen overeenkomstig NEN-EN 13508
-2:2003+A1:2011, toestandsaspect BBB die niet met rioolreiniging
onder hoge druk zijn te verwijderen

Toestand riolering: conform werkplan en
uitvoeringstekeningen conform bestekspost 100030

Gemiddelde putafstand: 100 m

Gemiddeld aantal m aangehechte afzetting tussen twee
opeenvolgende rioolputten: 2 m

1 Riolering gereinigd en in bedrijf

1 Materiaal riool: beton

1 Rond riool, profielafmetingen: Ø250 mm

1 Aangehechte afzetting van vet, overeenkomstig NEN-EN 13508-
2, toestandsaspect BBB, karakterisering 1, code B Klasse
volgens ‘RIONED rapport 2019-02’: klasse 4

1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd
gezag erkende inrichting. Acceptatiekosten zijn voor rekening
aannemer

337220 258005 Verwijderen aangehechte afzetting uit riool. m 2,00 F

Betreft: het verwijderen van vetafzetting uit het riool
voorafgaande aan de reliningswerkzaamheden.
Situering: conform werkplan en uitvoeringstekeningen
conform bestekspost 100030.
Volledig machinaal verwijderen middels robotcutter of waterjet, ter
keuze van de aannemer.

Betreft: aangehechte afzettingen overeenkomstig NEN-EN 13508
-2:2003+A1:2011, toestandsaspect BBB die niet met rioolreiniging
onder hoge druk zijn te verwijderen

Toestand riolering: conform werkplan en
uitvoeringstekeningen conform bestekspost 100030

Gemiddelde putafstand: 100 m

Gemiddeld aantal m aangehechte afzetting tussen twee
opeenvolgende rioolputten: 2 m

1 Riolering gereinigd en in bedrijf

1 Materiaal riool: beton

1 Rond riool, profielafmetingen: Ø300-400 mm

1 Aangehechte afzetting van vet, overeenkomstig NEN-EN 13508-
2, toestandsaspect BBB, karakterisering 1, code B Klasse
volgens ‘RIONED rapport 2019-02’: klasse 4

1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd
gezag erkende inrichting. Acceptatiekosten zijn voor rekening
aannemer
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337230 258005 Verwijderen aangehechte afzetting uit riool. m 2,00 F

Betreft: het verwijderen van vetafzetting uit het riool
voorafgaande aan de reliningswerkzaamheden.
Situering: conform werkplan en uitvoeringstekeningen
conform bestekspost 100030.
Volledig machinaal verwijderen middels robotcutter of waterjet, ter
keuze van de aannemer.

Betreft: aangehechte afzettingen overeenkomstig NEN-EN 13508
-2:2003+A1:2011, toestandsaspect BBB die niet met rioolreiniging
onder hoge druk zijn te verwijderen

Toestand riolering: conform werkplan en
uitvoeringstekeningen conform bestekspost 100030

Gemiddelde putafstand: 100 m

Gemiddeld aantal m aangehechte afzetting tussen twee
opeenvolgende rioolputten: 2 m

1 Riolering gereinigd en in bedrijf

1 Materiaal riool: beton

1 Rond riool, profielafmetingen: Ø500-600 mm

1 Aangehechte afzetting van vet, overeenkomstig NEN-EN 13508-
2, toestandsaspect BBB, karakterisering 1, code B Klasse
volgens ‘RIONED rapport 2019-02’: klasse 4

1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd
gezag erkende inrichting. Acceptatiekosten zijn voor rekening
aannemer

337240 258005 Verwijderen aangehechte afzetting uit riool. m 2,00 F

Betreft: het verwijderen van vetafzetting uit het riool
voorafgaande aan de reliningswerkzaamheden.
Situering: conform werkplan en uitvoeringstekeningen
conform bestekspost 100030.
Volledig machinaal verwijderen middels robotcutter of waterjet, ter
keuze van de aannemer.

Betreft: aangehechte afzettingen overeenkomstig NEN-EN 13508
-2:2003+A1:2011, toestandsaspect BBB die niet met rioolreiniging
onder hoge druk zijn te verwijderen

Toestand riolering: conform werkplan en
uitvoeringstekeningen conform bestekspost 100030

Gemiddelde putafstand: 100 m

Gemiddeld aantal m aangehechte afzetting tussen twee
opeenvolgende rioolputten: 2 m

1 Riolering gereinigd en in bedrijf

1 Materiaal riool: beton

1 Rond riool, profielafmetingen: Ø700-900 mm

1 Aangehechte afzetting van vet, overeenkomstig NEN-EN 13508-
2, toestandsaspect BBB, karakterisering 1, code B Klasse
volgens ‘RIONED rapport 2019-02’: klasse 4

1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd
gezag erkende inrichting. Acceptatiekosten zijn voor rekening
aannemer
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337250 258005 Verwijderen aangehechte afzetting uit riool. m 2,00 F

Betreft: het verwijderen van vetafzetting uit het riool
voorafgaande aan de reliningswerkzaamheden.
Situering: conform werkplan en uitvoeringstekeningen
conform bestekspost 100030.
Volledig machinaal verwijderen middels robotcutter of waterjet, ter
keuze van de aannemer.

Betreft: aangehechte afzettingen overeenkomstig NEN-EN 13508
-2:2003+A1:2011, toestandsaspect BBB die niet met rioolreiniging
onder hoge druk zijn te verwijderen

Toestand riolering: conform werkplan en
uitvoeringstekeningen conform bestekspost 100030

Gemiddelde putafstand: 100 m

Gemiddeld aantal m aangehechte afzetting tussen twee
opeenvolgende rioolputten: 2 m

1 Riolering gereinigd en in bedrijf

1 Materiaal riool: beton

2 Eivormig riool, profielafmetingen: ei 250/375-300/450 mm

1 Aangehechte afzetting van vet, overeenkomstig NEN-EN 13508-
2, toestandsaspect BBB, karakterisering 1, code B Klasse
volgens ‘RIONED rapport 2019-02’: klasse 4

1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd
gezag erkende inrichting. Acceptatiekosten zijn voor rekening
aannemer

337260 258005 Verwijderen aangehechte afzetting uit riool. m 2,00 F

Betreft: het verwijderen van vetafzetting uit het riool
voorafgaande aan de reliningswerkzaamheden.
Situering: conform werkplan en uitvoeringstekeningen
conform bestekspost 100030.
Volledig machinaal verwijderen middels robotcutter of waterjet, ter
keuze van de aannemer.

Betreft: aangehechte afzettingen overeenkomstig NEN-EN 13508
-2:2003+A1:2011, toestandsaspect BBB die niet met rioolreiniging
onder hoge druk zijn te verwijderen

Toestand riolering: conform werkplan en
uitvoeringstekeningen conform bestekspost 100030

Gemiddelde putafstand: 100 m

Gemiddeld aantal m aangehechte afzetting tussen twee
opeenvolgende rioolputten: 2 m

1 Riolering gereinigd en in bedrijf

1 Materiaal riool: beton

2 Eivormig riool, profielafmetingen: ei 400/600-500/750 mm

1 Aangehechte afzetting van vet, overeenkomstig NEN-EN 13508-
2, toestandsaspect BBB, karakterisering 1, code B Klasse
volgens ‘RIONED rapport 2019-02’: klasse 4

1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd
gezag erkende inrichting. Acceptatiekosten zijn voor rekening
aannemer

3373 Verwijderen aangehechte afzetting uit riool - klasse 5
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337310 258005 Verwijderen aangehechte afzetting uit riool. m 2,00 F

Betreft: het verwijderen van vetafzetting uit het riool
voorafgaande aan de reliningswerkzaamheden.
Situering: conform werkplan en uitvoeringstekeningen
conform bestekspost 100030.
Volledig machinaal verwijderen middels robotcutter of waterjet, ter
keuze van de aannemer.

Betreft: aangehechte afzettingen overeenkomstig NEN-EN 13508
-2:2003+A1:2011, toestandsaspect BBB die niet met rioolreiniging
onder hoge druk zijn te verwijderen

Toestand riolering: conform werkplan en
uitvoeringstekeningen conform bestekspost 100030

Gemiddelde putafstand: 100 m

Gemiddeld aantal m aangehechte afzetting tussen twee
opeenvolgende rioolputten: 2 m

1 Riolering gereinigd en in bedrijf

1 Materiaal riool: beton

1 Rond riool, profielafmetingen: Ø250 mm

1 Aangehechte afzetting van vet, overeenkomstig NEN-EN 13508-
2, toestandsaspect BBB, karakterisering 1, code B Klasse
volgens ‘RIONED rapport 2019-02’: klasse 5

1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd
gezag erkende inrichting. Acceptatiekosten zijn voor rekening
aannemer

337320 258005 Verwijderen aangehechte afzetting uit riool. m 2,00 F

Betreft: het verwijderen van vetafzetting uit het riool
voorafgaande aan de reliningswerkzaamheden.
Situering: conform werkplan en uitvoeringstekeningen
conform bestekspost 100030.
Volledig machinaal verwijderen middels robotcutter of waterjet, ter
keuze van de aannemer.

Betreft: aangehechte afzettingen overeenkomstig NEN-EN 13508
-2:2003+A1:2011, toestandsaspect BBB die niet met rioolreiniging
onder hoge druk zijn te verwijderen

Toestand riolering: conform werkplan en
uitvoeringstekeningen conform bestekspost 100030

Gemiddelde putafstand: 100 m

Gemiddeld aantal m aangehechte afzetting tussen twee
opeenvolgende rioolputten: 2 m

1 Riolering gereinigd en in bedrijf

1 Materiaal riool: beton

1 Rond riool, profielafmetingen: Ø300-400 mm

1 Aangehechte afzetting van vet, overeenkomstig NEN-EN 13508-
2, toestandsaspect BBB, karakterisering 1, code B Klasse
volgens ‘RIONED rapport 2019-02’: klasse 5

1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd
gezag erkende inrichting. Acceptatiekosten zijn voor rekening
aannemer
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337330 258005 Verwijderen aangehechte afzetting uit riool. m 2,00 F

Betreft: het verwijderen van vetafzetting uit het riool
voorafgaande aan de reliningswerkzaamheden.
Situering: conform werkplan en uitvoeringstekeningen
conform bestekspost 100030.
Volledig machinaal verwijderen middels robotcutter of waterjet, ter
keuze van de aannemer.

Betreft: aangehechte afzettingen overeenkomstig NEN-EN 13508
-2:2003+A1:2011, toestandsaspect BBB die niet met rioolreiniging
onder hoge druk zijn te verwijderen

Toestand riolering: conform werkplan en
uitvoeringstekeningen conform bestekspost 100030

Gemiddelde putafstand: 100 m

Gemiddeld aantal m aangehechte afzetting tussen twee
opeenvolgende rioolputten: 2 m

1 Riolering gereinigd en in bedrijf

1 Materiaal riool: beton

1 Rond riool, profielafmetingen: Ø500-600 mm

1 Aangehechte afzetting van vet, overeenkomstig NEN-EN 13508-
2, toestandsaspect BBB, karakterisering 1, code B Klasse
volgens ‘RIONED rapport 2019-02’: klasse 5

1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd
gezag erkende inrichting. Acceptatiekosten zijn voor rekening
aannemer

337340 258005 Verwijderen aangehechte afzetting uit riool. m 2,00 F

Betreft: het verwijderen van vetafzetting uit het riool
voorafgaande aan de reliningswerkzaamheden.
Situering: conform werkplan en uitvoeringstekeningen
conform bestekspost 100030.
Volledig machinaal verwijderen middels robotcutter of waterjet, ter
keuze van de aannemer.

Betreft: aangehechte afzettingen overeenkomstig NEN-EN 13508
-2:2003+A1:2011, toestandsaspect BBB die niet met rioolreiniging
onder hoge druk zijn te verwijderen

Toestand riolering: conform werkplan en
uitvoeringstekeningen conform bestekspost 100030

Gemiddelde putafstand: 100 m

Gemiddeld aantal m aangehechte afzetting tussen twee
opeenvolgende rioolputten: 2 m

1 Riolering gereinigd en in bedrijf

1 Materiaal riool: beton

1 Rond riool, profielafmetingen: Ø700-900 mm

1 Aangehechte afzetting van vet, overeenkomstig NEN-EN 13508-
2, toestandsaspect BBB, karakterisering 1, code B Klasse
volgens ‘RIONED rapport 2019-02’: klasse 5

1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd
gezag erkende inrichting. Acceptatiekosten zijn voor rekening
aannemer
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337350 258005 Verwijderen aangehechte afzetting uit riool. m 2,00 F

Betreft: het verwijderen van vetafzetting uit het riool
voorafgaande aan de reliningswerkzaamheden.
Situering: conform werkplan en uitvoeringstekeningen
conform bestekspost 100030.
Volledig machinaal verwijderen middels robotcutter of waterjet, ter
keuze van de aannemer.

Betreft: aangehechte afzettingen overeenkomstig NEN-EN 13508
-2:2003+A1:2011, toestandsaspect BBB die niet met rioolreiniging
onder hoge druk zijn te verwijderen

Toestand riolering: conform werkplan en
uitvoeringstekeningen conform bestekspost 100030

Gemiddelde putafstand: 100 m

Gemiddeld aantal m aangehechte afzetting tussen twee
opeenvolgende rioolputten: 2 m

1 Riolering gereinigd en in bedrijf

1 Materiaal riool: beton

2 Eivormig riool, profielafmetingen: ei 250/375-300/450 mm

1 Aangehechte afzetting van vet, overeenkomstig NEN-EN 13508-
2, toestandsaspect BBB, karakterisering 1, code B Klasse
volgens ‘RIONED rapport 2019-02’: klasse 5

1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd
gezag erkende inrichting. Acceptatiekosten zijn voor rekening
aannemer

337360 258005 Verwijderen aangehechte afzetting uit riool. m 2,00 F

Betreft: het verwijderen van vetafzetting uit het riool
voorafgaande aan de reliningswerkzaamheden.
Situering: conform werkplan en uitvoeringstekeningen
conform bestekspost 100030.
Volledig machinaal verwijderen middels robotcutter of waterjet, ter
keuze van de aannemer.

Betreft: aangehechte afzettingen overeenkomstig NEN-EN 13508
-2:2003+A1:2011, toestandsaspect BBB die niet met rioolreiniging
onder hoge druk zijn te verwijderen

Toestand riolering: conform werkplan en
uitvoeringstekeningen conform bestekspost 100030

Gemiddelde putafstand: 100 m

Gemiddeld aantal m aangehechte afzetting tussen twee
opeenvolgende rioolputten: 2 m

1 Riolering gereinigd en in bedrijf

1 Materiaal riool: beton

2 Eivormig riool, profielafmetingen: ei 400/600-500/750 mm

1 Aangehechte afzetting van vet, overeenkomstig NEN-EN 13508-
2, toestandsaspect BBB, karakterisering 1, code B Klasse
volgens ‘RIONED rapport 2019-02’: klasse 5

1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd
gezag erkende inrichting. Acceptatiekosten zijn voor rekening
aannemer

34 VERWIJDEREN ASBESTHOUDEND VOEGENKIT
Betreft verwijderen van asbesthoudend voegenkit volgens 
risicoklasse 2A conform SC 548/ SC 547 (NEN 2939)
Samenstelling en hoeveelheid asbest van voegenkit volgens 
bestekspost 143010

342 VERWIJDEREN ASBESTHOUDEND VOEGENKIT

3421 Voorbereidende werkzaamheden
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342110 258099 Bepalen locaties te verwijderen voegenkit
Betreft: het bepalen locaties van te verwijderen indringend
asbesthoudend voegenkit aan de hand van de verificatie-
inspectie volgens bestekspost 322.
Samenstelling voegenkit bepaald aan de hand van uitgevoerde
onderzoeken volgens bestekspost 143
Locaties vastleggen in een werkplan
Concept-rapportage minimaal 15 werkdagen voor start uitvoering
ter goedkeuring indienen bij de directie.
Aannemer dient rekening te houden met het 2x kosteloos
aanpassen van het werkplan.

keer 2,00 F

3422 Bijkomende werkzaamheden

342210 100599 Inzet 3-traps deco-unit
Betreft: inzet 3-traps deco-unit t.b.v. verwijderen asbesthoudend
voegenkit.
Aanvoer, instandhouden, afvoer en reinigingskosten dienen bij de
eenheidsprijs te zijn inbegrepen.
Gedurende de gehele uitvoeringsperiode van het verwijderen van
het voegenkit.

dag 5,00 F

3423 Verwijderen asbesthoudend voegenkit kl. 1 t/m 3

342310 258001 Verwijderen obstakel uit riool. st 2,00 F

Betreft: het verwijderen van asbesthoudend voegenkit uit het riool
voorafgaande aan de reliningswerkzaamheden
Situering: conform werkplan en uitvoeringstekeningen
conform bestekspost 100030.
Voegenkit verwijderen met robotcutter, waterjet of handmatig.
Het verwijderen van de asbesthoudende voegenkit dient te
worden uitgevoerd onder begeleiding van een bedrijf dat
gecertificeerd is conform het ‘Werkveldspecifiek
certificatieschema voor de Procescertificaten Asbestinventarisatie
en Asbestverwijdering’ (voorheen SC-530) .

Toestand riolering: conform werkplan en
uitvoeringstekeningen conform bestekspost 100030.

Gemiddelde putafstand: 100 m

Gemiddeld aantal obstakels tussen twee opeenvolgende
rioolputten: 2 st

1 Riolering gereinigd en in bedrijf

1 Materiaal riool: beton

1 Rond riool, profielafmetingen: Ø250 mm

9 Aard te verwijderen obstakel: asbesthoudende voegenkit
overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandsaspect BAI,
karakterisering 1, code Z klasse 1 t/m 3

9 Vrijgekomen materialen geconditioneerd verwijderen volgens
bestekspost 342620
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342320 258001 Verwijderen obstakel uit riool. st 2,00 F

Betreft: het verwijderen van asbesthoudend voegenkit uit het riool
voorafgaande aan de reliningswerkzaamheden
Situering: conform werkplan en uitvoeringstekeningen
conform bestekspost 100030.
Voegenkit verwijderen met robotcutter, waterjet of handmatig.
Het verwijderen van de asbesthoudende voegenkit dient te
worden uitgevoerd onder begeleiding van een bedrijf dat
gecertificeerd is conform het ‘Werkveldspecifiek
certificatieschema voor de Procescertificaten Asbestinventarisatie
en Asbestverwijdering’ (voorheen SC-530) .

Toestand riolering: conform werkplan en
uitvoeringstekeningen conform bestekspost 100030.

Gemiddelde putafstand: 100 m

Gemiddeld aantal obstakels tussen twee opeenvolgende
rioolputten: 2 st

1 Riolering gereinigd en in bedrijf

1 Materiaal riool: beton

1 Rond riool, profielafmetingen: Ø300-400 mm

9 Aard te verwijderen obstakel: asbesthoudende voegenkit
overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandsaspect BAI,
karakterisering 1, code Z klasse 1 t/m 3

9 Vrijgekomen materialen geconditioneerd verwijderen volgens
bestekspost 342720

342330 258001 Verwijderen obstakel uit riool. st 2,00 F

Betreft: het verwijderen van asbesthoudend voegenkit uit het riool
voorafgaande aan de reliningswerkzaamheden
Situering: conform werkplan en uitvoeringstekeningen
conform bestekspost 100030.
Voegenkit verwijderen met robotcutter, waterjet of handmatig.
Het verwijderen van de asbesthoudende voegenkit dient te
worden uitgevoerd onder begeleiding van een bedrijf dat
gecertificeerd is conform het ‘Werkveldspecifiek
certificatieschema voor de Procescertificaten Asbestinventarisatie
en Asbestverwijdering’ (voorheen SC-530) .

Toestand riolering: conform werkplan en
uitvoeringstekeningen conform bestekspost 100030.

Gemiddelde putafstand: 100 m

Gemiddeld aantal obstakels tussen twee opeenvolgende
rioolputten: 2 st

1 Riolering gereinigd en in bedrijf

1 Materiaal riool: beton

1 Rond riool, profielafmetingen: Ø500-600 mm

9 Aard te verwijderen obstakel: asbesthoudende voegenkit
overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandsaspect BAI,
karakterisering 1, code Z klasse 1 t/m 3

9 Vrijgekomen materialen geconditioneerd verwijderen volgens
bestekspost 342720
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342340 258001 Verwijderen obstakel uit riool. st 2,00 F

Betreft: het verwijderen van asbesthoudend voegenkit uit het riool
voorafgaande aan de reliningswerkzaamheden
Situering: conform werkplan en uitvoeringstekeningen
conform bestekspost 100030.
Voegenkit verwijderen met robotcutter, waterjet of handmatig.
Het verwijderen van de asbesthoudende voegenkit dient te
worden uitgevoerd onder begeleiding van een bedrijf dat
gecertificeerd is conform het ‘Werkveldspecifiek
certificatieschema voor de Procescertificaten Asbestinventarisatie
en Asbestverwijdering’ (voorheen SC-530) .

Toestand riolering: conform werkplan en
uitvoeringstekeningen conform bestekspost 100030.

Gemiddelde putafstand: 100 m

Gemiddeld aantal obstakels tussen twee opeenvolgende
rioolputten: 2 st

1 Riolering gereinigd en in bedrijf

1 Materiaal riool: beton

1 Rond riool, profielafmetingen: Ø700-900 mm

9 Aard te verwijderen obstakel: asbesthoudende voegenkit
overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandsaspect BAI,
karakterisering 1, code Z klasse 1 t/m 3

9 Vrijgekomen materialen geconditioneerd verwijderen volgens
bestekspost 342720

342350 258001 Verwijderen obstakel uit riool. st 2,00 F

Betreft: het verwijderen van asbesthoudend voegenkit uit het riool
voorafgaande aan de reliningswerkzaamheden
Situering: conform werkplan en uitvoeringstekeningen
conform bestekspost 100030.
Voegenkit verwijderen met robotcutter, waterjet of handmatig.
Het verwijderen van de asbesthoudende voegenkit dient te
worden uitgevoerd onder begeleiding van een bedrijf dat
gecertificeerd is conform het ‘Werkveldspecifiek
certificatieschema voor de Procescertificaten Asbestinventarisatie
en Asbestverwijdering’ (voorheen SC-530) .

Toestand riolering: conform werkplan en
uitvoeringstekeningen conform bestekspost 100030.

Gemiddelde putafstand: 100 m

Gemiddeld aantal obstakels tussen twee opeenvolgende
rioolputten: 2 st

1 Riolering gereinigd en in bedrijf

1 Materiaal riool: beton

2 Eivormig riool, profielafmetingen: ei 250/375-300/450 mm

9 Aard te verwijderen obstakel: asbesthoudende voegenkit
overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandsaspect BAI,
karakterisering 1, code Z klasse 1 t/m 3

9 Vrijgekomen materialen geconditioneerd verwijderen volgens
bestekspost 342720
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342360 258001 Verwijderen obstakel uit riool. st 2,00 F

Betreft: het verwijderen van asbesthoudend voegenkit uit het riool
voorafgaande aan de reliningswerkzaamheden
Situering: conform werkplan en uitvoeringstekeningen
conform bestekspost 100030.
Voegenkit verwijderen met robotcutter, waterjet of handmatig.
Het verwijderen van de asbesthoudende voegenkit dient te
worden uitgevoerd onder begeleiding van een bedrijf dat
gecertificeerd is conform het ‘Werkveldspecifiek
certificatieschema voor de Procescertificaten Asbestinventarisatie
en Asbestverwijdering’ (voorheen SC-530) .

Toestand riolering: conform werkplan en
uitvoeringstekeningen conform bestekspost 100030.

Gemiddelde putafstand: 100 m

Gemiddeld aantal obstakels tussen twee opeenvolgende
rioolputten: 2 st

1 Riolering gereinigd en in bedrijf

1 Materiaal riool: beton

2 Eivormig riool, profielafmetingen: ei 400/600-500/750 mm

9 Aard te verwijderen obstakel: asbesthoudende voegenkit
overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandsaspect BAI,
karakterisering 1, code Z klasse 1 t/m 3

9 Vrijgekomen materialen geconditioneerd verwijderen volgens
bestekspost 342720

3424 Verwijderen asbesthoudend voegenkit kl. 4

342410 258001 Verwijderen obstakel uit riool. st 2,00 F

Betreft: het verwijderen van asbesthoudend voegenkit uit het riool
voorafgaande aan de reliningswerkzaamheden
Situering: conform werkplan en uitvoeringstekeningen
conform bestekspost 100030.
Voegenkit verwijderen met robotcutter, waterjet of handmatig.
Het verwijderen van de asbesthoudende voegenkit dient te
worden uitgevoerd onder begeleiding van een bedrijf dat
gecertificeerd is conform het ‘Werkveldspecifiek
certificatieschema voor de Procescertificaten Asbestinventarisatie
en Asbestverwijdering’ (voorheen SC-530) .

Toestand riolering: onform werkplan en
uitvoeringstekeningen conform bestekspost 100030.

Gemiddelde putafstand: 100 m

Gemiddeld aantal obstakels tussen twee opeenvolgende
rioolputten: 2 st

1 Riolering gereinigd en in bedrijf

1 Materiaal riool: beton

1 Rond riool, profielafmetingen: Ø250 mm

9 Aard te verwijderen obstakel: asbesthoudende voegenkit
overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandsaspect BAI,
karakterisering 1, code Z klasse 4

9 Vrijgekomen materialen geconditioneerd verwijderen volgens
bestekspost 342720



CONCEPT

RAW1261

09-04-2025

Bladnr. 140 van 220Gemeente Zwolle
Besteknummer SLW231251809
Zwolle Raamovereenkomst relining 2024-2027

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID

POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- TER

NUMMER CODE 1 2 3 4 5 6 VERPLICHTING INLICHTING

342420 258001 Verwijderen obstakel uit riool. st 2,00 F

Betreft: het verwijderen van asbesthoudend voegenkit uit het riool
voorafgaande aan de reliningswerkzaamheden
Situering: conform werkplan en uitvoeringstekeningen
conform bestekspost 100030.
Voegenkit verwijderen met robotcutter, waterjet of handmatig.
Het verwijderen van de asbesthoudende voegenkit dient te
worden uitgevoerd onder begeleiding van een bedrijf dat
gecertificeerd is conform het ‘Werkveldspecifiek
certificatieschema voor de Procescertificaten Asbestinventarisatie
en Asbestverwijdering’ (voorheen SC-530) .

Toestand riolering: onform werkplan en
uitvoeringstekeningen conform bestekspost 100030.

Gemiddelde putafstand: 100 m

Gemiddeld aantal obstakels tussen twee opeenvolgende
rioolputten: 2 st

1 Riolering gereinigd en in bedrijf

1 Materiaal riool: beton

1 Rond riool, profielafmetingen: Ø300-400 mm

9 Aard te verwijderen obstakel: asbesthoudende voegenkit
overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandsaspect BAI,
karakterisering 1, code Z klasse 4

9 Vrijgekomen materialen geconditioneerd verwijderen volgens
bestekspost 342720

342430 258001 Verwijderen obstakel uit riool. st 2,00 F

Betreft: het verwijderen van asbesthoudend voegenkit uit het riool
voorafgaande aan de reliningswerkzaamheden
Situering: conform werkplan en uitvoeringstekeningen
conform bestekspost 100030.
Voegenkit verwijderen met robotcutter, waterjet of handmatig.
Het verwijderen van de asbesthoudende voegenkit dient te
worden uitgevoerd onder begeleiding van een bedrijf dat
gecertificeerd is conform het ‘Werkveldspecifiek
certificatieschema voor de Procescertificaten Asbestinventarisatie
en Asbestverwijdering’ (voorheen SC-530) .

Toestand riolering: onform werkplan en
uitvoeringstekeningen conform bestekspost 100030.

Gemiddelde putafstand: 100 m

Gemiddeld aantal obstakels tussen twee opeenvolgende
rioolputten: 2 st

1 Riolering gereinigd en in bedrijf

1 Materiaal riool: beton

1 Rond riool, profielafmetingen: Ø300-400 mm

9 Aard te verwijderen obstakel: asbesthoudende voegenkit
overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandsaspect BAI,
karakterisering 1, code Z klasse 4

9 Vrijgekomen materialen geconditioneerd verwijderen volgens
bestekspost 342720
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Bladnr. 141 van 220Gemeente Zwolle
Besteknummer SLW231251809
Zwolle Raamovereenkomst relining 2024-2027

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID

POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- TER

NUMMER CODE 1 2 3 4 5 6 VERPLICHTING INLICHTING

342440 258001 Verwijderen obstakel uit riool. st 2,00 F

Betreft: het verwijderen van asbesthoudend voegenkit uit het riool
voorafgaande aan de reliningswerkzaamheden
Situering: conform werkplan en uitvoeringstekeningen
conform bestekspost 100030.
Voegenkit verwijderen met robotcutter, waterjet of handmatig.
Het verwijderen van de asbesthoudende voegenkit dient te
worden uitgevoerd onder begeleiding van een bedrijf dat
gecertificeerd is conform het ‘Werkveldspecifiek
certificatieschema voor de Procescertificaten Asbestinventarisatie
en Asbestverwijdering’ (voorheen SC-530) .

Toestand riolering: onform werkplan en
uitvoeringstekeningen conform bestekspost 100030.

Gemiddelde putafstand: 100 m

Gemiddeld aantal obstakels tussen twee opeenvolgende
rioolputten: 2 st

1 Riolering gereinigd en in bedrijf

1 Materiaal riool: beton

1 Rond riool, profielafmetingen: Ø700-900 mm

9 Aard te verwijderen obstakel: asbesthoudende voegenkit
overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandsaspect BAI,
karakterisering 1, code Z klasse 4

9 Vrijgekomen materialen geconditioneerd verwijderen volgens
bestekspost 342720

342450 258001 Verwijderen obstakel uit riool. st 2,00 F

Betreft: het verwijderen van asbesthoudend voegenkit uit het riool
voorafgaande aan de reliningswerkzaamheden
Situering: conform werkplan en uitvoeringstekeningen
conform bestekspost 100030.
Voegenkit verwijderen met robotcutter, waterjet of handmatig.
Het verwijderen van de asbesthoudende voegenkit dient te
worden uitgevoerd onder begeleiding van een bedrijf dat
gecertificeerd is conform het ‘Werkveldspecifiek
certificatieschema voor de Procescertificaten Asbestinventarisatie
en Asbestverwijdering’ (voorheen SC-530) .

Toestand riolering: onform werkplan en
uitvoeringstekeningen conform bestekspost 100030.

Gemiddelde putafstand: 100 m

Gemiddeld aantal obstakels tussen twee opeenvolgende
rioolputten: 2 st

1 Riolering gereinigd en in bedrijf

1 Materiaal riool: beton

2 Eivormig riool, profielafmetingen: ei 250/375-300/450 mm

9 Aard te verwijderen obstakel: asbesthoudende voegenkit
overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandsaspect BAI,
karakterisering 1, code Z klasse 4

9 Vrijgekomen materialen geconditioneerd verwijderen volgens
bestekspost 342720
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09-04-2025

Bladnr. 142 van 220Gemeente Zwolle
Besteknummer SLW231251809
Zwolle Raamovereenkomst relining 2024-2027

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID

POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- TER

NUMMER CODE 1 2 3 4 5 6 VERPLICHTING INLICHTING

342460 258001 Verwijderen obstakel uit riool. st 2,00 F

Betreft: het verwijderen van asbesthoudend voegenkit uit het riool
voorafgaande aan de reliningswerkzaamheden
Situering: conform werkplan en uitvoeringstekeningen
conform bestekspost 100030.
Voegenkit verwijderen met robotcutter, waterjet of handmatig.
Het verwijderen van de asbesthoudende voegenkit dient te
worden uitgevoerd onder begeleiding van een bedrijf dat
gecertificeerd is conform het ‘Werkveldspecifiek
certificatieschema voor de Procescertificaten Asbestinventarisatie
en Asbestverwijdering’ (voorheen SC-530) .

Toestand riolering: onform werkplan en
uitvoeringstekeningen conform bestekspost 100030.

Gemiddelde putafstand: 100 m

Gemiddeld aantal obstakels tussen twee opeenvolgende
rioolputten: 2 st

1 Riolering gereinigd en in bedrijf

1 Materiaal riool: beton

2 Eivormig riool, profielafmetingen: ei 400/600-500/750 mm

9 Aard te verwijderen obstakel: asbesthoudende voegenkit
overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandsaspect BAI,
karakterisering 1, code Z klasse 4

9 Vrijgekomen materialen geconditioneerd verwijderen volgens
bestekspost 342720

3425 Verwijderen asbesthoudend voegenkit kl. 5

342510 258001 Verwijderen obstakel uit riool. st 2,00 F

Betreft: het verwijderen van asbesthoudend voegenkit uit het riool
voorafgaande aan de reliningswerkzaamheden
Situering: conform werkplan en uitvoeringstekeningen
conform bestekspost 100030.
Voegenkit verwijderen met robotcutter, waterjet of handmatig.
Het verwijderen van de asbesthoudende voegenkit dient te
worden uitgevoerd onder begeleiding van een bedrijf dat
gecertificeerd is conform het ‘Werkveldspecifiek
certificatieschema voor de Procescertificaten Asbestinventarisatie
en Asbestverwijdering’ (voorheen SC-530) .

Toestand riolering: onform werkplan en
uitvoeringstekeningen conform bestekspost 100030.

Gemiddelde putafstand: 100 m

Gemiddeld aantal obstakels tussen twee opeenvolgende
rioolputten: 2 st

1 Riolering gereinigd en in bedrijf

1 Materiaal riool: beton

1 Rond riool, profielafmetingen: Ø250 mm

9 Aard te verwijderen obstakel: asbesthoudende voegenkit
overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandsaspect BAI,
karakterisering 1, code Z klasse 5

9 Vrijgekomen materialen geconditioneerd verwijderen volgens
bestekspost 342720
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09-04-2025

Bladnr. 143 van 220Gemeente Zwolle
Besteknummer SLW231251809
Zwolle Raamovereenkomst relining 2024-2027

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID

POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- TER

NUMMER CODE 1 2 3 4 5 6 VERPLICHTING INLICHTING

342520 258001 Verwijderen obstakel uit riool. st 2,00 F

Betreft: het verwijderen van asbesthoudend voegenkit uit het riool
voorafgaande aan de reliningswerkzaamheden
Situering: conform werkplan en uitvoeringstekeningen
conform bestekspost 100030.
Voegenkit verwijderen met robotcutter, waterjet of handmatig.
Het verwijderen van de asbesthoudende voegenkit dient te
worden uitgevoerd onder begeleiding van een bedrijf dat
gecertificeerd is conform het ‘Werkveldspecifiek
certificatieschema voor de Procescertificaten Asbestinventarisatie
en Asbestverwijdering’ (voorheen SC-530) .

Toestand riolering: onform werkplan en
uitvoeringstekeningen conform bestekspost 100030.

Gemiddelde putafstand: 100 m

Gemiddeld aantal obstakels tussen twee opeenvolgende
rioolputten: 2 st

1 Riolering gereinigd en in bedrijf

1 Materiaal riool: beton

1 Rond riool, profielafmetingen: Ø300-400 mm

9 Aard te verwijderen obstakel: asbesthoudende voegenkit
overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandsaspect BAI,
karakterisering 1, code Z klasse 5

9 Vrijgekomen materialen geconditioneerd verwijderen volgens
bestekspost 342720

342530 258001 Verwijderen obstakel uit riool. st 2,00 F

Betreft: het verwijderen van asbesthoudend voegenkit uit het riool
voorafgaande aan de reliningswerkzaamheden
Situering: conform werkplan en uitvoeringstekeningen
conform bestekspost 100030.
Voegenkit verwijderen met robotcutter, waterjet of handmatig.
Het verwijderen van de asbesthoudende voegenkit dient te
worden uitgevoerd onder begeleiding van een bedrijf dat
gecertificeerd is conform het ‘Werkveldspecifiek
certificatieschema voor de Procescertificaten Asbestinventarisatie
en Asbestverwijdering’ (voorheen SC-530) .

Toestand riolering: onform werkplan en
uitvoeringstekeningen conform bestekspost 100030.

Gemiddelde putafstand: 100 m

Gemiddeld aantal obstakels tussen twee opeenvolgende
rioolputten: 2 st

1 Riolering gereinigd en in bedrijf

1 Materiaal riool: beton

1 Rond riool, profielafmetingen: Ø500-600 mm

9 Aard te verwijderen obstakel: asbesthoudende voegenkit
overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandsaspect BAI,
karakterisering 1, code Z klasse 5

9 Vrijgekomen materialen geconditioneerd verwijderen volgens
bestekspost 342720



CONCEPT

RAW1261

09-04-2025

Bladnr. 144 van 220Gemeente Zwolle
Besteknummer SLW231251809
Zwolle Raamovereenkomst relining 2024-2027

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID

POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- TER

NUMMER CODE 1 2 3 4 5 6 VERPLICHTING INLICHTING

342540 258001 Verwijderen obstakel uit riool. st 2,00 F

Betreft: het verwijderen van asbesthoudend voegenkit uit het riool
voorafgaande aan de reliningswerkzaamheden
Situering: conform werkplan en uitvoeringstekeningen
conform bestekspost 100030.
Voegenkit verwijderen met robotcutter, waterjet of handmatig.
Het verwijderen van de asbesthoudende voegenkit dient te
worden uitgevoerd onder begeleiding van een bedrijf dat
gecertificeerd is conform het ‘Werkveldspecifiek
certificatieschema voor de Procescertificaten Asbestinventarisatie
en Asbestverwijdering’ (voorheen SC-530) .

Toestand riolering: onform werkplan en
uitvoeringstekeningen conform bestekspost 100030.

Gemiddelde putafstand: 100 m

Gemiddeld aantal obstakels tussen twee opeenvolgende
rioolputten: 2 st

1 Riolering gereinigd en in bedrijf

1 Materiaal riool: beton

1 Rond riool, profielafmetingen: Ø700-900 mm

9 Aard te verwijderen obstakel: asbesthoudende voegenkit
overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandsaspect BAI,
karakterisering 1, code Z klasse 5

9 Vrijgekomen materialen geconditioneerd verwijderen volgens
bestekspost 342720

342550 258001 Verwijderen obstakel uit riool. st 2,00 F

Betreft: het verwijderen van asbesthoudend voegenkit uit het riool
voorafgaande aan de reliningswerkzaamheden
Situering: conform werkplan en uitvoeringstekeningen
conform bestekspost 100030.
Voegenkit verwijderen met robotcutter, waterjet of handmatig.
Het verwijderen van de asbesthoudende voegenkit dient te
worden uitgevoerd onder begeleiding van een bedrijf dat
gecertificeerd is conform het ‘Werkveldspecifiek
certificatieschema voor de Procescertificaten Asbestinventarisatie
en Asbestverwijdering’ (voorheen SC-530) .

Toestand riolering: onform werkplan en
uitvoeringstekeningen conform bestekspost 100030.

Gemiddelde putafstand: 100 m

Gemiddeld aantal obstakels tussen twee opeenvolgende
rioolputten: 2 st

1 Riolering gereinigd en in bedrijf

1 Materiaal riool: beton

2 Eivormig riool, profielafmetingen: ei 250/375-300/450 mm

9 Aard te verwijderen obstakel: asbesthoudende voegenkit
overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandsaspect BAI,
karakterisering 1, code Z klasse 5

9 Vrijgekomen materialen geconditioneerd verwijderen volgens
bestekspost 342720



CONCEPT

RAW1261

09-04-2025

Bladnr. 145 van 220Gemeente Zwolle
Besteknummer SLW231251809
Zwolle Raamovereenkomst relining 2024-2027

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID

POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- TER

NUMMER CODE 1 2 3 4 5 6 VERPLICHTING INLICHTING

342560 258001 Verwijderen obstakel uit riool. st 2,00 F

Betreft: het verwijderen van asbesthoudend voegenkit uit het riool
voorafgaande aan de reliningswerkzaamheden
Situering: conform werkplan en uitvoeringstekeningen
conform bestekspost 100030.
Voegenkit verwijderen met robotcutter, waterjet of handmatig.
Het verwijderen van de asbesthoudende voegenkit dient te
worden uitgevoerd onder begeleiding van een bedrijf dat
gecertificeerd is conform het ‘Werkveldspecifiek
certificatieschema voor de Procescertificaten Asbestinventarisatie
en Asbestverwijdering’ (voorheen SC-530) .

Toestand riolering: onform werkplan en
uitvoeringstekeningen conform bestekspost 100030.

Gemiddelde putafstand: 100 m

Gemiddeld aantal obstakels tussen twee opeenvolgende
rioolputten: 2 st

1 Riolering gereinigd en in bedrijf

1 Materiaal riool: beton

2 Eivormig riool, profielafmetingen: ei 400/600-500/750 mm

9 Aard te verwijderen obstakel: asbesthoudende voegenkit
overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandsaspect BAI,
karakterisering 1, code Z klasse 5

9 Vrijgekomen materialen geconditioneerd verwijderen volgens
bestekspost 342720

3426 Riool reinigen na verwijderen asbesthoudend voegenkit

342610 257501 Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m 10,00 F

Betreft: reinigen riolering na verwijderen van asbesthoudend
voegenkit.
Tijdens reiniging en opzuigen dient werveling en nevelvorming
zoveel mogelijk voorkomen te worden om emissie van de
asbestvezels naar de buitenlucht te voorkomen.
Indien aanvullende voorzieningen benodigd zijn om emissie te
voorkomen, dient dit bij de eenheidsprijs te zijn inbegrepen.

Grootste putafstand: 100 m

1 Aard te reinigen oppervlak: beton

1 Profielafmeting(en): Ø250 mm

2 Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD conform NEN
-EN 13508-2:2003+A1:2011 van 10% tot 25%

6 Verontreinigingsgraad tot 25% van de inwendige hoogte van de
leiding

9 Al het vrijkomende materiaal en reinigingswater dient te worden
opgezogen in verband met aanwezigheid asbestvezels.
Materiaal verwerken volgens bestekspost 342720

342620 257501 Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m 10,00 F

Betreft: reinigen riolering na verwijderen van asbesthoudend
voegenkit.
Tijdens reiniging en opzuigen dient werveling en nevelvorming
zoveel mogelijk voorkomen te worden om emissie van de
asbestvezels naar de buitenlucht te voorkomen.
Indien aanvullende voorzieningen benodigd zijn om emissie te
voorkomen, dient dit bij de eenheidsprijs te zijn inbegrepen.

Grootste putafstand: 100 m

1 Aard te reinigen oppervlak: beton

2 Profielafmeting(en): Ø300-400 mm

2 Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD conform NEN
-EN 13508-2:2003+A1:2011 van 10% tot 25%

6 Verontreinigingsgraad tot 25% van de inwendige hoogte van de
leiding

9 Al het vrijkomende materiaal en reinigingswater dient te worden
opgezogen in verband met aanwezigheid asbestvezels.
Materiaal verwerken volgens bestekspost 342720
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Bladnr. 146 van 220Gemeente Zwolle
Besteknummer SLW231251809
Zwolle Raamovereenkomst relining 2024-2027

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID

POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- TER

NUMMER CODE 1 2 3 4 5 6 VERPLICHTING INLICHTING

342630 257501 Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m 10,00 F

Betreft: reinigen riolering na verwijderen van asbesthoudend
voegenkit.
Tijdens reiniging en opzuigen dient werveling en nevelvorming
zoveel mogelijk voorkomen te worden om emissie van de
asbestvezels naar de buitenlucht te voorkomen.
Indien aanvullende voorzieningen benodigd zijn om emissie te
voorkomen, dient dit bij de eenheidsprijs te zijn inbegrepen.

Grootste putafstand: 100 m

1 Aard te reinigen oppervlak: beton

3 Profielafmeting(en): Ø500-600 mm

2 Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD conform NEN
-EN 13508-2:2003+A1:2011 van 10% tot 25%

6 Verontreinigingsgraad tot 25% van de inwendige hoogte van de
leiding

9 Al het vrijkomende materiaal en reinigingswater dient te worden
opgezogen in verband met aanwezigheid asbestvezels.
Materiaal verwerken volgens bestekspost 342720

342640 257501 Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m 10,00 F

Betreft: reinigen riolering na verwijderen van asbesthoudend
voegenkit.
Tijdens reiniging en opzuigen dient werveling en nevelvorming
zoveel mogelijk voorkomen te worden om emissie van de
asbestvezels naar de buitenlucht te voorkomen.
Indien aanvullende voorzieningen benodigd zijn om emissie te
voorkomen, dient dit bij de eenheidsprijs te zijn inbegrepen.

Grootste putafstand: 100 m

1 Aard te reinigen oppervlak: beton

4 Profielafmeting(en):  Ø700-900 mm

2 Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD conform NEN
-EN 13508-2:2003+A1:2011 van 10% tot 25%

6 Verontreinigingsgraad tot 25% van de inwendige hoogte van de
leiding

9 Al het vrijkomende materiaal en reinigingswater dient te worden
opgezogen in verband met aanwezigheid asbestvezels.
Materiaal verwerken volgens bestekspost 342720

342650 257502 Riool reinigen onder hoge druk (eivormig profiel). m 10,00 F

Betreft: reinigen riolering na verwijderen van asbesthoudend
voegenkit.
Tijdens reiniging en opzuigen dient werveling en nevelvorming
zoveel mogelijk voorkomen te worden om emissie van de
asbestvezels naar de buitenlucht te voorkomen.
Indien aanvullende voorzieningen benodigd zijn om emissie te
voorkomen, dient dit bij de eenheidsprijs te zijn inbegrepen.

Grootste putafstand: 100 m

1 Aard te reinigen oppervlak: beton

2 Profielafmeting(en): ei 250/375-300/450 mm

2 Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD conform NEN
-EN 13508-2:2003+A1:2011 van 10% tot 25%

6 Verontreinigingsgraad tot 25% van de inwendige hoogte van de
leiding

9 Al het vrijkomende materiaal en reinigingswater dient te worden
opgezogen in verband met aanwezigheid asbestvezels.
Materiaal verwerken volgens bestekspost 342720
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Bladnr. 147 van 220Gemeente Zwolle
Besteknummer SLW231251809
Zwolle Raamovereenkomst relining 2024-2027

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID

POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- TER

NUMMER CODE 1 2 3 4 5 6 VERPLICHTING INLICHTING

342660 257502 Riool reinigen onder hoge druk (eivormig profiel). m 10,00 F

Betreft: reinigen riolering na verwijderen van asbesthoudend
voegenkit.
Tijdens reiniging en opzuigen dient werveling en nevelvorming
zoveel mogelijk voorkomen te worden om emissie van de
asbestvezels naar de buitenlucht te voorkomen.
Indien aanvullende voorzieningen benodigd zijn om emissie te
voorkomen, dient dit bij de eenheidsprijs te zijn inbegrepen.

Grootste putafstand: 100 m

1 Aard te reinigen oppervlak: beton

2 Profielafmeting(en): ei 400/600-500/750 mm

2 Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD conform NEN
-EN 13508-2:2003+A1:2011 van 10% tot 25%

6 Verontreinigingsgraad tot 25% van de inwendige hoogte van de
leiding

9 Al het vrijkomende materiaal en reinigingswater dient te worden
opgezogen in verband met aanwezigheid asbestvezels.
Materiaal verwerken volgens bestekspost 342720

3427 Afvoeren en storten asbesthoudend rioolslib

342710 257531 Rioolslib vervoeren. ton 0,10 F

Betreft: vervoeren van rioolslib met asbesthoudende kitresten.
Ontwaterd volgens bestekspost 342720

1 Vervoeren naar: een door het bevoegd gezag vergunde
verwerkingsinrichting. Acceptatiekosten zijn voor rekening van de
aannemer en dienen bij de prijs te zijn inbegrepen.

342720 258099 Geconditioneerd storten rioolslib met asbesthoudende kitresten
Betreft: het geconditioneerd storten van rioolslib met
asbesthoudende kitresten, vrijgekomen bij bestekspost 342310
t/m 342660
Storten in afgesloten containerbak/asbestzak, waarbij er geen
emissie met de buitenlucht kan ontstaan.
Overtollig water afpompen, filteren en lozen op riolering.
Ontwateren tot residu steekvast is.
Afvoeren en storten van overblijvend residu volgens bestekspost
342710

ton 0,10 F

35 UITVOEREN VOOR-INSPECTIE

351 RIOOLREINIGING T.B.V. VOORINSPECTIE

3510 Reiniging rond riool - t.b.v. voorinspectie

351010 257501 Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m 50,00 F

Betreft: reinigen van riool tot Ø250mm t.b.v. voorinspectie
Situering: conform werkplan en uitvoeringstekeningen
conform bestekspost 100030.

Grootste putafstand: 100 m

1 Aard te reinigen oppervlak: beton

1 Profielafmeting(en): Ø250 mm

2 Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD conform NEN
-EN 13508-2:2003+A1:2011 van 10% tot 25%

6 Verontreinigingsgraad tot 25% van de inwendige hoogte van de
leiding

1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer
351210
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351020 257501 Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m 50,00 F

Betreft: reinigen van riool Ø 300-400 mm t.b.v. voorinspectie
Situering: conform werkplan en uitvoeringstekeningen
conform bestekspost 100030.

Grootste putafstand: 100 m

1 Aard te reinigen oppervlak: beton

2 Profielafmeting(en): Ø 300-400 mm

2 Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD conform NEN
-EN 13508-2:2003+A1:2011 van 10% tot 25%

6 Verontreinigingsgraad tot 25% van de inwendige hoogte van de
leiding

1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer
351210

351030 257501 Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m 50,00 F

Betreft: reinigen van riool Ø 500-600 mm t.b.v. voorinspectie
Situering: conform werkplan en uitvoeringstekeningen
conform bestekspost 100030.

Grootste putafstand: 100 m

1 Aard te reinigen oppervlak: beton

3 Profielafmeting(en): Ø500-600 mm

2 Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD conform NEN
-EN 13508-2:2003+A1:2011 van 10% tot 25%

6 Verontreinigingsgraad tot 25% van de inwendige hoogte van de
leiding

1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer
351210

351040 257501 Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m 50,00 F

Betreft: reinigen van riool Ø 700-900 mm t.b.v. voorinspectie
Situering: conform werkplan en uitvoeringstekeningen
conform bestekspost 100030.

Grootste putafstand: 100 m

1 Aard te reinigen oppervlak: beton

4 Profielafmeting(en): Ø700-900 mm

2 Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD conform NEN
-EN 13508-2:2003+A1:2011 van 10% tot 25%

6 Verontreinigingsgraad tot 25% van de inwendige hoogte van de
leiding

1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer
351210

3511 Reining eivormig riool - t.b.v. voorinspectie

351110 257502 Riool reinigen onder hoge druk (eivormig profiel). m 75,00 F

Betreft: reinigen van riool ei 250/375-300/450 mm t.b.v. verificatie-
inspectie
Situering: conform werkplan en uitvoeringstekeningen
conform bestekspost 100030.

Grootste putafstand: 100 m

1 Aard te reinigen oppervlak: beton

2 Profielafmeting(en): ei 250/375-300/450 mm

2 Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD conform NEN
-EN 13508-2:2003+A1:2011 van 10% tot 25%

6 Verontreinigingsgraad tot 25% van de inwendige hoogte van de
leiding

1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer
351210
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351120 257502 Riool reinigen onder hoge druk (eivormig profiel). m 75,00 F

Betreft: reinigen van riool ei 400/600-500/750 mm t.b.v. verificatie-
inspectie
Situering: conform werkplan en uitvoeringstekeningen
conform bestekspost 100030.

Grootste putafstand: 100 m

1 Aard te reinigen oppervlak: beton

3 Profielafmeting(en): ei 400/600-500/750 mm

2 Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD conform NEN
-EN 13508-2:2003+A1:2011 van 10% tot 25%

6 Verontreinigingsgraad tot 25% van de inwendige hoogte van de
leiding

1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer
351210

3512 Vervoeren rioolslib - uit voorinspectie

351210 257531 Rioolslib vervoeren. ton 2,00 F

Betreft het vervoeren van rioolslib vrijgekomen volgens
bestekspostnr. 351010 t/m 351140

1 Vervoeren naar: een door het bevoegd gezag vergunde
verwerkingsinrichting. Acceptatiekosten zijn voor rekening van de
aannemer en dienen bij de prijs te zijn inbegrepen.

352 VOORINSPECTIE
3D panoramo techniek is niet toegestaan.
E.e.a. conform bijlage "Te registreren toestandsaspecten bij 
reguliere inspectie".

3520 Voorinspectie rond riool

352010 257103 Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool. m 50,00 F

Betreft: uitvoeren voorinspectie voorafgaand aan renovatie.
Situering: te renoveren leiding, conform werkplan en
uitvoeringstekeningen conform bestekspost 100030.

Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand bediende
camera waarbij de beelden bovengronds worden gevolgd op een
monitor en worden vastgelegd. in kleur met tellerstanden in
tijdsaanduiding hh:mm:ss
Camera met opnamemogelijkheid haaks op de buiswand.
Tijdens de opname de afstanden van toestandsaspecten
vanuit het hart van de put inmeten.

Grootste putafstand: 100 m
Maximaal 24 uur voorafgaand aan inbrengen liner.

4 Reguliere inspectie, riolering gereinigd en buiten bedrijf met
uitzondering van aansluitingen op riool

1 Materiaal riool: beton

1 Rond riool, profielafmetingen: Ø 250 mm

2 Tijdens inspectie schademeting(en) uitvoeren

2 Opnamen aanleveren in MPG4-formaat.

9 Complete digitale rapportage inclusief RIBx-bestanden met
viewer koppelbare beeldbestanden uploaden naar Cloud
omgeving opdrachtgever.
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352020 257103 Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool. m 50,00 F

Betreft: uitvoeren voorinspectie voorafgaand aan renovatie.
Situering: te renoveren leiding, conform werkplan en
uitvoeringstekeningen conform bestekspost 100030.

Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand bediende
camera waarbij de beelden bovengronds worden gevolgd op een
monitor en worden vastgelegd. in kleur met tellerstanden in
tijdsaanduiding hh:mm:ss
Camera met opnamemogelijkheid haaks op de buiswand.
Tijdens de opname de afstanden van toestandsaspecten
vanuit het hart van de put inmeten.

Grootste putafstand: 100 m
Maximaal 24 uur voorafgaand aan inbrengen liner.

4 Reguliere inspectie, riolering gereinigd en buiten bedrijf met
uitzondering van aansluitingen op riool

1 Materiaal riool: beton

1 Rond riool, profielafmetingen: Ø 300-400 mm

2 Tijdens inspectie schademeting(en) uitvoeren

2 Opnamen aanleveren in MPG4-formaat.

9 Complete digitale rapportage inclusief RIBx-bestanden met
viewer koppelbare beeldbestanden uploaden naar Cloud
omgeving opdrachtgever.

352030 257103 Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool. m 50,00 F

Betreft: uitvoeren voorinspectie voorafgaand aan renovatie.
Situering: te renoveren leiding, conform werkplan en
uitvoeringstekeningen conform bestekspost 100030.

Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand bediende
camera waarbij de beelden bovengronds worden gevolgd op een
monitor en worden vastgelegd. in kleur met tellerstanden in
tijdsaanduiding hh:mm:ss
Camera met opnamemogelijkheid haaks op de buiswand.
Tijdens de opname de afstanden van toestandsaspecten
vanuit het hart van de put inmeten.

Grootste putafstand: 100 m Maximaal 24 uur voorafgaand aan
inbrengen liner.

4 Reguliere inspectie, riolering gereinigd en buiten bedrijf met
uitzondering van aansluitingen op riool

1 Materiaal riool: beton

1 Rond riool, profielafmetingen: Ø 500-600 mm

2 Tijdens inspectie schademeting(en) uitvoeren

2 Opnamen aanleveren in MPG4-formaat.

9 Complete digitale rapportage inclusief RIBx-bestanden met
viewer koppelbare beeldbestanden uploaden naar Cloud
omgeving opdrachtgever.
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352040 257103 Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool. m 50,00 F

Betreft: uitvoeren voorinspectie voorafgaand aan renovatie.
Situering: te renoveren leiding, conform werkplan en
uitvoeringstekeningen conform bestekspost 100030.

Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand bediende
camera waarbij de beelden bovengronds worden gevolgd op een
monitor en worden vastgelegd. in kleur met tellerstanden in
tijdsaanduiding hh:mm:ss
Camera met opnamemogelijkheid haaks op de buiswand.
Tijdens de opname de afstanden van toestandsaspecten
vanuit het hart van de put inmeten.

Grootste putafstand: 100 m Maximaal 24 uur voorafgaand aan
inbrengen liner.

4 Reguliere inspectie, riolering gereinigd en buiten bedrijf met
uitzondering van aansluitingen op riool

1 Materiaal riool: beton

1 Rond riool, profielafmetingen: Ø 700-900 mm

2 Tijdens inspectie schademeting(en) uitvoeren

2 Opnamen aanleveren in MPG4-formaat.

9 Complete digitale rapportage inclusief RIBx-bestanden met
viewer koppelbare beeldbestanden uploaden naar Cloud
omgeving opdrachtgever.

3521 Voorinspectie eivormig riool

352110 257103 Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool. m 75,00 F

Betreft: uitvoeren voorinspectie voorafgaand aan renovatie.
Situering: te renoveren leiding, conform werkplan en
uitvoeringstekeningen conform bestekspost 100030.

Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand bediende
camera waarbij de beelden bovengronds worden gevolgd op een
monitor en worden vastgelegd. in kleur met tellerstanden in
tijdsaanduiding hh:mm:ss
Camera met opnamemogelijkheid haaks op de buiswand.
Tijdens de opname de afstanden van toestandsaspecten
vanuit het hart van de put inmeten.

Grootste putafstand: 100 m Maximaal 24 uur voorafgaand aan
inbrengen liner.

4 Reguliere inspectie, riolering gereinigd en buiten bedrijf met
uitzondering van aansluitingen op riool

1 Materiaal riool: beton

2 Eivormig riool, profielafmetingen: ei 250/375-300/450 mm

2 Tijdens inspectie schademeting(en) uitvoeren

2 Opnamen aanleveren in MPG4-formaat.

9 Complete digitale rapportage inclusief RIBx-bestanden met
viewer koppelbare beeldbestanden uploaden naar Cloud
omgeving opdrachtgever.
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352120 257103 Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool. m 75,00 F

Betreft: uitvoeren voorinspectie voorafgaand aan renovatie.
Situering: te renoveren leiding, conform werkplan en
uitvoeringstekeningen conform bestekspost 100030.

Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand bediende
camera waarbij de beelden bovengronds worden gevolgd op een
monitor en worden vastgelegd. in kleur met tellerstanden in
tijdsaanduiding hh:mm:ss
Camera met opnamemogelijkheid haaks op de buiswand.
Tijdens de opname de afstanden van toestandsaspecten
vanuit het hart van de put inmeten.

Grootste putafstand: 100 m Maximaal 24 uur voorafgaand aan
inbrengen liner.

4 Reguliere inspectie, riolering gereinigd en buiten bedrijf met
uitzondering van aansluitingen op riool

1 Materiaal riool: beton

2 Eivormig riool, profielafmetingen: ei 400/600-500/750 mm

2 Tijdens inspectie schademeting(en) uitvoeren

2 Opnamen aanleveren in MPG4-formaat.

9 Complete digitale rapportage inclusief RIBx-bestanden met
viewer koppelbare beeldbestanden uploaden naar Cloud
omgeving opdrachtgever.

36 INMETEN INLATEN

3610 Inmeten inlaten in rond riool

361010 258141 Inmeten inlaten riool st 40,00 F

Betreft: inmeten inlaten in rond riool, voorafgaand aan relining.
Situering: volgens parameterlijst en uitgevoerde verificatie-
inspecties

Betreft: het inmeten van de bestaande inlaten in een riool volgens
NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011 toestandsaspect BCA.

Gebruikstoestand riolering tijdens werkzaamheden: gereinigd
volgens bestekspost 351010 t/m 351040
Situering: conform tekening en parameterlijst

Toestand riolering: conform werkplan en
uitvoeringstekeningen conform bestekspost 100030.

Gemiddelde putafstand: 100 m

Gemiddeld aantal inlaten tussen twee opeenvolgende rioolputten:
2 st

Tijdens inmeten tevens registreren van welk materiaal de inlaat is
en of de inlaat open of afgesloten is.

1 Rond riool, profielafmetingen: Ø250 - Ø800 mm

3 Meetresultaten vastleggen ter keuze van de aannemer

3611 Inmeten inlaten in ei-vormig riool
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361110 258141 Inmeten inlaten riool st 60,00 F

Betreft: inmeten inlaten in ei-vormig riool, voorafgaand aan
relining.
Situering: volgens parameterlijst en uitgevoerde verificatie-
inspecties

Betreft: het inmeten van de bestaande inlaten in een riool volgens
NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011 toestandsaspect BCA.

Gebruikstoestand riolering tijdens werkzaamheden: gereinigd
volgens bestekspost 351210 t/m 351220

Toestand riolering: conform werkplan en
uitvoeringstekeningen conform bestekspost 100030.

Gemiddelde putafstand: 100 m

Gemiddeld aantal inlaten tussen twee opeenvolgende rioolputten:
2 st

Tijdens inmeten tevens registreren van welk materiaal de inlaat is
en of de inlaat open of afgesloten is.

2 Eivormig riool, profielafmetingen: ei 250/375-500/750 mm

3 Meetresultaten vastleggen ter keuze van de aannemer

37 RELININGSWERKZAAMHEDEN
Kosten voor inrichten/opruimen opstellocaties en mobilisatie 
materieel dient bij de eenheidsprijs voor het aanbrengen van de 
liner te zijn inbegrepen. Het aantal opstellocaties en benodigde 
mobilisaties kan de aannemer bepalen aan de hand van de 
bijgevoegde tekeningen.

370 VOORBEREIDEMDE WERKZAAMHEDEN

3701 Afdichten infiltraties, rond riool, klasse 4

370110 258199 Herstellen waterdichtheid riool (Ø250mm).
Betreft: afdichten van infiltraties, voorafgaand aan inbrengen
relining
Situering: conform deelopdracht
gemiddelde putafstand: 50 m
Materiaal riool: beton
Riool, rond, profielafmetingen: Ø250mm
Optredende infiltratie volgens NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011,
toestandsaspect BBF, in bestaand riool, maximaal klasse 4
volgens ‘RIONED rapport 2019-02’
Afdichten infiltratie van binnenuit. Wijze van afdichting ter keuze
aannemer en ter goedkeuring door de directie.
Eventuele leveranties dienen bij de prijs te zijn inbegrepen.

st 5,00 F

370120 258199 Herstellen waterdichtheid riool (Ø300-Ø400mm).
Betreft: afdichten van infiltraties, voorafgaand aan inbrengen
relining
Situering: conform deelopdracht
gemiddelde putafstand: 50 m
Materiaal riool: beton
Riool, rond, profielafmetingen: Ø300-Ø400mm
Optredende infiltratie volgens NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011,
toestandsaspect BBF, in bestaand riool, maximaal klasse 4
volgens ‘RIONED rapport 2019-02’
Afdichten infiltratie van binnenuit. Wijze van afdichting ter keuze
aannemer en ter goedkeuring door de directie.
Eventuele leveranties dienen bij de prijs te zijn inbegrepen.

st 5,00 F
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370130 258199 Herstellen waterdichtheid riool (Ø500-Ø600mm).
Betreft: afdichten van infiltraties, voorafgaand aan inbrengen
relining
Situering: conform deelopdracht
gemiddelde putafstand: 50 m
Materiaal riool: beton
Riool, rond, profielafmetingen: Ø500-Ø600mm
Optredende infiltratie volgens NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011,
toestandsaspect BBF, in bestaand riool, maximaal klasse 4
volgens ‘RIONED rapport 2019-02’
Afdichten infiltratie van binnenuit. Wijze van afdichting ter keuze
aannemer en ter goedkeuring door de directie.
Eventuele leveranties dienen bij de prijs te zijn inbegrepen.

st 5,00 F

370140 258199 Herstellen waterdichtheid riool (Ø700-Ø900mm).
Betreft: afdichten van infiltraties, voorafgaand aan inbrengen
relining
Situering: conform deelopdracht
gemiddelde putafstand: 50 m
Materiaal riool: beton
Riool, rond, profielafmetingen: Ø700-Ø900mm
Optredende infiltratie volgens NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011,
toestandsaspect BBF, in bestaand riool, maximaal klasse 4
volgens ‘RIONED rapport 2019-02’
Afdichten infiltratie van binnenuit. Wijze van afdichting ter keuze
aannemer en ter goedkeuring door de directie.
Eventuele leveranties dienen bij de prijs te zijn inbegrepen.

st 5,00 F

3702 Afdichten infiltraties, rond riool, klasse 5

370210 258199 Herstellen waterdichtheid riool (Ø250mm).
Betreft: afdichten van infiltraties, voorafgaand aan inbrengen
relining
Situering: conform deelopdracht
gemiddelde putafstand: 50 m
Materiaal riool: beton
Riool, rond, profielafmetingen: Ø250mm
Optredende infiltratie volgens NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011,
toestandsaspect BBF, in bestaand riool, maximaal klasse 5
volgens ‘RIONED rapport 2019-02’
Afdichten infiltratie van binnenuit. Wijze van afdichting ter keuze
aannemer en ter goedkeuring door de directie.
Eventuele leveranties dienen bij de prijs te zijn inbegrepen.

st 5,00 F

370220 258199 Herstellen waterdichtheid riool (Ø300-Ø400mm).
Betreft: afdichten van infiltraties, voorafgaand aan inbrengen
relining
Situering: conform deelopdracht
gemiddelde putafstand: 50 m
Materiaal riool: beton
Riool, rond, profielafmetingen: Ø300-Ø400mm
Optredende infiltratie volgens NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011,
toestandsaspect BBF, in bestaand riool, maximaal klasse 5
volgens ‘RIONED rapport 2019-02’
Afdichten infiltratie van binnenuit. Wijze van afdichting ter keuze
aannemer en ter goedkeuring door de directie.
Eventuele leveranties dienen bij de prijs te zijn inbegrepen.

st 5,00 F
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370230 258199 Herstellen waterdichtheid riool (Ø500-Ø600mm).
Betreft: afdichten van infiltraties, voorafgaand aan inbrengen
relining
Situering: conform deelopdracht
gemiddelde putafstand: 50 m
Materiaal riool: beton
Riool, rond, profielafmetingen: Ø500-Ø600mm
Optredende infiltratie volgens NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011,
toestandsaspect BBF, in bestaand riool, maximaal klasse 5
volgens ‘RIONED rapport 2019-02’
Afdichten infiltratie van binnenuit. Wijze van afdichting ter keuze
aannemer en ter goedkeuring door de directie.
Eventuele leveranties dienen bij de prijs te zijn inbegrepen.

st 5,00 F

370240 258199 Herstellen waterdichtheid riool (Ø700-Ø900mm).
Betreft: afdichten van infiltraties, voorafgaand aan inbrengen
relining
Situering: conform deelopdracht
gemiddelde putafstand: 50 m
Materiaal riool: beton
Riool, rond, profielafmetingen: Ø700-Ø900mm
Optredende infiltratie volgens NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011,
toestandsaspect BBF, in bestaand riool, maximaal klasse 5
volgens ‘RIONED rapport 2019-02’
Afdichten infiltratie van binnenuit. Wijze van afdichting ter keuze
aannemer en ter goedkeuring door de directie.
Eventuele leveranties dienen bij de prijs te zijn inbegrepen.

st 5,00 F

3703 Afdichten infiltraties, eivormig riool, klasse 4

370310 258199 Herstellen waterdichtheid riool (ei 250/375-300/450mm).
Betreft: afdichten van infiltraties, voorafgaand aan inbrengen
relining
Situering: conform deelopdracht
gemiddelde putafstand: 50 m
Materiaal riool: beton
Riool, eivormig, profielafmetingen: ei 250/375-300/450mm
Optredende infiltratie volgens NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011,
toestandsaspect BBF, in bestaand riool, maximaal klasse 4
volgens ‘RIONED rapport 2019-02’
Afdichten infiltratie van binnenuit. Wijze van afdichting ter keuze
aannemer en ter goedkeuring door de directie.
Eventuele leveranties dienen bij de prijs te zijn inbegrepen.

st 5,00 F

370320 258199 Herstellen waterdichtheid riool (ei 400/600-500/750mm).
Betreft: afdichten van infiltraties, voorafgaand aan inbrengen
relining
Situering: conform deelopdracht
gemiddelde putafstand: 50 m
Materiaal riool: beton
Riool, eivormig, profielafmetingen: ei 400/600-500/750mm
Optredende infiltratie volgens NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011,
toestandsaspect BBF, in bestaand riool, maximaal klasse 4
volgens ‘RIONED rapport 2019-02’
Afdichten infiltratie van binnenuit. Wijze van afdichting ter keuze
aannemer en ter goedkeuring door de directie.
Eventuele leveranties dienen bij de prijs te zijn inbegrepen.

st 5,00 F

3704 Afdichten infiltraties, eivormig riool, klasse 5
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370410 258199 Herstellen waterdichtheid riool (ei 250/375-300/450mm).
Betreft: afdichten van infiltraties, voorafgaand aan inbrengen
relining
Situering: conform deelopdracht
gemiddelde putafstand: 50 m
Materiaal riool: beton
Riool, eivormig, profielafmetingen: ei 250/375-300/450mm
Optredende infiltratie volgens NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011,
toestandsaspect BBF, in bestaand riool, maximaal klasse 5
volgens ‘RIONED rapport 2019-02’
Afdichten infiltratie van binnenuit. Wijze van afdichting ter keuze
aannemer en ter goedkeuring door de directie.
Eventuele leveranties dienen bij de prijs te zijn inbegrepen.

st 5,00 F

370420 258199 Herstellen waterdichtheid riool (ei 400/600-500/750mm).
Betreft: afdichten van infiltraties, voorafgaand aan inbrengen
relining
Situering: conform deelopdracht
gemiddelde putafstand: 50 m
Materiaal riool: beton
Riool, eivormig, profielafmetingen: ei 400/600-500/750mm
Optredende infiltratie volgens NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011,
toestandsaspect BBF, in bestaand riool, maximaal klasse 5
volgens ‘RIONED rapport 2019-02’
Afdichten infiltratie van binnenuit. Wijze van afdichting ter keuze
aannemer en ter goedkeuring door de directie.
Eventuele leveranties dienen bij de prijs te zijn inbegrepen.

st 5,00 F

371 AANBRENGEN KUNSTSTOF VOERING ROND RIOOL ARZ II

371010 258103 Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner. m 20,00 F

Situering: conform werkplan en uitvoeringstekeningen
conform bestekspost 100030.

Toestand riolering: conform werkplan en uitvoeringstekeningen
conform bestekspost 100030.

Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar: Het
werkplan en
uitvoeringstekeningen conform bestekspost 100030 en 381610
Uitgangspunt maatgevende grondwaterstand: 1,50m
Uitgangspunt toestand riolering: ARZ II
Afwijkende waarden worden als meerwerk verrekend.

Gemiddelde putafstand: 100 m

1 Materiaal bestaand riool: beton

1 Bestaand riool, rond, profielafmetingen: Ø250 mm

2 Optredende infiltratie volgens NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011,
toestandsaspect BBF, in bestaand riool, maximaal klasse 3
volgens ‘RIONED rapport 2019-02’

1 Voor het bepalen van de lengte van de rioolstrengen wordt
verwezen naar het riool inspectie bestand uit de verificatie-
inspectie volgens bestekspost 352

1 Voering:  ter keuze van de aannemer, mits conform eisen
voorwaarden zoals gesteld in paragraaf 25 23 07 in deel 3 van dit
bestek.

m 20,00 L
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371020 258103 Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner. m 60,00 F

Situering: conform werkplan en uitvoeringstekeningen
conform bestekspost 100030.

Toestand riolering: conform werkplan en uitvoeringstekeningen
conform bestekspost 100030.

Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar: Het
werkplan en
uitvoeringstekeningen conform bestekspost 100030 en 381610
Uitgangspunt maatgevende grondwaterstand: 1,50m
Uitgangspunt toestand riolering: ARZ II
Afwijkende waarden worden als meerwerk verrekend

Gemiddelde putafstand: 100 m

1 Materiaal bestaand riool: beton

1 Bestaand riool, rond, profielafmetingen: Ø300 mm

2 Optredende infiltratie volgens NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011,
toestandsaspect BBF, in bestaand riool, maximaal klasse 3
volgens ‘RIONED rapport 2019-02’

1 Voor het bepalen van de lengte van de rioolstrengen wordt
verwezen naar het riool inspectie bestand uit de verificatie-
inspectie volgens bestekspost 352

1 Voering:  ter keuze van de aannemer, mits conform eisen
voorwaarden zoals gesteld in paragraaf 25 23 07 in deel 3 van dit
bestek.

m 60,00 L

371030 258103 Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner. m 60,00 F

Situering: conform werkplan en uitvoeringstekeningen
conform bestekspost 100030.

Toestand riolering: conform werkplan en uitvoeringstekeningen
conform bestekspost 100030.

Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar: Het
werkplan en
uitvoeringstekeningen conform bestekspost 100030 en 381610
Uitgangspunt maatgevende grondwaterstand: 1,50m
Uitgangspunt toestand riolering: ARZ II
Afwijkende waarden worden als meerwerk verrekend.

Gemiddelde putafstand: 100 m

1 Materiaal bestaand riool: beton

1 Bestaand riool, rond, profielafmetingen: Ø400 mm

2 Optredende infiltratie volgens NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011,
toestandsaspect BBF, in bestaand riool, maximaal klasse 3
volgens ‘RIONED rapport 2019-02’

1 Voor het bepalen van de lengte van de rioolstrengen wordt
verwezen naar het riool inspectie bestand uit de verificatie-
inspectie volgens bestekspost 352

1 Voering:  ter keuze van de aannemer, mits conform eisen
voorwaarden zoals gesteld in paragraaf 25 23 07 in deel 3 van dit
bestek.

m 60,00 L
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371040 258103 Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner. m 40,00 F

Situering: conform werkplan en uitvoeringstekeningen
conform bestekspost 100030.

Toestand riolering: conform werkplan en uitvoeringstekeningen
conform bestekspost 100030.

Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar: Het
werkplan en
uitvoeringstekeningen conform bestekspost 100030 en 381610
Uitgangspunt maatgevende grondwaterstand: 1,50m
Uitgangspunt toestand riolering: ARZ II
Afwijkende waarden worden als meerwerk verrekend.

Gemiddelde putafstand: 100 m

1 Materiaal bestaand riool: beton

1 Bestaand riool, rond, profielafmetingen: Ø500 mm

2 Optredende infiltratie volgens NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011,
toestandsaspect BBF, in bestaand riool, maximaal klasse 3
volgens ‘RIONED rapport 2019-02’

1 Voor het bepalen van de lengte van de rioolstrengen wordt
verwezen naar het riool inspectie bestand uit de verificatie-
inspectie volgens bestekspost 352

1 Voering:  ter keuze van de aannemer, mits conform eisen
voorwaarden zoals gesteld in paragraaf 25 23 07 in deel 3 van dit
bestek.

m 40,00 L

371050 258103 Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner. m 20,00 F

Situering: conform werkplan en uitvoeringstekeningen
conform bestekspost 100030.

Toestand riolering: conform werkplan en uitvoeringstekeningen
conform bestekspost 100030.

Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar: Het
werkplan en
uitvoeringstekeningen conform bestekspost 100030 en 381610
Uitgangspunt maatgevende grondwaterstand: 1,50m
Uitgangspunt toestand riolering: ARZ II
Afwijkende waarden worden als meerwerk verrekend.

Gemiddelde putafstand: 100 m

1 Materiaal bestaand riool: beton

1 Bestaand riool, rond, profielafmetingen: Ø600 mm

2 Optredende infiltratie volgens NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011,
toestandsaspect BBF, in bestaand riool, maximaal klasse 3
volgens ‘RIONED rapport 2019-02’

1 Voor het bepalen van de lengte van de rioolstrengen wordt
verwezen naar het riool inspectie bestand uit de verificatie-
inspectie volgens bestekspost 352

1 Voering:  ter keuze van de aannemer, mits conform eisen
voorwaarden zoals gesteld in paragraaf 25 23 07 in deel 3 van dit
bestek.

m 20,00 L
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371060 258103 Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner. m 20,00 F

Situering: conform werkplan en uitvoeringstekeningen
conform bestekspost 100030.

Toestand riolering: conform werkplan en uitvoeringstekeningen
conform bestekspost 100030.

Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar: Het
werkplan en
uitvoeringstekeningen conform bestekspost 100030 en 381610
Uitgangspunt maatgevende grondwaterstand: 1,50m
Uitgangspunt toestand riolering: ARZ II
Afwijkende waarden worden als meerwerk verrekend.

Gemiddelde putafstand: 100 m

1 Materiaal bestaand riool: beton

1 Bestaand riool, rond, profielafmetingen: Ø700 mm

2 Optredende infiltratie volgens NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011,
toestandsaspect BBF, in bestaand riool, maximaal klasse 3
volgens ‘RIONED rapport 2019-02’

1 Voor het bepalen van de lengte van de rioolstrengen wordt
verwezen naar het riool inspectie bestand uit de verificatie-
inspectie volgens bestekspost 352

1 Voering:  ter keuze van de aannemer, mits conform eisen
voorwaarden zoals gesteld in paragraaf 25 23 07 in deel 3 van dit
bestek.

m 20,00 L

371070 258103 Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner. m 20,00 F

Situering: conform werkplan en uitvoeringstekeningen
conform bestekspost 100030.

Toestand riolering: conform werkplan en uitvoeringstekeningen
conform bestekspost 100030.

Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar: Het
werkplan en
uitvoeringstekeningen conform bestekspost 100030 en 381610
Uitgangspunt maatgevende grondwaterstand: 1,50m
Uitgangspunt toestand riolering: ARZ II
Afwijkende waarden worden als meerwerk verrekend.

Gemiddelde putafstand: 100 m

1 Materiaal bestaand riool: beton

1 Bestaand riool, rond, profielafmetingen: Ø800 mm

2 Optredende infiltratie volgens NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011,
toestandsaspect BBF, in bestaand riool, maximaal klasse 3
volgens ‘RIONED rapport 2019-02’

1 Voor het bepalen van de lengte van de rioolstrengen wordt
verwezen naar het riool inspectie bestand uit de verificatie-
inspectie volgens bestekspost 352

1 Voering:  ter keuze van de aannemer, mits conform eisen
voorwaarden zoals gesteld in paragraaf 25 23 07 in deel 3 van dit
bestek.

m 20,00 L
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371080 258103 Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner. m 20,00 F

Situering: conform werkplan en uitvoeringstekeningen
conform bestekspost 100030.

Toestand riolering: conform werkplan en uitvoeringstekeningen
conform bestekspost 100030.

Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar: Het
werkplan en
uitvoeringstekeningen conform bestekspost 100030 en 381610
Uitgangspunt maatgevende grondwaterstand: 1,50m
Uitgangspunt toestand riolering: ARZ II
Afwijkende waarden worden als meerwerk verrekend.

Gemiddelde putafstand: 100 m

1 Materiaal bestaand riool: beton

1 Bestaand riool, rond, profielafmetingen: Ø900 mm

2 Optredende infiltratie volgens NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011,
toestandsaspect BBF, in bestaand riool, maximaal klasse 3
volgens ‘RIONED rapport 2019-02’

1 Voor het bepalen van de lengte van de rioolstrengen wordt
verwezen naar het riool inspectie bestand uit de verificatie-
inspectie volgens bestekspost 352

1 Voering:  ter keuze van de aannemer, mits conform eisen
voorwaarden zoals gesteld in paragraaf 25 23 07 in deel 3 van dit
bestek.

m 20,00 L

372 AANBRENGEN KUNSTSTOF VOERING ROND RIOOL ARZ III

372010 258103 Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner. m 10,00 F

Situering: conform werkplan en uitvoeringstekeningen
conform bestekspost 100030.

Toestand riolering: conform werkplan en uitvoeringstekeningen
conform bestekspost 100030.

Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar: Het
werkplan en
uitvoeringstekeningen conform bestekspost 100030 en 381610.
Uitgangspunt maatgevende grondwaterstand: 1,50m
Uitgangspunt maatgevende gronddekking: 2,00m
Uitgangspunt toestand riolering: ARZ III
Afwijkende waarden worden als meerwerk verrekend.

Gemiddelde putafstand: 100 m

1 Materiaal bestaand riool: beton

1 Bestaand riool, rond, profielafmetingen: Ø250 mm

2 Optredende infiltratie volgens NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011,
toestandsaspect BBF, in bestaand riool, maximaal klasse 3
volgens ‘RIONED rapport 2019-02’

1 Voor het bepalen van de lengte van de rioolstrengen wordt
verwezen naar het riool inspectie bestand uit de verificatie-
inspectie volgens bestekspost 352

1 Voering:  ter keuze van de aannemer, mits conform eisen
voorwaarden zoals gesteld in paragraaf 25 23 07 in deel 3 van dit
bestek.

m 10,00 L
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372020 258103 Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner. m 10,00 F

Situering: conform werkplan en uitvoeringstekeningen
conform bestekspost 100030.

Toestand riolering: conform werkplan en uitvoeringstekeningen
conform bestekspost 100030.

Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar: Het
werkplan en
uitvoeringstekeningen conform bestekspost 100030 en 381610
Uitgangspunt maatgevende grondwaterstand: 1,50m
Uitgangspunt maatgevende gronddekking: 2,00m
Uitgangspunt toestand riolering: ARZ III
Afwijkende waarden worden als meerwerk verrekend.

Gemiddelde putafstand: 100 m

1 Materiaal bestaand riool: beton

1 Bestaand riool, rond, profielafmetingen: Ø300 mm

2 Optredende infiltratie volgens NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011,
toestandsaspect BBF, in bestaand riool, maximaal klasse 3
volgens ‘RIONED rapport 2019-02’

1 Voor het bepalen van de lengte van de rioolstrengen wordt
verwezen naar het riool inspectie bestand uit de verificatie-
inspectie volgens bestekspost 352

1 Voering:  ter keuze van de aannemer, mits conform eisen
voorwaarden zoals gesteld in paragraaf 25 23 07 in deel 3 van dit
bestek.

m 10,00 L

372030 258103 Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner. m 10,00 F

Situering: conform werkplan en uitvoeringstekeningen
conform bestekspost 100030.

Toestand riolering: conform werkplan en uitvoeringstekeningen
conform bestekspost 100030.

Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar: Het
werkplan en
uitvoeringstekeningen conform bestekspost 100030 en 381610
Uitgangspunt maatgevende grondwaterstand: 1,50m
Uitgangspunt maatgevende gronddekking: 2,00m
Uitgangspunt toestand riolering: ARZ III
Afwijkende waarden worden als meerwerk verrekend.

Gemiddelde putafstand: 100 m

1 Materiaal bestaand riool: beton

1 Bestaand riool, rond, profielafmetingen: Ø400 mm

2 Optredende infiltratie volgens NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011,
toestandsaspect BBF, in bestaand riool, maximaal klasse 3
volgens ‘RIONED rapport 2019-02’

1 Voor het bepalen van de lengte van de rioolstrengen wordt
verwezen naar het riool inspectie bestand uit de verificatie-
inspectie volgens bestekspost 352

1 Voering:  ter keuze van de aannemer, mits conform eisen
voorwaarden zoals gesteld in paragraaf 25 23 07 in deel 3 van dit
bestek.

m 10,00 L
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372040 258103 Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner. m 10,00 F

Situering: conform werkplan en uitvoeringstekeningen
conform bestekspost 100030.

Toestand riolering: conform werkplan en uitvoeringstekeningen
conform bestekspost 100030.

Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar: Het
werkplan en
uitvoeringstekeningen conform bestekspost 100030 en 381610
Uitgangspunt maatgevende grondwaterstand: 1,50m
Uitgangspunt maatgevende gronddekking: 2,00m
Uitgangspunt toestand riolering: ARZ III
Afwijkende waarden worden als meerwerk verrekend.

Gemiddelde putafstand: 100 m

1 Materiaal bestaand riool: beton

1 Bestaand riool, rond, profielafmetingen: Ø500 mm

2 Optredende infiltratie volgens NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011,
toestandsaspect BBF, in bestaand riool, maximaal klasse 3
volgens ‘RIONED rapport 2019-02’

1 Voor het bepalen van de lengte van de rioolstrengen wordt
verwezen naar het riool inspectie bestand uit de verificatie-
inspectie volgens bestekspost 352

1 Voering:  ter keuze van de aannemer, mits conform eisen
voorwaarden zoals gesteld in paragraaf 25 23 07 in deel 3 van dit
bestek.

m 10,00 L

372050 258103 Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner. m 10,00 F

Situering: conform werkplan en uitvoeringstekeningen
conform bestekspost 100030.

Toestand riolering: conform werkplan en uitvoeringstekeningen
conform bestekspost 100030.

Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar: Het
werkplan en
uitvoeringstekeningen conform bestekspost 100030 en 381610
Uitgangspunt maatgevende grondwaterstand: 1,50m
Uitgangspunt maatgevende gronddekking: 2,00m
Uitgangspunt toestand riolering: ARZ III
Afwijkende waarden worden als meerwerk verrekend.

Gemiddelde putafstand: 100 m

1 Materiaal bestaand riool: beton

1 Bestaand riool, rond, profielafmetingen: Ø600 mm

2 Optredende infiltratie volgens NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011,
toestandsaspect BBF, in bestaand riool, maximaal klasse 3
volgens ‘RIONED rapport 2019-02’

1 Voor het bepalen van de lengte van de rioolstrengen wordt
verwezen naar het riool inspectie bestand uit de verificatie-
inspectie volgens bestekspost 352

1 Voering:  ter keuze van de aannemer, mits conform eisen
voorwaarden zoals gesteld in paragraaf 25 23 07 in deel 3 van dit
bestek.

m 10,00 L
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372060 258103 Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner. m 10,00 F

Situering: conform werkplan en uitvoeringstekeningen
conform bestekspost 100030.

Toestand riolering: conform werkplan en uitvoeringstekeningen
conform bestekspost 100030.

Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar: Het
werkplan en
uitvoeringstekeningen conform bestekspost 100030 en 381610
Uitgangspunt maatgevende grondwaterstand: 1,50m
Uitgangspunt maatgevende gronddekking: 2,00m
Uitgangspunt toestand riolering: ARZ III
Afwijkende waarden worden als meerwerk verrekend.

Gemiddelde putafstand: 100 m

1 Materiaal bestaand riool: beton

1 Bestaand riool, rond, profielafmetingen: Ø700 mm

2 Optredende infiltratie volgens NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011,
toestandsaspect BBF, in bestaand riool, maximaal klasse 3
volgens ‘RIONED rapport 2019-02’

1 Voor het bepalen van de lengte van de rioolstrengen wordt
verwezen naar het riool inspectie bestand uit de verificatie-
inspectie volgens bestekspost 352

1 Voering:  ter keuze van de aannemer, mits conform eisen
voorwaarden zoals gesteld in paragraaf 25 23 07 in deel 3 van dit
bestek.

m 10,00 L

372070 258103 Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner. m 10,00 F

Situering: conform werkplan en uitvoeringstekeningen
conform bestekspost 100030.

Toestand riolering: conform werkplan en uitvoeringstekeningen
conform bestekspost 100030.

Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar: Het
werkplan en
uitvoeringstekeningen conform bestekspost 100030 en 381610
Uitgangspunt maatgevende grondwaterstand: 1,50m
Uitgangspunt maatgevende gronddekking: 2,00m
Uitgangspunt toestand riolering: ARZ III
Afwijkende waarden worden als meerwerk verrekend.

Gemiddelde putafstand: 100 m

1 Materiaal bestaand riool: beton

1 Bestaand riool, rond, profielafmetingen: Ø800 mm

2 Optredende infiltratie volgens NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011,
toestandsaspect BBF, in bestaand riool, maximaal klasse 3
volgens ‘RIONED rapport 2019-02’

1 Voor het bepalen van de lengte van de rioolstrengen wordt
verwezen naar het riool inspectie bestand uit de verificatie-
inspectie volgens bestekspost 352

1 Voering:  ter keuze van de aannemer, mits conform eisen
voorwaarden zoals gesteld in paragraaf 25 23 07 in deel 3 van dit
bestek.

m 10,00 L
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372080 258103 Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner. m 10,00 F

Situering: conform werkplan en uitvoeringstekeningen
conform bestekspost 100030.

Toestand riolering: conform werkplan en uitvoeringstekeningen
conform bestekspost 100030.

Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar: Het
werkplan en
uitvoeringstekeningen conform bestekspost 100030 en 381610
Uitgangspunt maatgevende grondwaterstand: 1,50m
Uitgangspunt maatgevende gronddekking: 2,00m
Uitgangspunt toestand riolering: ARZ III
Afwijkende waarden worden als meerwerk verrekend.

Gemiddelde putafstand: 100 m

1 Materiaal bestaand riool: beton

1 Bestaand riool, rond, profielafmetingen: Ø900 mm

2 Optredende infiltratie volgens NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011,
toestandsaspect BBF, in bestaand riool, maximaal klasse 3
volgens ‘RIONED rapport 2019-02’

1 Voor het bepalen van de lengte van de rioolstrengen wordt
verwezen naar het riool inspectie bestand uit de verificatie-
inspectie volgens bestekspost 352

1 Voering:  ter keuze van de aannemer, mits conform eisen
voorwaarden zoals gesteld in paragraaf 25 23 07 in deel 3 van dit
bestek.

m 10,00 L

373 AANBRENGEN KUNSTSTOF VOERING EIVORMIG RIOOL 
ARZ II

373010 258103 Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner. m 60,00 F

Situering: conform werkplan en uitvoeringstekeningen
conform bestekspost 100030.

Toestand riolering: conform werkplan en uitvoeringstekeningen
conform bestekspost 100030.

Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar: Het
werkplan en
uitvoeringstekeningen conform bestekspost 100030 en 381610
Uitgangspunt maatgevende grondwaterstand: 1,50m
Uitgangspunt toestand riolering: ARZ II
Afwijkende waarden worden als meerwerk verrekend.

Gemiddelde putafstand: 100 m

1 Materiaal bestaand riool: beton

2 Bestaand riool, eivormig, profielafmetingen: ei 250/375 mm

2 Optredende infiltratie volgens NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011,
toestandsaspect BBF, in bestaand riool, maximaal klasse 3
volgens ‘RIONED rapport 2019-02’

1 Voor het bepalen van de lengte van de rioolstrengen wordt
verwezen naar het riool inspectie bestand uit de verificatie-
inspectie volgens bestekspost 352

1 Voering:  ter keuze van de aannemer, mits conform eisen
voorwaarden zoals gesteld in paragraaf 25 23 07 in deel 3 van dit
bestek.

m 60,00 L



CONCEPT

RAW1261

09-04-2025

Bladnr. 165 van 220Gemeente Zwolle
Besteknummer SLW231251809
Zwolle Raamovereenkomst relining 2024-2027

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID

POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- TER

NUMMER CODE 1 2 3 4 5 6 VERPLICHTING INLICHTING

373020 258103 Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner. m 60,00 F

Situering: conform werkplan en uitvoeringstekeningen
conform bestekspost 100030.

Toestand riolering: conform werkplan en uitvoeringstekeningen
conform bestekspost 100030.

Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar: Het
werkplan en
uitvoeringstekeningen conform bestekspost 100030 en 381610
Uitgangspunt maatgevende grondwaterstand: 1,50m
Uitgangspunt toestand riolering: ARZ II
Afwijkende waarden worden als meerwerk verrekend.

Gemiddelde putafstand: 100 m

1 Materiaal bestaand riool: beton

2 Bestaand riool, eivormig, profielafmetingen: ei 300/450 mm

2 Optredende infiltratie volgens NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011,
toestandsaspect BBF, in bestaand riool, maximaal klasse 3
volgens ‘RIONED rapport 2019-02’

1 Voor het bepalen van de lengte van de rioolstrengen wordt
verwezen naar het riool inspectie bestand uit de verificatie-
inspectie volgens bestekspost 352

1 Voering:  ter keuze van de aannemer, mits conform eisen
voorwaarden zoals gesteld in paragraaf 25 23 07 in deel 3 van dit
bestek.

m 60,00 L

373030 258103 Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner. m 40,00 F

Situering: conform werkplan en uitvoeringstekeningen
conform bestekspost 100030.

Toestand riolering: conform werkplan en uitvoeringstekeningen
conform bestekspost 100030.

Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar: Het
werkplan en
uitvoeringstekeningen conform bestekspost 100030 en 381610
Uitgangspunt maatgevende grondwaterstand: 1,50m
Uitgangspunt toestand riolering: ARZ II
Afwijkende waarden worden als meerwerk verrekend.

Gemiddelde putafstand: 100 m

1 Materiaal bestaand riool: beton

2 Bestaand riool, eivormig, profielafmetingen: ei 400/600 mm

2 Optredende infiltratie volgens NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011,
toestandsaspect BBF, in bestaand riool, maximaal klasse 3
volgens ‘RIONED rapport 2019-02’

1 Voor het bepalen van de lengte van de rioolstrengen wordt
verwezen naar het riool inspectie bestand uit de verificatie-
inspectie volgens bestekspost 352

1 Voering:  ter keuze van de aannemer, mits conform eisen
voorwaarden zoals gesteld in paragraaf 25 23 07 in deel 3 van dit
bestek.k.

m 40,00 L
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373040 258103 Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner. m 20,00 F

Situering: conform werkplan en uitvoeringstekeningen
conform bestekspost 100030.

Toestand riolering: conform werkplan en uitvoeringstekeningen
conform bestekspost 100030.

Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar: Het
werkplan en
uitvoeringstekeningen conform bestekspost 100030 en 381610
Uitgangspunt maatgevende grondwaterstand: 1,50m
Uitgangspunt toestand riolering: ARZ II
Afwijkende waarden worden als meerwerk verrekend.

Gemiddelde putafstand: 100 m

1 Materiaal bestaand riool: beton

2 Bestaand riool, eivormig, profielafmetingen: ei 500/750 mm

2 Optredende infiltratie volgens NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011,
toestandsaspect BBF, in bestaand riool, maximaal klasse 3
volgens ‘RIONED rapport 2019-02’

1 Voor het bepalen van de lengte van de rioolstrengen wordt
verwezen naar het riool inspectie bestand uit de verificatie-
inspectie volgens bestekspost 352

1 Voering:  ter keuze van de aannemer, mits conform eisen
voorwaarden zoals gesteld in paragraaf 25 23 07 in deel 3 van dit
bestek.

m 20,00 L

38 AFWERKING, BEREKENINGEN EN PROEFSTUKKEN

381 AFWERKING

3811 Heropenen van inlaten, klokstand 11-01u, loodrecht

381110 258131 Heropenen inlaat van binnenuit. st 6,00 F

Situering: gerenoveerde rioleringen volgens bestekspostnummer
(s) 371010, 372010

Betreft: inlaten op riool die door de renovatie van het riool tijdelijk
zijn afgesloten.

Gemiddelde putafstand: 100 m

Gemiddeld aantal tussen twee opeenvolgende rioolputten: 4 st

1 Gerenoveerd riool, rond, profielafmetingen: Ø 250 mm

1 Openen en afwerken inlaat, diameter afstemmen op bestaande
aansluitleiding met een overmaat van ten hoogste 10%

1 Klokstand inlaat: 11-01 uur, inlaat loodrecht op de buiswand

381120 258131 Heropenen inlaat van binnenuit. st 20,00 F

Situering: gerenoveerde rioleringen volgens bestekspostnummer
(s) 371020, 371030, 372020, 372030

Betreft: inlaten op riool die door de renovatie van het riool tijdelijk
zijn afgesloten.

Gemiddelde putafstand: 100 m

Gemiddeld aantal tussen twee opeenvolgende rioolputten: 10 st

1 Gerenoveerd riool, rond, profielafmetingen: Ø 300-400 mm

1 Openen en afwerken inlaat, diameter afstemmen op bestaande
aansluitleiding met een overmaat van ten hoogste 10%

1 Klokstand inlaat: 11-01 uur, inlaat loodrecht op de buiswand
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381130 258131 Heropenen inlaat van binnenuit. st 7,00 F

Situering: gerenoveerde rioleringen volgens bestekspostnummer
(s) 371040, 371050, 372040, 372050

Betreft: inlaten op riool die door de renovatie van het riool tijdelijk
zijn afgesloten.

Gemiddelde putafstand: 100 m

Gemiddeld aantal tussen twee opeenvolgende rioolputten: 10 st

1 Gerenoveerd riool, rond, profielafmetingen: Ø 500-600 mm

1 Openen en afwerken inlaat, diameter afstemmen op bestaande
aansluitleiding met een overmaat van ten hoogste 10%

1 Klokstand inlaat: 11-01 uur, inlaat loodrecht op de buiswand

381140 258131 Heropenen inlaat van binnenuit. st 7,00 F

Situering: gerenoveerde rioleringen volgens bestekspostnummer
(s) 371060-371080, 372060-372080

Betreft: inlaten op riool die door de renovatie van het riool tijdelijk
zijn afgesloten.

Gemiddelde putafstand: 100 m

Gemiddeld aantal tussen twee opeenvolgende rioolputten: 10 st

1 Gerenoveerd riool, rond, profielafmetingen: Ø 700-900 mm

1 Openen en afwerken inlaat, diameter afstemmen op bestaande
aansluitleiding met een overmaat van ten hoogste 10%

1 Klokstand inlaat: 11-01 uur, inlaat loodrecht op de buiswand

381150 258131 Heropenen inlaat van binnenuit. st 7,00 F

Situering: gerenoveerde rioleringen volgens bestekspostnummer
(s)
373010,373020

Betreft: inlaten op riool die door de renovatie van het riool tijdelijk
zijn afgesloten.

Gemiddelde putafstand: 100 m

Gemiddeld aantal tussen twee opeenvolgende rioolputten: 10 st

2 Gerenoveerd riool, eivormig, profielafmetingen: ei 250/375-
300/450 mm

1 Openen en afwerken inlaat, diameter afstemmen op bestaande
aansluitleiding met een overmaat van ten hoogste 10%

1 Klokstand inlaat: 11-01 uur, inlaat loodrecht op de buiswand

381160 258131 Heropenen inlaat van binnenuit. st 20,00 F

Situering: gerenoveerde rioleringen volgens bestekspostnummer
(s) 373030, 373040

Betreft: inlaten op riool die door de renovatie van het riool tijdelijk
zijn afgesloten.

Gemiddelde putafstand: 100 m

Gemiddeld aantal tussen twee opeenvolgende rioolputten: 10 st

2 Gerenoveerd riool, eivormig, profielafmetingen: ei 400/600-
500/750 mm

1 Openen en afwerken inlaat, diameter afstemmen op bestaande
aansluitleiding met een overmaat van ten hoogste 10%

1 Klokstand inlaat: 11-01 uur, inlaat loodrecht op de buiswand

3812 Heropenen van inlaten, klokstand 11-01u, schuin
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381210 258131 Heropenen inlaat van binnenuit. st 6,00 F

Situering: gerenoveerde rioleringen volgens bestekspostnummer
(s) 371010, 372010

Betreft: inlaten op riool die door de renovatie van het riool tijdelijk
zijn afgesloten.

Gemiddelde putafstand: 100 m

Gemiddeld aantal tussen twee opeenvolgende rioolputten: 4 st

1 Gerenoveerd riool, rond, profielafmetingen: Ø 250 mm

1 Openen en afwerken inlaat, diameter afstemmen op bestaande
aansluitleiding met een overmaat van ten hoogste 10%

2 Klokstand inlaat: 11-01 uur, inlaat schuin op de buiswand

381220 258131 Heropenen inlaat van binnenuit. st 20,00 F

Situering: gerenoveerde rioleringen volgens bestekspostnummer
(s) 371020, 371030, 372020, 372030

Betreft: inlaten op riool die door de renovatie van het riool tijdelijk
zijn afgesloten.

Gemiddelde putafstand: 100 m

Gemiddeld aantal tussen twee opeenvolgende rioolputten: 10 st

1 Gerenoveerd riool, rond, profielafmetingen: Ø 300-400 mm

1 Openen en afwerken inlaat, diameter afstemmen op bestaande
aansluitleiding met een overmaat van ten hoogste 10%

2 Klokstand inlaat: 11-01 uur, inlaat schuin op de buiswand

381230 258131 Heropenen inlaat van binnenuit. st 7,00 F

Situering: gerenoveerde rioleringen volgens bestekspostnummer
(s) 371040, 371050, 372040, 372050

Betreft: inlaten op riool die door de renovatie van het riool tijdelijk
zijn afgesloten.

Gemiddelde putafstand: 100 m

Gemiddeld aantal tussen twee opeenvolgende rioolputten: 10 st

1 Gerenoveerd riool, rond, profielafmetingen: Ø 500-600 mm

1 Openen en afwerken inlaat, diameter afstemmen op bestaande
aansluitleiding met een overmaat van ten hoogste 10%

2 Klokstand inlaat: 11-01 uur, inlaat schuin op de buiswand

381240 258131 Heropenen inlaat van binnenuit. st 7,00 F

Situering: gerenoveerde rioleringen volgens bestekspostnummer
(s) 371060-371080, 372060-372080

Betreft: inlaten op riool die door de renovatie van het riool tijdelijk
zijn afgesloten.

Gemiddelde putafstand: 100 m

Gemiddeld aantal tussen twee opeenvolgende rioolputten: 10 st

1 Gerenoveerd riool, rond, profielafmetingen: Ø 700-900 mm

1 Openen en afwerken inlaat, diameter afstemmen op bestaande
aansluitleiding met een overmaat van ten hoogste 10%

2 Klokstand inlaat: 11-01 uur, inlaat schuin op de buiswand

381250 258131 Heropenen inlaat van binnenuit. st 7,00 F

Situering: gerenoveerde rioleringen volgens bestekspostnummer
(s) 373010,373020

Betreft: inlaten op riool die door de renovatie van het riool tijdelijk
zijn afgesloten.

Gemiddelde putafstand: 100 m

Gemiddeld aantal tussen twee opeenvolgende rioolputten: 10 st

2 Gerenoveerd riool, eivormig, profielafmetingen: ei 250/375-
300/450 mm

1 Openen en afwerken inlaat, diameter afstemmen op bestaande
aansluitleiding met een overmaat van ten hoogste 10%

2 Klokstand inlaat: 11-01 uur, inlaat schuin op de buiswand



CONCEPT

RAW1261

09-04-2025

Bladnr. 169 van 220Gemeente Zwolle
Besteknummer SLW231251809
Zwolle Raamovereenkomst relining 2024-2027

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID

POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- TER

NUMMER CODE 1 2 3 4 5 6 VERPLICHTING INLICHTING

381260 258131 Heropenen inlaat van binnenuit. st 20,00 F

Situering: gerenoveerde rioleringen volgens bestekspostnummer
(s) 373030, 373040

Betreft: inlaten op riool die door de renovatie van het riool tijdelijk
zijn afgesloten.

Gemiddelde putafstand: 100 m

Gemiddeld aantal tussen twee opeenvolgende rioolputten: 10 st

2 Gerenoveerd riool, eivormig, profielafmetingen: ei 400/600-
500/750 mm

1 Openen en afwerken inlaat, diameter afstemmen op bestaande
aansluitleiding met een overmaat van ten hoogste 10%

2 Klokstand inlaat: 11-01 uur, inlaat schuin op de buiswand

3813 Heropenen van inlaten, klokstand 01-11u, loodrecht

381310 258131 Heropenen inlaat van binnenuit. st 6,00 F

Situering: gerenoveerde rioleringen volgens bestekspostnummer
(s) 371010, 372010

Betreft: inlaten op riool die door de renovatie van het riool tijdelijk
zijn afgesloten.

Gemiddelde putafstand: 100 m

Gemiddeld aantal tussen twee opeenvolgende rioolputten: 4 st

1 Gerenoveerd riool, rond, profielafmetingen: Ø 250 mm

1 Openen en afwerken inlaat, diameter afstemmen op bestaande
aansluitleiding met een overmaat van ten hoogste 10%

3 Klokstand inlaat: 01-11 uur, inlaat loodrecht op de buiswand

381320 258131 Heropenen inlaat van binnenuit. st 20,00 F

Situering: gerenoveerde rioleringen volgens bestekspostnummer
(s) 371020, 371030, 372020, 372030

Betreft: inlaten op riool die door de renovatie van het riool tijdelijk
zijn afgesloten.

Gemiddelde putafstand: 100 m

Gemiddeld aantal tussen twee opeenvolgende rioolputten: 10 st

1 Gerenoveerd riool, rond, profielafmetingen: Ø 300-400 mm

1 Openen en afwerken inlaat, diameter afstemmen op bestaande
aansluitleiding met een overmaat van ten hoogste 10%

3 Klokstand inlaat: 01-11 uur, inlaat loodrecht op de buiswand

381330 258131 Heropenen inlaat van binnenuit. st 7,00 F

Situering: gerenoveerde rioleringen volgens bestekspostnummer
(s) 371040, 371050, 372040, 372050

Betreft: inlaten op riool die door de renovatie van het riool tijdelijk
zijn afgesloten.

Gemiddelde putafstand: 100 m

Gemiddeld aantal tussen twee opeenvolgende rioolputten: 10 st

1 Gerenoveerd riool, rond, profielafmetingen: Ø 500-600 mm

1 Openen en afwerken inlaat, diameter afstemmen op bestaande
aansluitleiding met een overmaat van ten hoogste 10%

3 Klokstand inlaat: 01-11 uur, inlaat loodrecht op de buiswand

381340 258131 Heropenen inlaat van binnenuit. st 7,00 F

Situering: gerenoveerde rioleringen volgens bestekspostnummer
(s) 371060-371080, 372060-372080

Betreft: inlaten op riool die door de renovatie van het riool tijdelijk
zijn afgesloten.

Gemiddelde putafstand: 100 m

Gemiddeld aantal tussen twee opeenvolgende rioolputten: 10 st

1 Gerenoveerd riool, rond, profielafmetingen: Ø 700-900 mm

1 Openen en afwerken inlaat, diameter afstemmen op bestaande
aansluitleiding met een overmaat van ten hoogste 10%

3 Klokstand inlaat: 01-11 uur, inlaat loodrecht op de buiswand
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381350 258131 Heropenen inlaat van binnenuit. st 7,00 F

Situering: gerenoveerde rioleringen volgens bestekspostnummer
(s) 373010,373020

Betreft: inlaten op riool die door de renovatie van het riool tijdelijk
zijn afgesloten.

Gemiddelde putafstand: 100 m

Gemiddeld aantal tussen twee opeenvolgende rioolputten: 10 st

2 Gerenoveerd riool, eivormig, profielafmetingen: ei 250/375-
300/450 mm

1 Openen en afwerken inlaat, diameter afstemmen op bestaande
aansluitleiding met een overmaat van ten hoogste 10%

3 Klokstand inlaat: 01-11 uur, inlaat loodrecht op de buiswand

381360 258131 Heropenen inlaat van binnenuit. st 20,00 F

Situering: gerenoveerde rioleringen volgens bestekspostnummer
(s) 373030, 373040

Betreft: inlaten op riool die door de renovatie van het riool tijdelijk
zijn afgesloten.

Gemiddelde putafstand: 100 m

Gemiddeld aantal tussen twee opeenvolgende rioolputten: 10 st

2 Gerenoveerd riool, eivormig, profielafmetingen: ei 400/600-
500/750 mm

1 Openen en afwerken inlaat, diameter afstemmen op bestaande
aansluitleiding met een overmaat van ten hoogste 10%

3 Klokstand inlaat: 01-11 uur, inlaat loodrecht op de buiswand

3814 Heropenen van inlaten, klokstand 01-11u, schuin

381410 258131 Heropenen inlaat van binnenuit. st 6,00 F

Situering: gerenoveerde rioleringen volgens bestekspostnummer
(s) 371010, 372010

Betreft: inlaten op riool die door de renovatie van het riool tijdelijk
zijn afgesloten.

Gemiddelde putafstand: 100 m

Gemiddeld aantal tussen twee opeenvolgende rioolputten:  st

1 Gerenoveerd riool, rond, profielafmetingen: Ø 250 mm

1 Openen en afwerken inlaat, diameter afstemmen op bestaande
aansluitleiding met een overmaat van ten hoogste 10%

4 Klokstand inlaat: 01-11 uur, inlaat schuin op de buiswand

381420 258131 Heropenen inlaat van binnenuit. st 20,00 F

Situering: gerenoveerde rioleringen volgens bestekspostnummer
(s) 371020, 371030, 372020, 372030

Betreft: inlaten op riool die door de renovatie van het riool tijdelijk
zijn afgesloten.

Gemiddelde putafstand: 100 m

Gemiddeld aantal tussen twee opeenvolgende rioolputten: 10 st

1 Gerenoveerd riool, rond, profielafmetingen: Ø 300-400 mm

1 Openen en afwerken inlaat, diameter afstemmen op bestaande
aansluitleiding met een overmaat van ten hoogste 10%

4 Klokstand inlaat: 01-11 uur, inlaat schuin op de buiswand
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381430 258131 Heropenen inlaat van binnenuit. st 7,00 F

Situering: gerenoveerde rioleringen volgens bestekspostnummer
(s) 371040, 371050, 372040, 372050

Betreft: inlaten op riool die door de renovatie van het riool tijdelijk
zijn afgesloten.

Gemiddelde putafstand: 100 m

Gemiddeld aantal tussen twee opeenvolgende rioolputten: 10 st

1 Gerenoveerd riool, rond, profielafmetingen: Ø 500-600 mm

1 Openen en afwerken inlaat, diameter afstemmen op bestaande
aansluitleiding met een overmaat van ten hoogste 10%

4 Klokstand inlaat: 01-11 uur, inlaat schuin op de buiswand

381440 258131 Heropenen inlaat van binnenuit. st 7,00 F

Situering: gerenoveerde rioleringen volgens bestekspostnummer
(s) 371060-371080, 372060-372080

Betreft: inlaten op riool die door de renovatie van het riool tijdelijk
zijn afgesloten.

Gemiddelde putafstand: 100 m

Gemiddeld aantal tussen twee opeenvolgende rioolputten: 10 st

1 Gerenoveerd riool, rond, profielafmetingen: Ø 700-900 mm

1 Openen en afwerken inlaat, diameter afstemmen op bestaande
aansluitleiding met een overmaat van ten hoogste 10%

4 Klokstand inlaat: 01-11 uur, inlaat schuin op de buiswand

381450 258131 Heropenen inlaat van binnenuit. st 7,00 F

Situering: gerenoveerde rioleringen volgens bestekspostnummer
(s) 373010,373020

Betreft: inlaten op riool die door de renovatie van het riool tijdelijk
zijn afgesloten.

Gemiddelde putafstand: 100 m

Gemiddeld aantal tussen twee opeenvolgende rioolputten: 10 st

2 Gerenoveerd riool, eivormig, profielafmetingen: ei 250/375-
300/450 mm

1 Openen en afwerken inlaat, diameter afstemmen op bestaande
aansluitleiding met een overmaat van ten hoogste 10%

4 Klokstand inlaat: 01-11 uur, inlaat schuin op de buiswand

381460 258131 Heropenen inlaat van binnenuit. st 20,00 F

Situering: gerenoveerde rioleringen volgens bestekspostnummer
(s) 373030, 373040

Betreft: inlaten op riool die door de renovatie van het riool tijdelijk
zijn afgesloten.

Gemiddelde putafstand: 100 m

Gemiddeld aantal tussen twee opeenvolgende rioolputten: 10 st

2 Gerenoveerd riool, eivormig, profielafmetingen: ei 400/600-
500/750 mm

1 Openen en afwerken inlaat, diameter afstemmen op bestaande
aansluitleiding met een overmaat van ten hoogste 10%

4 Klokstand inlaat: 01-11 uur, inlaat schuin op de buiswand

382 AFWERKEN INSPECTIEPUTTEN
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382010 258199 Afwerken bestaande inspectieputten.
Situering: t.p.v. inspectieputten in het te relinen riool.
Betreft het (deels) verwijderen van de aangebrachte kous tot aan
het banket van het aanwezige stroomprofiel.

st 30,00 F

Ontstane ruimte tussen stroomprofiel en uitgeharde kous opvullen
en waterdicht afwerken met sneluithardende cement.
Materiaal ter keuze van aannemer.

kg 300,00 L

Minimaal 5 cm van de liner lengte handhaven in put.
Na minimaal 14 dagen strengeinden waterdicht afwerken
met: materiaal ter keuze van de aannemer.

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door de directie
goedgekeurde verwerkingsinrichting.
Acceptatiekosten zijn voor rekening aannemer.

382020 258199 Afwerken bestaande banketten
Betreft: het afwerken van bestaande banketten na aanbrengen
van de liner.
Situering: t.p.v. inspectieputten in het te relinen riool waarbij de
liner door de inspectieput wordt door gelegd en naderhand de
schedel van uitgeharde liner wordt afgezaagd.
De ontstane ruimte tussen de bovenkant van de afgezaagde liner
en het bestaande banket dient de aannemer op te vullen met

st 10,00 F

een snelhardende betonmortel.
Ontstane ruimte tussen stroomprofiel en uitgeharde kous tevens
(waar mogelijk) ook opvullen met snelhardende betonmortel.
Materiaal ter keuze van de aannemer.
Uitgangspunt Ø 300: ca. 160 kg/put
Uitgangspunt Ø 800: ca. 240 kg/put.
Aannemer dient er voor te zorgen dat bij het maken van de
opleverinspecties duidelijk de afgewerkte banketten in beeld
worden gebracht.
Inclusief alle benodigde werkzaamheden en leveranties.

kg 2.000,00 L

383 BEREKENINGEN EN PROEFSTUKKEN

383010 258099 Maken sterkteberekening kousdikte
Betreft: maken berekeningen kousdikte conform bepaling 25 23
04 lid 01 en 02 van deel 3 van dit bestek
Ten behoeve van de aan te brengen liners volgens bestekspost
371010 t/m 373030

Berekeningen in enkelvoud digitaal aan de opdrachtgever
verstrekken na verstrekken deelopdracht, zowel als PDF-bestand
als berekeningsbestand.
De directie draagt zorg voor de controle van de berekeningen.

st 12,00 F

383020 256199 Nemen van proefstukken relining.
Betreft het nemen van proefstuk uit elke aan te brengen kous
conform bepaling 25 23 07 lid 03 en 04  van deel 3 van dit bestek.
Op aanwijs en in aanwezigheid van de directie.
Proefstukken reinigen, waarmerken lucht- en lichtdicht verpakken
en overhandigen aan directie.
Aantal: 1 per werkgang, met een minimum van 1 per 150
meter en per in te bouwen diameter / kousdikte
Proefstukken afgeven aan de directie. De directie draagt zorg
voor de beproevingen van de proefstukken.

st 12,00 F

39 UITVOEREN OPLEVERINGSINSPECTIE

391 RIOOLREINIGING T.B.V. OPLEVERINGSINSPECTIE

3911 Reinigen rond riool - t.b.v. opleverinspectie
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391110 257501 Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m 50,00 F

Betreft: reinigen van riool Ø250mm t.b.v. opleverinspectie
Situering conform werkplan en uitvoeringstekeningen
conform bestekspost 100030.

Grootste putafstand: 100 m

9 Aard te reinigen oppervlak: beton voorzien van liner

1 Profielafmeting(en): Ø250 mm

2 Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD conform NEN
-EN 13508-2:2003+A1:2011 van 10% tot 25%

6 Verontreinigingsgraad tot 25% van de inwendige hoogte van de
leiding

1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer
391310

391120 257501 Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m 50,00 F

Betreft: reinigen van riool Ø300-400 mm t.b.v. opleverinspectie
Situering conform werkplan en uitvoeringstekeningen
conform bestekspost 100030.

Grootste putafstand: 100 m

9 Aard te reinigen oppervlak: beton voorzien van liner

2 Profielafmeting(en): Ø300-400 mm

2 Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD conform NEN
-EN 13508-2:2003+A1:2011 van 10% tot 25%

6 Verontreinigingsgraad tot 25% van de inwendige hoogte van de
leiding

1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer
391310

391130 257501 Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m 50,00 F

Betreft: reinigen van riool Ø500-600 mm t.b.v. opleverinspectie
Situering conform werkplan en uitvoeringstekeningen
conform bestekspost 100030.

Grootste putafstand: 100 m

9 Aard te reinigen oppervlak: beton voorzien van liner

3 Profielafmeting(en): Ø500-600 mm

2 Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD conform NEN
-EN 13508-2:2003+A1:2011 van 10% tot 25%

6 Verontreinigingsgraad tot 25% van de inwendige hoogte van de
leiding

1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer
391310

391140 257501 Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m 50,00 F

Betreft: reinigen van riool Ø700-900 mm t.b.v. opleverinspectie
Situering conform werkplan en uitvoeringstekeningen
conform bestekspost 100030.

Grootste putafstand: 100 m

9 Aard te reinigen oppervlak: beton voorzien van liner

4 Profielafmeting(en): Ø700-900 mm

2 Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD conform NEN
-EN 13508-2:2003+A1:2011 van 10% tot 25%

6 Verontreinigingsgraad tot 25% van de inwendige hoogte van de
leiding

1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer
391310

3912 Reiningen eivormig riool - t.b.v. opleverinspectie
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391210 257502 Riool reinigen onder hoge druk (eivormig profiel). m 75,00 F

Betreft: reinigen van riool ei 250/375-300/450 mm t.b.v.
opleverinspectie
Situering conform werkplan en uitvoeringstekeningen
conform bestekspost 100030.

Grootste putafstand: 100 m

2 Aard te reinigen oppervlak: Beton voorzien van liner

2 Profielafmeting(en): ei 250/375-300/450 mm

2 Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD conform NEN
-EN 13508-2:2003+A1:2011 van 10% tot 25%

6 Verontreinigingsgraad tot 25% van de inwendige hoogte van de
leiding

1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer
391310

391220 257502 Riool reinigen onder hoge druk (eivormig profiel). m 75,00 F

Betreft: reinigen van riool ei 400/600-500/750 mm t.b.v.
opleverinspectie
Situering conform werkplan en uitvoeringstekeningen
conform bestekspost 100030.

Grootste putafstand: 100 m

2 Aard te reinigen oppervlak: Beton voorzien van liner

3 Profielafmeting(en): ei 400/600-500/750 mm

2 Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD conform NEN
-EN 13508-2:2003+A1:2011 van 10% tot 25%

6 Verontreinigingsgraad tot 25% van de inwendige hoogte van de
leiding

1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer
391310

3913 Vervoeren rioolslib - uit opleverinspectie

391310 257531 Rioolslib vervoeren. ton 1,00 F

Betreft het vervoeren van rioolslib vrijgekomen volgens
bestekspostnr. 391110 t/m 391220

1 Vervoeren naar: een door het bevoegd gezag vergunde
verwerkingsinrichting. Acceptatiekosten zijn voor rekening van de
aannemer en dienen bij de prijs te zijn inbegrepen.

392 OPLEVERINGSINSPECTIE
3D panoramo techniek is niet toegestaan.
E.e.a. conform bijlage "Te registreren toestandsaspecten bij 
opleveringsinspectie".

3920 Opleverinspectie rond profiel
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392010 257103 Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool. m 50,00 F

Uitvoeren opleverings-inspectie.
Situering: gerenoveerde leiding, conform werkplan en
uitvoeringstekeningen conform bestekspost 100030.

Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand bediende
camera waarbij de beelden bovengronds worden gevolgd op een
monitor en worden vastgelegd. in kleur met tellerstanden in
tijdsaanduiding hh:mm:ss
Camera met opnamemogelijkheid haaks op de buiswand.
Tijdens de opname de afstanden van toestandsaspecten
vanuit het hart van de put inmeten.

Grootste putafstand: 100 m
Na inbrengen kous.

2 Opleveringsinspectie nieuwe riolering; riolering buiten bedrijf met
uitzondering van aansluitingen op riool

7 Materiaal riool: beton voorzien van liner

1 Rond riool, profielafmetingen: Ø250 mm

3 Tijdens inspectie hellinghoekmeting en schademeting(en)
uitvoeren

2 Opnamen aanleveren in MPG4-formaat.

9 Complete digitale rapportage inclusief RIBx-bestanden met
viewer koppelbare beeldbestanden uploaden naar Cloud
omgeving opdrachtgever.

392020 257103 Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool. m 50,00 F

Uitvoeren opleverings-inspectie.
Situering: gerenoveerde leiding, conform werkplan en
uitvoeringstekeningen conform bestekspost 100030.

Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand bediende
camera waarbij de beelden bovengronds worden gevolgd op een
monitor en worden vastgelegd. in kleur met tellerstanden in
tijdsaanduiding hh:mm:ss
Camera met opnamemogelijkheid haaks op de buiswand.
Tijdens de opname de afstanden van toestandsaspecten
vanuit het hart van de put inmeten.

Grootste putafstand: 100 m
Na inbrengen kous.

2 Opleveringsinspectie nieuwe riolering; riolering buiten bedrijf met
uitzondering van aansluitingen op riool

7 Materiaal riool: beton voorzien van liner

1 Rond riool, profielafmetingen: Ø300-400 mm

3 Tijdens inspectie hellinghoekmeting en schademeting(en)
uitvoeren

2 Opnamen aanleveren in MPG4-formaat.

9 Complete digitale rapportage inclusief RIBx-bestanden met
viewer koppelbare beeldbestanden uploaden naar Cloud
omgeving opdrachtgever.
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392030 257103 Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool. m 50,00 F

Uitvoeren opleverings-inspectie.
Situering: gerenoveerde leiding, conform werkplan en
uitvoeringstekeningen conform bestekspost 100030.

Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand bediende
camera waarbij de beelden bovengronds worden gevolgd op een
monitor en worden vastgelegd. in kleur met tellerstanden in
tijdsaanduiding hh:mm:ss
Camera met opnamemogelijkheid haaks op de buiswand.
Tijdens de opname de afstanden van toestandsaspecten
vanuit het hart van de put inmeten.

Grootste putafstand: 100 m
Na inbrengen kous.

2 Opleveringsinspectie nieuwe riolering; riolering buiten bedrijf met
uitzondering van aansluitingen op riool

7 Materiaal riool: beton voorzien van liner

1 Rond riool, profielafmetingen: Ø500-600 mm

3 Tijdens inspectie hellinghoekmeting en schademeting(en)
uitvoeren

2 Opnamen aanleveren in MPG4-formaat.

9 Complete digitale rapportage inclusief RIBx-bestanden met
viewer koppelbare beeldbestanden uploaden naar Cloud
omgeving opdrachtgever.

392040 257103 Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool. m 50,00 F

Uitvoeren opleverings-inspectie.
Situering: gerenoveerde leiding, conform werkplan en
uitvoeringstekeningen conform bestekspost 100030.

Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand bediende
camera waarbij de beelden bovengronds worden gevolgd op een
monitor en worden vastgelegd. in kleur met tellerstanden in
tijdsaanduiding hh:mm:ss
Camera met opnamemogelijkheid haaks op de buiswand.
Tijdens de opname de afstanden van toestandsaspecten
vanuit het hart van de put inmeten.

Grootste putafstand: 100 m
Na inbrengen kous.

2 Opleveringsinspectie nieuwe riolering; riolering buiten bedrijf met
uitzondering van aansluitingen op riool

7 Materiaal riool: beton voorzien van liner

1 Rond riool, profielafmetingen: Ø700-900 mm

3 Tijdens inspectie hellinghoekmeting en schademeting(en)
uitvoeren

2 Opnamen aanleveren in MPG4-formaat.

9 Complete digitale rapportage inclusief RIBx-bestanden met
viewer koppelbare beeldbestanden uploaden naar Cloud
omgeving opdrachtgever.

3921 Eivormig profiel
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392110 257103 Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool. m 75,00 F

Uitvoeren opleverings-inspectie.
Situering: gerenoveerde leiding, conform werkplan en
uitvoeringstekeningen conform bestekspost 100030.

Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand bediende
camera waarbij de beelden bovengronds worden gevolgd op een
monitor en worden vastgelegd. in kleur met tellerstanden in
tijdsaanduiding hh:mm:ss
Camera met opnamemogelijkheid haaks op de buiswand.
Tijdens de opname de afstanden van toestandsaspecten
vanuit het hart van de put inmeten.

Grootste putafstand: 100 m
Na inbrengen kous.

2 Opleveringsinspectie nieuwe riolering; riolering buiten bedrijf met
uitzondering van aansluitingen op riool

7 Materiaal riool: beton voorzien van liner

2 Eivormig riool, profielafmetingen: ei 250/375-300/450 mm

3 Tijdens inspectie hellinghoekmeting en schademeting(en)
uitvoeren

2 Opnamen aanleveren in MPG4-formaat.

9 Complete digitale rapportage inclusief RIBx-bestanden met
viewer koppelbare beeldbestanden uploaden naar Cloud
omgeving opdrachtgever.

392120 257103 Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool. m 75,00 F

Uitvoeren opleverings-inspectie.
Situering: gerenoveerde leiding, conform werkplan en
uitvoeringstekeningen conform bestekspost 100030.

Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand bediende
camera waarbij de beelden bovengronds worden gevolgd op een
monitor en worden vastgelegd. in kleur met tellerstanden in
tijdsaanduiding hh:mm:ss
Camera met opnamemogelijkheid haaks op de buiswand.
Tijdens de opname de afstanden van toestandsaspecten
vanuit het hart van de put inmeten.

Grootste putafstand: 100 m
Na inbrengen kous.

2 Opleveringsinspectie nieuwe riolering; riolering buiten bedrijf met
uitzondering van aansluitingen op riool

7 Materiaal riool: beton voorzien van liner

2 Eivormig riool, profielafmetingen: ei 400/600-500/750 mm

3 Tijdens inspectie hellinghoekmeting en schademeting(en)
uitvoeren

2 Opnamen aanleveren in MPG4-formaat.

9 Complete digitale rapportage inclusief RIBx-bestanden met
viewer koppelbare beeldbestanden uploaden naar Cloud
omgeving opdrachtgever.
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4 PUTRENOVATIES
Betreft de volgende te renoveren putten:
Locaties conform werkplan en uitvoeringstekeningen conform 
bestekspost 100030.
De renovatie vind plaats na uitvoering van de relining.
E.e.a. conform werkplan en uitvoeringstekeningen conform 
bestekspost 100030.  
De toe te passen renovatietechniek dient te voldoen aan de eisen 
zoals gesteld in paragraaf 25 26 02 in deel 3 van dit bestek.

41 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN

410010 250199 Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool
Betreft: aanbrengen, instandhouden en verwijderen van
voorzieningen t.b.v. afsluiten riolering tijdens inmeting en
putrenovaties.
Aanbrengen afsluitingen in leidingen die aansluiten op te
renoveren inspectieput.
Aantal afsluitingen conform de parameterlijst.
Afsluiters minimaal 1m diep in leiding aanbrengen i.v.m. uit te
voeren 3D-scan en aansluiten putrenovatie op leiding
De droog-weer-afvoer waarborgen.
De vooraf in te schatten kosten hiervoor dienen onder deze
bestekspost te zijn inbegrepen.
Geen voorzieningen voor doorvoer hemelwater vereist (afvoer via
bestaand stelsel).
In afgesloten rioolleiding geloosd vuilwater periodiek verwijderen.
Voorzieningen zodanig treffen dat er geen overlast kan ontstaan
voor derden.

put 4,00 F

410020 257511 Rioolput reinigen. st 1,00 F

Situering conform werkplan en uitvoeringstekeningen conform
bestekspost 100030.

Aard te reinigen oppervlak: beton en/of metselwerk

2 Afmetingen putdeksel: 520x520 of Ø520 mm

2 Reinigen putwanden en putbodem

1 Puthoogte: tot 2,5 m

1 Inwendig oppervlak putbodem: tot 1,0 m2

1 Hoeveelheid vuil per put: tot 0,5 m3

9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd
gezag erkende inrichting. Acceptatiekosten zijn voor rekening
opdrachtgever

410030 257511 Rioolput reinigen. st 2,00 F

Situering conform werkplan en uitvoeringstekeningen conform
bestekspost 100030.

Aard te reinigen oppervlak: beton en/of metselwerk

2 Afmetingen putdeksel: 520x520 of Ø520 mm

2 Reinigen putwanden en putbodem

2 Puthoogte: van 2,5 tot 4,0 m

1 Inwendig oppervlak putbodem: tot 1,0 m2

1 Hoeveelheid vuil per put: tot 0,5 m3

9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd
gezag erkende inrichting. Acceptatiekosten zijn voor rekening
opdrachtgever



CONCEPT

RAW1261

09-04-2025

Bladnr. 179 van 220Gemeente Zwolle
Besteknummer SLW231251809
Zwolle Raamovereenkomst relining 2024-2027

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID

POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- TER

NUMMER CODE 1 2 3 4 5 6 VERPLICHTING INLICHTING

410040 257511 Rioolput reinigen. st 1,00 F

Situering conform werkplan en uitvoeringstekeningen conform
bestekspost 100030.

Aard te reinigen oppervlak: beton en/of metselwerk

2 Afmetingen putdeksel: 520x520 of Ø520 mm

2 Reinigen putwanden en putbodem

3 Puthoogte meer dan 4 m

1 Inwendig oppervlak putbodem: tot 1,0 m2

1 Hoeveelheid vuil per put: tot 0,5 m3

9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd
gezag erkende inrichting. Acceptatiekosten zijn voor rekening
opdrachtgever

410050 258199 Verwijderen belemmeringen uit putten.
Betreft: verwijderen van belemmeringen (moffenkit, instekende
inlaten, vetresten, wortelingroei en overige) uit te renoveren
inspectieputten, voorafgaand aan 3D-putmeting.
E.e.a. in te schatten aan de hand van de inspectiebeelden.
Situering: man-toegankelijke inspectieputten
Putafmetingen: variabel
Volledig machinaal verwijderen middels cutterfrees,  wortelfrees
of manueel ter keuze van de aannemer.
Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een door de directie
goedgekeurde verwerkingsinrichting.
Acceptatiekosten zijn voor rekening aannemer.

put 4,00 F

410060 258013 Verwijderen klimijzers uit rioolput. st 1,00 F

Situering: conform werkplan en uitvoeringstekeningen conform
bestekspost 100030.

Door middel van afslijpen, eventuele beschadigingen aan
putwand herstellen met metselspecie.

kg 0,20 L

Achtergebleven slijpvakken behandelen met anti corrosiemiddel,
soort ter keuze van de aannemer
Incl. foto's voorafgaande en naderhand van de werkzaamheden.
Indien geen foto's voorradig wordt er niet afgerekend.
Werkzaamheden voorafgaand aan inmeting put.

ltr 1,00 L

Betreft: het verwijderen van klimijzers uit een rioolput

Toestand rioolput: conform werkplan en uitvoeringstekeningen
conform bestekspost 100030.

1 Put gereinigd en in bedrijf

2 Materiaal rioolput: metselwerk/betoncombinatie

1 Hoogte rioolput tot 2,5 m

1 Afmetingen putbodem, vierkant of rechthoekig: minimale
wandlengte van 0,75 m tot 1,0 m

1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door de directie
goedgekeurde verwerkingsinrichting.
Acceptatiekosten zijn voor rekening aannemer.
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410070 258013 Verwijderen klimijzers uit rioolput. st 1,00 F

Situering: conform werkplan en uitvoeringstekeningen conform
bestekspost 100030.

Door middel van afslijpen, eventuele beschadigingen aan
putwand herstellen met metselspecie.

kg 0,20 L

Achtergebleven slijpvakken behandelen met anti corrosiemiddel,
soort ter keuze van de aannemer
Incl. foto's voorafgaande en naderhand van de werkzaamheden.
Indien geen foto's voorradig wordt er niet afgerekend.
Werkzaamheden voorafgaand aan inmeting put.

ltr 1,00 L

Betreft: het verwijderen van klimijzers uit een rioolput

Toestand rioolput: conform werkplan en uitvoeringstekeningen
conform bestekspost 100030.

1 Put gereinigd en in bedrijf

2 Materiaal rioolput: metselwerk/betoncombinatie

2 Hoogte rioolput van 2,5 m tot 4,0 m

1 Afmetingen putbodem, vierkant of rechthoekig: minimale
wandlengte van 0,75 m tot 1,0 m

1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door de directie
goedgekeurde verwerkingsinrichting.
Acceptatiekosten zijn voor rekening aannemer.

410080 258013 Verwijderen klimijzers uit rioolput. st 1,00 F

Situering: conform werkplan en uitvoeringstekeningen conform
bestekspost 100030.

Door middel van afslijpen, eventuele beschadigingen aan
putwand herstellen met metselspecie.

kg 0,20 L

Achtergebleven slijpvakken behandelen met anti corrosiemiddel,
soort ter keuze van de aannemer
Incl. foto's voorafgaande en naderhand van de werkzaamheden.
Indien geen foto's voorradig wordt er niet afgerekend.
Werkzaamheden voorafgaand aan inmeting put.

ltr 1,00 L

Betreft: het verwijderen van klimijzers uit een rioolput

Toestand rioolput: conform werkplan en uitvoeringstekeningen
conform bestekspost 100030.

1 Put gereinigd en in bedrijf

2 Materiaal rioolput: metselwerk/betoncombinatie

3 Hoogte rioolput meer dan 4,0 m

1 Afmetingen putbodem, vierkant of rechthoekig: minimale
wandlengte van 0,75 m tot 1,0 m

1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door de directie
goedgekeurde verwerkingsinrichting.
Acceptatiekosten zijn voor rekening aannemer.

410090 258299 Inmeten te renoveren inspectieput st 4,00 F

Betreft: verrichten inmeting van te renoveren inspectieput
Put dient gereinigd te zijn en aansluitende leidingen te zijn
afgesloten.
Meting: ter keuze van de aannemer.
Afmetingen put: variabel.
Inmeten:
- Hoogtes t.o.v. NAP;
- Diepte inspectieput;
- Vorm, afmeting, materiaal en Z-waarde t.o.v. NAP van deksel;
- Inwendige afmetingen inspectieputten;
- Inwendige afmetingen, vorm, materiaal en hoogtes aanslui-
tende leidingen.
Put gereinigd en buiten bedrijf.
Aansluitende leidingen af te sluiten volgens bestekspost 410010
Meetgegevens vastleggen in rapportage.
Uiterlijk twee weken voor de start van de voorbereiding
renovatiewerkzaamheden ter goedkeuring voorleggen aan de
directie.
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42 RENOVEREN INSPECTIEPUT

421 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN

421010 258212 Herstellen plaatselijke beschadiging in rioolput st 1,00 F

Betreft: herstellen beschadigingen voorafgaand aan uit te voeren
putrenovatie
Locaties conform werkplan en uitvoeringstekeningen
conform bestekspost 100030.

Betreft: het repareren van schade aan rioolputten

Gemiddeld aantal reparaties per rioolput: 2 stuks

Voor gegevens betreffende aangesloten riolen en aansluitingen
zie: werkplan en uitvoeringstekeningen
conform bestekspost 100030

2 Materiaal rioolput: metselwerk/beton combinatie

1 Hoogte rioolput tot 2,5 m

1 Afmetingen putbodem, vierkant of rechthoekig: minimale
wandlengte van 0,75 m tot 1,0 m

6 Defecte bakstenen of defectmetselwerk volgens NEN-EN 13508-
2:2003+A1:2011, toestandsaspect DAD

Klasse 5 volgens ‘RIONED rapport 2019-02’

1 Reparatie d.m.v.  Pagel KA20 (o.g.)

Gerekend met 10kg/reparatie kg 10,00 L

421020 258212 Herstellen plaatselijke beschadiging in rioolput st 2,00 F

Betreft: herstellen beschadigingen voorafgaand aan uit te voeren
putrenovatie
Locaties conform werkplan en uitvoeringstekeningen
conform bestekspost 100030.

Betreft: het repareren van schade aan rioolputten

Gemiddeld aantal reparaties per rioolput: 2 stuks

Voor gegevens betreffende aangesloten riolen en aansluitingen
zie: werkplan en uitvoeringstekeningen
conform bestekspost 100030

2 Materiaal rioolput: metselwerk/beton combinatie

2 Hoogte rioolput van 2,5 m tot 4,0 m

1 Afmetingen putbodem, vierkant of rechthoekig: minimale
wandlengte van 0,75 m tot 1,0 m

6 Defecte bakstenen of defectmetselwerk volgens NEN-EN 13508-
2:2003+A1:2011, toestandsaspect DAD

Klasse 5 volgens ‘RIONED rapport 2019-02’

1 Reparatie d.m.v.  Pagel KA20 (o.g.)

Gerekend met 10kg/reparatie kg 20,00 L

421030 258212 Herstellen plaatselijke beschadiging in rioolput st 1,00 F

Betreft: herstellen beschadigingen voorafgaand aan uit te voeren
putrenovatie
Locaties conform werkplan en uitvoeringstekeningen
conform bestekspost 100030.

Betreft: het repareren van schade aan rioolputten

Gemiddeld aantal reparaties per rioolput: 2 stuks

Voor gegevens betreffende aangesloten riolen en aansluitingen
zie: werkplan en uitvoeringstekeningen
conform bestekspost 100030

2 Materiaal rioolput: metselwerk/beton combinatie

3 Hoogte rioolput meer dan 4,0 m

1 Afmetingen putbodem, vierkant of rechthoekig: minimale
wandlengte van 0,75 m tot 1,0 m

6 Defecte bakstenen of defectmetselwerk volgens NEN-EN 13508-
2:2003+A1:2011, toestandsaspect DAD

Klasse 5 volgens ‘RIONED rapport 2019-02’

1 Reparatie d.m.v.  Pagel KA20 (o.g.)

Gerekend met 10kg/reparatie kg 10,00 L
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421040 258211 Herstellen waterdichtheid van rioolput d.m.v. injecteren st 1,00 F

Situering: conform werkplan en uitvoeringstekeningen
conform bestekspost 100030.

Betreft: het permanent herstellen van de waterdichtheid van een
rioolput d.m.v. injecteren

Gemiddeld aantal reparaties per rioolput: 2

Voor gegevens betreffende aangesloten riolen en aansluitingen
zie: werkplan en uitvoeringstekeningen
conform bestekspost 100030.

2 Materiaal rioolput: metselwerk/beton combinatie

1 Hoogte rioolput tot 2,5 m

1 Afmetingen putbodem, vierkant of rechthoekig: minimale
wandlengte van 0,75 m tot 1,0 m

2 Optredende infiltratie volgens NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011,
toestandsaspect DBF, in rioolput maximaal klasse 3 volgens
‘RIONED rapport 2019-02’

1 Injecteren van binnenuit. Voor de levering van het materiaal zie
bestekspostnr. 421070

421050 258211 Herstellen waterdichtheid van rioolput d.m.v. injecteren st 2,00 F

Situering: conform werkplan en uitvoeringstekeningen
conform bestekspost 100030.

Betreft: het permanent herstellen van de waterdichtheid van een
rioolput d.m.v. injecteren

Gemiddeld aantal reparaties per rioolput: 2

Voor gegevens betreffende aangesloten riolen en aansluitingen
zie: werkplan en uitvoeringstekeningen
conform bestekspost 100030.

2 Materiaal rioolput: metselwerk/beton combinatie

2 Hoogte rioolput van 2,5 m tot 4,0 m

1 Afmetingen putbodem, vierkant of rechthoekig: minimale
wandlengte van 0,75 m tot 1,0 m

2 Optredende infiltratie volgens NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011,
toestandsaspect DBF, in rioolput maximaal klasse 3 volgens
‘RIONED rapport 2019-02’

1 Injecteren van binnenuit. Voor de levering van het materiaal zie
bestekspostnr. 421070

421060 258211 Herstellen waterdichtheid van rioolput d.m.v. injecteren st 1,00 F

Situering: conform werkplan en uitvoeringstekeningen
conform bestekspost 100030.

Betreft: het permanent herstellen van de waterdichtheid van een
rioolput d.m.v. injecteren

Gemiddeld aantal reparaties per rioolput: 2

Voor gegevens betreffende aangesloten riolen en aansluitingen
zie: werkplan en uitvoeringstekeningen
conform bestekspost 100030.

2 Materiaal rioolput: metselwerk/beton combinatie

3 Hoogte rioolput meer dan 4,0 m

1 Afmetingen putbodem, vierkant of rechthoekig: minimale
wandlengte van 0,75 m tot 1,0 m

2 Optredende infiltratie volgens NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011,
toestandsaspect DBF, in rioolput maximaal klasse 3 volgens
‘RIONED rapport 2019-02’

1 Injecteren van binnenuit. Voor de levering van het materiaal zie
bestekspostnr. 421070



CONCEPT

RAW1261

09-04-2025

Bladnr. 183 van 220Gemeente Zwolle
Besteknummer SLW231251809
Zwolle Raamovereenkomst relining 2024-2027

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID

POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- TER

NUMMER CODE 1 2 3 4 5 6 VERPLICHTING INLICHTING

421070 258116 Leveren materiaal t.b.v. injecteren. st 4,00 F

Betreft: leveren van materiaal waterdicht maken van riool conform
bestekspost 421040-421060
Gerekend met 15 liter per injectie

2 Injectiemateriaal: polyurethaanhars MC-fastpack sewerinject
Leverancier: MC-bouwchemie (o.g.)

l 60,00 L

1 Leveren op plaats van verwerking

421080 258199 Herstellen stroomprofielen en banketten
Betreft: herstellen van beschadigingen aan stroomprofiel en/of
banketten van te renoveren inspectieputten

put 4,00 F

Materiaal: Pagel KA20 (o.g.)
Gerekend met 10 kg/put

kg 40,00 L

422 UITVOEREN CONSTRUCTIEVE PUTRENOVATIE

422010 258201 Renoveren rioolput, constructieve renovatie st 4,00 F

Situering: conform werkplan en uitvoeringstekeningen
conform bestekspost 100030.

Betreft: de constructieve renovatie van een rioolput. Voor de
berekening van de sterkte van de aan te brengen renovatie wordt
de reststerkte van de te renoveren rioolput niet meegerekend.

Voor gegevens betreffende aangesloten riolen en aansluitingen
zie: werkplan en uitvoeringstekeningen
conform bestekspost 100030.

9 Materiaal rioolput: beton en/of metselwerk

2 Afmetingen putbodem, vierkant of rechthoekig: minimale
wandlengte groter dan 1,0 m

2 Optredende infiltratie volgens NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011,
toestandsaspect DBF, in rioolput maximaal klasse 3 volgens
‘RIONED rapport 2019-02’

6 Aanbrengen rioolputrenovatie, methode ter keuze van de
aannemer. De gerenoveerde rioolput moet aan de volgende eisen
voldoen:  De renovatietechniek dient te voldoen aan de eisen
zoals gesteld in paragraaf 25 26 02 in deel 3 van dit bestek.
Toepassen van hechtgebonden materialen of coatings is niet
toegestaan.

st 4,00 L

2 Inclusief bekleden bodem, eventuele banketten en stroomprofiel
en putrand. De putrenovatie dient lucht- en waterdicht te worden
aangesloten op de inkomende leidingen en inlaten.

43 OPLEVERING PUTRENOVATIE
3D panoramo techniek is niet toegestaan.

430010 257102 Uitvoeren put-video inspectie. st 1,00 F

Betreft: opleverinspectie van gerenoveerde inspectieput d.m.v.
put-video-inspectie (geen panoramo)

Betreft: maken van opnamen van de op de rioolput aangesloten
riolen m.b.v. een op afstand bediende camera, waarbij de
beelden bovengronds worden gevolgd op een monitor en worden
vastgelegd

4 Reguliere inspectie, riolering gereinigd en buiten bedrijf met
uitzondering van aansluitingen op riool

1 Puthoogte: tot 2,5 m

1 Inwendig oppervlak putbodem: tot 1,0 m2

1 Aansluitende riolen tevens vastleggen op foto

2 Opnamen aanleveren op in MPG4-formaat.

9 Complete digitale rapportage inclusief RIBx-bestanden met
viewer koppelbare beeldbestanden uploaden naar Cloud
omgeving opdrachtgever.
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430020 257102 Uitvoeren put-video inspectie. st 2,00 F

Betreft: opleverinspectie van gerenoveerde inspectieput d.m.v.
put-video-inspectie (geen panoramo)

Betreft: maken van opnamen van de op de rioolput aangesloten
riolen m.b.v. een op afstand bediende camera, waarbij de
beelden bovengronds worden gevolgd op een monitor en worden
vastgelegd

4 Reguliere inspectie, riolering gereinigd en buiten bedrijf met
uitzondering van aansluitingen op riool

2 Puthoogte: van 2,5 tot 4,0 m

1 Inwendig oppervlak putbodem: tot 1,0 m2

1 Aansluitende riolen tevens vastleggen op foto

2 Opnamen aanleveren op in MPG4-formaat.

9 Complete digitale rapportage inclusief RIBx-bestanden met
viewer koppelbare beeldbestanden uploaden naar Cloud
omgeving opdrachtgever.

430030 257102 Uitvoeren put-video inspectie. st 1,00 F

Betreft: opleverinspectie van gerenoveerde inspectieput d.m.v.
put-video-inspectie (geen panoramo)

Betreft: maken van opnamen van de op de rioolput aangesloten
riolen m.b.v. een op afstand bediende camera, waarbij de
beelden bovengronds worden gevolgd op een monitor en worden
vastgelegd

4 Reguliere inspectie, riolering gereinigd en buiten bedrijf met
uitzondering van aansluitingen op riool

3 Puthoogte: meer dan 4,0 m

1 Inwendig oppervlak putbodem: tot 1,0 m2

1 Aansluitende riolen tevens vastleggen op foto

2 Opnamen aanleveren op in MPG4-formaat.

9 Complete digitale rapportage inclusief RIBx-bestanden met
viewer koppelbare beeldbestanden uploaden naar Cloud
omgeving opdrachtgever.

430040 256199 Nemen van proefstukken putrenovatie
Betreft het nemen van proefstuk uit aan te brengen putrenovatie
conform bepaling 25 26 03 van deel 3 van dit bestek.
Op aanwijs en in aanwezigheid van de directie.
Proefstukken reinigen, waarmerken lucht- en lichtdicht verpakken
en overhandigen aan directie.
Aantal proefstukken wordt bepaald door de directie.
Proefstukken afgeven aan de directie. De directie draagt zorg
voor de beproevingen van de proefstukken.

st 4,00 F

430050 258299 Maken van proeftegel putrenovatie
Betreft het fabriceren van proeftegel gelijk aan de aangebrachte
brengen putrenovatie conform bepaling 25 26 03 van deel 3 van
dit bestek.
In aanwezigheid van de directie.
Proeftegel reinigen, waarmerken, lucht- en lichtdicht verpakken
en overhandigen aan directie.
Aantal proeftegels wordt bepaald door de directie.
Proeftegels afgeven aan de directie. De directie draagt zorg
voor de beproevingen van de proeftegels

st 4,00 F
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5 UITVOEREN LOKALE REPARATIES
De benodigde reiniging, inspectie en verwijderen van obstakels 
wordt verrekend op de hiervoor bestemde besteksposten onder 
hoofdstuk 32 t/m 34

51 AANBRENGEN DEELREPARATIES

512 AANBRENGEN DEELLINER

5121 Aanbrengen deelliner, rond riool

512110 258111 Aanbrengen deelreparatie kunststofvoering in riool, deelliner. m 0,60 F

Betreft: aanbrengen van een glasvezel deelreparatie.
Situering conform werkplan en uitvoeringstekeningen
conform bestekspost 100030.

Toestand riolering: e.e.a conform parameterlijst

Gemiddelde putafstand: 100 m

Gemiddeld aantal deelrenovaties tussen twee opeenvolgende
putten: 1 st

1 Materiaal bestaand riool: beton

1 Bestaand riool, rond, profielafmetingen: Ø250mm

2 Optredende infiltratie volgens NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011,
toestandsaspect BBF, in bestaand riool, maximaal klasse 3
volgens ‘RIONED rapport 2019-02’

9 Volgens bestekspost 100030 en uitgangspunt lengte: 0,60m per
deelliner

1 Voering:
Conform eisen zoals beschreven in paragraaf 25 22 10 in deel 3
van dit bestek

m 0,60 L

512120 258111 Aanbrengen deelreparatie kunststofvoering in riool, deelliner. m 0,60 F

Betreft: aanbrengen van een glasvezel deelreparatie.
Situering conform werkplan en uitvoeringstekeningen
conform bestekspost 100030.

Toestand riolering: e.e.a conform parameterlijst

Gemiddelde putafstand: 100 m

Gemiddeld aantal deelrenovaties tussen twee opeenvolgende
putten: 1 st

1 Materiaal bestaand riool: beton

1 Bestaand riool, rond, profielafmetingen: Ø300-400 mm

2 Optredende infiltratie volgens NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011,
toestandsaspect BBF, in bestaand riool, maximaal klasse 3
volgens ‘RIONED rapport 2019-02’

9 Volgens bestekspost 100030 en uitgangspunt lengte: 0,60m per
deelliner

1 Voering:
Conform eisen zoals beschreven in paragraaf 25 22 10 in deel 3
van dit bestek

m 0,60 L
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512130 258111 Aanbrengen deelreparatie kunststofvoering in riool, deelliner. m 0,60 F

Betreft: aanbrengen van een glasvezel deelreparatie.
Situering conform werkplan en uitvoeringstekeningen
conform bestekspost 100030.

Toestand riolering: e.e.a conform parameterlijst

Gemiddelde putafstand: 100 m

Gemiddeld aantal deelrenovaties tussen twee opeenvolgende
putten: 1 st

1 Materiaal bestaand riool: beton

1 Bestaand riool, rond, profielafmetingen: Ø500-600 mm

2 Optredende infiltratie volgens NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011,
toestandsaspect BBF, in bestaand riool, maximaal klasse 3
volgens ‘RIONED rapport 2019-02’

9 Volgens bestekspost 100030 en uitgangspunt lengte: 0,60m per
deelliner

1 Voering:
Conform eisen zoals beschreven in paragraaf 25 22 10 in deel 3
van dit bestek

m 0,60 L

512140 258111 Aanbrengen deelreparatie kunststofvoering in riool, deelliner. m 0,60 F

Betreft: aanbrengen van een glasvezel deelreparatie.
Situering conform werkplan en uitvoeringstekeningen
conform bestekspost 100030.

Toestand riolering: e.e.a conform parameterlijst

Gemiddelde putafstand: 100 m

Gemiddeld aantal deelrenovaties tussen twee opeenvolgende
putten: 1 st

1 Materiaal bestaand riool: beton

1 Bestaand riool, rond, profielafmetingen: Ø700 mm

2 Optredende infiltratie volgens NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011,
toestandsaspect BBF, in bestaand riool, maximaal klasse 3
volgens ‘RIONED rapport 2019-02’

9 Volgens bestekspost 100030 en uitgangspunt lengte: 1,00 m per
deelliner

1 Voering:
Conform eisen zoals beschreven in paragraaf 25 22 10 in deel 3
van dit bestek

m 0,60 L

5122 Aanbrengen deelliner, eivormig riool

512210 258111 Aanbrengen deelreparatie kunststofvoering in riool, deelliner. m 0,60 F

Betreft: aanbrengen van een glasvezel deelreparatie.
Situering conform werkplan en uitvoeringstekeningen
conform bestekspost 100030.

Toestand riolering: e.e.a conform parameterlijst

Gemiddelde putafstand: 100 m

Gemiddeld aantal deelrenovaties tussen twee opeenvolgende
putten: 1 st

1 Materiaal bestaand riool: beton

2 Bestaand riool, eivormig, profielafmetingen: ei 250/375-300/450
mm

4 Optredende infiltratie volgens NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011,
toestandsaspect BBF, in bestaand riool, maximaal klasse 5
volgens ‘RIONED rapport 2019-02’

9 Volgens bestekspost 100030 en uitgangspunt lengte: 0,60m per
deelliner

1 Voering:  Conform eisen zoals beschreven in paragraaf 25 22 10
in deel 3 van dit bestek

m 0,60 L
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512220 258111 Aanbrengen deelreparatie kunststofvoering in riool, deelliner. m 0,60 F

Betreft: aanbrengen van een glasvezel deelreparatie.
Situering conform werkplan en uitvoeringstekeningen
conform bestekspost 100030.

Toestand riolering: e.e.a conform parameterlijst

Gemiddelde putafstand: 100 m

Gemiddeld aantal deelrenovaties tussen twee opeenvolgende
putten: 1 st

1 Materiaal bestaand riool: beton

2 Bestaand riool, eivormig, profielafmetingen: ei 400/600-500/750
mm

4 Optredende infiltratie volgens NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011,
toestandsaspect BBF, in bestaand riool, maximaal klasse 5
volgens ‘RIONED rapport 2019-02’

9 Volgens bestekspost 100030 en uitgangspunt lengte: 0,60m per
deelliner

1 Voering:  Conform eisen zoals beschreven in paragraaf 25 22 10
in deel 3 van dit bestek

m 0,60 L

513 AANBRENGEN DEELLINER MET AANGEVORMDE INLAAT

5131 Aanbrengen deelliner met aangevormde inlaat, rond riool

513110 258111 Aanbrengen deelreparatie kunststofvoering in riool, deelliner. m 0,60 F

Betreft: aanbrengen van een glasvezel deelreparatie met
aangevormde inlaat.
Situering conform werkplan en uitvoeringstekeningen
conform bestekspost 100030.

Toestand riolering: e.e.a conform parameterlijst

Gemiddelde putafstand: 100 m

Gemiddeld aantal deelrenovaties tussen twee opeenvolgende
putten: 1 st

1 Materiaal bestaand riool: beton

1 Bestaand riool, rond, profielafmetingen: Ø250 mm

2 Optredende infiltratie volgens NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011,
toestandsaspect BBF, in bestaand riool, maximaal klasse 3
volgens ‘RIONED rapport 2019-02’

9 Volgens bestekspost 100030 en uitgangspunt lengte: 0,60m per
deelliner

1 Voering:
Conform eisen zoals beschreven in paragraaf 25 22 10 in deel 3
van dit bestek

m 0,60 L

513120 258111 Aanbrengen deelreparatie kunststofvoering in riool, deelliner. m 0,60 F

Betreft: aanbrengen van een glasvezel deelreparatie met
aangevormde inlaat.
Situering conform werkplan en uitvoeringstekeningen
conform bestekspost 100030.

Toestand riolering: e.e.a conform parameterlijst

Gemiddelde putafstand: 100 m

Gemiddeld aantal deelrenovaties tussen twee opeenvolgende
putten: 1 st

1 Materiaal bestaand riool: beton

1 Bestaand riool, rond, profielafmetingen: Ø300-400 mm

2 Optredende infiltratie volgens NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011,
toestandsaspect BBF, in bestaand riool, maximaal klasse 3
volgens ‘RIONED rapport 2019-02’

9 Volgens bestekspost 100030 en uitgangspunt lengte: 0,60m per
deelliner

1 Voering:
Conform eisen zoals beschreven in paragraaf 25 22 10 in deel 3
van dit bestek

m 0,60 L
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513130 258111 Aanbrengen deelreparatie kunststofvoering in riool, deelliner. m 0,60 F

Betreft: aanbrengen van een glasvezel deelreparatie met
aangevormde inlaat.
Situering conform werkplan en uitvoeringstekeningen
conform bestekspost 100030.

Toestand riolering: e.e.a conform parameterlijst

Gemiddelde putafstand: 100 m

Gemiddeld aantal deelrenovaties tussen twee opeenvolgende
putten: 1 st

1 Materiaal bestaand riool: beton

1 Bestaand riool, rond, profielafmetingen: Ø500-600 mm

2 Optredende infiltratie volgens NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011,
toestandsaspect BBF, in bestaand riool, maximaal klasse 3
volgens ‘RIONED rapport 2019-02’

9 Volgens bestekspost 100030 en uitgangspunt lengte: 0,60m per
deelliner

1 Voering:
Conform eisen zoals beschreven in paragraaf 25 22 10 in deel 3
van dit bestek

m 0,60 L

513140 258111 Aanbrengen deelreparatie kunststofvoering in riool, deelliner. m 0,60 F

Betreft: aanbrengen van een glasvezel deelreparatie met
aangevormde inlaat.
Situering conform werkplan en uitvoeringstekeningen
conform bestekspost 100030.

Toestand riolering: e.e.a conform parameterlijst

Gemiddelde putafstand: 100 m

Gemiddeld aantal deelrenovaties tussen twee opeenvolgende
putten: 1 st

1 Materiaal bestaand riool: beton

1 Bestaand riool, rond, profielafmetingen: Ø700 mm

2 Optredende infiltratie volgens NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011,
toestandsaspect BBF, in bestaand riool, maximaal klasse 3
volgens ‘RIONED rapport 2019-02’

9 Volgens bestekspost 100030 en uitgangspunt lengte: 1,00 m per
deelliner

1 Voering:
Conform eisen zoals beschreven in paragraaf 25 22 10 in deel 3
van dit bestek

m 0,60 L

5132 Aanbrengen deelliner met aangevormde inlaat, eivormig riool

513210 258111 Aanbrengen deelreparatie kunststofvoering in riool, deelliner. m 0,60 F

Betreft: aanbrengen van een glasvezel deelreparatie met
aangevormde inlaat
Situering conform werkplan en uitvoeringstekeningen
conform bestekspost 100030.

Toestand riolering: e.e.a conform parameterlijst

Gemiddelde putafstand: 100 m

Gemiddeld aantal deelrenovaties tussen twee opeenvolgende
putten: 1 st

1 Materiaal bestaand riool: beton

2 Bestaand riool, eivormig, profielafmetingen: ei 250/375-300/450
mm

4 Optredende infiltratie volgens NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011,
toestandsaspect BBF, in bestaand riool, maximaal klasse 5
volgens ‘RIONED rapport 2019-02’

9 Volgens bestekspost 100030 en uitgangspunt lengte: 0,60m per
deelliner

1 Voering:  Conform eisen zoals beschreven in paragraaf 25 22 10
in deel 3 van dit bestek

m 0,60 L
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513220 258111 Aanbrengen deelreparatie kunststofvoering in riool, deelliner. m 0,60 F

Betreft: aanbrengen van een glasvezel deelreparatie met
aangevormde inlaat
Situering conform werkplan en uitvoeringstekeningen
conform bestekspost 100030.

Toestand riolering: e.e.a conform parameterlijst

Gemiddelde putafstand: 100 m

Gemiddeld aantal deelrenovaties tussen twee opeenvolgende
putten: 1 st

1 Materiaal bestaand riool: beton

2 Bestaand riool, eivormig, profielafmetingen: ei 400/600-500/750
mm

4 Optredende infiltratie volgens NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011,
toestandsaspect BBF, in bestaand riool, maximaal klasse 5
volgens ‘RIONED rapport 2019-02’

9 Volgens bestekspost 100030 en uitgangspunt lengte: 0,60m per
deelliner

1 Voering:  Conform eisen zoals beschreven in paragraaf 25 22 10
in deel 3 van dit bestek

m 0,60 L

5133 Heropenen inlaat in deelliner, rond riool

513310 258199 Heropenen inlaat in deelliner Ø250 mm
Betreft: openen van inlaat in deelliner waar toepassen van een
aangevormde inlaat niet mogelijk is.
Gemiddelde putafstand: 100 m
Gemiddeld aantal tussen twee opeenvolgende rioolputten: 1 st
Gerepareerd riool, rond, profielafmetingen: Ø250 mm
Openen en afwerken inlaat, diameter afstemmen op bestaande
aansluitleiding met een overmaat van ten hoogste 10%
Klokstand inlaat: 01-11uur.

st 1,00 F

513320 258199 Heropenen inlaat in deelliner Ø300-400 mm
Betreft: openen van inlaat in deelliner waar toepassen van een
aangevormde inlaat niet mogelijk is.
Gemiddelde putafstand: 100 m
Gemiddeld aantal tussen twee opeenvolgende rioolputten: 1 st
Gerepareerd riool, rond, profielafmetingen: Ø300-400 mm
Openen en afwerken inlaat, diameter afstemmen op bestaande
aansluitleiding met een overmaat van ten hoogste 10%
Klokstand inlaat: 01-11uur.

st 1,00 F

513330 258199 Heropenen inlaat in deelliner Ø500-600 mm
Betreft: openen van inlaat in deelliner waar toepassen van een
aangevormde inlaat niet mogelijk is.
Gemiddelde putafstand: 100 m
Gemiddeld aantal tussen twee opeenvolgende rioolputten: 1 st
Gerepareerd riool, rond, profielafmetingen: Ø500-600 mm
Openen en afwerken inlaat, diameter afstemmen op bestaande
aansluitleiding met een overmaat van ten hoogste 10%
Klokstand inlaat: 01-11uur.

st 1,00 F

513340 258199 Heropenen inlaat in deelliner Ø700 mm
Betreft: openen van inlaat in deelliner waar toepassen van een
aangevormde inlaat niet mogelijk is.
Gemiddelde putafstand: 100 m
Gemiddeld aantal tussen twee opeenvolgende rioolputten: 1 st
Gerepareerd riool, rond, profielafmetingen: Ø700 mm
Openen en afwerken inlaat, diameter afstemmen op bestaande
aansluitleiding met een overmaat van ten hoogste 10%
Klokstand inlaat: 01-11uur.

st 1,00 F

5134 Heropenen inlaat in deelliner, eivormig riool
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513410 258199 Heropenen inlaat in deelliner ei 250/375-300/450 mm
Betreft: openen van inlaat in deelliner waar toepassen van een
aangevormde inlaat niet mogelijk is.
Gemiddelde putafstand: 100 m
Gemiddeld aantal tussen twee opeenvolgende rioolputten: 1 st
Gerepareerd riool, ei, profielafmetingen: ei 250/375-300/450 mm
Openen en afwerken inlaat, diameter afstemmen op bestaande
aansluitleiding met een overmaat van ten hoogste 10%
Klokstand inlaat: 01-11uur.

st 1,00 F

513420 258199 Heropenen inlaat in deelliner ei 400/600-500/750 mm
Betreft: openen van inlaat in deelliner waar toepassen van een
aangevormde inlaat niet mogelijk is.
Gemiddelde putafstand: 100 m
Gemiddeld aantal tussen twee opeenvolgende rioolputten: 1 st
Gerepareerd riool, ei, profielafmetingen: ei 400/600-500/750 mm
Openen en afwerken inlaat, diameter afstemmen op bestaande
aansluitleiding met een overmaat van ten hoogste 10%
Klokstand inlaat: 01-11uur.

st 1,00 F
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6 TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGELEN

61  VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN
De aannemer dient dagelijks bij aanvang en beeindiging van zijn 
werkzaamheden de geplaatste bebording t.b.v. de 
omleidingsroutes en verkeersmaatregelen te inspecteren. Dit 
dient in de eenheidsprijs inbegrepen te zijn.

610 VERKEERSVOORZ. BINNEN REGULIERE WERKTIJDEN

610010 623099 Opstellen verkeersplannen tbv afzetting + omleidingsroute
Betreft: opstellen verkeersplan t.b.v. alle verkeersmaatregelen
voor de uitvoering in dit bestek beschreven werkzaamheden.
E.e.a. volgens CROW publicatie 96B en conform paragraaf
62.12.01 lid 01 en 62.13.02 lid 01 van de Standaard 2020.
Maken verkeersplan t.b.v. omleidingen en afsluitingen.
- voor alle in dit bestek voorkomende werkzaamheden
- rekening houdend met fasering.
- rekening houdend met doorstroming verkeer.
- rekening houdem met verkeersintensiteit als op tekening
aangegeven per locatie.
Plan 4 weken voor uitvoering verkeersmaatregelen, omleidingen
en vooraankondigingen ter goedkeuring aanbieden aan de
directie.
Aannemer dient rekening te houden met het 2x kosteloos
aanpassen van het verkeersplan.

st 6,00 F

610020 623003 Opstellen verkeerstekening(en). st 6,00 F

Betreft: opstellen verkeerstekeningen t.b.v. verkeersmaatregelen
en omleidingsroutes voor de uitvoering van alle in dit bestek
beschreven werkzaamheden.

1 Betreft het uitwerken van afzettingen en omleidingsroutes voor
het uitvoeren van werkzaamheden door de aannemer

1 Tekeningen aanleveren op schaal 1:500.
Formaat van de tekeningen: maximaal A0
Tekeningen uitwerken in kleur
Tekeningen digitaal in PDF formaat aanleveren
Tekening / plan ter goedkeuring voorleggen bij de directie.
De verkeersmaatregelen opstellen volgens CROW-publicatie WiU
96b, conform paragraaf 62.12.01 lid 01 en 62.13.02 lid 01 van de
Standaard 2020.
Aannemer dient rekening te houden met het 2x kosteloos
aanpassen van de verkeerstekeningen.

62 TOEPASSEN VAN AFZETTINGEN
ConformCROW 96b. De inzet van verkeersregelaars dient bij de 
prijs van de verschillende verkeersmaatregelen te zijn 
inbegrepen.

620010 620203 Toep. van afzetting(en) op enkelbaansweg. keer 3,00 F

Ten behoeve van: enkelbaans afzetting en snelheidsbeperking
door de directie goedgekeurde maatregelen.
In te zetten t.b.v. kortstondige werkzaamheden, korter dan 1
werkdag.

1 Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in
Uitvoering' figuurnummer 1222b

3 Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30 km/h

2 Met materiaal van de aannemer
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620020 620203 Toep. van afzetting(en) op enkelbaansweg. keer 1,00 F

Ten behoeve van: enkelbaans afzetting en snelheidsbeperking
door de directie goedgekeurde maatregelen.
Aanvoer, instandhouden en verwijderen, voor de duur van max. 1
werkdag.

1 Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in
Uitvoering' figuurnummer 1205

3 Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30 km/h

2 Met materiaal van de aannemer

620030 620203 Toep. van afzetting(en) op enkelbaansweg. keer 1,00 F

Ten behoeve van: enkelbaans afzetting en snelheidsbeperking
door de directie goedgekeurde maatregelen.
Aanvoer, instandhouden en verwijderen, voor de duur van max. 1
werkweek (ma t/m vrij)

1 Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in
Uitvoering' figuurnummer 1205

3 Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30 km/h

2 Met materiaal van de aannemer

620040 620203 Toep. van afzetting(en) op enkelbaansweg. keer 1,00 F

Ten behoeve van: enkelbaans afzetting en snelheidsbeperking
door de directie goedgekeurde maatregelen.
Aanvoer, instandhouden en verwijderen, voor de duur van max. 1
werkdag.

1 Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in
Uitvoering' figuurnummer 1236

3 Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30 km/h

2 Met materiaal van de aannemer

620050 620203 Toep. van afzetting(en) op enkelbaansweg. keer 1,00 F

Ten behoeve van: enkelbaans afzetting en snelheidsbeperking
door de directie goedgekeurde maatregelen.
Aanvoer, instandhouden en verwijderen, voor de duur van max. 1
werkweek (ma t/m vrij)

1 Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in
Uitvoering' figuurnummer 1236

3 Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30 km/h

2 Met materiaal van de aannemer

620060 620204 Toep. afzetting(en) op fiets- en voetpaden. keer 1,00 F

Ten behoeve van: afzetting op fiets- en voetpaden en
snelheidsbeperking door de directie goedgekeurde maatregelen.

1 Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in
Uitvoering' figuurnummer 1123b

2 Met materiaal van de aannemer

63 TOEPASSEN OMLEIDINGSROUTES

630010 620399 Toepassen van omleidingsroutes klein (<15 borden)
Betreft: het aanvoeren, in stand houden en verwijderen
van een omleidingsroute voor de uitvoering van alle in dit bestek
beschreven werkzaamheden.
Inclusief dagelijks inspecteren omleiding.
Route in overleg met de opdrachtgever, opgesteld volgens
bestekspost 610010
Omleidingsroute met maximaal 15 borden inclusief het werkvak
Borden in retroreflecterend geel, type en aanduidingen volgens
door de directie goedgekeurd bebordingsplan.
Conflicterende bebording afdekken met magneetstroken en/of
tape.
Met materialen van de aannemer

st 1,00 F
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630020 620399 Toepassen van omleidingsroutes groot  (15-25 borden)
Betreft: het aanvoeren, in stand houden en verwijderen
van een omleidingsroute voor de uitvoering van alle in dit bestek
beschreven werkzaamheden.
Inclusief dagelijks inspecteren omleiding.
Route in overleg met de opdrachtgever, opgesteld volgens
bestekspost 610010
Omleidingsroute met 15 t/m 25 borden inclusief het werkvak
Borden in retroreflecterend geel, type en aanduidingen volgens
door de directie goedgekeurd bebordingsplan.
Conflicterende bebording afdekken met magneetstroken en/of
tape.
Met materialen van de aannemer

st 1,00 F

64 VOORAANKONDIGINGSBORDEN

640010 620499 Toepassen vooraankondigingsborden
Betreft: leveren, aanpassen, aanbrengen, instandhouden en
verwijderen vooraankondigingsbord bij iedere locatie.
Uitgangspunt is 2 borden per locatie.
Retroreflecterend klasse 1, geel met zwarte tekst
Tekst i.o.m. opdrachtgever.
Met materiaal van de aannemer
Locatie borden in overleg met de directie.
Tijdstip van plaatsen: minimaal 2 weken vóór aanvang van de
werkzaamheden.

st 6,00 F

640020 620499 Toepassen informatiewagens / tekstwagens
Situering: diverse locaties in de nabijheid van het werk.
Exacte locatie afstemmen met de directie.
Gedurende 7 dagen
Informatiewagens/tekstwagens gebruiken om weggebruikers te
informeren over de werkzaamheden.
Inclusief verplaatsen zo vaak als nodig.
Wagens één week voor aanvang van de
werkzaamheden plaatsen.
Wagens dienen te voldoen aan de Europese Norm
NEN-EN 12966 en de Specificaties van Rijkswaterstaat Dienst
Verkeer en Scheepvaart afdeling Verkeerssystemen en hebben
een CE markering van INTRON

st 1,00 F
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7 WERKZAAMHEDEN VAN ALGEMENE AARD

71 TER BESCHIKKING STELLEN WERKNEMERS

710010 100501 Inzetten van werknemer. uur 12,00 F

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie
op te dragen werkzaamheden

3 Bouwplaatswerknemer functiegroep C (overeenkomstig de cao
bouw & infra): vakman GWW

710020 100501 Inzetten van werknemer. uur 24,00 F

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie
op te dragen werkzaamheden

3 Bouwplaatswerknemer functiegroep C (overeenkomstig de cao
bouw & infra): vakman GWW in het bezit van certificaat:
werken in besloten ruimtes

710030 100599 Inzetten werknemer  (stratenmaker)
Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie
op te dragen werkzaamheden
Bouwplaatswerknemer functiegroep D (overeenkomstig de cao
bouw & infra): Stratenmaker

uur 12,00 F

710040 100599 Inzetten werknemer  (opperman)
Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie
op te dragen werkzaamheden
Bouwplaatswerknemer functiegroep B (overeenkomstig de cao
bouw & infra): Opperman

uur 12,00 F

710050 625001 Inzetten van landelijk aangestelde verkeersregelaar. uur 128,00 F

Ter beschikking stellen verkeersregelaar.
Betreft: gecertificeerde en als zodanig herkenbare
verkeersregelaar.

1 Inzet overdag 07.00-19.00u

1 Inzet duur: meer dan 4 aaneengesloten uren

710060 625001 Inzetten van landelijk aangestelde verkeersregelaar. uur 40,00 F

Ter beschikking stellen verkeersregelaar.
Betreft: gecertificeerde en als zodanig herkenbare
verkeersregelaar.

2 Inzet 's nachts 19.00-07.00u

1 Inzet duur: meer dan 4 aaneengesloten uren

72 TER BESCHIKKING STELLEN MATERIEEL

720010 100513 Inzetten van een hydraulische graafmachine. uur 12,00 F

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie
op te dragen werkzaamheden

5 Bakinhoud: ten minste 1 m3

1 Wielgraafmachine

1 Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de
Standaard RAW Bepalingen)

720020 100516 Inzetten van een vrachtauto. uur 12,00 F

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie
op te dragen werkzaamheden

3 Laadvermogen: ten minste 10 ton

1 Zelflossend

1 Met hydraulische laad- en losinrichting

2 Euro VI

1 Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de
Standaard RAW Bepalingen)
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720030 101299 Ter beschikking stellen van een combiwagen.
Betreft: combiwagen zuig- en spoelsysteem
Inhoud: ten minste 10 m3.

uur 32,00 F

720040 101299 Ter beschikking stellen van een riool-inspectiebus.
Betreft: riool-inspectiebus, ingericht voor het uitvoeren van een
riool inspectie conform de NEN-EN 13508-2.
Inclusief deskundige bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01
van de Standaard RAW Bepalingen)

uur 32,00 F

720050 101299 Ter beschikking stellen van een robotcutter.
Betreft: een op afstand vanaf maaiveld bedienbare robotcutter of
waterjet, geschikt voor het verwijderen van imperfecties in de
rioolbuizen.
Inclusief deskundige bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01
van de Standaard RAW Bepalingen)

uur 24,00 F

720060 100518 Inzetten van een tractor. uur 64,00 F

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie
op te dragen werkzaamheden

1 Hulpvoorzieningen: giertank welke voorzien is van een
hydraulische pompinrichting.
Minimale tankinhoud: 10.000 liter

1 Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de
Standaard RAW Bepalingen)

73 TER BESCHIKKING STELLEN MATERIEEL ZERO EMISSIE

730010 100516 Inzetten van een vrachtauto. uur 12,00 F

Betreft de inzet van een emissieloze vrachtauto

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie
op te dragen werkzaamheden

4 Laadvermogen: ten minste 12 ton

2 Hydraulisch kipbaar

9 Met emissieloze hydraulische laad- en losinrichting

730020 100513 Inzetten van een hydraulische graafmachine. uur 12,00 F

Betreft de inzet van een emissieloze hydraulische graafmachine.

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie
op te dragen werkzaamheden

9 Bakinhoud: ca. 0,75 tot 1,5 m3

1 Wielgraafmachine emissieloos

1 Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de
Standaard RAW Bepalingen)

730030 100513 Inzetten van een hydraulische graafmachine. uur 12,00 F

Betreft de inzet van een emissieloze hydraulische graafmachine.

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie
op te dragen werkzaamheden

9 Bakinhoud: ca. 0,2 tot 0,5 m3.

9 Mini-graafmachine op rupsbanden emissieloos

1 Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de
Standaard RAW Bepalingen)

74 COMMUNICATIE
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740010 101199 Communicatie met aanwonende adressen
Aannemer dient alle in dit bestek beschreven werkzaamheden te
communiceren met de aanwonenden en bedrijven tot een afstand
van 100m beneden- en bovenstrooms. Een en ander in overleg
met directie.
Informeren van direct betrokkenen voor, en indien nodig tijdens
de werkzaamheden . Dit dient per straat te gebeuren.
De brieven, 2 weken voor verzending, ter goedkeuring indienen
bij de directie.
Rekening houden met in totaal ca. 400 huishouders per jaar.
Minimaal 2 werkdagen voor start werkzaamheden informeren
over:
- de uit te voeren werkzaamheden;
- de te verwachten overlast;
- maatregelen om overlast te voorkomen;
- te volgen procedure bij overlast tijdens de uitvoering en bij het
optreden van gezondheidsklachten;
- planning;
- verkeersmaatregelen
Direct voorafgaand aan de reliningswerkzaamheden direct
omwonenden informeren over:
- maatregelen om overlast te voorkomen;
- tijdelijk afsluiten van (huis)aansluitingen.
Frequentie:
De bewonersbrieven per werkgang bezorgen. Onder werkgang
dient te worden verstaan:
- Reinigen en inspectie per ronde;
- Uitvoeren relining of reparaties.
Alle benodigde communicatie hieromtrent dient te zijn inbegrepen
in deze post.

st 1.600,00 F

75 VOORZIENINGEN T.B.V. BEREIKBAARHEID

750010 101199 Vrijhouden van parkeerplaatsen.
Betreft het vrijhouden van parkeerplaatsen t.p.v. uit te voeren
werkzaamheden. Geldend langs het gehele tracé. Hoeveelheid
parkeerplaatsen welke hiervoor benodigd zijn is ter inschatting
van de aannemer.
Met middelen van de aannemer.
Aannemer draagt zorg voor het vrijhouden van parkeerplaatsen
opdat aannemer zonder belemmerd te worden zijn
werkzaamheden kan uitvoeren.
Stagnatiekosten ten gevolge van bezette parkeerplaatsen door
voertuigen kunnen niet op opdrachtgever worden verhaald.

st 25,00 F

750020 101402 Toepassen rijplatenbaan. m 80,00 F

Betreft: aanbrengen, instandhouden en verwijderen van
rijplaten.

Verplaatsen: dient bij de eenheidsprijs te zijn inbegrepen

1 Rijplatenbaan ten behoeve van de bereikbaarheid van:
inspectieputten in voetpaden, groenstroken, grasvelden, enz.

2 Dubbele rij in lengterichting van de rijrichting

9 9 Afmetingen ter keuze van de aannemer

1 Ruimte tussen rijen rijplaten afstemmen op het beoogde gebruik

76 EMVI

760010 019999 EMVI-criterium maatregelbepaling
Betreft: alle (meer)kosten die de aannemer maakt t.b.v.
kwaliteitscriterium "Maatregelbepaling".

keer 1,00 F

760020 019999 EMVI-criterium communicatie
Betreft: alle (meer)kosten die de aannemer maakt t.b.v.
kwaliteitscriterium "Communicatie".

keer 1,00 F
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760030 019999 EMVI-criterium planning en duurzaamheid
Betreft: alle (meer)kosten die de aannemer maakt t.b.v.
kwaliteitscriterium "Planning en duurzaamheid".

keer 1,00 F

760040 019999 EMVI-criterium kwaliteitsbewaking en nazorg
Betreft: alle (meer)kosten die de aannemer maakt t.b.v.
kwaliteitscriterium "Kwaliteitsbewaking en nazorg".

keer 1,00 F
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01 ALGEMENE EN ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN

01 01 ALGEMENE BEPALINGEN

01 01 01 VAN TOEPASSING ZIJNDE BEPALINGEN
01 Op dit werk zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen, hierna te noemen 'Standaard', uitgegeven door de 

Stichting CROW, alsmede de daarin van toepassing verklaarde Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering 
van werken (U.A.V. 2012).

02 De Standaard 2020 is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW.
Bestellingen schriftelijk aan postbus 37, 6710 BA Ede, per fax aan (0318) 621112 of via de shop op de CROW-website: 
www.crow.nl.

03 Alle in Nederland rechtsgeldige NEN normen en NEN-EN normen, o.a.:
- NEN-EN 13508-2, Buitenriolering, Classificatiesysteem bij visuele inspectie van objecten (2020).
- NEN-EN 13508-2:2003, Toestand van de buitenriolering - Coderingssysteem bij visuele inspectie.
- NEN 3398, Buitenriolering, onderzoek en beoordeling van objecten.
- NEN-EN 13380 (en), Algemene eisen voor onderdelen voor renovatie en herstel van de 

buitenriolering.
- NEN-EN 752-5 (en), Herstel of aanpassen van het oorspronkelijk functioneren.
- NEN-EN 13566  delen 1 en 4 (en), Kunststofleidingsystemen voor renovatie van ondergrondse drukloze 
rioleringen.
- NEN-EN-ISO 178 (EN), Determination of flexural proleidingsystemen, maart 1998.
- BRL5218, Kunststofleidingsystemen voor renovatie van ondergrondse drukloze buitenriolering deel 2 De 
producten voor ter plaatse uithardende buis (CIPP), juli 2013. 

Aanvullende (Duitse) normen en richtlijnen:
- DWA-A 143-2 (Sanierung van Entwässerungssystemen außerhalb von Gebäuden, Juli 2015)

(sterkteberekeningen).
- DWA-M 144-3 (Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen (ZTV) für die Sanierung von Ent-

wässerungssystemen außerhalb von Gebäuden – Teil 3: Renovierung mit Schlauchliningverfahren 
(vor Ort härtendes Schlauchlining) für Abwasserkanäle

- APS Prüflinie (waterdichtheid van kousrenovaties); aanpassing testen waterdichtheid mogelijk bij 
gecertificeerde coating naaldviltkous en aantoonbare geïntegreerde en duurzame binnencoating als aanwezig certificaten 
conform DIN EN 1542, DIN 19565 en Darmstätter Kipprinne of gelijkwaardig dit ter goedkeuring directie.
- WPL Richtlijn (Waterdichtheid Proefstukken Liners).
- Merkblat DWA-M 143-20 (sanierung van Entwässerungssystemen; Anforderungen, Prüfempfehlungen 

Schlauchliningverfahren und Kurzliner, November 2005).
-    NEN 16 10  is niet van toepassing m.b.t. waterdichtheid kousmateriaal van het complete       
linersysteem en afdichtingen.

04 De voertaal op het werk en in de bouwvergaderingen met de directievoerder, toezichthouder(s) en vertegenwoordigers van 
de opdrachtgever is Nederlands.
Daarnaast dient de gehele documentatie, de briefwisseling, alle (product)informatie alsmede alle rapportage(s) en 
protocollen, etc. in de Nederlandse taal plaats vinden.
Voor productbladen geldt dat deze ook in het Duits of Engels mogen worden aangeleverd. 

05 Daar waar in dit bestek merk en/of productnamen worden genoemd geldt:
- het genoemde merk / product of een aantoonbaar gelijkwaardig merk / product. 

06 De aannemer dient ten tijde van de uitvoering direct aanwonenden te informeren omtrent de afsluiting en het moment van 
ingebruikname van de riolering. De kosten hiervoor worden geacht in de aanneemsom te zijn meegenomen. Verwezen 
wordt naar bestekspostnummer 730010.

01 01 04 BETALINGSREGELING: RISICOREGELING
01 Het bepaalde in artikel 01.04 van de Standaard 2020 is niet van toepassing.

01 01 05 BETALINGSREGELING: DECLARATIES
01 De declaraties, waarin de verschuldigde omzetbelasting apart wordt vermeld, in tweevoud indienen.

De declaraties richten aan: fa@zwolle.nl. De factuur dient te voorzien zijn van een inkoopnummer.  
02 Declaraties dienen te zijn voorzien van een door de gemeente Zwolle verstrekt projectnummer/crediturennummer en de 

naam van het desbetreffende bestek.
03 Declaraties dienen 4 wekelijks te worden ingediend.

01 01 06 RAW RAAMOVEREENKOMST: INSCHRIJVINGSSTAAT
03 In aanvulling op artikel 01.01.06 lid 03 van de  Standaard geldt:

Een post eenmalige kosten  en/of korting mag NIET worden opgenomen. Alle kosten dienen in de eenheidsprijzen of 
staartkosten (algemene kosten uitvoeringskosten en winst en risico) te zijn opgenomen. Indien een post eenmalige kosten  
en/of korting is opgenomen wordt de inschrijving ongeldig verklaard. 

01 01 10 OVERIGE ALGEMENE BEPALINGEN
01 In aanvulling op paragraaf 1 lid 1 van de UAV 2012 geldt de volgende begripsbepaling:

www.crow.nl
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Te verstaan wordt onder:
- Toepassen: het aanvoeren, het plaatsen, het in- en buiten gebruik stellen, het instandhouden, het verwijderen 
en het afvoeren van alle benodigde en door de aannemer ter beschikking gestelde zaken.

02 Paragraaf 6 lid 2 van de UAV 2012 aanvullen met:
Indien de aannemer de door of namens de directie gegeven opdrachten niet nakomt, de door de aannemer zelf opgestelde 
plannen (zoals bijvoorbeeld verkeersplan, faseringsplan, V&G-plan) of de in het bestek gegeven voorschriften en of 
bepalingen niet naleeft, zal per geval een korting worden toegepast van €500,00.
Deze korting wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is. Verbeurdverklaring van de korting vindt plaats voor 
iedere afwijking, ongeacht de toerekenbaarheid van de tekortkoming aan de aannemer. Indien het hiervoor bedoelde geval 
langer dan een etmaal voortduurt of in stand blijft, geschiedt de verbeurdverklaring van de korting bij de aanvang van ieder 
volgend etmaal. Het opleggen van de korting laat het recht van de opdrachtgever op schadevergoeding onverlet.

03 Paragraaf 35, lid 05 van de UAV 2012 uitbreiden met:
Hte bedrag van de stelpost(en) blijft bij de bepaling van het saldo minderwerk buiten beschouwing.

01 01 20 LID 07 VERVALT 

01 02 BETALINGSREGELINGEN: AANNEMINGSSOM

01 02 05 RAW-RAAMOVEREENKOMST: VERSCHIJNEN VAN DE BETALINGSTERMIJN VAN EEN DEELOPDRACHT
01 In afwijking van het bepaalde in artikel 01.02.01 van de Standaard verschijnt de betalingstermijn voor een deelopdracht 

met een uitvoeringsduur, die korter dan of gelijk aan zes weken is, direct na de oplevering van de deelopdracht.
21 In aanvulling op par 40 lid 11 van de UAV 2012 wordt bepaald, dat de aannemer zijn

gegevens ten behoeve van de eindafrekening binnen 14 dagen na de oplevering ter beschikking moet stellen.

01 03 VERVALT

01 03 03 VERVALT

01 04 BETALINGSREGELINGEN: RISICOREGELING

01 04 01 ALGEMEEN
01 De risicoregeling als bedoeld in paragraaf 01.04 van de Standaard is niet van toepassing. De prijzen worden wel 

geïndexeerd volgens artikel 01.21.10.

01 07 ZEKERHEIDSTELLING

01 07 01 WAARDE EN VORM ZEKERHEIDSTELLING

01 08 BIJDRAGEN

01 08 03 BIJDRAGE RAW-SYSTEMATIEK
01 Een ´bijdrage RAW-systematiek met specificatie´, als bedoeld in artikel 01.08.03 van de Standaard 2020, wordt verlangd.

02 Kopie factuur van afdracht mailen naar b.hekkink@stadlandwater.nl

01 11 VERBAND MET ANDERE WERKEN

01 11 01 WERKEN, DIE IN ELKANDER GRIJPEN
01 In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 1 van de U.A.V. 2012 wordt de aannemer erop gewezen dat de 

navolgende werken in elkander grijpen, bijvoorbeeld:
- Het aanbrengen en onderhouden van Groenvoorzieningen;
- Het verwijderen, verplaatsen, aanbrengen en aansluiten van lichtmasten;
- Het verwijderen en (ver)plaatsen van containers;
- Het verwijderen, leggen of verleggen van kabels, leidingen en/of mantelbuizen op of nabij het werk, door 
diverse (nuts-)bedrijven.

01 12 BEREIKBAARHEID

01 12 01 BEREIKBAARHEID WONINGEN EN BEDRIJVEN
01 Tijdens werkzaamheden, waarvoor de wegen die voor het doorgaand verkeer mogen worden afgesloten, moet het werk 

zodanig worden ingedeeld c.q. moeten zodanige voorzieningen worden getroffen dat de via betreffende wegen e.d. 
ontsloten woningen, bedrijven, percelen grond, enz. te allen tijde bereikbaar zijn voor voetgangers en fietsers met deze 
bestemmingen.
De aannemer dient er rekening mee te houden dat bedrijven gevestigd aan de weg of weggedeelte welke op dat moment 
in uitvoering is, te allen tijde ten minste van een zijde voor vrachtverkeer bereikbaar moet blijven. De aannemer stelt 
daartoe de nodige hulpmiddelen beschikbaar, brengt deze aan, onderhoud deze, en verwijderd deze na afloop van de 
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werkzaamheden, zonder dat hierover verrekening plaatsvindt.
De verwachte periode/data van verkeersmaatregelen en afsluiten van straten dient minimaal 2 weken van te voren 
schriftelijk (of in de bouwvergadering) te zijn aangemeld door de aannemer bij de directie. De opdrachtgever informeert 
vervolgens de hulpdiensten (politie, brandweer, ambulance). De opdrachtgever informeert ook de vuilophaaldienst en het 
openbaar vervoer en zorgt ook  voor de publicatie in de plaatselijke huis-aan-huis krant en de internetpagina van de 
gemeente.
De tekst voor deze zaken moet door de aannemer, zo vaak als nodig, worden opgesteld en digitaal ter goedkeuring 
worden ingediend bij de directie.
Indien de aannemer de aanwijzingen van de directie niet opvolgt wordt een bedrag van € 750,00 per dag verbeurd 
verklaard, zonder dat een ingebrekestelling nodig is. De boete komt de gemeente toe onveranderd alle andere rechten of 
vorderingen, daaronder begrepen:
- Haar vordering tot nakoming van de verplichtingen uit deze overeenkomst;
- Haar recht op schadevergoeding voor zover de schade het bedrag van de boete te boven gaat.
Alvorens tot afsluiting van een weg e.d. wordt overgegaan, dienen de vereiste maatregelen te zijn getroffen.
De aannemer dient de aanwijzingen van de directie ter zake van het verkeer terstond op te volgen. 

02 Indien de aannemer de ter zake van het verkeer door of vanwege de directie gegeven opdrachten niet
nakomt, kan per geval en per dag een korting van € 750,00 worden toegepast. Deze korting wordt verbeurd
zonder dat een ingebrekestelling nodig is.

03 Eventuele bluswatervoorzieningen dienen vrij bereikbaar te blijven (1,5m rondom) en nood- en of uitgangen
dienen vrij bereikbaar te blijven. Daar waar woningen slechts via een toegangsweg bereikbaar zijn, moet buiten de werktijd 
de sleuf dicht zijn en dient deze toegangsweg toegankelijk te zijn voor nood- en hulpdiensten.

01 13 KWALITEITSPLAN, ALGEMEEN SCHEMA, WERKPLAN

01 13 06 ALGEMEEN
01 Van de aannemer wordt een algemeen tijdschema, als bedoeld in paragraaf 26 van de U.A.V. 2012, verlangd.

02 Naast een algemeen tijdschema wordt van de aannemer een gedetailleerd werkplan, als bedoeld in paragraaf 26 lid 6 van 
de U.A.V. 2012, verlangd omvattende:
- Een overzicht over de periode(n) waarin weggedeelten voor het verkeer afgesloten zullen zijn;
- Een overzicht over de periode(n) waarin de bereikbaarheid van gebouwen niet met de bestaande 

verharding gegarandeerd is waarin tot uiting moet komen wanneer, waar en hoe lang van rijplaten en/of 
andere voorzieningen gebruik dient te worden gemaakt;
- Een overzicht van alle werkzaamheden door derden welke van invloed zijn op het werk en /of planning van 
de aannemer. 

03 Bij het opstellen van het algemeen tijdschema dient de aannemer rekening te houden met de uitvoering van de onder 
artikel 01.11.01 genoemde werken.

04 In het algemeen tijdschema dient te worden vermeld op welke werkdagen het werk zal stilliggen als gevolg van vakantie, 
roostervrije dagen e.d.

05 Indien de directie dit nodig oordeelt moet de aannemer tijdens het werk aanvullende werkplannen en tijdschema's 
indienen.

06 Zodra de aannemer omstandigheden bekend worden, die naar zijn oordeel zullen leiden tot afwijking van het algemeen 
tijdschema, of de hieruit voortvloeiende consequenties en afspraken, dan brengt hij deze
omstandigheden direct mondeling en uiterlijk 5 werkdagen na constatering schriftelijk ter kennis van de
directie. 

07 Naast een algemeen tijdschema wordt van de aannemer een gedetailleerd werkplan, als bedoeld in
paragraaf 26 lid 6 van de UAV 2012, verlangd omvattende:
a. In te zetten personeel en materieel;
b. Uitvoeringsrisico's en beheersmaatregelen;
c. Veiligheidsrisico's en beheersmaatregelen;
d. Maatregelen ter beperking van hinder;
e. Beschrijving van de gekozen werkwijze, incl.:

- Inbrengmethode;
- Uithardingsmethode;
- Materiaalgebruik (harssoort, dragermateriaal, leveranciers etc.);
- Wijze waarop putten waterdicht worden afgewerkt;
- Wijze waarop de afvoer van afvalwater in huisaansluitingen en hoofdriolen wordt   

gewaarborgd, incl pompvoorzieningen indien de werkzaamheden niet binnen de toegestane
  stremmingtijden kunnen worden gerealiseerd;
- De toe te passen verkeersmaatregelen en afzettingen van de werklocatie.

Overige zaken die in het werkplan vermeldt dien te worden zijn:
- een overzicht over de periode(n) waarin weggedeelten voor het verkeer afgesloten zullen zijn;
- een overzicht over de periode(n) waarin de bereikbaarheid van gebouwen niet met de bestaande  
  verharding gegarandeerd is waarin tot uiting moet komen wanneer, waar en hoe lang van rijplaten en/of   
  andere voorzieningen gebruik dient te worden gemaakt;
- een overzicht van alle werkzaamheden door derden welke van invloed zijn op het werk en/of planning 
  van de aannemer.
- een beschrijving hoe de aannemer denkt om te gaan met de coördinatie van de verkeersmaatregelen       in 
  combinatie met de omleidingsroutes. 
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- tekening met opstelling materieel t.b.v. inbrengen liners. Rekening houdend met de punten benoemd 
  onder hoofdstuk 5 in deel 2.2 Nadere beschrijving.
- een beschrijving hoe de aannemer denkt om te gaan met Duurzaamheid.

08 De directie kan in overleg met de aannemer wijzigingen in het tijdschema aanbrengen.

01 13 09 WERKTIJDEN
01 Tenzij elders in het bestek anders aangegeven, liggen de toegestane werktijden tussen:

Maandag t/m vrijdag van 07:00 uur - 21:00 uur. Transporten van materieel c.q. materiaal mogen niet voor 07:00
op het werk plaatsvinden. In overleg met en na toestemming van de directie kan hiervan worden afgewerken. 

02 Indien naar het oordeel van de directie weers- of terreinomstandigheden de uitvoering naar de eis van goed
werk onmogelijk maken, is zij bevoegd het werk of een gedeelte van het werk stil te leggen of op te schorten,
zonder dat de aannemer aanspraak kan maken op enige vergoeding. Wel kan de periode van stopzetting
aanleiding zijn voor verlenging van de opleveringstermijn.

03 Eventueel optredende kosten of schadeposten voor de aannemer wegens hem verleend uitstel zullen niet
worden vergoed.

01 14 BOUWSTOFFEN

01 14 02 KEURING VAN BOUWSTOFFEN (GECERTIFICEERDE BOUWSTOFFEN)
01 Bouwstoffen die drie maanden voor de dag van aanbesteding leverbaar zijn met:

- DIBT-certificaat;
- KOMO-(attest-met-)productcertificaat.
met inachtneming van het bepaalde in de navolgende leden, leveren met deze kwaliteitsverklaringen.

02 Een overzicht van de bouwstoffen als bedoeld in lid 01 kan worden verkregen:
- Voor het DIBT-certificaat bij het Deutsches Institut für Bautechnik (DIBT);
- Voor het KOMO-keur bij de Stichting Bouwkwaliteit te Rijswijk.

03 Bij het transport, de opslag en de verwerking van bouwstoffen als bedoeld in lid 01, de voorschriften welke daaromtrent in 
het bestek zijn opgenomen volgen, alsmede, voorzover daarmede niet in strijd, de richtlijnen vermeld in de 
kwaliteitsverklaringen.

04 Wanneer de aannemer bouwstoffen, waarvan levering met een kwaliteitsverklaring als bedoeld in lid 01 mogelijk is, wenst 
te betrekken van een producent die deze bouwstoffen niet met deze kwaliteitsverklaring levert, worden de desbetreffende 
bouwstoffen door of vanwege de directie gekeurd overeenkomstig paragraaf 18 van de U.A.V. 2012, met dien verstande 
dat de hieraan verbonden kosten voor rekening van de aannemer komen.
De directie kan verlangen dat de aannemer deze bouwstoffen voor zijn rekening laat keuren door een door de directie aan 
te wijzen keuringsinstituut. In dat geval dient de aannemer een afschrift van het keuringsrapport aan de directie te 
overleggen.

06 Bouwstoffen die met een kwaliteitsverklaring als bedoeld in lid 01 worden geleverd, worden geacht te zijn gekeurd in de zin 
van paragraaf 18 van de U.A.V. 2012 indien het desbetreffende document aan de directie is afgegeven en de bouwstoffen 
door de directie op het werk zijn geïnspecteerd.

08 Tenzij anders is vermeld moeten de te leveren bouwstoffen van A kwaliteit of 1ste keus zijn.

01 16 VERZEKERINGEN

01 16 01 WETTELIJKE AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING
01 Onverminderd de wettelijke en contractuele aansprakelijkheid van de aannemer dient deze te verzekeren en verzekerd te 

houden gedurende de looptijd van het werk, de aansprakelijkheid van de aannemer voor door derden geleden schade 
door, voortvloeiende uit en/of verband houdende met de uitvoering van het werk en wel tot een bedrag van ten- minste € 
1.250.000,-- per gebeurtenis. Het eigen risico mag ten hoogste € 5.000,-- per gebeurtenis bedragen.

02 De aannemer zal bij de uitvoering van het werk alleen gebruik maken van (gehuurd) landmaterieel, waarvan de wettelijke 
aansprakelijkheid, waartoe dit materieel aanleiding kan geven, gedekt is door een verzekering (WAM). Indien gebruik 
gemaakt wordt van zodanig materieel dient tevens de aansprakelijkheid van de opdrachtgever, de directie en de huurder te 
zijn meeverzekerd en mag schade aan ondergrondse kabels en leidingen en dergelijke niet zijn uitgesloten.

03 De aannemer dient de bewijsstukken, waaruit het sluiten van de verzekering(en) blijkt, binnen veertien dagen na aanvang 
van het werk aan de directie ter goedkeuring en ter bewaring over te leggen.

01 16 03 C.A.R.-VERZEKERING
01 De opdrachtgever zal voor zijn rekening en mede ten behoeve van de architect, adviseurs, 

constructeurs, aannemer(s) en onderaannemer(s), een Constructie All Risks (CAR-) verzekering 
afsluiten.
02 03 In overeenstemming met het in de polis bepaalde wordt onder andere dekking gegeven voor de 
volgende secties:
I materiële schade aan Het Werk;
II het risico van Aansprakelijkheid verband houdend met de uitvoering van het werk;
III schade aan Eigendommen van Opdrachtgever.
04 Als verzekerde som voor Het Werk geldt totaal van de aanneemsom verhoogd met leveranties van 
directie en/of opdrachtgever, evenals honorarium van deskundigen, zoals architecten, adviseurs, 
inspecteurs, kosten van toezicht, directiekosten en indien meeverzekerd, de B.T.W.
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05 De polis ligt op aanvraag bij de opdrachtgever ter inzage. De aannemer wordt geacht met de 
inhoud van deze polis bekend te zijn. De (onder)aannemers zijn gehouden de verplichtingen, uit 
hoofde van de polis opgelegd, na te leven en hun medewerking te verlenen bij het afwikkelen van 
schade. De aannemer is aansprakelijk voor de schade die de opdrachtgever lijdt ten gevolge van 
het niet naleven van deze verplichtingen.
06 Het eigen risico is voor rekening van de aannemer, evenals alle niet door de CAR-verzekering 
gedekte schaden en/of vorderingen, waarvoor de aannemer volgens dit bestek aansprakelijk is.
07 De aansprakelijkheid van de aannemer volgens de Wet of overeenkomst wordt niet beperkt, 
verminderd of gewijzigd door enige bepaling betreffende verzekering in dit artikel, waaronder mede 
verstaan wordt zijn verplichtingen alle schade volledig te herstellen en het werk volgens het bestek 
op te leveren.
08 Ingeval van schade en/of ontvangst van een aansprakelijkheidstelling, dient de aannemer dit 
onmiddellijk te melden bij de bouwdirectie en zijn eigen verzekeraar.
09 De bouwdirectie beslist welke partij namens verzekerden de schade regelt.
10 Opdrachtgever zal de uit hoofde van deze verzekering ontvangen uitkeringen, naar gelang de 
voortgang van het herstel, aan de aannemer uitbetalen.
11 De (onder)aannemer mag bij de uitvoering van het werk alleen gebruik maken van (gehuurd) 
materieel, waarvan de aansprakelijkheid, waartoe dit materieel aanleiding kan geven, gedekt is 
door een verzekering (WAM). Indien gebruik wordt gemaakt van zodanig materieel dient tevens de 
aansprakelijkheid van de opdrachtgever, de directie en eventueel de huurder te zijn meeverzekerd 
en mag de schade aan ondergrondse kabels en leidingen en dergelijke niet zijn uitgesloten.
12 Onverminderd de wettelijke en contractuele aansprakelijkheid van de (onder)aannemer, dient 
deze, mede ten behoeve van de opdrachtgever en gedurende de looptijd van het werk, verzekerd te 
zijn tegen de aansprakelijkheid voor schade gelden door derden, voortvloeiende uit en/of verband 
houdende met de uitvoering van het in dit bestek omschreven werk. Het verzekerde bedrag van 

02 De dekking van de CAR-verzekering loopt vanaf de datum waarop het werk op het bouwterrein 
begint tot het einde van de onderhoudstermijn.

03 In overeenstemming met het in de polis bepaalde wordt onder andere dekking gegeven voor de 
volgende secties:
I materiële schade aan Het Werk;
II het risico van Aansprakelijkheid verband houdend met de uitvoering van het werk;
III schade aan Eigendommen van Opdrachtgever.

04 Als verzekerde som voor Het Werk geldt totaal van de aanneemsom verhoogd met leveranties van 
directie en/of opdrachtgever, evenals honorarium van deskundigen, zoals architecten, adviseurs, 
inspecteurs, kosten van toezicht, directiekosten en indien meeverzekerd, de B.T.W.

05 De polis ligt op aanvraag bij de opdrachtgever ter inzage. De aannemer wordt geacht met de 
inhoud van deze polis bekend te zijn. De (onder)aannemers zijn gehouden de verplichtingen, uit 
hoofde van de polis opgelegd, na te leven en hun medewerking te verlenen bij het afwikkelen van 
schade. De aannemer is aansprakelijk voor de schade die de opdrachtgever lijdt ten gevolge van 
het niet naleven van deze verplichtingen.

06 Het eigen risico is voor rekening van de aannemer, evenals alle niet door de CAR-verzekering 
gedekte schaden en/of vorderingen, waarvoor de aannemer volgens dit bestek aansprakelijk is.

07 De aansprakelijkheid van de aannemer volgens de Wet of overeenkomst wordt niet beperkt, 
verminderd of gewijzigd door enige bepaling betreffende verzekering in dit artikel, waaronder mede 
verstaan wordt zijn verplichtingen alle schade volledig te herstellen en het werk volgens het bestek 
op te leveren.

08 Ingeval van schade en/of ontvangst van een aansprakelijkheidstelling, dient de aannemer dit 
onmiddellijk te melden bij de bouwdirectie en zijn eigen verzekeraar.

09 De bouwdirectie beslist welke partij namens verzekerden de schade regelt.

10 Opdrachtgever zal de uit hoofde van deze verzekering ontvangen uitkeringen, naar gelang de 
voortgang van het herstel, aan de aannemer uitbetalen.

11 De (onder)aannemer mag bij de uitvoering van het werk alleen gebruik maken van (gehuurd) 
materieel, waarvan de aansprakelijkheid, waartoe dit materieel aanleiding kan geven, gedekt is 
door een verzekering (WAM). Indien gebruik wordt gemaakt van zodanig materieel dient tevens de 
aansprakelijkheid van de opdrachtgever, de directie en eventueel de huurder te zijn meeverzekerd 
en mag de schade aan ondergrondse kabels en leidingen en dergelijke niet zijn uitgesloten.

12 Onverminderd de wettelijke en contractuele aansprakelijkheid van de (onder)aannemer, dient 
deze, mede ten behoeve van de opdrachtgever en gedurende de looptijd van het werk, verzekerd te 
zijn tegen de aansprakelijkheid voor schade gelden door derden, voortvloeiende uit en/of verband 
houdende met de uitvoering van het in dit bestek omschreven werk. Het verzekerde bedrag van deze 
aansprakelijkheidsverzekering dient ten minste € 2.500.000,00 per gebeurtenis te bedragen 
en het eigen risico maximaal € 5.000,00 per gebeurtenis.

13 De (onder)aannemer dient bewijsstukken, waaruit het sluiten van de in sub 12 genoemde 
verzekering blijkt, vóór de aanvang van het werk ter goedkeuring aan de directie te overleggen.

01 17 VRIJGEKOMEN MATERIALEN

01 17 01 VRIJGEKOMEN KUNSTSTOF MATERIALEN



CONCEPT

RAW1261

09-04-2025

Bladnr. 204 van 220Gemeente Zwolle
Besteknummer SLW231251809
Zwolle Raamovereenkomst relining 2024-2027

HFD  PAR  ART LID

01 Opgegraven en vrijgekomen restmaterialen van PVC, PE en PP leidingsystemen dienen ontdaan van
aanhangend vuil en grond en vrij van chemische verontreiniging, te worden afgevoerd naar een erkend
verwerker van kunststof leidingmateriaal. Dit kan met gebruikmaking van het door BureauLeiding te Den Haag 
gecoördineerd landelijk inzamelsysteem "Buizen Inzamel Systeem" (BIS) ten behoeve van een gesloten ketenbeheer en 
recycling.
BureauLeiding is te bereiken via telefoon 070-4440650, fax 070 4440661 of per e-mail bis@bureauleiding.nl

01 17 02 VERVOEREN VAN VRIJGEKOMEN MATERIALEN NAAR EEN INRICHTING
01 Alle materialen die voor de opdrachtgever geen waarde hebben vervallen aan de aannemer. Deze materialen dienen te 

worden afgevoerd naar een erkende verwerkingsinrichting. Vervoer- en acceptatiekosten dienen hierbij in de betreffende 
bestekspost inbegrepen te zijn, tenzij het bestek anders vermeldt. 

02 Daar waar opdrachtgever of derden in het kader van de milieuwetgeving of -verordeningen wordt aangemerkt als 
ontdoener van een afvalstof verzorgt de aannemer ook het invullen van de benodigde formulieren (omschrijvingsformulier, 
begeleidingsbrief e.d.), e.e.a. zoals bedoeld in het "Besluit melden bedrijfsafval-stoffen en gevaarlijke afvalstoffen" van 7 
oktober 2004 en bijbehorende regeling "Melden bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen" van 13 oktober 2004. 
Betreffende doorslagen verstrekken aan de directie c.q. opdrachtgever.

01 17 03 PLAN VOOR HET OMGAAN MET VRIJGEKOMEN MATERIALEN
01 Een plan voor het omgaan met vrijgekomen materialen, als bedoeld in artikel 01.17.07 lid 01 van de Standaard 2020, 

wordt verlangd voor de volgende vrijgekomen materialen:
- Vrijgekomen materialen bij het uitfrezen van de inlaten;
- Vrijgekomen materialen bij het verwijderen van belemmeringen uit het riool;
- Vrijgekomen rioolslib;
- Vrijgekomen asbesthoudend voegenkit;
- Vrijgekomen proces water.

01 17 04 STORTBONNEN RIOOLSLIB
01 De aannemer dient de originele stortbonnen, zijnde de door (eind)verwerkingsinrichting verstrekte

weegbonnen, uiterlijk op dinsdag om 12.00 uur, na het verstrijken van de werkweek aan de directie te
overhandigen. Op de stortbon moet zijn vermeld:
a. Hoeveelheid afgeleverde slib;
b. Kenteken van het voertuig;
c. Datum en tijdstip aflevering;
d. Naam van de chauffeur.

01 18 BESCHERMING TE HANDHAVEN BEPLANTING

01 18 01 SCHADEVERGOEDING I.V.M. BESCHADIGING TE HANDHAVEN VEGETATIE
01 In aanvulling op het bepaalde in paragraaf 01.18 van de Standaard 2020 bedraagt de schadevergoeding voor 

beschadiging toegebracht aan vaste planten of grassen en kruiden:
- per m2 gras of kruidenvegetatie: (€ 10,00 met een minimum van € 200,-- per gebeurtenis;
- per struik of vaste plant: € 50,00 met een minimum van € 200,-- per gebeurtenis.

02 Bij beschadiging aan bomen door aannemer wordt voor de waardebepaling door opdrachtgever gebruik gemaakt van 
methode 'Raad'. Berekende financiële schade wordt in mindering gebracht op de aanneemsom.

01 19 ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN

01 19 02 VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSCOÖRDINATIE
01 Van de in artikel 2.27 lid 1 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit genoemde kennisgeving 

ontvangt de aannemer een afschrift. De coördinator voor de uitvoeringsfase, zoals bedoeld in artikel 01.19.02 lid 01 van de 
Standaard 2020, brengt dit afschrift zichtbaar op de bouwplaats aan en draagt zorg voor het actualiseren als bedoeld in 
artikel 2.27 lid 2 van hoofdstuk2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit.

02 Het aanstellen van de in artikel 2.29 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit
bedoelde coördinator(en) voor de uitvoeringsfase geschiedt door de aannemer. Deze coördinator(en) wordt (worden) ook 
aangesteld als coördinator(en) voor de uitvoeringsfase van de eventueel in elkander grijpende werken.

03 Het gedurende de uitvoeringsfase geactualiseerde veiligheids- en gezondheidsplan en het dossier, als bedoeld in artikel 
2.31 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit, moeten bij de oplevering worden overgedragen 
aan de directie.

01 19 03 VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSEISEN
01 Alle werkzaamheden dienen te worden uitgevoerd conform de geldende wetgeving, arbeidsvoorschriften,

eisen voor "veilig werken aan riolen" en "veilig werken bij rioleringsbeheer". Daarnaast dienen de richtlijnen en checklists 
zoals beschreven in de adviezen van de Arbouw 'Werken in Riolen' van november 2004 te worden gevolgd. De brochure is 
te downloaden via de link: http://www.arbouw.nl/pdf/arbouw-adviezen/advies-werken-in-riolen.pdf
Bij tegenstrijdigheden prevaleren de wetten en landelijke eisen boven de bestekseisen en prevaleren de
bestekseisen boven de richtlijnen in bovenvermelde brochure 'Werken in Riolen'.

02 Bij betreding van putten of leidingen dient de werknemer een voor styreen, zuurstof, LEL en H2S gekalibreerde meter met 

http://www.arbouw.nl/pdf/arbouw-adviezen/advies-werken-in-riolen.pdf
http://www.arbouw.nl/pdf/arbouw-adviezen/advies-werken-in-riolen.pdf
http://www.arbouw.nl/pdf/arbouw-adviezen/advies-werken-in-riolen.pdf
http://www.arbouw.nl/pdf/arbouw-adviezen/advies-werken-in-riolen.pdf
http://www.arbouw.nl/pdf/arbouw-adviezen/advies-werken-in-riolen.pdf
http://www.arbouw.nl/pdf/arbouw-adviezen/advies-werken-in-riolen.pdf
http://www.arbouw.nl/pdf/arbouw-adviezen/advies-werken-in-riolen.pdf
http://www.arbouw.nl/pdf/arbouw-adviezen/advies-werken-in-riolen.pdf
http://www.arbouw.nl/pdf/arbouw-adviezen/advies-werken-in-riolen.pdf
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logger bij zich te dragen. De loggegevens dienen bij oplevering aan de directie te worden voorgelegd. Het is niet 
toegestaan om zonder aanvullende maatregelen (leeflucht, perslucht) te werken als gevaarlijke stoffen groter dan de 
toegestane MAC waarden worden gemeten en/of verwacht.

03 Op 3m horizontale hartafstand van de putten of woningen mag maximaal een concentratie van 1,5ppm styreenworden 
gemeten. Bij gebruik van andere oplosmiddelen mag maximaal 50% van de MAC waarde voor 24-uur worden gemeten.

04 Bij het constateren van onveilige situaties of gebeurtenissen bij de uitvoering of het niet naleven van wettelijke 
voorschriften (zoals bijvoorbeeld het betreden van een put zonder gebruik van de correcte persoonlijke 
beschermingsmiddelen of het niet of verkeerd meten van rioolgassen en procesdampen) door de directie of een door de 
directie ingehuurde partij, kan de directie aan de aannemer een boete van € 750,00 per gebeurtenis opleggen en/of de 
arbeidsinspectie inschakelen.

01 19 05 VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSEISEN ASBESTHOUDEND VOEGENKIT
01 Alle werkzaamheden dienen te worden uitgevoerd conform de geldende wetgeving, arbeidsvoorschriften,

eisen voor het verwijderen van asbest en asbesthoudende materialen. Daarnaast dienen de richtlijnen
en checklists zoals beschreven in het Werkveldspecifiek certificatieschema voor de Procescertificaten Asbestinventarisatie 
en Asbestverwijdering' (voorheen SC-530).
Bij tegenstrijdigheden prevaleren de wetten en landelijke eisen boven de bestekseisen en prevaleren de
bestekseisen boven de richtlijnen in bovenvermelde brochure 'Werken in Riolen'.

02 Voor het verwijderen van asbesthoudende materialen dient de aannemer een taakspecifiek V&G-plan uitvoeringsfase op 
te stellen. Hierin dienen uitgebreid de risico's en beheersmaatregelen te zijn beschreven.

01 20 SOCIAL RESTURN OF INVESTMENT (SROI)

01 20 04 WERKGELEGENHEID
01 Social Return On Investment (SROI)

Zie bijlage: Zie Mercell source-to-contract eis 1.3.4
Het percentage van de aanneemsom, exclusief BTW, ten behoeve van social return is vastgesteld 
op 2%.

01 21 RAW-RAAMOVEREENKOMST

01 21 01 AANLEVEREN REVISIEGEGEVENS
01 Voor de eisen m.b.t. revisiegegevens op maaiveldniveau dient de aannemer via de directie contact op te nemen met de 

BGT-beheerder van de opdrachtgever.

01 21 04 VERLENGEN VAN EEN RAW-RAAMOVEREENKOMST
01 In afwijking van artikel 01.21.04 lid 01 van de standaard RAW is het in de inschrijvingsstaat vermelde percentage voor 

korting ook van toepassing op de in de RAW-raamovereenkomst vermelde mogelijke verlengingen/opties.
02 Voorwaarden voor het ontbinden of verlenging (optie) van de RAW-raamovereenkomst: 

a. De aanbestedende dienst is voornemens een opdracht te verstrekken (voor het uitvoeren van de werkzaamheden 
conform dit bestek) voor de periode tot en met 31 december 2025 met een optie vanuit de Gemeente Zwolle tot het 3 maal 
verlengen van de opdracht met één jaar tot uiterlijk 31 december 2028.
b. Ontbinden en verlengen opdracht (=optie) 
Gedurende de uitvoeringsperiode wordt door de directie twee maal per jaar  evaluatie besprekingen inclusief tussentijdse 
Past Performance beoordeling belegd met de opdrachtnemer. De eerste bespreking is 5 maanden en de tweede 10 
maanden na opdracht. Daarnaast kan een evaluatie-/bouwbespreking worden belegt conform § 01.27.01 van deel 3 van 
het bestek.  

Uiterlijk  6 weken voor het aflopen van de opdracht wordt de opdrachtnemer meegedeeld of de opdrachtgever gebruik wil 
maken van de optie tot verlenging van de opdracht. Indien de opdrachtgever geen mededeling doet zal de opdracht niet 
worden verlengd.
c. De factoren die bepalend zijn voor het ontbinden of al dan niet verlengen van de overeenkomst zijn naast de 
items uit de Past Performance: 
- Financiële middelen opdrachtgever, de budgetten worden jaarlijks vastgesteld door het College of de Raad van 
de Gemeente Zwolle.
- Kwaliteit geleverde werk (zie ook lid d).
- Voldoen aan de "beste PKV"-aspecten van zijn Inschrijving.
- Responstijd start werkzaamheden.
- Uitvoeringstermijn en planning.
- Benodigd toezicht door de directie.
- Overeenstemming over bestekswijzigingen bij verlenging raamovereenkomst.
- Overeenstemming bij bestekswijzigingen (liggen de eenheidsprijzen van niet in deze raamovereenkomst 
beschreven werkzaamheden en leveranties 'in lijn' met de wel beschreven werkzaamheden, leveranties en open 
begroting).
- (dreigende)overschrijding maximum bedrag/omzet, zie art 01.21.09 lid 06
- Indien de gevraagde kwaliteit/vakmanschap en/of continuïteit van de werknemers/ploegen niet wordt geleverd 
kan dit voor de opdrachtgever reden zijn om inzet van ander personeel/materieel te eisen of de opdracht niet te verlengen 
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of de opdracht in te trekken.
d. Indien de gevraagde kwaliteit/vakmanschap niet wordt geleverd, niet wordt gewerkt conform V&G plan en/of de 
verkeersmaatregelen niet juist worden toegepast kan dit voor de opdrachtgever reden om inzet van ander 
personeel/materieel, naleving van V&G plan en verkeersmaatregelen te eisen, indien dan nog niet wordt voldaan wordt de 
opdracht niet verlengd of ingetrokken. 

03 In geval de in de Aanbestedingsprocedure gegunde opdrachtnemer onverhoopt niet in staat blijkt de thans aanbestede 
overheidsopdracht (overeenkomst) na te komen en de overheidsopdracht dientengevolge beëindigd moet worden, zal de 
Aanbestedende dienst de 'nummer 2' in de ranking vragen, of deze zijn inschrijving (alsnog) gestand wil doen, en (alsnog) 
een overeenkomst met de Aanbestedende dienst wil aangaan. Wil 'nummer 2' dit niet, dan zal de Aanbestedende dienst 
de 'nummer 3' in de ranking vragen of deze zijn inschrijving (alsnog) gestand wil doen, en (alsnog) een overeenkomst met 
de Aanbestedende dienst wil aangaan. Enzovoort in de ranking.” 

01 21 05 VERSTREKKEN VAN EEN DEELOPDRACHT
01 Alle op te dragen werkzaamheden worden gezien als en worden ook verrekend als , deelopdrachten op afroep voor het 

uitvoeren van werkzaamheden van een (deel opdrachten en overeenstemming over werkzaamheden en prijs vooraf).
02 In afwijking van artikel 01.21.05 lid 04 van de Standaard, wordt van de aannemer een zekerheidsstelling verlangd na het 

verstrekken van een deelopdracht.
Het bepaalde in artikel 01.07.01 van de Standaard is van toepassing.

03 Indien de opdrachtnemer niet kan voldoen aan de door de opdrachtgever gewenste responstijd, capaciteit of kwaliteit  
behoudt de opdrachtgever zich het recht voor om deelopdrachten buiten dit bestek om te verstrekken.

06 Deelopdrachten opstellen conform procesbeschrijving zie bijlage proces stappen.

01 21 06 BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN BIJ EEN TE VERSTREKKEN DEELOPDRACHT
04 In aanvulling op  artikel 01.21.06 lid 02 en lid 03 van de Standaard geldt:

De overeen te komen prijzen zullen in eerste instantie worden vergeleken en gerelateerd aan de  onderbouwing van de 
eenheidsprijzen zoals aangeleverd in de open begroting. De opgegeven prijzen in de open begroting van 
personeel/manuren, materieel en indien van toepassing materiaal zullen ongewijzigd worden gehanteerd. De opgegeven 
producties in de open begroting van personeel/manuren en materieel worden gerelateerd aan de producties van de 
bijkomende werkzaamheden.

01 21 09 RAW-RAAMOVEREENKOMST: OMZETGARANTIE 
01 De opdrachtgever garandeert dat de aannemer onder de RAW-raamovereenkomst een omzet van ten minste € 130.000,- 

exclusief omzetbelasting, zal behalen als hij zijn verplichtingen nakomt tenzij de opdracht eerder wordt ontbonden conform 
art 01.21.04 lid 02.

02 Als de som van de bedragen van alle verstrekte deelopdrachten verhoogd onderscheidenlijk verlaagd met hetgeen 
overigens aan of door de aannemer ter zake van de overeenkomst verschuldigd is, lager is dan het in het vorige lid 
gegarandeerde bedrag, heeft de aannemer recht op een bedrag dat gelijk is aan het verschil van deze totalen. Dit laat 
onverlet het recht van de aannemer om aanspraak te maken op een hoger bedrag, als hij aannemelijk kan maken dat de 
kosten van het beschikbaar houden van personeel, materieel, materiaal en andere zaken voor de uitvoering van de 
redelijkerwijs onder de RAW-raamovereenkomst te verwachten deelopdrachten, hoger zijn dan het in het vorige lid 
gegarandeerde bedrag.

03 Als de som van de bedragen van alle verstrekte deelopdrachten verhoogd onderscheidenlijk verlaagd met hetgeen 
overigens aan of door de aannemer ter zake van de overeenkomst verschuldigd is, lager is dan het in het vorige lid 
genoemde bedrag, heeft de aannemer recht op een bedrag van 10% van het verschil van deze totalen. Dit laat onverlet 
het recht van de aannemer om aanspraak te maken op een hoger bedrag, als hij aannemelijk kan maken dat de kosten 
van het beschikbaar houden van personeel, materieel, materiaal en andere zaken voor de uitvoering van de redelijkerwijs 
onder de RAW-raamovereenkomst te verwachten deelopdrachten, hoger zijn dan het in lid 01 genoemde bedrag.

01 21 10 RAW-RAAMOVEREENKOMST: INDEXERING VAN DE PRIJZEN PER EENHEID
01 Binnen de RAW-raamovereenkomst worden jaarlijks de prijzen per eenheid geïndexeerd, de eerste keer op de eerste dag 

van het tweede contractjaar van de raamovereenkomst. Alle prijzen per eenheid worden geïndexeerd op basis van het 
door het Centraal Bureau voor de Statistiek vastgestelde 'prijsindexcijfer Grond-, weg- en waterbouw (GWW)' (reeks 2015 
= 100).

05 De bepaling van het indexeringspercentage voor de indexering, geschiedt volgens de formule:
Indexeringspercentage = (B1 – B01) / B01 • 100% = ..…. % , waarin:
B01= de index van de eerste maand van het kwartaal waarin de uiterste datum voor het indienen van de inschrijving viel;
B1 = de index van de eerste maand van het kwartaal, waarin de prijzen per eenheid worden
geïndexeerd.
Het indexeringspercentage afronden op tienden.

06 Het verrekeningspercentage, zoals verkregen in lid 05, wordt vermenigvuldigd met de som van alle ingediende declaratie's 
van deelopdrachten van de in het betreffende kwartaal uitgevoerd werk excl. BTW
Er zal echter niet eerder verrekening van indexering plaatsvinden dan het te verrekenen bedrag gelijk aan of groter dan 
een bedrag van € 500,-- is.
Indexering wordt ook doorgevoerd in geval van een negatieve indexering.

07 Voorbeeld berekening met index 42/43 GWW:
De index in het kwartaal voorafgaand aan de datum van aanbesteding (1 oktober 2022), BO= 140,3
de index op 1 januari 2024  B1 =145,2
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het verrekeningspercentage over uitgevoerd werk in het 4e kwartaal van 2023 (1e kwartaal na 1 jaar na aanbesteding)  
wordt dan (145,2-140,3)/140,3 x 100 = 3,49%
Dit verrekeningpercentage wordt dan verrekend met de op de ingediende declaratie's genoemde bedrag excl BTW voor 
uitgevoerd werk van 1 oktober 2023 t/m 31 december 2024 (4e kwartaal). Uitgevoerd werk vanaf 1 januari 2025  wordt 
verrekend met een nieuw vast te stellen verrekeningspercentage.

01 24 BEELDKWALITEIT

01 24 01 DUURZAAMHEID
01 De bij uitvoering van werkzaamheden in te zetten mobiele dieselwerktuigen voldoen minimaal aan de

emissie-eisen overeenkomend met FASE II met roetfilter.
Als bewijs dient een kopie van het certificaat van de fabrikant te worden overlegd.

02 De voor de uitvoering van de opdracht in te zetten voertuigen zwaarder dan 3.500 kg voldoen tenminste aan de Euro 6-
norm. Het voertuig is ook voorzien van een roetfilter af-fabriek of een gelijkwaardige installatie. Als bewijs dient een kopie 
van het kentekenbewijs te worden overlegd.

01 24 02 WEEKSTATEN EN WERKLIJSTEN
01 In afwijking op paragraaf 27 van de UAV 2012 worden dag- en weekrapporten door de aannemer opgesteld. De 

opgemaakte dag- en weekrapporten dienen uiterlijk op dinsdag om 12.00 uur, na het verstrijken van de werkweek waarop 
zij betrekking hebben, te worden aangeleverd aan de directie.

01 25 WERKTERREIN

01 25 01 EISEN AAN HET WERKTERREIN
01 Met het werkterrein worden de oppervlakten bedoeld waarop in de ruimste zin van het woord krachtens dit bestek 

werkzaamheden worden verricht, zodanig dat uitvoering naar de zin van goed en deugdelijk werk mogelijk is.
02 Indien de specifieke begrenzingen van het werkterrein niet op tekening zijn aangegeven zullen deze in overleg met de 

directie worden bepaald. 
03 De transportwegen en -routing behoeven de uitdrukkelijke goedkeuring van de directie.

Indien de aannemer voor transporten gebruik maakt van niet-openbare wegen, dan dient hij de uitdrukkelijke en 
schriftelijke toestemming te hebben van de eigenaar of beheerder van desbetreffende weg. Schade ontstaan ten gevolge 
van dit gebruik dient direct na aanzegging en zonder verrekening te worden uitgevoerd.

04 Indien de aannemer meer werkterrein nodig heeft buiten het aan hem door de directie toegewezen
werkterrein, dan dient hij voor eigen rekening hiervoor te zorgen.
Deze werkterreinen mogen eerst dan in gebruik genomen worden, wanneer met de eigenaar en gebruiker van de grond 
een schriftelijke overeenkomst is aangegaan.

05 Transporten over trottoirs en fietspaden dienen te geschieden met gebruik van rijplaten, waarvoor vooraf
schriftelijk toestemming aan de directie gevraagd dient te worden. Alle schade als gevolg van dit transport aan de 
verhardingen dient door en voor rekening van de aannemer op aanwijs van de directie te worden hersteld na afloop van 
het transport.

06 Aan- en afvoerroutes dienen gedurende de gehele uitvoeringsperiode schoon te worden gehouden.

01 25 02 MATERIEEL, VOORRAADTANKS, BRANDSTOFFEN E.D.
01 De aannemer dient er voor zorg te dragen dat geen benzine, oliën of vetten wordt(en) gemorst als gevolg van tanken, 

doorsmeren of lekkage aan leidingen e.d. van het materieel. Desondanks gemorste benzine, oliën of vetten op eigen 
kosten verwijderen door het afgraven van het vervuilde gebied ter plaatse, het afvoeren van de vervuilde grond en het 
aanvullen van schone grond.

02 Binnen het werkterrein mogen geen oliehoudende smeermiddelen, motoroliën of hydrauliekoliën worden
opgeslagen.

01 26 VERPLICHTINGEN VAN DE AANNEMER

01 26 03 MOBILISATIE MATERIEEL EN MATERIAAL
01 Het mobiliseren, instandhouden en opruimen van materiaal, materieel, verkeersmaatregelen en alle bijbehorende zaken 

(o.a. bedrijfscontrole, werkvoorbereiding, reistijd e.d.) dient  in de eenheidsprijs of staartkosten (geen eenmalige kosten) te 
zijn opgenomen.

02 In het mobiliseren, instandhouden en opruimen van materieel en materiaal is begrepen het dagelijks aanvoeren, opstellen 
en afvoeren van voor de werkzaamheden benodigd materieel, materiaal, afvoeren vrijgekomen materiaal, de benodigde 
verkeersmaatregelen zoals in de betreffende bestekspost in deel 2.2 is aangegeven.  

03 De standaard bijbehorende verkeersmaatregelen dient minimaal te bestaan uit 2 afzethekken klasse II en verkeersborden 
klasse II (geen verrekening op besteksposten en eenmalige kosten):
- J16 2 stuks
-  A01(30) 2stuks
- C01 2 stuks
- F05 en F06
- D02
- verkeerskegels rood/wit, minimaal 75 cm hoog.



CONCEPT

RAW1261

09-04-2025

Bladnr. 208 van 220Gemeente Zwolle
Besteknummer SLW231251809
Zwolle Raamovereenkomst relining 2024-2027

HFD  PAR  ART LID

04 Bij voorafgaand bekende werkzaamheden en omstandigheden dient de aannemer het juiste materiaal en materieel mee te 
nemen.

01 27 ALGEMENE VERPLICHTINGEN VAN BEIDE PARTIJEN

01 27 01 EVALUATIE / BOUWBESPREKING
01 indien de aard van het werk hiertoe aanleiding geeft, houdt de directie een evaluatie-/bouwbespreking met de aannemer, 

omtrent de voortgang van het werk. Indien de directie deze evaluatie-/bouwbespreking niet houdt, kan de aannemer om 
het houden van de bespreking verzoeken. De directie zal aan dit verzoek gevolg geven.

02 De aannemer is verplicht de evaluatie-/bouwbespreking bij te wonen, mits deze tenminste 3 dagen van tevoren zijn 
aangekondigd.

03 Van deze evaluatie-/bouwbespreking zal door de directie een verslag worden opgemaakt welke, indien de directie zulks 
verlangt, zowel door de aannemer als door de directie worden getekend. 

04 Indien de aannemer zich niet met de inhoud van het verslag kan verenigen, is hij verplicht te ondertekenen, doch onder 
toevoeging van een aantekening, waaruit blijkt tegen welk gedeelte en om welke redenen hij bezwaar heeft.

21 TECHNISCHE BEPALINGEN BEMALINGEN

21 02 EISEN EN UITVOERING

21 02 03 GELUID BIJ OPEN- EN BRONBEMALING
01 Het equivalente geluidsniveau LAeq veroorzaakt door de bemalingsinstallatie (geldt ook voor

ontluchters, afsluiters etc...) mag niet hoger zijn dan: 50 dB(A) tussen 07.00 uur en 19.00 uur 45
dB(A) tussen 19.00 uur en 23.00 uur alsmede op zondagen en algemeen erkende feestdagen
tussen 07.00uur en 23.00 uur 40 dB(A) tussen 23.00 uur en 07.00 uur ter plaatse van de meest
nabij gelegen woning gemeten op 3,00 m hoogte. Bij overschrijding van het geluidsniveau wordt
door de opdrachtgever een boete van € 1.250,00 per dag, zonder maximum in rekening gebracht
bij de aannemer.

22 GRONDWERKEN

22 0 GRONDWERKEN, ALGEMEEN

22 02 EISEN EN UITVOERING GRONDWERKEN, ALGEMEEN

22 02 06 OPHOGING EN AANVULLING
07 Ter voorkoming van scheuren in panden is hoogfrequent trillen verplicht.

08 Inwateren tijdens verdichten niet toegestaan i.v.m. onderlopen van kelders.

22 02 07 OPHOGING EN AANVULLING : VERDICHTINGSGRAAD
05 In afwijking van artikel 22.02.07 lid 05 van de Standaard moet de verdichtingsgraad van het zand dat in aanvulling of 

ophoging is verwerkt op een diepte van meer dan 1,0 m beneden het oppervlak van het wegdek, en dat is gelegen boven 
de vrije waterspiegel die in een cunet aanwezig is op het tijdstip juist voor het aanbrengen van een aanvulling of ophoging, 
tenminste 96% bedragen. De gemiddelde verdichtingsgraad (proef 3) moet ten minste 98% bedragen. 

06 In afwijking van artikel 22.02.07 lid 06 van de Standaard moet de verdichtingsgraad van het zand dat in aanvulling of 
ophoging is verwerkt op een diepte van minder dan 1,0 m beneden het oppervlak van het wegdek, en dat is gelegen boven 
de vrije waterspiegel die in een cunet aanwezig is op het tijdstip juist voor het aanbrengen van een aanvulling of ophoging, 
tenminste 98% bedragen. De gemiddelde verdichtingsgraad (proef 3) moet ten minste 100% bedragen.

22 06 BOUWSTOFFEN

22 06 02 DRAINEERZAND
04 In aanvulling op artikel 22.06.02 van de Standaard moet het draineerzand voldoen aan een k-waarde van >10m/dag 

volgens, Bijlage I proef 11.0, tot en met 11.3 van de Standaard. 
05 De resultaten van de waterdoorlatendheidsproef zoals bedoelt in lid 04 dienen minimaal 2 weken voor aanvang van het 

aanbrengen van het drainagezand te zijn goedgekeurd door de directie.

25 RIOLERING

25 2 RIOOLRENOVATIE

25 22 EISEN EN UITVOERING RIOOLRENOVATIE

25 22 01 WERKPLAN
01 Voorafgaand aan de uitvoering dient de aannemer een werkplan te overhandigen waarin wordt beschreven hoe kwaliteit 
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wordt gegarandeerd en kan worden gemonitoord.
02 Bij het transporteren, aanbrengen en uitharden van de kous dient rekening te worden gehouden met de

plaatselijke omstandigheden zoals warmte- en lichtinvloeden, koude-invloeden bij eventueel aanwezig
grondwater, zonken in het riool en andere factoren die van belang kunnen zijn bij het uithardingsproces.

03 De aannemer dient vooraf aan de directie aan te geven welke controlestappen tijdens de uitvoering worden genomen om 
voor de gehele kousrenovatie een goed en gecontroleerd uithardingsproces volgens de door de leverancier opgegeven 
protocollen te bewerkstelligen. Hierbij dient materieel van voldoende capaciteit te worden ingezet en dienen uitwendige (en 
ingeval van UV-uitharding ook inwendige) temperatuurmetingen maatgevend te zijn bij het uitvoeren van de 
uithardingsschema's.

04 De tijdens uitvoering en volgens protocollen van de leverancier verzamelde en geregistreerde gegevens
dienen bij oplevering aan de directie te worden overhandigd.

25 22 02 WEERSVERWACHTING
01 Het uitvoeren van leidingwerken waardoor rioolleidingen moeten worden afgesloten, niet uitvoeren indien gedurende de 

periode van tijdelijke afsluiting van het gemengd hoofdriool neerslag verwacht met een totale neerslaghoeveelheid groter 
dan 2 (twee) mm. Van toepassing bij het uitvoeren van kousrenovatie werkzaamheden en rioolreparaties waarbij de 
gemengde riolering afgesloten dient te worden.

02 Voordat de uit te voeren werkzaamheden waarvoor de rioolleiding moet worden afgesloten, vraagt de aannemer ten 
minste 4 uur voor het geplande tijdstip van aanvang van de werkzaamheden, een gedetailleerde regionale 
weersverwachting op voor de geplande uitvoeringsperiode.

03 De in lid 1 genoemde weersverwachting moet worden opgevraagd bij het Meteo Consult.
De weersverwachting dient te zijn opgedeeld in periodes van zes uur, waarbij voor iedere periode de neerslagkans en de 
te verwachten hoeveelheid dient te worden opgegeven.
De aannemer dient aan te tonen dat er voldoende maatregelen zijn getroffen om wateroverlast te voorkomen, c.q. lager 
dan de gestelde waakhoogte(n), als bedoeld in lid 01 van artikel 25.22.09, te blijven. 

25 22 03 ONDERBREKING WERKZAAMHEDEN
01 Bij het onderbreken van de werkzaamheden de leidingen tijdelijk afsluiten, zodat daarin geen verontreinigingen of andere 

ongewenste voorwerpen kunnen komen.

25 22 06 EISEN UITVOERING KOUSRENOVATIE
01 Er mag geen overlast of hinder ontstaan als gevolg van de gebruikte materialen en er mag geen onuitgereageerde hars 

vrijkomen in het riool, de bodem of op de weg. Aangrenzende percelen mogen geen stankklachten ondervinden als gevolg 
van bijvoorbeeld vrijkomende styreen. De aannemer dient zich te houden aan de richtlijnen zoals deze worden gesteld in 
de door VROM uitgebrachte publicatie 'Het voorkomen van overlast bij rioolrenovatie met styreenhoudende technieken' 
van maart 2008. Deze publicatie is te downloaden via de website van VROM. Bij toepassing van warm water dient het 
proceswater gezuiverd te worden van styreen en andere stoffen die als gevolg van de werkzaamheden in het proceswater 
kunnen voorkomen.

25 22 07 RIOOLRENOVATIE
01 Blaarvorming of loshangende delen zijn nooit toegestaan.

02 Tijdens de controle van de oplevering van de relining mag er geen “plooivorming” groter dan 70% van de theoretische 
linerdikte geconstateerd worden tussen de klokstanden “5” en “7” uur. Bij overschrijding beslist de directie over de 
goedkeur danwel afkeur van de liner.
Buiten deze klokstanden wordt de toegestane “plooivorming” omschreven in par. 25 24 02 lid 03.

03 Voordat de relining wordt aangebracht dient een pre-liner van kunststof folie te worden aangebracht. Deze dient de 
buitenzijde van de relining te beschermen tegen contact met water en het uittreden van styreen te voorkomen.

04 Het uitharden van de gebruikte hars dient door middel van verwarmd water / stoom of UV licht te geschieden. De 
temperatuurcyclus dient overeen te stemmen met de richtlijnen van de harsfabrikant.

05 De toe te passen renovatietechniek dient zodanig te zijn dat  de maximale toegestane waarde van styreen in het 
afvalwater van 1000 microgram per liter oftewel 1 mg/l. niet bereikt wordt. Deze waarde mag niet worden bereikt door 
verdunning. Ten aanzien van het vaststellen van het gehalte aan styreen, geldt het volgende;
- Bemonsteren van afvalwater t.b.v. de analyse van vluchtige verbindingen, zoals styreen, is beschreven in 
NEN 6600-1 (uitgave 2002);
- Analyse van styreen in water dient plaats te vinden volgens NEN 6407 (uitgave 1997);
- De gangbare eenheid voor styreen in water is microgram per liter (eventueel in mg/l).
De aannemer wordt aansprakelijk gesteld voor alle gevolgschade indien de waarde van 1 mg/l overschreden wordt.

06 De temperatuur van het lozen proceswater dient te worden teruggebracht tot een waarde van maximaal 30 Celsius voordat 
het via het riool wordt afgelaten. Het maximaal te lozen debiet met proceswater bedraagt 50 m3/uur.

25 22 08 EISEN AAN AFVOER VAN RIOOLWATER EN WATEROVERLAST
01 De aannemer dient er tijdens de rioolrenovatie zonodig voor te zorgen dat d.m.v. (een) pompinstallatie('s) de afvoer van 

het rioolwater doorgang kan vinden, e.e.a. in overleg met de directie. Dit dient bepaald te worden bij het opstellen van de 
deelopdracht.

02 Het tijdstip van uitvoering en de uitvoeringswijze dient zodanig gekozen te worden dat het noodzakelijk stremmen van de 
rioolwaterafvoer van aangesloten panden en het bovenstrooms gelegen rioolstelsel geen overlast veroorzaakt in de zin 
van naar binnen stromend rioolwater in panden of wateroverlast op straat.



CONCEPT

RAW1261

09-04-2025

Bladnr. 210 van 220Gemeente Zwolle
Besteknummer SLW231251809
Zwolle Raamovereenkomst relining 2024-2027

HFD  PAR  ART LID

03 Het verpompen van rioolwater ten behoeve van de rioolrenovatie ontheft de aannemer niet van zijn volledige 
verantwoordelijkheid ten aanzien van de afvoer van het rioolwater. Voor eventuele schade ten gevolge van het niet of niet 
voldoende functioneren van de pompinstallatie('s) danwel het inzetten van een (of meerdere) pomp(en) met een zodanig 
(totaal aan) pompcapaciteit waarbij in een situatie van hevige neerslag wateroverlast ontstaat, is de aannemer 
aansprakelijk.

25 22 09 AFSLUITEN / OMLEIDEN AFVALWATERSTROMEN
01 De aanvoer van het bovenstrooms riool mag bij droog weer maximaal 24 aaneengesloten uren afgesloten worden. Indien 

nodig zal het effluent van deze aanvoer moeten worden opgevangen, gebufferd, omgeleid naar en ander rioolgedeelte of 
worden afgezogen. Het is niet toegestaan het effluent ongezuiverd in de bodem te laten lopen.  

02 De waakhoogte in de omliggende putten bedraagt 0,5 m1. Bij overschrijding van deze waakhoogte wordt door de 
opdrachtgever een boete van € 1.000,00 per uur in rekening gebracht bij de aannemer.

03 Bij gebruik van rondpompinstallaties dient te worden gewerkt met een geluidsarme, dubbele pompinstallatie. Bij eventueel 
noodzakelijke overkluizingen dient rekening te worden gehouden met een vrije hoogte van 4,50m

04 De aanvoer van huis- en kolkaansluitingen mag bij droog weer maximaal 12 aaneengesloten uren afgesloten worden. 
Indien nodig zal het effluent van deze aanvoer moeten worden opgevangen, gebufferd, omgeleid naar en ander 
rioolgedeelte of worden afgezogen.

05 Het is niet toegestaan het effluent ongezuiverd in de bodem te laten lopen. 

25 22 10 EISEN EN UITVOERING DEELREPARATIES
01 Mengen en impregneren mag uitsluitend plaatsvinden in een daartoe ingerichte (mobiele) ruimte waarbij alle 

veiligheidsnormen en -eisen in acht worden genomen. Het impregneren op straat of openbare ruimte is niet toegestaan.
02 Obstakels ter plaatse van de reparatie dienen met behulp van een robotcutter of handmatig te worden verwijderd. Het is 

niet toegestaan om een ketting- of wielfrees toe te passen. Obstakels buiten de reparatielocaties hoeven alleen te worden 
verwijderd indien vermeld in de deelopdracht of indien nodig voor een goede plaatsing van de deelreparatie.

03 Voor het aanbrengen van de deelreparatie moet de buiswand over de gehele lengte van de deelreparatie, plus minimaal 
250 mm aan weerszijden van de deelreparatie, worden gereinigd door middel van borstelen. Voor een goede hechting 
moet het oppervlak indien nodig worden opgeruwd.

04 Voor het aanbrengen van een hoedliner moet de aansluitleiding over de gehele lengte van het hoedje worden gereinigd 
door middel van borstelen.

05 De te repareren rioolgedeelten dienen vooraf middels hoge waterdruk te worden gereinigd.

06 Het plaatsen van de deelreparatie dient direct na de voorbereidingswerkzaamheden te worden uitgevoerd.

07 De deelreparatie dient met minimaal 200 mm overlap van de te repareren schade, voeg en/of eventuele afgedekte inlaat te 
worden aangebracht.

08 Bij lengteschades dienen meerdere deelreparaties te worden geplaatst met een overlap van minimaal 150 mm. Het is de 
aannemer toegestaan om lange deelreparaties te plaatsen. Verrekening geschiedt op basis van het aantal deelreparaties 
van 0,60 m die nodig zouden zijn voor de reparatie van betreffende lengteschade.

10 Het aantal glaslagen van de deelreparatie dient minimaal te voldoen aan onderstaande tabel:

Diameter Grondwaterdruk Aantal glaslagen
250 0,0 - 1,5 m 2 laags
300 0,0 - 1,5 m 2 laags
400 0,0 - 1,5 m 3 laags
500 0,0 - 1,5 m 3 laags
600 0,0 - 1,5 m 4 laags
700 0,0 - 1,5 m 4 laags
800 0,0 - 1,5 m 4 laags
900 0,0 - 1,5 m 5 laags
1000 0,0 - 1,5 m 5 laags

11 Indien een hoedliner niet in één werkgang kan worden aangebracht, is het toegestaan de hoedliner in twee delen 
(separate deelliner en separaat hoedje) aan te brengen.

12 Er mag geen onuitgereageerde hars vrijkomen in het riool, de bodem of op de weg. Er mag geen overlast of hinder 
ontstaan als gevolg van de gebruikte materialen. In woningen c.q. bedrijven mogen geen stankklachten worden 
ondervonden als gevolg van bijvoorbeeld vrijkomend styreen.

13 Tot het aanbrengen van een deelreparatie wordt tevens gerekend het borstelen van de reparatielocatie, en indien nodig 
opruwen van het oppervlak voor een goede hechting, direct voorafgaande aan de reparatie. 

15 Gebruik van naaldvilten deelliners is alleen toegestaan in leidingen groter dan Ø600mm of ei 500/750mm en na 
uitdrukkelijke goedkeuring door de directie.

16 Bij een deelreparatie ter plaatse van een inlaat dient een deelliner met aangevormde inlaat te worden toegepast. Indien dit 
vanwege de klokstand of hoogte van de inlaat niet mogelijk is, moet de deelliner ter plaatse van de inlaat worden 
opengeboord.

17 De deelreparatie dient na uitharding strak en glad tegen de oorspronkelijke buiswand te zijn aangebracht en uit één 
trekvast geheel te bestaan. Delaminatie, blaarvorming en/of loshangende delen, vrijliggende glasvezels, onuitgereageerde 
hars en druipers zijn niet toegestaan.

18 Lekkage en langsloop van (grond)water tussen de deelreparatie en de bestaande buiswand mag niet voorkomen. Er mag 
geen infiltratie zichtbaar zijn groter dan klasse 2 volgens RIONED rapport 2019-02.

19 Eisen deelreparatie:
- Bestand tegen huishoudelijk afvalwater en in het riool voorkomende gassen;
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- Plaatsvast bij normaal gebruik en normale reinigingswerkzaamheden;
- Bestand tegen rioolreiniging onder hoge druk met een waterdruk van 200 bar;
- Bestand tegen ingroei van boomwortels;
- Materiaal zonder eventuele preliners of coatings waterdicht (tot 5,0m waterkolom);
- Bij uiteinden waterdicht (maximaal infiltratie klasse 2 toegestaan);
-      Technische levensduur van minimaal 10 jaar.

25 22 11 EISEN AAN INLAATRENOVATIE
01 Bij het vernieuwen van inlaten van buitenaf dient de nieuwe inlaatconstructie waterdicht (geen infiltratie klasse 2 

toegestaan) te worden aangesloten. Hierbij mogen geen bovenbelastingen op de (deel)renovatie worden overgedragen 
(maar uitsluitend op de bestaande rioolbuis).

02 Na het openen van inlaten die door een liner of deelreparatie worden afgedekt dient de vorm van de opening de contouren 
van de inlaat te volgen. De toegestane afwijking bedraagt maximaal 5 mm. Overschrijdingen worden door de directie 
afgekeurd.
Afgekeurde inlaten dienen op kosten van de aannemer te worden hersteld. Inlaten die onvoldoende zijn
geopend moeten verder worden opgefreesd. Bij inlaten waar te veel materiaal is verwijderd dient de aannemer een 
verperssing te plaatsen.

03 Bij een inlaatrenovatie door middel van een verpressung dient door middel van robots een pneumatische mal in de 
aansluiting te worden geplaatst. In deze mal wordt epoxyhars of kunststof gemodificeerde mortel geïnjecteerd in de holtes 
in de omgeving van de aansluiting. Deze holtes dienen daarbij volledig te worden opgevuld, evenals eventuele defecte 
plekken. Voorafgaand aan het verpressen moet de buis ter plaatse van de aansluiting met een robotfrees worden verjongd. 
Het resultaat van de renovatie dient een volledig plastisch herstelde aansluiting te zijn met de kwaliteit en levensduur van 
een nieuw constructiedeel.

25 23 INFORMATIEOVERDRACHT KOUSDIKTE

25 23 07 INFORMATIEOVERDRACHT KOUSDIKTE.
01 Na aanbesteding dient de aannemer ontwerpberekeningen voor de sterkte van de aan te brengen relining ter goedkeuring 

bij de opdrachtgever in te dienen.
De relining berekenen volgens de Materialkenngruppen (MKG) conform DWA-M 144-3.
Voor de levensduur uitgaan van 50 jaar, E-modulus = waarde na 50 jaar.
De in de MKG-tabellen aangegeven wanddikte heeft betrekking op de dragende wanddikte van de CIPP liner. Wanddiktes 
die dunner uitvallen op basis van sterkteberekeningen conform bovengenoemde methoden worden niet geaccepteerd.
Aannemer dient ter controle bij de directie een overzicht van materiaalkeuze en wanddikte te overleggen.

Indien er door een onafhankelijke en hiervoor geaccrediteerde organisatie afgegeven een niet meer dan 5 jaar oud 10.000 
uur-test certificaat kan worden overlegd, dient een garantieverklaring van minimaal 10 jaar te worden afgegeven. Deze eis 
is gebaseerd op NEN EN 13566-4, 10.000 uur test (waaruit blijkt hoe het materiaal zich op de lange termijn gedraagt ten 
gevolge van uitwendige druk op de kous) dient conform EN 761 uitgevoerd te worden. Zonder een dergelijk certificaat dient 
een garantieverklaring van minimaal 20 jaar te worden afgegeven. Aannemers die deze test, zoals geëist in NEN EN 
13566-4 niet kunnen overleggen dienen voor hun materiaal de volgende waarden voor de kruipfactor aan te houden:
- GVK kousen: 0,6
- Naaldvilt kousen: 0,45

02 Bij de berekening van de kousdikte bij relining uitgaan van de parameterlijst en:
- ARZ klasse II (tenzij anders vermeld)
Overig:
- Gronddekking volgens tekening
- Veiligheidscoëfficiënt conform ATV-M127-Teil 2 bij ARZ II: 2
- Veiligheidscoëfficiënt conform DWA-A 143-2 bij ARZ II: 1
- Grondwaterstand: conform parameterlijst
- Defaultwaarde dwarscontractiecoëfficiënt (poisson ratio):

naaldvilt µ = 0,35
glasvezel µ = 0,2
Afwijkende waarden worden alleen goedgekeurd indien duidelijk aantoonbaar

- E2 = 8 MPa
- K2 = 0,3
- Excentriciteit: Egks: 0,25

Egss: 0,25
- Uitgangspunt grondgedrag: plastisch

Voor de materiaalkeuze uitgaan van:
- Huishoudelijk afvalwater
- Temperatuur: < 30 graden
- Bij aansluitingen kortstondig lozingen tot 60 graden
- Chemicaliën: geen

Voorts:
- De relining dient waterdicht te zijn
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- De relining mag het functioneren van de riolering niet negatief beïnvloeden
- De berging van het riool mag niet meer afnemen dan constructief voor de relining noodzakelijk is- Maximaal 
10% afname is toelaatbaar

03 De proefstukken worden zoveel waar mogelijk uit de tussenputten genomen. Waar dit niet mogelijk is wordt het proefstuk, 
waar mogelijk, uit de beginput of de eindput genomen. Van 1 per kous te nemen proefstuk, te nemen in het bijzijn van de 
directie, worden de volgende waarden bepaald:
- (wand)dikte kous
- E-modulus korte duur
- Mate van uitharding middels DSC analyse
- Waterdichtheid
- Buigtreksterkte korte duur
-         Spleetbreedte tussen kous en oude buis

04 Grootte proefstukken: breedte x lengte (in radiale richting) = 350mm x (20 x de wanddikte van de kous)

05 De opdrachtnemer dient middels, beproevingen door directie, de verhoudingen en de meetresultaten
genoemd in lid 01 de volgende lange duur waarden aan te tonen:
- E-Modulus
- Buigtreksterkte
De langeduur waarden moeten voldoen aan de in lid 01 genoemde minimale waarden.

25 24 RISICOVERDELING EN GARANTIES T.B.V. RELINING

25 24 01 GARANTIEVERKLARING RELINING
01 De aannemer verstrekt een garantieverklaring als bedoeld in paragraaf 22 van de U.A.V. 2012 voor een termijn van tien 

jaar na oplevering van het werk.
02 De garantie wordt gegeven op de navolgende aspecten:

-  mechanische sterkte (voldoende sterk om aan de constructieve eisen van het bestek te voldoen)
-  chemische resistentie
-  waterdichtheid
-  slijtvastheid

03 De garantie omvat het vervangen c.q. repareren van de aangebracht bekleding inclusief de bijkomende werkzaamheden.

04 De garantie vervalt indien onderhavige rioolgedeelten worden blootgesteld aan andere omstandigheden dan die waarop 
het onderliggende bestek van toepassing mag worden geacht.

05 De garantieverklaring moet voor aanvang van het werk worden overlegd.

25 24 02 KORTINGSREGELING T.B.V. RELINING
01 Nadat de rekenparameters verkregen zijn, worden herberekeningen uitgevoerd met de rekenparameters als werkelijke 

waarden (afkomstig van de uitgevoerde tests en metingen). Deze herberekeningen worden door een, door de 
opdrachtgever aan te wijzen, onafhankelijke instelling uitgevoerd. Hierbij worden de rekenparameters gebruikt van par. 25 
23 04, lid 03 en 04.

Maatgevende uitkomst van deze herberekeningen is de veiligheidscoëfficiënt en mag conform ATV-M127-Teil 2 of conform 
DWA-A 143-2.

Conform ATV-M127-Teil 2 
In geval de veiligheidscoëfficiënt lager of gelijk is aan 1,5 voor zowel ARZ I, II als III wordt het product afgekeurd. In dat 
geval is de verplichting van de opdrachtnemer om de aangebrachte kous te verwijderen en een nieuwe kous te plaatsen. 
Hierbij zijn alle bijkomende kosten voor rekening van de opdrachtnemer, zodat de opdrachtgever niet verplicht is te betalen 
voor de producten en diensten die niet aan het gestelde programma van eisen voldoen.

Bij ARZ II, veiligheidscoëfficiënt 2,0:
In geval de veiligheidscoëfficiënt tussen 1,5 en 2 is, wordt de korting als volgt bepaald:
- Waarde is tussen 1,5 en 1,6: korting van 75% op de onderhavige bestekspost
- Waarde is tussen 1,6 en 1,7: korting van 60% op de onderhavige bestekspost
- Waarde is tussen 1,7 en 1,8: korting van 45% op de onderhavige bestekspost 
- Waarde is tussen 1,8 en 1,9: korting van 30% op do onderhavige bestekspost
- Waarde is tussen 1,9 en 2,0: korting van 15% op de onderhavige bestekspost
- In geval de veiligheidscoëfficiënt hoger is dan 2, wordt er geen korting gehanteerd 

omdat de kous voldoet aan de gestelde eisen.

Conform DWA-A 143-2:
Maatgevende uitkomst van deze herberekeningen is de veiligheidscoëfficiënt.
In geval de veiligheidscoëfficiënt hoger of gelijk is aan 1,35 voor zowel ARZ I, II als III wordt het product afgekeurd. In dat 
geval is de verplichting van de opdrachtnemer om de aangebrachte kous te verwijderen en een nieuwe kous te plaatsen. 
Hierbij zijn alle bijkomende kosten voor rekening van de opdracht- nemer, zodat de opdrachtgever niet verplicht is te 
betalen voor de producten en diensten die niet aan het gestelde programma van eisen voldoen.

Bij ARZ II, veiligheidscoëfficiënt 1,0:
In geval de veiligheidscoëfficiënt tussen 1 en 1,35 is, wordt de korting als volgt bepaald:
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- Waarde is tussen 1,35 en 1,28: korting van 75% op de onderhavige bestekspost
- Waarde is tussen 1,28 en 1,21: korting van 60% op de onderhavige bestekspost
- Waarde is tussen 1,21 en 1,14: korting van 45% op de onderhavige bestekspost
- Waarde is tussen 1,14 en 1,07: korting van 30% op do onderhavige bestekspost
- Waarde is tussen 1,07 en 1,0: korting van 15% op de onderhavige bestekspost
- In geval de veiligheidscoëfficiënt lager is dan 1, wordt er geen korting gehanteerd omdat de 

kous voldoet aan de gestelde eisen.

Afhankelijk van het aantal te nemen proefstukken bij liner installaties wordt er bekeken hoeveel proefstukken er  zijn. Naar 
rato van het aantal proefstukken, waarbij het veiligheidscoeficient niet wordt gehaald, wordt de korting verrekend op de 
onderhavige besteksposten.

02 Waterdichtheid van het laminaat volgt uit de test volgens DWA M142 20.
Waterdichtheid van de kous volgt uit de test volgens DWA M143-20. Uitkomst is simpelweg dicht/niet dicht voor iedere 
geteste kous. Uitkomsten worden geïnterpreteerd als volgt:
- Kous is niet dicht: korting van 40% op de onderhavige bestekspost
- Kous is dicht: geen korting.

Als bijvoorbeeld vier kousen getest worden en geen van de vier dicht is, volgt een korting van 40% van de onderhavige 
bestekspost.
Als bij voorbeeld twee kousen van de vier niet dicht zijn, is de korting 20% van de onderhavige bestekspost.

Indien de kous op basis van de geleverde proefstukken afgekeurd wordt, worden alle kosten van de nieuwe testprocedures 
(het nemen van proefstukken, het herstellen van de kous, transportkosten, beproeving in het laboratorium, beoordeling van 
de testrapporten, uitvoering van de herberekening en de nieuwe eindrapportage doorberekend aan de opdrachtnemer).

03 Indien er plooien worden geconstateerd die afwijken van de in par. 25 22 07 lid 02 toegestane “plooivorming” gelden de 
kortingen volgens onderstaande tabel “Kortingstabel plooien"

Kortingstabel plooien12

Kosten per lengtemeter plooi per stuk

Type buis in mm Ad 2 Ad 1 en 2 Ad 1 en 2 Ad 1 en 3

tot en met 500 Tot 5% PG 5 tot 12% PG 12 tot 20% PG 20% of meer PG
ei tot en met 400/600 Akkoord € 600,00€ 800,00€ 1.000,00

501 tot en met 1000 Tot 5% PG 5 tot 11% PG 11 tot 18% PG 18% of meer PG
ei 401/601 t/m 600/900 Akkoord € 600,00€ 800,00€ 1.000,00

vanaf 1001 Tot 5% PG 5 tot 10% PG 10 tot 16% PG 16% of meer PG
ei vanaf 601/901 Akkoord € 600,00 € 800,00 € 1.000,00
PG = plooi grootte

Ad 1: Bij plooilengtes tot en met 2,0 meter wordt de boete verhoogt met 50%. Bij plooilengtes van 2,1 tot en met 4,0 meter 
wordt de boete verhoogt met 25%.
Ad 2: Bij plooilengtes over >50% van de lengte van de buis, beslist de directie
Ad 3: Bij plooilengtes vanaf 4,1 meter geldt afkeur.

Lengtematen worden op één decimaal afgerond naar boven (10,13 => 10,2 m).
De hoogst gemeten plooimaat in percentage per plooi is maatgevend.

Voorbeeld 1: 
Een eibuis 250/375 mm met een strenglengte van 30,4 m met één plooi van 4% over een lengte van 10,2 m. Korting: Geen

Voorbeeld 2: 
Een Ø 400 mm met een strenglengte van 18,4 m met één plooi van 3% over een lengte van 9,8 m. 
Korting: (zie Ad 2) wordt beslist door directie.

Voorbeeld 3: 
Een Ø 1250 mm  met een strenglengte van 50,4 m met één plooi van 5% over een lengte van 4,8 m.
Korting: € 2.880,- (4,8 x 600)

Voorbeeld 4: 
Een eibuis 600/900 mm met een strenglengte van 29,7 m met één plooi van 10% over een lengte van 2,5 m en één plooi 
van 15% over een lengte van 4,6 m.
Korting: (zie ad 1) € 5.555,- (2,5 x 600 x 1,25 + 4,6 x 800)

Voorbeeld 5: 
Een Ø 500 mm met een strenglengte van 32,3 m met één plooi van 10% over een lengte van 0,4 m en één plooi van 25% 
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over een lengte van 0,8 m.
Korting: (zie ad 1) € 1.560,- (0,4 x 600 x 1,5 + 0,8 x 1000 x 1,5)

Voorbeeld 6: 
Een eibuis 700/1050 mm met een strenglengte van 62,7 m met één plooi van 18% over een lengte van 1,2 m.
Korting: (zie Ad 1) € 1.800,- (1,2 x 1000 x 1,5)

Voorbeeld 7: 
Een Ø 250 mm met een strenglengte van 23,6 m met één plooi van 25% over een lengte van 4,5 m.
Korting: (zie Ad 3) Afkeur

1 Deze tabel geldt voor plooien vallend buiten de klokstanden 5 tot en met 7 uur.
2 De maximale korting wordt gelimiteerd op 120% van de prijs van de liner bij inschrijving.

25 26 EISEN EN UITVOERING PUTRENOVATIES

25 26 01 ALGEMENE EISEN EN UITVOERING PUTRENOVATIES
01 Voor aanvang van de renovatiewerkzaamheden dient de ondergrond conform voorschriften van de fabrikant te worden 

voorbehandeld en gereinigd.
02 Infiltraties afdichten conform voorschriften van de leverancier.

25 26 02 SPECIFIEKE EISEN EN UITVOERING BIJ CONSTRUCTIEVE PUTRENOVATIES
01 Eisen putrenovatie:

- Renovatiemethode aanbrengen op alle te renoveren onderdelen van de inspectieput, zoals putbodem, -banketten, 
-wanden, onderzijde afdekplaat,  inkomende (pers-)leidingen, schachten en putrand (gehele put).
- Renovatiemethode water- en luchtdicht verbinden met eerder aangebrachte liner of verbinden met 

rioolbuis,inlaten en/of inkomende persleiding met een minimale overlap van 0,05m
- Bij putafhankelijke renovatietechnieken dienen vooraf trekproeven te worden uitgevoerd. De kosten hiervoor zijn 
voor rekening aannemer en dienen bij de eenheidsprijs te zijn inbegrepen. 
- De minimale eisen hiervoor bedragen:

* Voor betonnen putten : minimale treksterkte => 1,0 N/mm2
* Voor gemetselde putten : minimale treksterkte => 0,5 N/mm2

- Voor aanvang van de renovatiewerkzaamheden dient de ondergrond te worden gereinigd.
- Inspectieput voorafgaand leegzuigen en loszittend vuil verwijderen.
- Inspectieput voorafgaand waterdicht maken en renovatie water- en luchtdicht uitvoeren.
- Bestand tegen huishoudelijk afvalwater en in het riool voorkomende gassen.
- Zuurbestending tot tenminste PH 3.
- Bestand tegen vooraf opgegeven gronddruk, grondwaterdruk en verkeersbelasting.

* E2 = 8 MPa
* K = 0,3
* VKM 45
* Maatgevende grondwaterstand zoals benoemd in bestek of parameterlijst

- Bestand tegen slijtage door reguliere onderhoudswerkzaamheden.
- Bestand tegen ingroei van boomwortels.
- Minimale garantietermijn: 10 jaar.
-      Minimale levensduur: 50 jaar.

02 Het toepassen van mortelmethodes of hechtende coatingen is niet toegestaan.

25 26 03 BEPROEVING CONSTRUCTIEVE PUTRENOVATIE
01 Van de aangebrachte putrenovatie worden proefstukken genomen. De wijze van nemen van het 

proefstuk of fabriceren van een proeftegel wordt bepaald op basis van de aangeboden renovatietechniek.
02 Het proefstuk of proeftegel dienen te worden genomen/gefabriceerd in het bijzijn van de directie.

03 Het proefstuk dient (evenals de renovatie) te voldoen aan een gelijkmatige laag-, dikte en harsverdeling.

04 Van het te nemen proefstuk uit de putrenovatie, te nemen in het bijzijn van de directie, worden de volgende waarden 
bepaald:
- (Wand)dikte materiaal
- E-modulus korte duur
- Waterdichtheid
- Buigtreksterkte korte duur
- Treksterkte op de ankers (indien van toepassing)

05 Voor het nemen van een representatief proefstuk uit een putrenovatie zoals die van Putrenovatie.nl dient het materiaal met 
een overlengte van minimaal 200mm boven de putkop te worden aangebracht. Rondom de overhoogte dient een ring of 
jeanskous te worden aangebracht. Uit de ring dient een representatief proefstuk te worden gezaagd. Bij inkomende 
leidingen met een diameter vanaf Ø500mm kan er ook een proefstuk worden genomen uit het restmateriaal ter plaatse van 
deze leiding.

06 Bij toepassen van putbeplating met handlaminaat dient er een proeftegel te worden vervaardigd op het werk.
De tegel dient aan de volgende eisen te voldoen:
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- Afmetingen betontegel 300x300x80mm
- Voorzien van 4 ankers, op 70mm uit de randen van de tegel
- Materiaal en laagopbouw identiek aan de toegepaste putrenovatie

07 Proefstuk of proeftegel dient aan de buitenzijde van de verpakking voorzien te zijn van een label met tenminste de 
volgende gegevens:
- Putnummer
- Datum uitname proefstuk of fabricatie proeftegel
- Straatnaam en woonplaats
- Naam uitvoerende partij
- Vereiste minimale wanddikte

25 26 06 EISEN EN VOORWAARDEN OPLEVERINSPECTIES PUTRENOVATIE
01 Opnames dienen met een en op afstand bediende camera te worden uitgevoerd, waarbij de beelden bovengronds worden 

gevolgd op een monitor en worden vastgelegd.
02 Gebruik van panoramo-techniek is niet toegestaan. 

03 De rapportage dient te zijn opgesteld in het Standaard Uitwisselingsformaat voor Riool Inspectiebestanden (RIBX) en 
uploaden naar Cloud omgeving opdrachtgever.. Zowel de videobestanden en RIBX gegevens dienen tellerstanden te 
bevatten waarbij zonder verdere aanpassingen een directe 1-1 koppeling op schadeniveau middels een universeel 
viewersysteem mogelijk is. Aanlevering geschiedt in RIBX bestanden, de videobeelden dienen in MPG 4 formaat te 
worden aangeleverd.
De inspectie dient te worden uitgevoerd conform de NEN-EN 13508-2: 2015. Daarnaast dient de rapportage de volgende 
gegevens te bevatten:
- Fabrikant en wanddikte putrenovatie, eventueel gebruikte materialen voor afdichting van de strengeinden en 
locatie, eventueel gebruikte materialen voor behandeling van de putwanden, de nieuwe situatie in de put (doorlopend 
stroomprofiel of afgekorte kous en afmetingen als aangepast)
- Aanwezige verharding boven de riolering
- Putnummers volgens bestekstekening(en)

04 Opnames dienen zowel vanaf het maaiveld (naar beneden gericht) als vanaf de putbodem (naar boven gericht) te worden 
gemaakt.

05 Bij opnames vanaf de putbodem, dient het mangat te worden afgesloten om lichtinval te beperken.

06 De aansluitende riolen en leidingen tevens vastleggen de video.

07 De aannemer dient de opleveringsinspectie, op video, uiterlijk 2 weken na het aanbrengen van de laatste liner bij de 
directie in te leveren. De directie heeft vervolgens 10 werkdagen de tijd om een en ander te beoordelen. Aansluitend heeft 
de aannemer 4 weken de tijd om eventuele oneffenheden, aanpassingen of reparaties uit te voeren en de directie te 
voorzien van de benodigde informatie/bewijs van de uitgevoerde reparaties cq aanpassingen. Een en ander in overleg met 
de directie.

08 De definitieve goedkeuring van de gerenoveerde rioolputten vindt plaats na bestudering van het inspectierapport.

25 3 RIOOLREINIGING

25 32 EISEN EN UITVOERING

25 32 01 RIOOLREINIGING: EISEN AAN DE UITVOERING
01 In de te reinigen en te inspecteren strengen kunnen verzakkingen voorkomen waardoor er geen optimale doorstroming 

plaatsvindt. De aannemer dient hier rekening mee te houden.
02 Het schoonspuiten van de schachten, klimijzers en bordessen dient inbegrepen te zijn bij rioolreiniging.

03 Het werktempo van reiniging en inspectie dient zodanig te zijn dat dat het maximale tijdsverschil tussen reiniging en 
inspectie niet meer dan 24 uur bedraagt.

04 Gemorste rioolslib dient direct van de straat te worden verwijderd.

05 Na aanleg van de riolering moet de inspectie, goedkeuring van de inspectie door de directie (doorloop tijd 5 werkdagen) en 
zonodig reparatie en herinspectie plaatsvinden voordat de fundering en verharding/bouwweg wordt aangebracht.

25 32 03 REINIGING EN INSPECTIE: ALGEMEEN
01 In afwijking op artikel 25.34.03, lid 01 en 02 geldt het volgende: Voor de riolen en inspectieputten die zich bevinden aan of 

in fietspaden, bermen e.d. welke niet rechtstreeks bereikbaar zijn met zwaar materieel vanaf de rijweg, dienen zonodig 
maatregelen te worden genomen ter bescherming van de bestrating en/of ondergrond. Alle schade aan bestrating en/of 
ondergrond zijn voor rekening van de aannemer.

02 Bij gescheiden rioolstelsels is het mogelijk dat het waterpeil gelijk is aan dat van het oppervlaktewater. Het rioolstelsel is 
dan permanent geheel of gedeeltelijk gevuld. De aannemer dient afsluiters te plaatsen en het riool leeg te pompen 
voorafgaand aan de reiniging en inspectie. Hetzelfde geldt voor zinkers in het riool.

03 De aannemer dient zich tijdig op de hoogte stellen van de toestand van de putdeksels, waarbij hij onregelmatigheden aan 
de putdeksels en de aanwezigheid van blinde putdeksels tijdig meld aan de directie.

04 Extreme vervuiling dient de aannemer direct te melden aan de directie. De directie dient in de
gelegenheid te worden gesteld om e.e.a. zelf waar te nemen. Extreme vervuiling dient de
aannemer te vermelden op tekening.

05 Tot de bijbehorende werkzaamheden behoort ook het gangbaar- en schoonmaken van putdeksels met uitzondering van 
blinde putdeksels.
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25 33 INFORMATIE-OVERDRACHT

25 33 05 WATER VOOR RIOOLREINIGING
01 In tegenstelling tot het bepaalde in artikel 25.33.05 lid 01 van de Standaard dient de aannemer zelf geschikte plaatsen aan 

te geven om water in te nemen t.b.v. de rioolreiniging. Binnen de gemeente Zwolle zijn voldoende geschikte plaatsen 
aanwezig waar dit mogelijk is. Onregelmatigheden dienen direct te worden gemeld aan de directie zodat deze tijdig 
benodigde maatregelen kan nemen.

25 4 RIOOLINSPECTIE

25 41 01 VISUELE OPLEVERINGSINSPECTIE
01 Voor het uitvoeren van de visuele inspectie dienen de riolen vooraf schoon en droog te worden gemaakt. Indien nodig 

dienen afsluiters te worden aangebracht in de hoofdstreng. Het voor de reiniging benodigde spoelwater kan op aanwijzing 
van de directie van oppervlaktewater worden betrokken. Het opgezogen rioolslib dient steekvast en voor rekening van de 
aannemer volgens de geldende regelgeving te worden afgevoerd naar een erkende verwerker. Bij de reiniging dient de 
druk afgestemd te worden op de locale situatie zodat geen hinder voor aanwonenden/ bedrijven ontstaat.
De rapportage dient te zijn opgesteld in het Standaard Uitwisselingsformaat voor Riool Inspectiebestanden (RIBX) en ook 
te worden geupload naar Cloud omgeving opdrachtgever.. Zowel de videobestanden en RIBX gegevens dienen 
tellerstanden te bevatten waarbij zonder verdere aanpassingen een directe 1-1 koppeling op schadeniveau middels een 
universeel viewersysteem mogelijk is. Aanlevering geschiedt in RIBX bestanden, de videobeelden dienen in MPG 4 
formaat te worden aangeleverd.
De inspectie dient te worden uitgevoerd conform de NEN-EN 13508-2: 2015. Daarnaast dient de rapportage de volgende 
gegevens te bevatten:
- Fabrikant kous, wanddikte kous, eventueel gebruikte materialen voor afdichting van de strengeinden en 

locatie, eventueel gebruikte materialen voor behandeling van de putwanden, de nieuwe situatie in de put 
(doorlopend stroomprofiel of afgekorte kous en afmetingen als aangepast)

- Plaats van de opengeboorde inlaten, plaats van de niet-opengeboorde blinde inlaten, 
- Vermelding eventuele herstel/reparatiemethode per inlaat;
- Aanwezige verharding boven de riolering
- Putnummers volgens bestekstekening(en).

02 De aannemer dient de opleveringsinspectie uiterlijk 2 weken na het aanbrengen van de laatste liner bij de directie in te 
leveren. De directie heeft vervolgens 10 werkdagen de tijd om een en ander te beoordelen. Aansluitend heeft de aannemer 
4 weken de tijd om eventuele oneffenheden, aanpassingen of reparaties uit te voeren en de directie te voorzien van de 
benodigde informatie/bewijs van de uitgevoerde reparaties cq aanpassingen. Een en ander in overleg met de directie.

03 De definitieve goedkeuring van de gerepareerde riolen vindt plaats na bestudering van het inspectierapport.

62 VERKEERSMAATREGELEN BIJ WERK IN UITVOERING

62 1 VERKEERSMAATREGELEN BIJ WERK IN UITVOERING

62 12 EISEN EN UITVOERING

62 12 02 KORTINGEN INZAKE VERKEER
01 Verkeershinder tijdens de spitsuren:

het veroorzaken van overlast, onnodig stremmen van rijstroken, belemmeren van verkeersstromen of veroorzaken van 
gevaarlijke situaties voor het verkeer of het niet treffen van maatregelen ter voorkoming voorgenoemde of het niet houden 
aan vastgestelde verkeersmaatregelen per geval:
1e keer € 1.000,--
2e keer € 2.000,--
3e keer € 4.000,--
4e keer € 8.000,--
5e keer en vaker per geval € 15.000,--.
Deze korting wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is en  zal worden verrekend in de betalingstermijnen.

02 Verkeershinder buiten de spitsuren:
het veroorzaken van overlast, onnodig stremmen van rijstroken, belemmeren van verkeersstromen of veroorzaken van 
gevaarlijke situaties voor het verkeer of het niet treffen van maatregelen ter voorkoming voorgenoemde of het niet houden 
aan vastgestelde verkeersmaatregelen per geval:
1e keer € 500,--
2e keer € 1.000,--
3e keer € 2.000,--
4e keer € 4.000,--
5e keer en vaker per geval € 7.500,--
Deze korting wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is en  zal worden verrekend in de betalingstermijnen.

03 Indien de aannemer de ter zake van het verkeer te land of water door of vanwege de directie gegeven opdrachten niet 
nakomt of de in het bestek gegeven voorschriften hieromtrent niet naleeft m.u.v. lid 01 en 02 van dit artikel, kan per geval 
en per dag een korting van € 500,-- worden toegepast.
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Deze korting wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is en zal worden verrekend in de betalingstermijnen.

62 12 04 BORDEN VOOR TIJDELIJKE OMLEIDING
04 Het tijdelijk afplakken van bebording en -bewegwijzering dient te geschieden met de volgende materialen:

Zelfklevende folie/tape 
OF
Magneetfolie voor retroreflecterend materiaal 
Klasse I en II: Type semi-anisotroop met een minimale trekkracht van 44 gram/cm2.
Magneetfolie voor retroreflecterend materiaal 
Klasse III (Diamond Grade VIP): Type semi-anisotroop met een minimale trekkracht van 75 gram/cm20

05 Na het verwijderen van de tijdelijke afplakmaterialen mogen er geen beschadigingen zijn aan de afgeplakte delen  en geen 
lijmresten e.d. achterblijven.

62 12 08 ALGEMEEN
01 Het uit te breken deel van het straatwerk mag maximaal 60 meter zijn. e.e.a t.b.v. de bereikbaarheid van de bedrijven en 

de hulpdiensten.
02 De aannemer is verplicht tijdens de uitvoering de bestaande overpaden, in- en uitritten in stand te houden en de eigenaren 

c.q. gebruikers met hun voertuigen en dergelijke zo min mogelijke te belemmeren. 
De aannemer moet de nodige hulp aan de gebruikers van zijwegen, in- uitritten verlenen, indien deze van de 
werkzaamheden hinder ondervinden.

03 Indien de aannemer tot tijdelijke bedrijfssluiting over gaat i.v.m. een collectieve vakantieregeling binnen zijn bedrijf en/of 
langdurig onwerkbaar weer wordt 
voorspelt (b.v. vorst, sneeuw, grote hoeveelheden regen) dient de aannemer:
- het staatwerk af te maken of maatregelen nemen zodanig dat het verkeer gebruik kan maken van de straat;
- geen nieuw straatwerk op te breken.

04 Indien de aannemer tot tijdelijke bedrijfssluiting over gaat i.v.m. een collectieve vakantieregeling binnen zijn bedrijf, moeten 
de verkeersmaatregelen voor 
het werk in uitvoering gedurende die periode worden verwijderd; de stand van het werk moet hierop zijn afgestemd.

62 12 09 BEREIKBAARHEID HULPDIENSTEN
01 Tbv de hulpdiensten moet buiten de werktijden de lengte van het opgebroken wegvak worden teruggebracht tot maximaal 

60 m d.m.v. rijplaten.
02 De rijplaten moeten liggen aan de kant van het opgebroken wegvak waarvandaan ook de hulpdiensten komen.

03 De rijplaten mogen in de lengte worden gelegd zodat 2 rijsporen ontstaan die voldoende breedte moeten hebben om zowel 
personenautos als vrachtautos er over te laten rijden.

62 12 10 MAATREGELEN IN HET BELANG VAN HET VERKEER
01 Om Zwolle bereikbaar en toegankelijk te houden en de veiligheid van weggebruikers én de wegwerkers bij 

werkzaamheden te garanderen in  de gemeente Zwolle zijn er richtlijnen opgesteld en verwerkt in gebruiksvriendelijke en 
openbare digitale overzichtskaarten. Het kaartmateriaal geeft een volledig overzicht van alle regels en richtlijnen op het 
gebied van verkeersmaatregelen en spitstijden.

De digitale kaart 'Verkeersmaatregelen tijdens werkzaamheden' is te vinden via:
https://www.arcgis.com/home/item.html?id=42da60f2e40449fe8aa66ee5826cc5f1

De vereenvoudigde versie met alleen de 'Regeling Spitstijden' is te vinden via:
https://zwolle.maps.arcgis.com/home/item.html?id=75fd4f1f9a9b4b96bb07e7e0eb723451

Beide digitale kaarten zijn van  toepassing op dit bestek.
04 Het is niet toegestaan om verkeerslichten uit te schakelen in de spitsuren. Indien de VRI  tijdens de werkingstijden 

uitgeschakeld moet worden dient het verkeer te worden geregeld met voldoende verkeersregelaars (incl. de nodige 
reserve-verkeersregelaars). Tevens dienen dan dubbele rijstroken en rijstroken van zijwegen te worden afgezet om het 
regelen van het verkeer veilig en beheersbaar te houden.
Gebruik van tijdelijke VRI, verkeersregelaars en (tijdelijke) doorsteken dienen bij de prijs voor verkeersmaatregelen te zijn 
inbegrepen voor zover ze niet expliciet worden genoemd in het bestek.

05 Tot de te nemen verkeersmaatregelen behoren het afplakken van de NBd (voorheen) ANWB bewegwijzering zowel op de 
borden als op de (verlichte)armen.

62 12 11 VERKEERSREGELAARS
01 Belangrijk is voor de gemeente Zwolle dat van de verkeersregelaars wordt verwacht dat zij tevens gastheer / gastvrouw 

van Zwolle zijn. In de onderstaande leden wordt hier algemene  eisen aangesteld maar het gaat uiteindelijk om de intentie 
zoals in de voorgaande zin wordt aangegeven. Het profiel van gastheer/gastvrouw moet uiteindelijk door de aanbieder 
worden ingevuld.

02 De in te zetten verkeersregelaars dienen naast de competenties zoals genoemd in CROW publicatie "Verkeersregelaars 
bij wegwerkzaamheden - Werk in uitvoering 96a/96b" § 2.5.2 "Competenties verkeersregelaars bij verkeersmaatregelen 
t.b.v. werk in uitvoering" de volgende competenties te hebben:
a. kennis van de stad Zwolle over o.a. de routes naar en de bijbehorende parkeervoorzieningen van de belangrijkste 

https://www.arcgis.com/home/item.html?id=42da60f2e40449fe8aa66ee5826cc5f1
https://zwolle.maps.arcgis.com/home/item.html?id=75fd4f1f9a9b4b96bb07e7e0eb723451
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economische en toeristische trekpleisters (Binnenstad, Station,  IJsselhallen e.d.winkels, schouwburg, bioscoop, 
toeristische trekpleisters, historische gebouwen, musea) en naar evenementen (Bevrijdingsfestival, Blauwe Vingerdagen 
e.d.) en doorgaande routes. E.e.a. afhankelijk van de plaats van de situatie, werkzaamheden en omleidingsroutes en 
bestemmingen van het verkeer. Hiervoor is kennis van de stad, de omgeving van Zwolle, parkeermogelijkheden van 
Zwolle nodig.
b. een vriendelijke en gastvrije instelling
c. Helder en vriendelijk communiceren met de weggebruikers over te volgen routes en/of juiste bestemming.  
d. Met fietsers en voetgangers moet hoofdzakelijk mondeling gecommuniceerd worden, gebruik van fluit o.i.d. 
zoveel mogelijk beperken.  

03 De verkeersregelaars dienen vooraf aan de werkzaamheden te worden geïnstrueerd over belangrijke routes, 
bestemmingen, economische en toeristische trekpleisters, evenementen  e.d. in Zwolle. 

04 Het moment van instructie zoals bedoelt als in lid 02 dient minimaal 3 werkdagen van te voren aan de directie kenbaar 
gemaakt te worden. De directie zal dan aangeven of ze hierbij aanwezig wil zijn en zonodig nog nadere instructies wil 
geven aan de verkeersregelaars over de te volgen routes en bestemmingen e.d.  

05 De verkeersregelaars moeten voldoen aan:
a. Opleiding beroepsmatig verkeersregelaar
b. Opleiding omgaan met agressie
c. Opleiding gastvrije verkeersregelaar (hospitality)
d. Opleiding toegang tot het spoor, indien van toepassing
e. Opleiding basis VCA 
f. Landelijke aanstelling beroepsmatig verkeersregelaar via het VCNL van Rijkswaterstaat 
g. Uitgerust met volledig PBM Pakket waardoor herkenbaar als verkeersregelaar incl. portofoon en streamlight met 
kegel
h. Bedrijfsaansturing onder certificeringen zoals NEN 4400-1 en VCU en Regeling verkeersregelaars 2009

62 13 INFORMATIE-OVERDRACHT

62 13 03 VERKEERSPLAN
01 Uiterlijk twee weken na de dag waarop het werk is opgedragen, dient de aannemer een verkeersplan in bij de directie. Het 

verkeersplan wordt voor dit onderdeel van het werk aangemerkt als een gedetailleerd werkplan in de zin van paragraaf 26 
lid 6 van de UAV 2012.

02 In het verkeersplan dienen tenminste de volgende gegevens te worden vermeld:
a. De te treffen tijdelijke verkeersmaatregelen en voorzieningen;
b. De periode(n) gedurende welke één of meer rijstroken aan het verkeer zullen worden onttrokken, dan wel een 
rijbaan zal worden afgesloten;
c. De tijdstippen waarop een afzetting wordt aangebracht, aangepast, verplaatst, verwijderd of - in geval van een 
tijdelijke afzetting - in gebruik is, e.e.a. afhankelijk van het verkeersaanbod;
d. Het tijdstip waarop betrokkenen zullen worden geïnformeerd over de mogelijk op te treden hinder m.b.t. 

toegang van percelen, woningen, bedrijven en openbare gebouwen alsmede de periode(n) en de mate van 
hinder;

e. De naam, het adres en telefoonnummer van de werknemer(s) van de aannemer die is (zijn) belast met de 
controle van de aangebrachte voorzieningen;

f.  Hoe de stroomvoorziening van een afzetting, signaalgevers, verlichting van   bewegwijzeringsborden en 
verkeersregelinstallaties is geregeld;

g. Hoe bestaande voorzieningen zullen worden afgestemd op de tijdelijke verkeersvoorzieningen;
h. De tijdstippen waarop een afzetting wordt aangebracht, verplaatst, verwijderd of in geval van een tijdelijke 

wegafzetting in gebruik is, afhankelijk zijn van het verkeersaanbod;
i.  De in te stellen omleidingsroutes. 
j.  Het bouwverkeer dient uitsluitend van deze route gebruik te maken.

62 15 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN, VERKEERSMAATREGELEN BIJ WIU

62 15 01 MAATREGELEN IN HET BELANG VAN HET VERKEER
01 Een plan van aanpak met betrekking tot verkeersmaatregelen moet op de eerste bouwvergadering door de aannemer 

worden overgelegd. Het bestek vermeldt met welke categorie wegen en snelheden rekening moet worden gehouden bij het 
opstellen van dit plan.
De directie beoordeelt het plan van aanpak binnen een termijn van twee weken.
Door de directie verlangde wijzigingen zullen schriftelijk aan de aannemer worden meegedeeld en moeten binnen een door 
de directie te stellen termijn door de aannemer worden aangebracht.
Als de aannemer zich met de voorgestelde wijzigingen niet kan verenigen, deelt hij dit schriftelijk aan de directie mee. Pas 
na schriftelijke goedkeuring van het plan van aanpak mag met de uitvoering van de daarin beschreven 
verkeersmaatregelen worden begonnen.

02 Zonder toestemming van de directie mogen de getroffen verkeersmaatregelen niet worden gewijzigd.

03 Het op- en afrijden van een gesloten weggedeelte door werkverkeer naar en van bij openbaar verkeer in gebruik zijnde 
rijstroken mag uitsluitend plaatsvinden via de door de directie aan te wijzen tijdelijke toegangen c.q. uitgangen.

04 Gebruik van tijdelijke VRI, verkeersregelaars en (tijdelijke) doorsteken dienen bij de prijs voor verkeersmaatregelen te zijn 
inbegrepen. 
De t.b.s. uren voor verkeersregelaars zijn uitsluitend toe te passen als aanvulling op of extra inzet van de 
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verkeersmaatregelen en uitsluitend op verzoek van de directie.

65 DOOR DE AANNEMER TE MAKEN BEREKENINGEN EN TEKENINGEN

65 0 ALGEMEEN

65 07 MEET- EN VERREKENMETHODE BEREKENINGEN EN TEKENINGEN

65 07 01 BEOORDELINGSPROCEDURE BEREKENINGEN EN TEKENINGEN
01 Voor het maken van de tekeningen een werkplan indienen bij de directie. In dit plan dienen de volgende gegevens te 

worden vermeld:
-overzicht van de te maken tekeningen;
-tijdschema in relatie tot uitvoeringsschema van de bouw werkzaamheden.

02 Procedure:
- De berekeningen en/of tekeningen, ondertekend door de aannemer in drievoud indienen. Bijbehorende staten 
gelijktijdig met de tekeningen indienen. 
- De directie zendt één exemplaar van elk van de berekeningen en/of tekeningen voorzien van eventuele 
opmerkingen terug. Na het aanbrengen van eventuele wijzigingen door de directie nodig geacht, de berekeningen en/of 
tekeningen opnieuw ondertekend in drievoud indienen. 
- Deze procedure herhalen totdat de directie één exemplaar als geaccepteerd gewaarmerkt terugzendt.
- Daarna aan de directie de definitieve exemplaren leveren.
- Er rekening mee houden dat het beoordelen van de ingezonden berekeningen en/of tekeningen door de directie 
telkens tenminste 2 en maximaal 4 weken in beslag kan nemen.
- Binnen een maand na de oplevering van het werk in drievoud een compleet stel (gereviseerd) berekeningen, 
tekeningen in .DGN- en PDF format en overzichtslijsten, met de reviseerde tekeningen aan de directie leveren.

03 Het is niet toegestaan dat, met enig onderdeel, wordt begonnen voordat de betreffende berekeningen en/of berekeningen 
zijn goedgekeurd en de voor uitvoering goedgekeurde tekeningen op het werk aanwezig zijn.

04 Binnen een maand na de oplevering van het werk een compleet stel gereviseerde berekeningen en/of tekeningen (in 
DGN- en PDF formaten) en overzichtslijsten met de reviseerde tekeningen aan de directie leveren.

05 De in lid 02 en 04 bedoelde berekeningen, tekeningen, overzichtslijsten gaan in eigendom over naar de opdrachtgever.

80 FUNDERINGSLAGEN

80 1 VERHARDINGSLAGEN VAN STEENMENGSEL

80 12 EISEN EN UITVOERING VERHARDINGSLAGEN VAN STEENMENGSEL

80 12 01 UITVOERING
08 Het materiaal aanvoeren over het reeds aangebrachte materiaal.

09 Om het losraken van de fundering te voorkomen, lager gelegen gedeelten van de bermen, naast de fundering van de weg, 
onmiddellijk aanvullen.

10 De afgewerkte fundering moet zo weinig mogelijk worden bereden. Indien de weg van belang is voor plaatselijk- en/of 
bouwverkeer, de fundering pas definitief afwerken vlak voor het aanbrengen van de volgende verhardingslaag.

80 12 02 EISEN GESTELD AAN HET RESULTAAT 
02 In afwijking van het gestelde in artikel 80.12.02 lid 02 van de Standaard is, ongeacht de oppervlakte, de eis per monster 

minimaal 98%.  De eis voor de gemiddelde verdichtingsgraad is niet van toepassing.
03 Het gestelde in artikel 80.12.02 lid 02 van dit bestek geldt niet voor nucleair meten, hierbij blijft de Standaard van 

toepassing.
04 De verdichtingsgraad van de fundering moet ten minste eenmaal per meetvak van circa 1000 m2 oppervlakte van de 

bovenste laag van de verhardingsconstructie worden bepaald, met een minimum van 2 per aaneengesloten funderingslaag 
met dezelfde eigenschappen.

05 Indien de verdichtingsgraad van een monster niet aan de gestelde eisen voldoet, het volledige meetvak opnieuw 
verdichten en de voorgeschreven controle herhalen (zie voorgaande lid 04).

06 Bij hydraulisch gebonden steenmengsels dient de verdichtingscontrole binnen 2 weken te zijn uitgevoerd.

07 Het tekort aan laagdikte van de afgewerkte fundering mag ten hoogste 20 mm bedragen. Bovendien moet de gemiddelde 
laagdikte per meetvak groter dan of gelijk zijn aan de voorgeschreven laagdikte.

80 16 BOUWSTOFFEN VERHARDINGSLAGEN VAN STEENMENGSEL

80 16 01 KORRELVERDELING
03 Het steenmengsel mag van maximaal twee brekerijen worden geleverd.

83 ELEMENTENVERHARDINGEN

83 0 ELEMENTENVERHARDINGEN, ALGEMEEN



CONCEPT

RAW1261

09-04-2025

Bladnr. 220 van 220Gemeente Zwolle
Besteknummer SLW231251809
Zwolle Raamovereenkomst relining 2024-2027

HFD  PAR  ART LID

83 02 EISEN EN UITVOERING ELEMENTENVERHARDINGEN, ALGEMEEN

83 02 01 AFWERKEN AARDEBAAN
01 De vlakheid van de aardebaan mag, direct voor het aanbrengen van de eerste verhardingslaag, onder een rei van 3 m 

lengte geen grotere afwijking vertonen dan 20 mm.

83 1 STRAATWERK

83 12 EISEN EN UITVOERING STRAATWERK

83 12 02 UITVOERING NIEUWE KANTOPSLUITINGEN EN GOTEN STRAATWERK
08 T.p.v. mindervalide opritten en voetgangersoversteken die op gelijke hoogte liggen met de rijbaan geen goottegels en/of 

verdieping in de goot (goot dient vlak te liggen met rijbaan en tegels) aanbrengen. 
09 Straatkolken worden zodanig gesteld dat de achterzijde van de kolk in één lijn met de voorkant van de trottoirband staat, 

waarbij het rooster maximaal 5 mm onder de te maken verharding komt te liggen.
10 Trottoirkolken worden zodanig gesteld dat de voorzijde van de kolk in één lijn met de voorkant van de trottoirband staat, 

terwijl de bovenzijde moet stroken met de helling van het trottoir.
11 De kantopsluiting aanbrengen voordat de bestrating wordt aangebracht zodanig dat de bestrating aan alle zijden is 

opgesloten.
12 Bij hergebruik van kantopsluitingen alleen hele en onbeschadigde banden gebruiken.

13 Het aansluiten van klinkerbestrating bij putten en kolken e.d. dient te geschieden met een volle krans, bestaande uit een 
strekselaag.

14 Het pasmaken van kantopsluitingen dient te geschieden d.m.v. zagen, tenzij anders in het bestek is vermeld.

83 12 03 UITVOERING NIEUWE KANTOPSLUITINGEN, GOTEN, KOLKEN EN PUTDEKSELS
05 In aanvulling van het bepaalde in artikel 83.12.03 lid 05 van de Standaard verloopt de diepte in de lengte richting van de 

molgoot van 0 mm naar 40 mm t.p.v. de kolken.

83 15 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN STRAATWERK

83 15 01 ALGEMEEN  STRAATWERK
01 In aanvulling op artikel 83.15.01 lid 01 en lid 02 van de Standaard behoort tot het afstrooien, inwassen of invegen van een 

bestrating tevens het leveren van het benodigde afstrooimateriaal (b.v. straatzand, brekerzand, kalkvrije Nederlandse 
steenslag, WD06. inveegzand 0825 e.d.) ten behoeve van het afstrooien met een hoeveelheid van ten hoogste 1 m3 per 
100 m2 bestrating.

04 in aanvulling op artikel 83.15.01 lid 03 van de Standaard geldt: Het op maat brengen van straatbakstenen dient met een 
lamellenknipmachine te gebeuren.

05 De kolken dienen te worden ontdaan van overtollig straat-, brekerzand of split nadat het losse straat-, brekerzand of split is 
verwijderd van het straatwerk.

83 15 03 HERSTRATEN  STRAATWERK
03 Bij herstraten worden de uitgebroken klinkers en tegels grondig gereinigd alvorens ze worden hergebruikt.

83 16 BOUWSTOFFEN STRAATWERK

83 16 01 BETONSTRAATSTENEN
01 In aanvulling op het bepaalde in artikel 83.16.05 van de Standaard moeten de afmetingen van betonstraatstenen voldoen 

aan de volgende afmetingen:
afmetingen standaardformaat
in mm keiformaat dikformaat waalformaat toleranties
lengte 211 211 200
breedte 105 69 50 Zie NEN-EN 1338 artikel 5.2.4
dikte h h h
De dikte h is in de desbetreffende bestekspostnr vermeld.
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Behoort bij: 2024-15 

2024-15 ROK Relining 2025-2028

I N S C H R I J V I N G S B I L J E T

De hierna te noemen inschrijver(s):

A)  
gevestigd te:  
KVK-nummer:  

B)  
gevestigd te:  
KVK-nummer:  

C)  
gevestigd te:  
KVK-nummer:  

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de 
woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor: 2024-15 

(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)

(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het inschrijvingsbiljet betrekking op heeft)

te verrichten voor de in de inschrijvingsstaat vermelde prijzen per eenheid en overige bedragen, waarin geen bedragen voor 
omzetbelasting zijn begrepen.

Het gesommeerde bedrag van de gespecificeerde prijzen en bedragen, de inschrijvingssom, bedraagt, de omzetbelasting daarin niet 
inbegrepen:

euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:
euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de inschrijvingssom die is, als bedoeld in 
artikel 01.01.05 van de Standaard RAW Bepalingen 2020.
In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de inschrijvers de hierboven onder a. genoemde 
inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle zaken in het kader van de aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de opdracht te 
vertegenwoordigen.
De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen van het Aanbestedingsreglement Werken 
2016 (van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met inachtneming van de bepalingen en gegevens zoals deze zijn 
omschreven in de voor de inschrijving relevante stukken.

Gedaan op  (datum), te  

De inschrijver(s)

A) (handtekening)

 (naam)
 (functie)

B) (handtekening)

 (naam)
 (functie)
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C) (handtekening)

 (naam)
 (functie)
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Behoort bij: 2024-15 
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I N S C H R I J V I N G S S T A A T

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.06 van de Standaard RAW Bepalingen 2020 behorende bij het 
inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)  
gevestigd te:  

B)  
gevestigd te:  

C)  
gevestigd te:  

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk 
persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)
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BESTEKS-
POST-
NUMMER
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HOEVEELHEID
RESULTAATS-
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PRIJS
PER EENHEID
IN EURO

TOTAAL BEDRAG
IN EURO

1 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN

10 VOORSCHOUW

100010 Opstellen van een deelopdracht keer 1,00 F

100020 Uitvoeren opname nul-situatie st 1,00 F

100030 Opstellen werkplan st 1,00 F

11 CONTROLE BINNENDIAMETERS

110010 Vaststellen exacte binnendiameters st 30,00 F

12 PUTTEN

121 HANDMATIGE PUTREPARATIE

121010 Herstellen plaatselijke beschadiging in rioolput tot 2,5m st 2,00 F

121020 Herstellen plaatselijke beschadiging in rioolput 2,5 tot 4,0m st 4,00 F

121030 Herstellen plaatselijke beschadiging in rioolput >4,0m st 2,00 F

121040 Afsmeren put-buisverbinding incl. stroomprofiel. st 2,00 F

122 HANDMATIG WORTELS VERWIJDEREN

122010 Verwijderen obstakel uit rioolput tot 2,5m st 2,00 F

122020 Verwijderen obstakel uit rioolput 2,5 tot 4,0m st 2,00 F

122030 Verwijderen obstakel uit rioolput >4,0m st 2,00 F

123 HANDMATIG PUIN VERWIJDEREN

123010 Verwijderen puin uit rioolput tot 2,5m st 2,00 F

123020 Verwijderen puin uit rioolput 2,5 tot 4,0m st 2,00 F

123030 Verwijderen puin uit rioolput >4,0m st 2,00 F

124 INSTEKENDE BUIS INKORTEN

124010 Verwijderen obstakel uit rioolput tot 2,5m st 2,00 F

124020 Verwijderen obstakel uit rioolput 2,5 tot 4,0m st 2,00 F

124030 Verwijderen obstakel uit rioolput >4,0m st 2,00 F

125 TIJDELIJK VERWIJDEREN OBSTAKELS UIT PUT

125010 Tijdelijk verwijderen schuif uit put st 2,00 F

125020 Tijdelijk verwijderen overstortmuur uit put st 1,00 F

125030 Verwijderen banket en stroomprofiel st 1,00 F

125040 Aanbrengen banket en stroomprofiel st 1,00 F

13 VERWIJDEREN PUTAFDEKKINGEN

131 PUTAFDEKKINGEN IN ASFALT

131010 Zagen van bitumineuze verharding. m 6,00 F

131020 Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt. m2 2,25 F

131030 Verwijderen teervrije funderingslaag. m2 2,25 F

131040 Verwijderen putrand met deksel. st 1,00 F

131050 Aanbrengen putrand met deksel. st 2,00 F

131060 Aanbrengen ongebonden wegfundering. m2 2,25 F

131070 Aanbrengen straatlaag. m2 2,25 F

131080 Leveren en aanbrengen betonstraatstenen. m2 2,25 F

132 PUTAFDEKKINGEN IN ELEMENTENVERHARDING

1321 Putafdekkingen in elementenverharding, straatbakstenen

132110 Opbreken elementenverharding, straatbakstenen m2 10,00 F

132120 Verwijderen teervrije funderingslaag. m2 2,25 F

132130 Verwijderen putrand met deksel. st 2,00 F

132140 Aanbrengen putrand met deksel. st 2,00 F

132150 Aanbrengen ongebonden wegfundering. m2 2,25 F

132160 Aanbrengen straatlaag. m2 10,00 F

132170 Aanbrengen straatbakstenen. m2 10,00 F

132180 Leveren straatbakstenen DF st 105,00 F
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1322 Putafdekkingen in elementenverharding, betonstraatstenen

132210 Opbreken elementenverharding, betonstraatstenen m2 20,00 F

132220 Verwijderen putrand met deksel. st 4,00 F

132230 Aanbrengen putrand met deksel. st 4,00 F

132240 Aanbrengen straatlaag. m2 20,00 F

132250 Aanbrengen betonstraatstenen. m2 20,00 F

132260 Leveren betonstraatstenen. st 90,00 F

1323 Putafdekkingen in elementenverharding, betontegels

132310 Opbreken elementenverharding, betontegels m2 10,00 F

132320 Verwijderen putrand met deksel. st 2,00 F

132330 Aanbrengen putrand met deksel. st 2,00 F

132340 Aanbrengen straatlaag. m2 10,00 F

132350 Aanbrengen betontegels. m2 10,00 F

132360 Leveren betontegels. st 1,00 F

133 PUTAFDEKKINGEN IN GROENVAK

133010 Vrijmaken rondom put m2 10,00 F

133020 Verwijderen putrand met deksel. st 2,00 F

133030 Aanbrengen putrand met deksel. st 2,00 F

133040 Afwerken rondom put m2 10,00 F

133050 Zaaien ten behoeve van herstel grasmat. m2 10,00 F

14 ONDERZOEK ASBESTHOUDEND VOEGENKIT

141 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN

141010 Uitvoeren bureau-onderzoek asbesthoudend voegenkit st 4,00 F

141020 Verzorgen KLIC-melding t.b.v. proefsleuven keer 4,00 F

141030 Bepalen locaties proefsleuf voegenkit o.b.v. inspectie st 4,00 F

142 MONSTERNAME VAN BINNENUIT

1421 Monstername rond riool

142110 Monstername asbestverdacht voegenkit uit riool Ø160 tot 300
mm

st 2,00 F

142120 Monstername asbestverdacht voegenkit uit riool Ø300 tot 500
mm

st 2,00 F

142130 Monstername asbestverdacht voegenkit uit riool Ø500 tot 700
mm

st 2,00 F

142140 Monstername asbestverdacht voegenkit uit riool Ø700 tot 1000
mm

st 2,00 F

142150 Monstername asbestverdacht voegenkit uit riool Ø1000 mm en
groter

st 2,00 F

1422 Monstername eivormig riool

142210 Monstername asbestverdacht voegenkit uit riool ei tot 250/375
mm

st 2,00 F

142220 Monstername asbestverdacht voegenkit uit riool ei van 250/375
tot 400/600 mm

st 2,00 F

142230 Monstername asbestverdacht voegenkit uit riool ei van 400/600
tot 600/900 mm

st 2,00 F

142240 Monstername asbestverdacht voegenkit uit riool ei van 600/900
tot 800/1200 mm

st 2,00 F

142250 Monstername asbestverdacht voegenkit uit riool ei van 800/1200
mm en groter

st 2,00 F

143 LABORATORIUMONDERZOEK

143010 Uitvoeren laboratoriumonderzoek asbest st 6,00 F

2 WATERHUISHOUDING

21 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN
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211 OPSTELLEN PLANNEN

211010 Opstellen ompomp plan st 1,00 F

22 AFSLUITEN RIOLERING

220 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN

220010 Opstellen afsluiterplan 0,00 F

221 PLAATSEN RIOOLAFSLUITERS

2211 Plaatsen rioolafsluiters rond riool

221110 Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool, Ø250mm st 1,00 F

221120 Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool, Ø300 t/m Ø400mm st 1,00 F

221130 Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool, Ø500 t/m Ø600mm st 1,00 F

221140 Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool, Ø700 st 1,00 F

2212 Plaatsen rioolafsluiters ei-vormig riool

221210 Tijdelijke voorz. t.b.v. afsluiten riool, ei 250/375 t/m 300/450mm st 1,00 F

221220 Tijdelijke voorz. t.b.v. afsluiten riool, ei 400/600 t/m 500/750mm st 1,00 F

23 VERPOMPEN AFVALWATER

231 POMPINSTALLATIE 50-100M3/U

231010 Uitvoeren opname nul-situatie st 1,00 F

231020 Realiseren zuiglocatie st 1,00 F

231030 Realiseren lozingspunt st 1,00 F

231040 Treffen van voorzieningen tegen het inkalven st 1,00 F

231050 Aanbrengen en installeren pompinstallatie, 50-100m3/u st 1,00 F

231060 Aanbrengen en installeren reservepomp st 1,00 F

231070 Aanbrengen alarmeringsinstallatie ten behoeve van een
bemalingsinstallatie.

st 1,00 F

231080 Aanbrengen debietmeetpunt. st 1,00 F

231090 Instandhouden pompinstallatie, 50-100m3/u st 1,00 F

231100 Verwijderen pompinstallatie, 50-100m3/u st 1,00 F

231110 Uitvoeren opname eind-situatie st 1,00 F

232 POMPINSTALLATIE 100-200M3/U

232010 Uitvoeren opname nul-situatie st 1,00 F

232020 Realiseren zuiglocatie st 1,00 F

232030 Realiseren lozingspunt st 1,00 F

232040 Treffen van voorzieningen tegen het inkalven 0,00 F

232050 Aanbrengen en installeren pompinstallatie, 100-200m3/u st 1,00 F

232060 Aanbrengen en installeren reservepomp st 1,00 F

232070 Aanbrengen alarmeringsinstallatie ten behoeve van een
bemalingsinstallatie.

st 1,00 F

232080 Aanbrengen debietmeetpunt. st 1,00 F

232090 Instandhouden pompinstallatie, 100-200m3/u st 1,00 F

232100 Verwijderen pompinstallatie, 100-200m3/u st 1,00 F

232110 Uitvoeren opname eind-situatie st 1,00 F

233 POMPINSTALLATIE 200-500M3/U

233010 Uitvoeren opname nul-situatie st 1,00 F

233020 Realiseren zuiglocatie st 1,00 F

233030 Realiseren lozingspunt st 1,00 F

233040 Treffen van voorzieningen tegen het inkalven 0,00 F

233050 Aanbrengen en installeren pompinstallatie, 200-500m3/u st 1,00 F

233060 Aanbrengen en installeren reservepomp st 1,00 F

233070 Aanbrengen alarmeringsinstallatie ten behoeve van een
bemalingsinstallatie.

st 1,00 F

233080 Aanbrengen debietmeetpunt. st 1,00 F

233090 Instandhouden pompinstallatie, 200-500m3/u st 1,00 F
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233100 Verwijderen pompinstallatie, 200-500m3/u st 1,00 F

233110 Uitvoeren opname eind-situatie st 1,00 F

3 RELINING

32 RIOOLREINIGING T.B.V. VERIFICATIE-INSPECTIE

321 RIOOLREINIGING T.B.V. VERIFICATIE-INSPECTIE

3210 Reiniging rond riool - t.b.v. verificatie-inspectie

321010 Riool reinigen onder hoge druk (Ø 250 mm). m 50,00 F

321020 Riool reinigen onder hoge druk (Ø 300-400 mm). m 50,00 F

321030 Riool reinigen onder hoge druk (Ø 500-600 mm). m 50,00 F

321040 Riool reinigen onder hoge druk (Ø 700-900 mm). m 50,00 F

3211 Reiniging eivormig riool - t.b.v. verificatie-inspectie

321110 Riool reinigen onder hoge druk (ei 250/375-300/450 mm). m 75,00 F

321120 Riool reinigen onder hoge druk (ei 400/600-500/750 mm). m 75,00 F

3212 Reinigen rioolputten

321210 Rioolput reinigen tot 2,5m st 15,00 F

321220 Rioolput reinigen 2,5 tot 4,0m st 10,00 F

321230 Rioolput reinigen >4,0m st 5,00 F

3213 Vervoeren rioolslib - uit verificatie-inspectie

321310 Rioolslib vervoeren. ton 10,00 F

322 VERIFICATIE-INSPECTIE

3220 Verificatie-inspectie rond riool

322010 Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool (Ø250 mm). m 50,00 F

322020 Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool (Ø300-400 mm). m 50,00 F

322030 Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool (Ø500-600 mm). m 50,00 F

322040 Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool (Ø700-900 mm). m 50,00 F

3221 Verificatie-inspectie eivormig riool

322110 Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool (ei 250/375-300/450
mm).

m 75,00 F

322120 Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool (ei 400/600-500/750
mm).

m 75,00 F

33 VERWIJDEREN BELEMMERINGEN

331 VERWIJDEREN WORTELINGROEI UIT RIOOL

3311 Verwijderen wortelingroei uit riool, plaatselijk, klasse 2 en 3

331110 Verwijderen wortelingroei uit riool, Ø250 mm kl 2 en 3 st 2,00 F

331120 Verwijderen wortelingroei uit riool, Ø300-400 mm kl 2 en 3 st 2,00 F

331130 Verwijderen wortelingroei uit riool, Ø500-600 mm kl 2 en 3 st 2,00 F

331140 Verwijderen wortelingroei uit riool, Ø700-900 mm kl 2 en 3 st 2,00 F

331150 Verw. wortelingroei uit riool, ei 250/375-300/450 mm kl 2 en 3 st 2,00 F

331160 Verw. wortelingroei uit riool, ei 400/600-500/750 mm kl 2 en 3 st 2,00 F

3312 Verwijderen wortelingroei uit riool, plaatselijk, klasse 4

331210 Verwijderen wortelingroei uit riool, Ø250 mm kl 4 st 2,00 F

331220 Verwijderen wortelingroei uit riool, Ø300-400 mm kl 4 st 2,00 F

331230 Verwijderen wortelingroei uit riool, Ø500-600 mm kl 4 st 2,00 F

331240 Verwijderen wortelingroei uit riool, Ø700-900 mm kl 4 st 2,00 F

331250 Verw. wortelingroei uit riool, ei 250/375-300/450 mm kl 4 st 2,00 F

331260 Verw. wortelingroei uit riool, ei 400/600-500/750 mm kl 4 st 2,00 F

3313 Verwijderen wortelingroei uit riool, plaatselijk, klasse 5
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331310 Verwijderen wortelingroei uit riool, Ø250 mm kl 5 st 2,00 F

331320 Verwijderen wortelingroei uit riool, Ø300-400 mm kl 5 st 2,00 F

331330 Verwijderen wortelingroei uit riool, Ø500-600 mm kl 5 st 2,00 F

331340 Verwijderen wortelingroei uit riool, Ø700-900 mm kl 5 st 2,00 F

331350 Verw. wortelingroei uit riool, ei 250/375-300/450 mm kl 5 st 2,00 F

331360 Verw. wortelingroei uit riool, ei 400/600-500/750 mm kl 5 st 2,00 F

3314 Verw. wortelingroei uit riool, over langere lengte, klasse 2 en 3

331410 Verwijderen obstakel over grotere lengte uit riool Ø250 mm m 2,00 F

331420 Verwijderen obstakel over grotere lengte uit riool Ø300-400 mm m 2,00 F

331430 Verwijderen obstakel over grotere lengte uit riool Ø500-600 mm m 2,00 F

331440 Verwijderen obstakel over grotere lengte uit riool Ø700 t/m Ø900
mm

m 2,00 F

331450 Verwijderen obstakel over grotere lengte uit riool ei 250/375 -
300/450 mm

m 2,00 F

331460 Verwijderen obstakel over grotere lengte uit riool ei 400/600-
500/750 mm

m 2,00 F

3315 Verw. wortelingroei uit riool, over langere lengte, klasse 4

331510 Verwijderen obstakel over grotere lengte uit riool Ø250 mm m 2,00 F

331520 Verwijderen obstakel over grotere lengte uit riool Ø300-400 mm m 2,00 F

331530 Verwijderen obstakel over grotere lengte uit riool Ø500-600 mm m 2,00 F

331540 Verwijderen obstakel over grotere lengte uit riool Ø700-900 mm m 2,00 F

331550 Verwijderen obstakel over grotere lengte uit riool ei 250/375-
300/450mm

m 2,00 F

331560 Verwijderen obstakel over grotere lengte uit riool ei 400/600-
500/750mm

m 2,00 F

3316 Verw. wortelingroei uit riool, over langere lengte, klasse 5

331610 Verwijderen obstakel over grotere lengte uit riool Ø250 mm m 2,00 F

331620 Verwijderen obstakel over grotere lengte uit riool Ø300-400 mm m 2,00 F

331630 Verwijderen obstakel over grotere lengte uit riool Ø500-600 mm m 2,00 F

331640 Verwijderen obstakel over grotere lengte uit riool Ø700-900 mm m 2,00 F

331650 Verwijderen obstakel over grotere lengte uit riool ei 250/375-
300/450mm

m 2,00 F

331660 Verwijderen obstakel over grotere lengte uit riool ei 400/600-
500/750mm

m 2,00 F

332 VERWIJDEREN INHANGENDE RUBBERRINGEN

3321 Verwijderen rubberring klasse 2 en 3

332110 Verwijderen rubberring uit riool Ø250 mm, kl. 2 en 3 st 2,00 F

332120 Verwijderen rubberring uit riool Ø300-400 mm, kl. 2 en 3 st 2,00 F

332130 Verwijderen rubberring uit riool Ø500-600 mm, kl. 2 en 3 st 2,00 F

332140 Verwijderen rubberring uit riool Ø700-900 mm, kl. 2 en 3 st 2,00 F

332150 Verwijderen rubberring uit riool ei 250/375-300/450 mm, kl. 2 en
3

st 2,00 F

332160 Verwijderen rubberring uit riool ei 400/600-500/750 mm, kl. 2 en
3

st 2,00 F

3322 Verwijderen rubberring klasse 4

332210 Verwijderen rubberring uit riool Ø250 mm, kl. 4 st 2,00 F

332220 Verwijderen rubberring uit riool Ø300-400 mm, kl. 4 st 2,00 F

332230 Verwijderen rubberring uit riool Ø500-600 mm, kl. 4 st 2,00 F

332240 Verwijderen rubberring uit riool Ø700-900 mm, kl. 4 st 2,00 F

332250 Verwijderen rubberring uit riool ei 250/375-300/450 mm, kl. 4 st 2,00 F

332260 Verwijderen rubberring uit riool ei 400/600-500/750 mm, kl. 4 st 2,00 F

3323 Verwijderen rubberring klasse 5

332310 Verwijderen rubberring uit riool Ø250 mm, kl. 5 st 2,00 F

332320 Verwijderen rubberring uit riool Ø300-400 mm, kl. 5 st 2,00 F

332330 Verwijderen rubberring uit riool Ø500-600 mm, kl. 5 st 2,00 F

332340 Verwijderen rubberring uit riool Ø700-900 mm, kl. 5 st 2,00 F
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332350 Verwijderen rubberring uit riool ei 250/375-300/450 mm, kl. 5 st 2,00 F

332360 Verwijderen rubberring uit riool ei 400/600-500/750 mm, kl. 5 st 2,00 F

333 VERWIJDEREN INHANGEND VOEGENKIT (NIET-
ASBESTHOUDEND)

3331 Verwijderen inhangend voegenkit (asbestvrij) klasse 2 en 3

333110 Verwijderen voegenkit uit riool Ø250 mm, kl. 2 en 3 st 2,00 F

333120 Verwijderen voegenkit uit riool Ø300-400 mm, kl. 2 en 3 st 2,00 F

333130 Verwijderen voegenkit uit riool Ø500-600 mm, kl. 2 en 3 st 2,00 F

333140 Verwijderen voegenkit uit riool Ø700-900 mm, kl. 2 en 3 st 2,00 F

333150 Verwijderen voegenkit uit riool ei 250/375-300/450 mm, kl. 2 en
3

st 2,00 F

333160 Verwijderen voegenkit uit riool ei 400/600-500/750 mm, kl. 2 en
3

st 2,00 F

3332 Verwijderen inhangend voegenkit (asbestvrij) klasse 4

333210 Verwijderen voegenkit uit riool Ø250 mm, kl. 4 st 2,00 F

333220 Verwijderen voegenkit uit riool Ø300-400 mm, kl. 4 st 2,00 F

333230 Verwijderen voegenkit uit riool Ø500-600 mm, kl. 4 st 2,00 F

333240 Verwijderen voegenkit uit riool Ø700-900 mm, kl. 4 st 2,00 F

333250 Verwijderen voegenkit uit riool ei 250/375-300/450 mm, kl. 4 st 2,00 F

333260 Verwijderen voegenkit uit riool ei 400/600-500/750 mm, kl. 4 st 2,00 F

3334 Verwijderen inhangend voegenkit (asbestvrij) klasse 5

333410 Verwijderen voegenkit uit riool Ø250 mm, kl. 5 st 2,00 F

333420 Verwijderen voegenkit uit riool Ø300-400mm, kl. 5 st 2,00 F

333430 Verwijderen voegenkit uit riool Ø500-600 mm, kl. 5 st 2,00 F

333440 Verwijderen voegenkit uit riool Ø700-900 mm, kl. 5 st 2,00 F

333450 Verwijderen voegenkit uit riool ei 250/375-300/450 mm, kl. 5 st 2,00 F

333460 Verwijderen voegenkit uit riool ei 400/600-500/750 mm, kl. 5 st 2,00 F

334 VERWIJDEREN INSTEKENDE INLAAT, PVC

3341 Verwijderen instekende inlaat, PVC 11-01u, loodrecht klasse 2
en 3

334110 Verwijderen instekende PVC-inlaat uit riool Ø250 mm, haaks st 2,00 F

334120 Verwijderen instekende PVC-inlaat uit riool Ø300-400 mm,
haaks

st 2,00 F

334130 Verwijderen instekende PVC-inlaat uit riool Ø500-600 mm,
haaks

st 2,00 F

334140 Verwijderen instekende PVC-inlaat uit riool Ø700-900 mm,
haaks

st 2,00 F

334150 Verwijderen instekende PVC-inlaat uit riool ei 250/375-300/450
mm, haaks

st 2,00 F

334160 Verwijderen instekende PVC-inlaat uit riool ei 400/600-500/750
mm, haaks

st 2,00 F

3342 Verwijderen instekende inlaat, PVC 11-01u, schuin klasse 2 en 3

334210 Verwijderen instekende PVC-inlaat uit riool Ø250 mm, schuin st 2,00 F

334220 Verwijderen instekende PVC-inlaat uit riool Ø300-400 mm,
schuin

st 2,00 F

334230 Verwijderen instekende PVC-inlaat uit riool Ø500-600 mm,
schuin

st 2,00 F

334240 Verwijderen instekende PVC-inlaat uit riool Ø700-900 mm,
schuin

st 2,00 F

334250 Verwijderen instekende PVC-inlaat uit riool ei 250/375-300/450
mm, schuin

st 2,00 F

334260 Verwijderen instekende PVC-inlaat uit riool ei 400/600-500/750
mm, schuin

st 2,00 F

3343 Verwijderen instekende inlaat, PVC 01-11u, loodrecht klasse 2
en 3
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334310 Verwijderen instekende PVC-inlaat uit riool Ø250 mm, haaks st 2,00 F

334320 Verwijderen instekende PVC-inlaat uit riool Ø300-400 mm,
haaks

st 2,00 F

334330 Verwijderen instekende PVC-inlaat uit riool Ø500-600 mm,
haaks

st 2,00 F

334340 Verwijderen instekende PVC-inlaat uit riool Ø700-900 mm,
haaks

st 2,00 F

334350 Verwijderen instekende PVC-inlaat uit riool ei 250/375-300/450
mm, haaks

st 2,00 F

334360 Verwijderen instekende PVC-inlaat uit riool ei 400/600-500/750
mm, haaks

st 2,00 F

3344 Verwijderen instekende inlaat, PVC 01-11u, schuin klasse 2 en 3

334410 Verwijderen instekende PVC-inlaat uit riool Ø250 mm, schuin st 2,00 F

334420 Verwijderen instekende PVC-inlaat uit riool Ø300-400 mm,
schuin

st 2,00 F

334430 Verwijderen instekende PVC-inlaat uit riool Ø500-600 mm,
schuin

st 2,00 F

334440 Verwijderen instekende PVC-inlaat uit riool Ø700-900 mm,
schuin

st 2,00 F

334450 Verwijderen instekende PVC-inlaat uit riool ei 250/375-300/450
mm, schuin

st 2,00 F

334460 Verwijderen instekende PVC-inlaat uit riool 400/600-500/750
mm, schuin

st 2,00 F

3345 Verwijderen instekende inlaat, PVC 11-01u, loodrecht klasse 5

334510 Verwijderen instekende PVC-inlaat uit riool Ø250 mm, haaks st 2,00 F

334520 Verwijderen instekende PVC-inlaat uit riool Ø300-400 mm,
haaks

st 2,00 F

334530 Verwijderen instekende PVC-inlaat uit riool Ø500-600mm, haaks st 2,00 F

334540 Verwijderen instekende PVC-inlaat uit riool Ø700-900 mm,
haaks

st 2,00 F

334550 Verwijderen instekende PVC-inlaat uit riool ei 250/375-300/450
mm, haaks

st 2,00 F

334560 Verwijderen instekende PVC-inlaat uit riool ei 400/600-500/750
mm, haaks

st 2,00 F

3346 Verwijderen instekende inlaat, PVC 11-01u, schuin klasse 5

334610 Verwijderen instekende PVC-inlaat uit riool Ø250 mm, schuin st 2,00 F

334620 Verwijderen instekende PVC-inlaat uit riool Ø300-400 mm,
schuin

st 2,00 F

334630 Verwijderen instekende PVC-inlaat uit riool Ø500-600 mm,
schuin

st 2,00 F

334640 Verwijderen instekende PVC-inlaat uit riool Ø700-900 mm,
schuin

st 2,00 F

334650 Verwijderen instekende PVC-inlaat uit riool ei 250/375-300/450
mm, schuin

st 2,00 F

334660 Verwijderen instekende PVC-inlaat uit riool ei 400/600-500/750
mm, schuin

st 2,00 F

3347 Verwijderen instekende inlaat, PVC 01-11u, loodrecht klasse 5

334710 Verwijderen instekende PVC-inlaat uit riool Ø250 mm, haaks st 2,00 F

334720 Verwijderen instekende PVC-inlaat uit riool Ø300-400 mm,
haaks

st 2,00 F

334730 Verwijderen instekende PVC-inlaat uit riool Ø500-600 mm,
haaks

st 2,00 F

334740 Verwijderen instekende PVC-inlaat uit riool Ø700-900 mm,
haaks

st 2,00 F

334750 Verwijderen instekende PVC-inlaat uit riool ei 250/375-300/450
mm, haaks

st 2,00 F

334760 Verwijderen instekende PVC-inlaat uit riool ei 400/600-500/750
mm, haaks

st 2,00 F

3348 Verwijderen instekende inlaat, PVC 01-11u, schuin klasse 5
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334810 Verwijderen instekende PVC-inlaat uit riool Ø 250mm, schuin st 2,00 F

334820 Verwijderen instekende PVC-inlaat uit riool Ø300-400 mm,
schuin

st 2,00 F

334830 Verwijderen instekende PVC-inlaat uit riool Ø500-600 mm,
schuin

st 2,00 F

334840 Verwijderen instekende PVC-inlaat uit riool Ø700-900 mm,
schuin

st 2,00 F

334850 Verwijderen instekende PVC-inlaat uit riool ei 250/375-300/450
mm, schuin

st 2,00 F

334860 Verwijderen instekende PVC-inlaat uit riool 400/600-500/750
mm, schuin

st 2,00 F

335 VERWIJDEREN INSTEKENDE INLAAT, GRES/BETON

3351 Verwijderen instekende inlaat, gres/beton 11-01u, loodrecht
klasse 2 en 3

335110 Verwijderen instekende gres/beton-inlaat uit riool Ø250 mm,
haaks

st 2,00 F

335120 Verwijderen instekende gres/beton-inlaat uit riool Ø300-400 mm,
haaks

st 2,00 F

335130 Verwijderen instekende gres/beton-inlaat uit riool Ø500-600 mm,
haaks

st 2,00 F

335140 Verwijderen instekende gres/beton-inlaat uit riool Ø700-900 mm,
haaks

st 2,00 F

335150 Verwijderen instekende gres/beton-inlaat uit riool ei 250/375-
300/450 mm, haaks

st 2,00 F

335160 Verwijderen instekende gres/beton-inlaat uit riool ei 400/600-
500/750 mm, haaks

st 2,00 F

3352 Verwijderen instekende inlaat, gres/beton 11-01u, schuin klasse
2 en 3

335210 Verwijderen instekende gres/beton-inlaat uit riool Ø250 mm,
schuin

st 2,00 F

335220 Verwijderen instekende gres/beton-inlaat uit riool Ø300-400 mm,
schuin

st 2,00 F

335230 Verwijderen instekende gres/beton-inlaat uit riool Ø500-600 mm,
schuin

st 2,00 F

335240 Verwijderen instekende gres/beton-inlaat uit riool Ø700-900 mm,
schuin

st 2,00 F

335250 Verwijderen instekende gres/beton-inlaat uit riool ei 250/375-
300/450 mm, schuin

st 2,00 F

335260 Verwijderen instekende gres/beton-inlaat uit riool ei 400/600-
500/750 mm, schuin

st 2,00 F

3353 Verwijderen instekende inlaat, gres/beton 01-11u, loodrecht
klasse 2 en 3

335310 Verwijderen instekende gres/beton-inlaat uit riool Ø250 mm,
haaks

st 2,00 F

335320 Verwijderen instekende gres/beton-inlaat uit riool Ø300-400 mm,
haaks

st 2,00 F

335330 Verwijderen instekende gres/beton-inlaat uit riool Ø500-600 mm,
haaks

st 2,00 F

335340 Verwijderen instekende gres/beton-inlaat uit riool Ø700-900 mm,
haaks

st 2,00 F

335350 Verwijderen instekende gres/beton-inlaat uit riool ei 250/375-
300/450 mm, haaks

st 2,00 F

335360 Verwijderen instekende gres/beton-inlaat uit riool ei 400/600-
500/750 mm, haaks

st 2,00 F

3354 Verwijderen instekende inlaat, gres/beton 01-11u, schuin klasse
2 en 3

335410 Verwijderen instekende gres/beton-inlaat uit riool Ø250 mm,
schuin

st 2,00 F
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335420 Verwijderen instekende gres/beton-inlaat uit riool Ø300-400 mm,
schuin

st 2,00 F

335430 Verwijderen instekende gres/beton-inlaat uit riool Ø500-600 mm,
schuin

st 2,00 F

335440 Verwijderen instekende gres/beton-inlaat uit riool Ø700-900 mm,
schuin

st 2,00 F

335450 Verwijderen instekende gres/beton-inlaat uit riool ei 250/375-
300/450 mm, schuin

st 2,00 F

335460 Verwijderen instekende gres/beton-inlaat uit riool 400/600-
500/750 mm, schuin

st 2,00 F

3355 Verwijderen instekende inlaat, gres/beton 11-01u, loodrecht
klasse 5

335510 Verwijderen instekende gres/beton-inlaat uit riool Ø250 mm,
haaks

st 2,00 F

335520 Verwijderen instekende gres/beton-inlaat uit riool Ø300-400 mm,
haaks

st 2,00 F

335530 Verwijderen instekende gres/beton-inlaat uit riool Ø500-600 mm,
haaks

st 2,00 F

335540 Verwijderen instekende gres/beton-inlaat uit riool Ø700-900 mm,
haaks

st 2,00 F

335550 Verwijderen instekende gres/beton-inlaat uit riool ei 250/375-
300/450 mm, haaks

st 2,00 F

335560 Verwijderen instekende gres/beton-inlaat uit riool ei 400/600-
500/750 mm, haaks

st 2,00 F

3356 Verwijderen instekende inlaat, gres/beton 11-01u, schuin klasse
5

335610 Verwijderen instekende gres/beton-inlaat uit riool Ø250 mm,
schuin

st 2,00 F

335620 Verwijderen instekende gres/beton-inlaat uit riool Ø300-400 mm,
schuin

st 2,00 F

335630 Verwijderen instekende gres/beton-inlaat uit riool Ø500-600 mm,
schuin

st 2,00 F

335640 Verwijderen instekende gres/beton-inlaat uit riool Ø700-900 mm,
schuin

st 2,00 F

335650 Verwijderen instekende gres/beton-inlaat uit riool ei 250/375-
300/450 mm, schuin

st 2,00 F

335660 Verwijderen instekende gres/beton-inlaat uit riool ei 400/600-
500/750 mm, schuin

st 2,00 F

3357 Verwijderen instekende inlaat, gres/beton 01-11u, loodrecht
klasse 5

335710 Verwijderen instekende gres/beton-inlaat uit riool Ø250 mm,
haaks

st 2,00 F

335720 Verwijderen instekende gres/beton-inlaat uit riool Ø300-400 mm,
haaks

st 2,00 F

335730 Verwijderen instekende gres/beton-inlaat uit riool Ø500-600 mm,
haaks

st 2,00 F

335740 Verwijderen instekende gres/beton-inlaat uit riool Ø700-900 mm,
haaks

st 2,00 F

335750 Verwijderen instekende gres/beton-inlaat uit riool ei 250/375-
300/450 mm, haaks

st 2,00 F

335760 Verwijderen instekende gres/beton-inlaat uit riool ei 400/600-
500/750 mm, haaks

st 2,00 F

3358 Verwijderen instekende inlaat, gres/beton 01-11u, schuin klasse
5

335810 Verwijderen instekende gres/beton-inlaat uit riool Ø250 mm,
schuin

st 2,00 F

335820 Verwijderen instekende gres/beton-inlaat uit riool Ø300-400 mm,
schuin

st 2,00 F

335830 Verwijderen instekende gres/beton-inlaat uit riool Ø500-600 mm,
schuin

st 2,00 F
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335840 Verwijderen instekende gres/beton-inlaat uit riool Ø700-900 mm,
schuin

st 2,00 F

335850 Verwijderen instekende gres/beton-inlaat uit riool ei 250/375-
300/450 mm, schuin

st 2,00 F

335860 Verwijderen instekende gres/beton-inlaat uit riool 400/600-
500/750 mm, schuin

st 2,00 F

336 VERWIJDEREN AANGEHECHTE AFZETTINGEN - OER

3361 Verwijderen oer uit riool - klasse 2 en 3

336110 Verwijderen oer uit riool Ø250 mm, kl. 2 en 3 st 2,00 F

336120 Verwijderen oer uit riool Ø300-400 mm, kl. 2 en 3 st 2,00 F

336130 Verwijderen oer uit riool Ø500-600 mm, kl. 2 en 3 st 2,00 F

336140 Verwijderen oer uit riool Ø700-900 mm, kl. 2 en 3 st 2,00 F

336150 Verwijderen oer uit riool ei 250/375 -300/450 mm, kl. 2 en 3 st 2,00 F

336160 Verwijderen oer uit riool ei 400/600-500/750 mm, kl. 2 en 3 st 2,00 F

3362 Verwijderen oer uit riool - klasse 4

336210 Verwijderen oer uit riool Ø250 mm, kl. 4 st 2,00 F

336220 Verwijderen oer uit riool Ø300-400 mm, kl. 4 st 2,00 F

336230 Verwijderen oer uit riool Ø500-600 mm, kl. 4 st 2,00 F

336240 Verwijderen oer uit riool Ø700 t/m Ø900 mm, kl. 4 st 2,00 F

336250 Verwijderen oer uit riool ei 250/375-300/450 mm, kl. 4 st 2,00 F

336260 Verwijderen oer uit riool ei 400/600-500/750mm, kl. 4 st 2,00 F

3363 Verwijderen oer uit riool - klasse 5

336310 Verwijderen oer uit riool Ø250 mm, kl. 5 st 2,00 F

336320 Verwijderen oer uit riool Ø300-400 mm, kl. 5 st 2,00 F

336330 Verwijderen oer uit riool Ø500-600 mm, kl. 5 st 2,00 F

336340 Verwijderen oer uit riool Ø700-900 mm, kl. 5 st 2,00 F

336350 Verwijderen oer uit riool ei 250/375-300/450 mm, kl. 5 st 2,00 F

336360 Verwijderen oer uit riool ei 400/600-500/750 mm, kl. 5 st 2,00 F

337 VERWIJDEREN AANGEHECHTE AFZETTINGEN -  VET

3371 Verwijderen aangehechte afzetting uit riool - klasse 1 t/m 3

337110 Verwijderen aangehechte afzetting uit riool Ø250 mm, kl. 1 t/m 3 m 2,00 F

337120 Verwijderen aangehechte afzetting uit riool Ø300-400 mm, kl. 1
t/m 3

m 2,00 F

337130 Verwijderen aangehechte afzetting uit riool Ø500-600 mm, kl. 1
t/m 3

m 2,00 F

337140 Verwijderen aangehechte afzetting uit riool Ø700-900 mm, kl. 1
t/m 3

m 2,00 F

337150 Verw. aangehechte afzetting uit riool ei 250/375-300/450 mm, kl.
1 t/m 3

m 2,00 F

337160 Verw. aangehechte afzetting uit riool ei 400/600-500/750 mm, kl.
1 t/m 3

m 2,00 F

3372 Verwijderen aangehechte afzetting uit riool - klasse 4

337210 Verwijderen aangehechte afzetting uit riool Ø250 mm, kl. 4 m 2,00 F

337220 Verwijderen aangehechte afzetting uit riool Ø300-400 mm, kl. 4 m 2,00 F

337230 Verwijderen aangehechte afzetting uit riool Ø500-600 mm, kl. 4 m 2,00 F

337240 Verwijderen aangehechte afzetting uit riool Ø700-900 mm, kl. 4 m 2,00 F

337250 Verw. aangehechte afzetting uit riool ei 250/375-300/450 mm, kl.
4

m 2,00 F

337260 Verw. aangehechte afzetting uit riool ei 400/600-500/750 mm, kl.
4

m 2,00 F

3373 Verwijderen aangehechte afzetting uit riool - klasse 5

337310 Verwijderen aangehechte afzetting uit riool Ø250 mm, kl. 5 m 2,00 F

337320 Verwijderen aangehechte afzetting uit riool Ø300-400 mm, kl. 5 m 2,00 F

337330 Verwijderen aangehechte afzetting uit riool Ø500-600 mm, kl. 5 m 2,00 F

337340 Verwijderen aangehechte afzetting uit riool Ø700-900 mm, kl. 5 m 2,00 F
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337350 Verw. aangehechte afzetting uit riool ei 250/375-300/450 mm, kl.
5

m 2,00 F

337360 Verw. aangehechte afzetting uit riool ei 400/600-500/750 mm, kl.
5

m 2,00 F

34 VERWIJDEREN ASBESTHOUDEND VOEGENKIT

342 VERWIJDEREN ASBESTHOUDEND VOEGENKIT

3421 Voorbereidende werkzaamheden

342110 Bepalen locaties te verwijderen voegenkit keer 2,00 F

3422 Bijkomende werkzaamheden

342210 Inzet 3-traps deco-unit dag 5,00 F

3423 Verwijderen asbesthoudend voegenkit kl. 1 t/m 3

342310 Verwijd. asbesthoudend voegenkit uit riool, Ø250 mm kl 1 t/m 3 st 2,00 F

342320 Verwijd. asbesthoudend voegenkit uit riool, Ø300-400 mm kl 1
t/m 3

st 2,00 F

342330 Verwijd. asbesthoudend voegenkit uit riool, Ø500-600 mm kl 1
t/m 3

st 2,00 F

342340 Verwijd. asbesthoudend voegenkit uit riool, Ø700-900 mm kl 1
t/m 3

st 2,00 F

342350 Verwijd. asbesthoudend voegenkit uit riool, ei 250/375-300/450
mm kl 1 t/m 3

st 2,00 F

342360 Verwijd. asbesthoudend voegenkit uit riool, ei 400/600-500/750
mm kl 1 t/m 3

st 2,00 F

3424 Verwijderen asbesthoudend voegenkit kl. 4

342410 Verwijd. asbesthoudend voegenkit uit riool, Ø250 mm, kl. 4 st 2,00 F

342420 Verwijd. asbesthoudend voegenkit uit riool, Ø300-400 mm, kl. 4 st 2,00 F

342430 Verwijd. asbesthoudend voegenkit uit riool, Ø500-600 mm, kl. 4 st 2,00 F

342440 Verwijd. asbesthoudend voegenkit uit riool, Ø700-900 mm, kl. 4 st 2,00 F

342450 Verwijd. asbesthoudend voegenkit uit riool, ei 250/375-300/450
mm, kl. 4

st 2,00 F

342460 Verwijd. asbesthoudend voegenkit uit riool, ei 400/600-500/750
mm, kl. 4

st 2,00 F

3425 Verwijderen asbesthoudend voegenkit kl. 5

342510 Verwijd. asbesthoudend voegenkit uit riool, Ø250 mm, kl. 5 st 2,00 F

342520 Verwijd. asbesthoudend voegenkit uit riool, Ø300-400 mm, kl. 5 st 2,00 F

342530 Verwijd. asbesthoudend voegenkit uit riool, Ø500-600 mm, kl. 5 st 2,00 F

342540 Verwijd. asbesthoudend voegenkit uit riool, Ø700-900 mm, kl. 5 st 2,00 F

342550 Verwijd. asbesthoudend voegenkit uit riool, ei 250/375-300/450
mm, kl. 5

st 2,00 F

342560 Verwijd. asbesthoudend voegenkit uit riool, ei 400/600-500/750
mm, kl. 5

st 2,00 F

3426 Riool reinigen na verwijderen asbesthoudend voegenkit

342610 Riool reinigen onder hoge druk Ø250 mm m 10,00 F

342620 Riool reinigen onder hoge druk Ø300-400 mm m 10,00 F

342630 Riool reinigen onder hoge druk Ø500-600 mm m 10,00 F

342640 Riool reinigen onder hoge druk Ø700-900 mm m 10,00 F

342650 Riool reinigen onder hoge druk eivormig ei 250/375-300/450 mm m 10,00 F

342660 Riool reinigen onder hoge druk eivormig ei 400/600-500/750 mm m 10,00 F

3427 Afvoeren en storten asbesthoudend rioolslib

342710 Rioolslib met asbesthoudende kitresten vervoeren. ton 0,10 F

342720 Geconditioneerd storten rioolslib met asbesthoudende kitresten ton 0,10 F

35 UITVOEREN VOOR-INSPECTIE

351 RIOOLREINIGING T.B.V. VOORINSPECTIE
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3510 Reiniging rond riool - t.b.v. voorinspectie

351010 Riool reinigen onder hoge druk Ø250 mm m 50,00 F

351020 Riool reinigen onder hoge druk Ø300-400 mm m 50,00 F

351030 Riool reinigen onder hoge druk Ø500-600 mm m 50,00 F

351040 Riool reinigen onder hoge druk Ø700-900 mm m 50,00 F

3511 Reining eivormig riool - t.b.v. voorinspectie

351110 Riool reinigen onder hoge druk ei 250/375-300/450 mm m 75,00 F

351120 Riool reinigen onder hoge druk ei 400/600-500/750 mm m 75,00 F

3512 Vervoeren rioolslib - uit voorinspectie

351210 Rioolslib vervoeren. ton 2,00 F

352 VOORINSPECTIE

3520 Voorinspectie rond riool

352010 Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool Ø 250mm m 50,00 F

352020 Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool Ø300-400mm m 50,00 F

352030 Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool Ø 500-600mm m 50,00 F

352040 Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool Ø 700-900mm m 50,00 F

3521 Voorinspectie eivormig riool

352110 Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool ei 250/375-300/450mm m 75,00 F

352120 Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool ei 400/600-500/750mm m 75,00 F

36 INMETEN INLATEN

3610 Inmeten inlaten in rond riool

361010 Inmeten inlaten riool, rond Ø250 - Ø900 mm st 40,00 F

3611 Inmeten inlaten in ei-vormig riool

361110 Inmeten inlaten riool, ei-vormig 250/375 - ei 500/750 mm st 60,00 F

37 RELININGSWERKZAAMHEDEN

370 VOORBEREIDEMDE WERKZAAMHEDEN

3701 Afdichten infiltraties, rond riool, klasse 4

370110 Herstellen waterdichtheid riool (Ø250mm). st 5,00 F

370120 Herstellen waterdichtheid riool (Ø300-Ø400mm). st 5,00 F

370130 Herstellen waterdichtheid riool (Ø500-Ø600mm). st 5,00 F

370140 Herstellen waterdichtheid riool (Ø700-Ø900mm). st 5,00 F

3702 Afdichten infiltraties, rond riool, klasse 5

370210 Herstellen waterdichtheid riool (Ø250mm). st 5,00 F

370220 Herstellen waterdichtheid riool (Ø300-Ø400mm). st 5,00 F

370230 Herstellen waterdichtheid riool (Ø500-Ø600mm). st 5,00 F

370240 Herstellen waterdichtheid riool (Ø700-Ø900mm). st 5,00 F

3703 Afdichten infiltraties, eivormig riool, klasse 4

370310 Herstellen waterdichtheid riool (ei 250/375-300/450mm). st 5,00 F

370320 Herstellen waterdichtheid riool (ei 400/600-500/750mm). st 5,00 F

3704 Afdichten infiltraties, eivormig riool, klasse 5

370410 Herstellen waterdichtheid riool (ei 250/375-300/450mm). st 5,00 F

370420 Herstellen waterdichtheid riool (ei 400/600-500/750mm). st 5,00 F

371 AANBRENGEN KUNSTSTOF VOERING ROND RIOOL ARZ II

371010 Aanbrengen kunststof voering in rond riool, Ø250 mm m 20,00 F

371020 Aanbrengen kunststof voering in rond riool, Ø300 mm m 60,00 F

371030 Aanbrengen kunststof voering in rond riool, Ø400 mm m 60,00 F
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371040 Aanbrengen kunststof voering in rond riool, Ø500 mm m 40,00 F

371050 Aanbrengen kunststof voering in rond riool, Ø600 mm m 20,00 F

371060 Aanbrengen kunststof voering in rond riool, Ø700 mm m 20,00 F

371070 Aanbrengen kunststof voering in rond riool, Ø800 mm m 20,00 F

371080 Aanbrengen kunststof voering in rond riool, Ø900 mm m 20,00 F

372 AANBRENGEN KUNSTSTOF VOERING ROND RIOOL ARZ III

372010 Aanbrengen kunststof voering in rond riool, Ø250 mm m 10,00 F

372020 Aanbrengen kunststof voering in rond riool, Ø300 mm m 10,00 F

372030 Aanbrengen kunststof voering in rond riool, Ø400 mm m 10,00 F

372040 Aanbrengen kunststof voering in rond riool, Ø500 mm m 10,00 F

372050 Aanbrengen kunststof voering in rond riool, Ø600 mm m 10,00 F

372060 Aanbrengen kunststof voering in rond riool, Ø700 mm m 10,00 F

372070 Aanbrengen kunststof voering in rond riool, Ø800 mm m 10,00 F

372080 Aanbrengen kunststof voering in rond riool, Ø900 mm m 10,00 F

373 AANBRENGEN KUNSTSTOF VOERING EIVORMIG RIOOL
ARZ II

373010 Aanbrengen kunststof voering in riool, ei 250/375 mm m 60,00 F

373020 Aanbrengen kunststof voering in riool, ei 300/450 mm m 60,00 F

373030 Aanbrengen kunststof voering in riool, ei 400/600 mm m 40,00 F

373040 Aanbrengen kunststof voering in riool, ei 500/750 mm m 20,00 F

38 AFWERKING, BEREKENINGEN EN PROEFSTUKKEN

381 AFWERKING

3811 Heropenen van inlaten, klokstand 11-01u, loodrecht

381110 Heropenen inlaat van binnenuit Ø250 mm st 6,00 F

381120 Heropenen inlaat van binnenuit Ø300-400 mm st 20,00 F

381130 Heropenen inlaat van binnenuit Ø500-600 mm st 7,00 F

381140 Heropenen inlaat van binnenuit Ø700-900 mm st 7,00 F

381150 Heropenen inlaat van binnenuit ei 250/375-300/450 mm st 7,00 F

381160 Heropenen inlaat van binnenuit ei 400/600-500/750 mm st 20,00 F

3812 Heropenen van inlaten, klokstand 11-01u, schuin

381210 Heropenen inlaat van binnenuit Ø250 mm st 6,00 F

381220 Heropenen inlaat van binnenuit Ø300-400 mm st 20,00 F

381230 Heropenen inlaat van binnenuit Ø500-600 mm st 7,00 F

381240 Heropenen inlaat van binnenuit Ø700-900 mm st 7,00 F

381250 Heropenen inlaat van binnenuit ei 250/375-300/450 mm st 7,00 F

381260 Heropenen inlaat van binnenuit ei 400/600-500/750 mm st 20,00 F

3813 Heropenen van inlaten, klokstand 01-11u, loodrecht

381310 Heropenen inlaat van binnenuit Ø250 mm st 6,00 F

381320 Heropenen inlaat van binnenuit Ø300-400 mm st 20,00 F

381330 Heropenen inlaat van binnenuit Ø500-600 mm st 7,00 F

381340 Heropenen inlaat van binnenuit Ø700-900 mm st 7,00 F

381350 Heropenen inlaat van binnenuit ei 250/375-300/450 mm st 7,00 F

381360 Heropenen inlaat van binnenuit ei 400/600-500/750 mm st 20,00 F

3814 Heropenen van inlaten, klokstand 01-11u, schuin

381410 Heropenen inlaat van binnenuit Ø250 mm st 6,00 F

381420 Heropenen inlaat van binnenuit Ø300-400 mm st 20,00 F

381430 Heropenen inlaat van binnenuit Ø500-600 mm st 7,00 F

381440 Heropenen inlaat van binnenuit Ø700-900 mm st 7,00 F

381450 Heropenen inlaat van binnenuit ei 250/375-300/450 mm st 7,00 F

381460 Heropenen inlaat van binnenuit ei 400/600-500/750 mm st 20,00 F

382 AFWERKEN INSPECTIEPUTTEN

382010 Afwerken bestaande inspectieputten. st 30,00 F

382020 Afwerken bestaande banketten st 10,00 F
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383 BEREKENINGEN EN PROEFSTUKKEN

383010 Maken sterkteberekening kousdikte st 12,00 F

383020 Nemen van proefstukken relining. st 12,00 F

39 UITVOEREN OPLEVERINGSINSPECTIE

391 RIOOLREINIGING T.B.V. OPLEVERINGSINSPECTIE

3911 Reinigen rond riool - t.b.v. opleverinspectie

391110 Riool reinigen onder hoge druk Ø250 mm m 50,00 F

391120 Riool reinigen onder hoge druk Ø300-400 mm m 50,00 F

391130 Riool reinigen onder hoge druk Ø500-600 mm m 50,00 F

391140 Riool reinigen onder hoge druk Ø700-900 mm m 50,00 F

3912 Reiningen eivormig riool - t.b.v. opleverinspectie

391210 Riool reinigen onder hoge druk ei 250/375-300/450 mm m 75,00 F

391220 Riool reinigen onder hoge druk ei 400/600-500/750 mm m 75,00 F

3913 Vervoeren rioolslib - uit opleverinspectie

391310 Rioolslib vervoeren. ton 1,00 F

392 OPLEVERINGSINSPECTIE

3920 Opleverinspectie rond profiel

392010 Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool Ø250 mm m 50,00 F

392020 Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool Ø300-400mm m 50,00 F

392030 Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool Ø500-600mm m 50,00 F

392040 Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool Ø 700-900mm m 50,00 F

3921 Eivormig profiel

392110 Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool ei 250/375-300/450 mm m 75,00 F

392120 Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool ei 400/600-500/750mm. m 75,00 F

4 PUTRENOVATIES

41 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN

410010 Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool put 4,00 F

410020 Rioolput reinigen. tot 2,5 m diep st 1,00 F

410030 Rioolput reinigen. 2,5-4,0 m diep st 2,00 F

410040 Rioolput reinigen. >4,0 m diep st 1,00 F

410050 Verwijderen belemmeringen uit putten. put 4,00 F

410060 Verwijderen klimijzers uit rioolputten. tot 2,5 m diep st 1,00 F

410070 Verwijderen klimijzers uit rioolputten. 2,5-4,0 m diep st 1,00 F

410080 Verwijderen klimijzers uit rioolputten. >4,0 m diep st 1,00 F

410090 Inmeten te renoveren inspectieput st 4,00 F

42 RENOVEREN INSPECTIEPUT

421 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN

421010 Herstellen plaatselijke beschadiging in rioolput. Tot 2,5 m diep st 1,00 F

421020 Herstellen plaatselijke beschadiging in rioolput. 2,5-4,0 m diep st 2,00 F

421030 Herstellen plaatselijke beschadiging in rioolput. >4,0 m diep st 1,00 F

421040 Reparatie waterdichtheid van rioolput d.m.v. injecteren. Tot 2,5
m diep

st 1,00 F

421050 Reparatie waterdichtheid van rioolput d.m.v. injecteren. 2,5-4,0
m diep

st 2,00 F

421060 Reparatie waterdichtheid van rioolput d.m.v. injecteren. >4,0 m
diep

st 1,00 F

421070 Leveren materiaal t.b.v. injecteren. st 4,00 F

421080 Herstellen stroomprofielen en banketten put 4,00 F
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422 UITVOEREN CONSTRUCTIEVE PUTRENOVATIE

422010 Constructieve renovatie rioolput. st 4,00 F

43 OPLEVERING PUTRENOVATIE

430010 Uitvoeren put-video inspectie. Tot 2,5 m diep st 1,00 F

430020 Uitvoeren put-video inspectie. 2,5-4,0 m diep st 2,00 F

430030 Uitvoeren put-video inspectie. >4,0 m diep st 1,00 F

430040 Nemen van proefstukken putrenovatie st 4,00 F

430050 Maken van proeftegel putrenovatie st 4,00 F

5 UITVOEREN LOKALE REPARATIES

51 AANBRENGEN DEELREPARATIES

512 AANBRENGEN DEELLINER

5121 Aanbrengen deelliner, rond riool

512110 Aanbrengen deelreparatie in riool, deelliner Ø250 mm m 0,60 F

512120 Aanbrengen deelreparatie in riool, deelliner Ø300-400 mm m 0,60 F

512130 Aanbrengen deelreparatie in riool, deelliner Ø500-600 mm m 0,60 F

512140 Aanbrengen deelreparatie in riool, deelliner Ø700 mm m 0,60 F

5122 Aanbrengen deelliner, eivormig riool

512210 Aanbrengen deelreparatie in riool, deelliner, ei 250/375-300/450
mm

m 0,60 F

512220 Aanbrengen deelreparatie in riool, deelliner, ei 400/600-500/750
mm

m 0,60 F

513 AANBRENGEN DEELLINER MET AANGEVORMDE INLAAT

5131 Aanbrengen deelliner met aangevormde inlaat, rond riool

513110 Aanbrengen deelreparatie in riool, hoedliner Ø250 mm m 0,60 F

513120 Aanbrengen deelreparatie in riool, hoedliner Ø300-400 mm m 0,60 F

513130 Aanbrengen deelreparatie in riool, hoedliner Ø500-600 mm m 0,60 F

513140 Aanbrengen deelreparatie in riool, hoedliner Ø700 mm m 0,60 F

5132 Aanbrengen deelliner met aangevormde inlaat, eivormig riool

513210 Aanbrengen deelreparatie in riool, hoedliner, ei 250/375-300/450
mm

m 0,60 F

513220 Aanbrengen deelreparatie in riool, hoedliner, ei 400/600-500/750
mm

m 0,60 F

5133 Heropenen inlaat in deelliner, rond riool

513310 Heropenen inlaat in deelliner Ø250 mm st 1,00 F

513320 Heropenen inlaat in deelliner Ø300-400 mm st 1,00 F

513330 Heropenen inlaat in deelliner Ø500-600 mm st 1,00 F

513340 Heropenen inlaat in deelliner Ø700 mm st 1,00 F

5134 Heropenen inlaat in deelliner, eivormig riool

513410 Heropenen inlaat in deelliner ei 250/375-300/450 mm st 1,00 F

513420 Heropenen inlaat in deelliner ei 400/600-500/750 mm st 1,00 F

6 TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGELEN

61 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN

610 VERKEERSVOORZ. BINNEN REGULIERE WERKTIJDEN

610010 Opstellen verkeersplannen tbv afzetting + omleidingsroute st 6,00 F

610020 Opstellen verkeerstekening(en). st 6,00 F

62 TOEPASSEN VAN AFZETTINGEN

620010 Toepassen afzetting(en) op enkelbaansweg, fig 1222 keer 3,00 F
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620020 Toepassen afzetting(en) op enkelbaansweg, fig 1205 - 1 dag keer 1,00 F

620030 Toepassen afzetting(en) op enkelbaansweg, fig 1205 - 1 week keer 1,00 F

620040 Toepassen afzetting(en) op enkelbaansweg. - 1 dag keer 1,00 F

620050 Toepassen afzetting(en) op enkelbaansweg. - 1 week keer 1,00 F

620060 Toepassen afzetting(en) op fiets- en voetpaden. keer 1,00 F

63 TOEPASSEN OMLEIDINGSROUTES

630010 Toepassen van omleidingsroutes klein (<15 borden) st 1,00 F

630020 Toepassen van omleidingsroutes groot  (15-25 borden) st 1,00 F

64 VOORAANKONDIGINGSBORDEN

640010 Toepassen vooraankondigingsborden st 6,00 F

640020 Toepassen informatiewagens / tekstwagens st 1,00 F

7 WERKZAAMHEDEN VAN ALGEMENE AARD

71 TER BESCHIKKING STELLEN WERKNEMERS

710010 Inzetten werknemer (vakman GWW) uur 12,00 F

710020 Inzetten werknemer (vakman GWW riool) uur 24,00 F

710030 Inzetten werknemer  (stratenmaker) uur 12,00 F

710040 Inzetten werknemer  (opperman) uur 12,00 F

710050 Inzetten van beroepsmatige verkeersregelaar met landelijke
aanstelling.

uur 128,00 F

710060 Inzetten van beroepsmatige verkeersregelaar met landelijke
aanstelling.

uur 40,00 F

72 TER BESCHIKKING STELLEN MATERIEEL

720010 Inzetten hydraulische graafmachine. uur 12,00 F

720020 Inzetten vrachtauto. uur 12,00 F

720030 Ter beschikking stellen van een combiwagen. uur 32,00 F

720040 Ter beschikking stellen van een riool-inspectiebus. uur 32,00 F

720050 Ter beschikking stellen van een robotcutter. uur 24,00 F

720060 Inzetten tractor met giertank uur 64,00 F

73 TER BESCHIKKING STELLEN MATERIEEL ZERO EMISSIE

730010 T.b.s. vrachtauto ZE uur 12,00 F

730020 T.b.s. hydr. graafmachine (mobiel); 0,75 - 1,5 m3 ZE uur 12,00 F

730030 T.b.s. hydr. graafmachine (minirups); 0,2-0,5 m3 ZE uur 12,00 F

74 COMMUNICATIE

740010 Communicatie met aanwonende adressen st 1.600,00 F

75 VOORZIENINGEN T.B.V. BEREIKBAARHEID

750010 Vrijhouden van parkeerplaatsen. st 25,00 F

750020 Toepassen rijplatenbaan. m 80,00 F

76 EMVI

760010 EMVI-criterium maatregelbepaling keer 1,00 F

760020 EMVI-criterium communicatie keer 1,00 F

760030 EMVI-criterium planning en duurzaamheid keer 1,00 F

760040 EMVI-criterium kwaliteitsbewaking en nazorg keer 1,00 F

SUBTOTAAL
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TRANSPORT SUBTOTAAL

9 STAARTPOSTEN

91 KORTING

919990 Korting % F

92 UITVOERINGSKOSTEN

929990 Uitvoeringskosten % F

93 ALGEMENE KOSTEN

939990 Algemene kosten % F

94 WINST EN RISICO

949990 Winst en risico % F

96 BIJDRAGEN

960010 Bijdrage RAW-systematiek (0,15%) % F

Inschrijvingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen
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De inschrijver(s),
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